

# 会 議 録

## 1 会議名

上越市新クリーンセンター生活環境保全協議会

## 2 議題（公開・非公開の別）

(1) 委嘱状交付（公開）

(2) 会長・副会長の選出（公開）

(3) 議事（公開）

1) 新クリーンセンターの建設工事進捗状況について

2) 今後のスケジュールについて

3) 意見交換

(4) 建設工事現場の視察

## 3 開催日時

平成28年5月14日（土）午後1時30分から

## 4 開催場所

上越市新クリーンセンター建設工事現場事務所1階大会議室  
（第2クリーンセンター東側隣接地）

## 5 傍聴人の数

0人

## 6 出席した者（傍聴人を除く。）氏名（敬称略）

・委員：濱田雅巳、清水忠明、山縣耕太郎、白木朝雄、西條栄市、大島良雄（代理）、  
横尾惣治、村山斉、山田敏寛

・事務局：笠原自治・市民環境部長

生活環境課：石塚副課長、齊藤副課長、川上副課長、山本係長、久野係長、  
星野主任、平林副主任

・建設事業者：日立造船株式会社 西村プロジェクトマネージャー、森山環境設計部  
長代理、吉岡現場代理人

## 7 発言の内容

### 【事務局】

・ただ今から、「第4回 上越市新クリーンセンター生活環境保全協議会」を開催いたします。

・早速ではございますが、委員の皆様にご挨拶をさせていただきます。なお、本日は小林委員が都合により欠席されております。また、吉田委員の代理として小泉町内会から大島副会長がご出席です。

**【笠原自治・市民環境部長】**

※各委員に委嘱状を交付。

**【事務局】**

任期は本日から平成 29 年 3 月 31 日までです。

**【事務局】**

開会に先立ちまして、自治・市民環境部の笠原がご挨拶を申し上げます。

**【笠原自治・市民環境部長】**

※笠原部長挨拶

**【事務局】**

・委員の皆様から自己紹介をお願いします。

※各委員の自己紹介

・事務局の自己紹介

※市職員の自己紹介

・建設事業者の自己紹介

※日立造船株式会社の自己紹介

**【事務局】**

・それでは会長と副会長の選出を行います。なお、会長と副会長は当協議会設置要綱第 5 条により委員の互選により定めることとなっております。選出の方法についてご意見・ご提案はございませんでしょうか。

**【西条委員】**

・事務局案があればお聞かせください。

**【事務局】**

・西条委員から事務局案との発言をいただきましたので、事務局案をご披露させていただきますがよろしいでしょうか。

※「異議なし」の声あり。

・昨年度に引き続きではありますが、会長には上越教育大学の山縣委員から、副会長には施設が立地します東中島町内会長の白木委員をお願いしたいと考えておりますが、

いかかでしょうか。

※「異議なし」の声あり。

- ・ご賛同をいただきましたので、会長には山縣委員から、副会長には白木委員からそれぞれお願いいたしたいと思います。お二方は会長、副会長席にご移動いただきまして、それぞれ一言ごあいさつをお願いいたします。

**【山縣議長】**

- ・会長を務めさせていただきます、上越教育大学の山縣でございます。
- ・先ほどお話がありましたとおり、工事が順調に進み本格的な段階に入るということで、委員の皆様からご質問ご意見をいただいて、今後スムーズに工事が進めていけるよう議事を進めてまいりたいと考えております。

**【白木委員】**

- ・ただいまご紹介いただきました白木でございます。
- ・当該町内会長として時折、工事現場の外からですが、遠目に基礎工事の状況を眺めておりました。来年の10月には竣工するというので、そのうち建物の姿も見えてくると思います。
- ・皆様のご指導、ご協力をいただきこの会議を進行していきたいと思っております。

**【事務局】**

- ・それでは設置要綱第6条により議事は会長が進めることとなっておりますので、ここからは、会長より議事の進行をお願いします。なお、本日は協議会の委員10名のうち、過半数がお揃いですので、要綱第6条の規定により会議が成立いたしますことをご報告いたします。

**【山縣議長】**

- ・次第の（1）協議会のこれまでの開催状況について説明をお願いします。

**【事務局】**

※これまでの開催状況と内容を説明（資料なし）

**【山縣議長】**

- ・次第の（2）上越市新クリーンセンター施設整備事業の概要について説明をお願いします。

※資料1により説明

**【山縣議長】**

- ・次第の（3）上越市新クリーンセンター建設工事進捗状況について説明をお願いします。

す。

【日立造船】

※資料 2 によりパワーポイントで投影して説明。

【山懸議長】

・只今の説明で質問はありますか。

【濱田委員】

・工程は工区を分割して行っていると思いますが、工区別では予定通りでしょうか。進み具合の進捗・遅延はありませんか。

【日立造船】

・多少はありますが、全体的には予定通り進んでおります。

【濱田委員】

・今立っているクレーンは建築用だと思われませんが、今後、土工工事とプラント工事が錯綜しますが、配置については問題ありませんか。

【日立造船】

・西側に 70 トン、北側に 120 トンのクレーンを設置し、土工工事鉄骨の建方を行います。また、200 トンのクローラクレーンを南側に設置し、すべてのプラント機器の取り込みで使用します。

【濱田委員】

・工種が立て込むので安全に行ってほしいと思います。

【山懸議長】

・次第の（４）環境測定結果について説明をお願いします。

【日立造船】

※資料 4～7 によりパワーポイントで投影して説明。

【濱田委員】

・騒音はどこで測定していますか。

【日立造船】

・第 1 ゲートの内側で騒音・振動を測定しています。

【濱田委員】

・工事用の排水はどのように処理していますか。

【日立造船】

・現場事務所からの排水は、浄化槽を設置し、第 2 クリーンセンターの排水処理へつな

げて処理しています。

- ・本工事エリアにおける雨水、地下からの湧き水は、既存の調整池脇に仮設の沈砂池を設け、調整池から側溝へ放流しています。
- ・地下水の量は予定より少なかったです。

**【清水委員】**

- ・私もこの現場は、事前の調査では地下水位が高いとお聞きしていたので気になっていました。

**【日立造船】**

- ・この工事で一番深いところまで掘削するごみピットの工事では、止水壁を構築し、横から湧き水が出ないようにしましたが、予定より少なかったです。

**【山懸議長】**

- ・すぐそばに河川があるこのような場所でも湧き水は少なかったのでしょうか。

**【日立造船】**

- ・土質が粘土質で、これで湧き水は止められていたようです。また、通常であれば、水中ポンプ4台程度を設置し、湧き水の汲み上げが必要となります。この工事現場でも地下水位が高いとの事前調査結果から、水中ポンプを7か所設置する予定でしたが、このように大掛かりなものは必要なく、大変助かりました。

**【山懸議長】**

- ・地下水が下がっているように見えるが、季節的な変化なのですか。工事に影響がないのですか。

**【日立造船】**

- ・影響はありません。

**【山懸議長】**

- ・騒音が冬に高かったのは除雪の影響でしょうか。

**【日立造船】**

- ・除雪車の影響と思われます。

**【山懸議長】**

- ・次第の（5）今後のスケジュールについて説明をお願いします。

**【日立造船】**

※資料2によりパワーポイントで投影して説明。

**【濱田委員】**

- ・建物の雨仕舞はいつごろになりますか。

【日立造船】

- ・雪がなくなってからになります。
- ・電気室等は防水がかかった状態で行います。階層が下になるので心配ありません。

【山懸議長】

- ・次第の（6）その他についてご意見ありませんか。

【濱田委員】

- ・鉄骨資材等の搬入車両があると思いますが。この搬入車両台数のピークは何台くらいになりますか。

【日立造船】

- ・鉄骨搬入で1日最大15トン車が7～8台となります。
- ・プラント関係資材では、1日12～13台程度となります。

【濱田委員】

- ・現場への直接クレームはありますか。

【日立造船】

- ・今のところありません。

【濱田委員】

- ・ここの現場が原因ではないが、トラックにあおられたとかのクレームはありますか。

【日立造船】

- ・ありません

【事務局】

- ・市側にも苦情はありません。町内会長様には工事に関する苦情があった場合は、ご報告いただくようお願いしています。また、工事現場への資材搬入は生活環境への影響を考慮し、国道253号線からのみの搬入としています。

【山懸議長】

- ・最大搬入車両台数はいつごろになりますか。

【日立造船】

- ・昨年の秋に、地下部分のコンクリート打設で、ミキサー車が1日400台程度の搬入がありました。
- ・今後の日最大搬入は、ミキサー車の80～100台程度となります。

【山懸議長】

・ほかに質問はありませんか。

※「なし」の声あり。

・それでは、議事についてはこれで終了します。

※建設工事現場に移動し視察。視察終了後、閉会。

## 8 問合せ先

自治・市民環境部生活環境課施設整備係

TEL : 025-520-2088

E-mail : [shinkuri@city.joetsu.lg.jp](mailto:shinkuri@city.joetsu.lg.jp)

## 9 その他

別添の会議資料も併せてご覧ください。