

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年4月27日	道修適第30-8-1号	道路舗装修繕工事	(株)北越舗道	頸城区上吉他	平成30年8月1日	現地確認の結果、表層工(A=358㎡)を増工するもの	平成30年8月4日	12,677,040	14,940,720	2,263,680
平成30年6月8日	交道調第30-1-53-A1-5-2号	土質調査業務委託	(株)土木管理総合試験所	本道他	平成30年8月2日	試料採取の結果、土質調査(室内試験、N=1試料)を増工するもの	平成30年8月8日	653,400	758,160	104,760
平成30年4月27日	交道修第29-13-30-A8-101号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	三和区浮島	平成30年8月3日	事業進捗のため、工事延長をL=30.0m増工するもの ほか	平成30年9月3日	10,659,600	11,612,160	952,560
平成29年10月27日	公汚第29-10-34号	稲田汚水幹線130-2他工事	田中産業(株)	戸野目古新田他	平成30年8月6日	推進工において障害物(H形鋼杭)の撤去を増工するもの	平成30年8月10日	37,902,600	40,059,360	2,156,760
平成30年6月1日	公高補委第30-1号	高田公園内堀護岸築造路線測量業務委託	(株)梨本測量社	本城町	平成30年8月6日	現地精査の結果、2級基準点の既知点間に4級基準点測量N=2点を増工するもの	平成30年8月19日	1,780,920	1,864,080	83,160
平成29年10月23日	上新区委第29-3号	道路台帳補正業務委託	(株)桑原測量社	大和2丁目	平成30年8月7日	隣接する既存台帳基準点の使用により当該測量作業を行うこととし、新設台帳基準点設置N=2か所を減工するもの	平成30年8月19日	1,934,280	1,792,800	△ 141,480
平成30年6月1日	林災補第29-9号	林道新田伏野線災害復旧工事	(有)美創	安塚区真荻平	平成30年8月9日	残土処理運搬距離をL=2kmからL=0.1kmに変更するもの	平成30年8月24日	2,808,000	2,775,600	△ 32,400
平成29年4月28日	公汚第29-9-27号	高田南部汚水幹線855他工事	(株)有坂建設	石沢	平成30年8月9日	巨石により推進不能となったため、ライナープレート立坑を増工し、水平ボーリング方式一重ケーシング式衝撃掘削式に変更するもの	平成30年11月21日	97,200,000	118,012,680	20,812,680
平成30年3月9日	上農災第9008号	大淵地区農業用施設災害復旧工事	(有)勝建設	大字大淵	平成30年8月10日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	平成30年10月28日	22,561,200	22,879,800	318,600
平成30年6月1日	公汚第30-8-415号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	大貫4丁目	平成30年8月10日	1工区、2工区の幅員が狭いため、小型車補正の変更を行うもの	平成30年8月13日	6,156,000	6,589,080	433,080
平成30年6月15日	農調委補第30-1号	下馬場池地区ため池整備地質調査業務委託	(株)新協地質	下馬場	平成30年8月17日	当初、想定していたため池堤体の地質と相違があったことから、ボーリング長及び標準貫入試験回数を実績に合わせ変更するもの	平成30年9月22日	2,880,360	3,160,080	279,720
平成30年5月25日	交道改第29-1-30-A32-9号	道路側溝改良工事	(株)勇和工業	北城町1丁目	平成30年8月17日	現地精査の結果、排水構造物工6.8mを減工するもの	平成30年8月20日	3,060,720	2,639,520	△ 421,200
平成30年3月16日	交道雪第29-1-30-A10-2号	消雪施設設置工事	黒岩商事(株)	仲町6丁目	平成30年8月17日	隣接する関連工事との調整により、消雪パイプの更新延長をL=202mからL=247mに増工するもの	平成30年9月29日	16,233,480	20,389,320	4,155,840
平成30年6月29日	公五修第30-1号	五智公園ゴーカートコース舗装修繕工事	田中産業(株)	五智6丁目	平成30年8月20日	起工測量の結果、舗装打換工をA=31㎡増工するもの	平成30年8月30日	1,706,400	1,996,920	290,520
平成29年10月16日	交道修第29-14-18-A4号	橋梁修繕工事	(株)牛木組	名立区濁沢	平成30年8月21日	現地精査の結果、コンクリート舗装取壊しを増工するもの ほか	平成30年8月24日	26,352,000	29,181,600	2,829,600
平成30年4月1日	-	小中学校電気保安管理業務委託	(一財)東北電気保安協会	大手町小学校他	平成30年8月21日	吉川小学校の動力変圧器更新により需要設備容量が増加したため変更するもの	平成31年3月31日	9,815,515	9,825,279	9,764
平成30年7月13日	公管委第30-28号	上越総合運動公園除草業務委託	(株)橋本園芸	戸野目古新田他	平成30年8月27日	園内の占用物件(土砂仮置場等)発生に伴い、除草面積を変更減するもの	平成30年9月28日	3,348,000	2,860,920	△ 487,080

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年5月25日	交道修委第30-7-54-A1-4号	重併橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	大湊区湊守新田	平成30年8月27日	現地踏査の結果、支承、防護柵、排水管に損傷が見受けられたことから補修設計内容に追加するもの	平成30年9月1日	2,862,000	2,998,080	136,080
平成30年5月25日	交道修委第30-14-54-A1-4号	名立橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	名立区名立大町	平成30年8月27日	現地踏査の結果、支承、防護柵、排水管に損傷が見受けられたことから補修設計内容に追加するもの	平成30年9月1日	2,937,600	3,193,560	255,960
平成30年5月25日	交道修委第30-14-54-A1-4-2号	新赤野俣橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	名立区赤野俣	平成30年8月27日	現地踏査の結果、下部工補修について、橋台の損傷が少なかったことから経過観察とし、補修設計から減工するもの	平成30年9月1日	2,764,800	2,517,480	△ 247,320
平成30年5月25日	交道修委第30-14-54-A1-4-3号	花立二号橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	名立区西蒲生田	平成30年8月27日	現地踏査の結果、下部工の断面補修及び沓座補修設計を追加するもの	平成30年9月11日	4,816,800	5,354,640	537,840
平成30年6月1日	営工第30-22号	福祉交流プラザ北棟屋上防水改修工事	(株)小島塗装店	寺町2丁目	平成30年8月27日	煙突笠木部分のシーリングが劣化していたため、撤去新設することとし増工するもの ほか	平成30年8月31日	7,236,000	7,329,960	93,960
平成30年6月29日	交道修第29-3-30-A40-102号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	浦川原区小谷島	平成30年8月27日	事業の進捗を進めるため、延長L=8.2mを増工するもの	平成30年9月4日	3,650,400	4,112,640	462,240
平成30年4月27日	交道改第29-8-17-A98-3号	道路改良工事	(有)酒井商事	頸城区上三分一	平成30年8月27日	現地精査の結果、下層路盤工を増工するもの	平成30年8月29日	9,900,360	10,936,080	1,035,720
平成30年6月15日	公汚樹第30-28号	下源入地内接続柵新設工事	相村建設(株)	下源入	平成30年8月27日	地下水量が多いことから、水替え費を計上するもの	平成30年9月1日	2,268,000	2,299,320	31,320
平成30年6月29日	教施第30-16号	柿崎中学校エレベーター設置ほか外壁仕上材除去工事	上越マテリアル(株)	柿崎区法音寺	平成30年8月28日	別途発注予定であった外壁解体工事について、本工事に含めることにより連続的に解体工事を行い、工期短縮を図るとともに学校運営への影響軽減を図るため増工するもの	平成30年9月21日	2,160,000	4,550,040	2,390,040
平成30年4月1日	-	ビーチバレーコート整地等業務委託	(株)荷屋建設	中央5丁目船見公園	平成30年8月29日	業務完了における廃棄物処分費の確定による変更	平成30年8月31日	1,944,000	1,901,880	△ 42,120
平成30年5月9日	交道改第29-1-30-A18号	道路側溝改良工事	(有)上新商事	大豆2丁目	平成30年8月29日	民地からの排水管接続工N=1式を増工するもの	平成30年9月3日	3,992,760	4,046,760	54,000
平成30年6月29日	交道修第29-4-30-A40-101号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	大島区田麦	平成30年8月29日	事業の進捗を進めるため、延長L=20mを増工するもの	平成30年9月10日	4,730,400	4,912,920	182,520
平成29年5月10日	公汚第29-9-28号	高田南部汚水幹線848-2他工事	有坂・市川共同企業体	石沢	平成30年8月29日	試掘工の舗装復旧を表層のみに変更するもの	平成30年9月3日	114,132,240	114,122,520	△ 9,720
平成30年7月6日	教施第30-7号	城西中学校北棟3階電灯幹線取替工事	(株)城東電工	南新町	平成30年8月29日	幹線入替作業において、既設配管の使用が可能であったため減工するもの	平成30年9月6日	2,257,200	713,880	△ 1,543,320
平成30年6月29日	公汚第30-大2号	汚水幹線149他枝線工事	西田建設(株)	大湊区犀湊	平成30年8月29日	当該工事は、近接工事(公汚第30-大1号汚水幹線K28-4他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	平成31年3月6日	59,940,000	53,682,480	△ 6,257,520
平成30年5月25日	交道改第29-1-30-A32-8号	道路側溝改良工事	創高建設(株)	中央3丁目	平成30年8月29日	現場精査の結果、既設舗装版の厚さが想定よりも厚かったため撤去工を増工するもの	平成30年8月31日	3,510,000	4,152,600	642,600
平成30年5月28日	-	海水浴場漂着ごみ運搬・処理業務委託	(有)上越ハイキー	なわえつ海水浴場及びたには海水	平成30年8月29日	漂着物数量の確定に伴い減額変更するもの	平成30年9月30日	3,231,360	2,964,298	△ 267,062

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年5月16日	29災第714号	道路災害復旧工事	(株)清里開発	清里区赤池	平成30年8月30日	残土処理の運搬距離L=7.5km以下をL=0.3km以下に変更するもの ほか	平成30年9月9日	2,916,000	2,750,760	△ 165,240
平成30年4月27日	交道改第29-1-17-A102号	道路改良工事	(有)城北建設	大字本新保	平成30年8月30日	現場精査の結果、舗装工A=46㎡を増工するもの	平成30年9月4日	7,524,360	8,004,960	480,600
平成29年6月30日	河電委第29-1号	用地測量業務委託	(株)頸城技研	大字夷浜	平成30年8月31日	境界確認の結果、用地面積計算をA=15,900㎡増工するもの	平成30年9月24日	9,759,960	10,925,280	1,165,320
平成29年6月30日	河電委第29-2号	用地調査業務委託	(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	大字夷浜	平成30年8月31日	境界確認の結果、地積測量図作成をA=15,900㎡増工するもの	平成30年9月24日	2,460,240	2,927,880	467,640
平成30年7月6日	道区修第30-6-1号	道路区画線修繕工事	新交ロード(株)	柿崎区柿崎他	平成30年8月31日	現地再調査及び地元要望により、外側線をL=982.0m増工するもの ほか	平成30年10月6日	1,641,600	1,883,520	241,920
平成30年5月25日	交道修委第30-1-54-A1-4号	舟場橋補修設計業務委託	(株)キタック	上吉野	平成30年8月31日	現地踏査の結果、SEM-EDS試験箇所を2箇所減工するもの ほか	平成30年10月11日	5,518,800	5,387,040	△ 131,760
平成30年6月29日	交道修第29-3-30-A40-101号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	浦川原区横住	平成30年8月31日	事業の進捗を進めるため、延長L=40mを増工するもの	平成30年9月20日	10,476,000	12,039,840	1,563,840