

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年5月25日	交道改第29-1-17-A105-16号	道路側溝改良工事	市川建設(株)	東城町1丁目	平成31年2月1日	工事の支障となる路面消雪設備(電気設備及び配管等)の移設工を増工するもの	平成31年3月15日	25,561,440	28,638,360	3,076,920
平成30年4月27日	交道改第29-1-17-A97号	道路側溝改良工事	(株)タカワ建工	鴨島3丁目	平成31年2月1日	事業進捗を図るため、側溝工L=56m及び舗装工A=69㎡を増工するもの	平成31年2月14日	20,318,040	22,717,800	2,399,760
平成30年6月22日	公汚第30-9-28号	高田南部汚水幹線845他枝線工事	(株)有坂建設	石沢	平成31年2月1日	関係機関と協議の結果、M845-1立坑を取り止め、M843-1～M846-1の間を1スパンとし推進を行うもの ほか	平成31年3月11日	81,000,000	68,976,360	△ 12,023,640
平成30年6月8日	交道改第30-1-59-A1-2号	道路新設工事	田中産業(株)	三田新田	平成31年2月1日	現地確認の結果、既存する基礎杭の処理方法を変更したことから、杭頭処理工N=205本を増工するもの	平成31年3月15日	62,424,000	72,315,720	9,891,720
平成30年7月13日	公委汚第30-10-208号	稲田処理地区地質調査その2業務委託	(株)新協地質	鴨島1丁目他	平成31年2月1日	当初想定した土質と実際の土質との間に差異が生じたため、調査内容を実際の土質に変更するもの	平成31年2月3日	4,296,240	4,736,880	440,640
平成30年10月22日	—	うらがわら保育園園庭修繕工事	(株)郷土建設藤村組	浦川原区 顕聖寺	平成31年2月4日	現地精査の結果、園庭土工量をV=200㎡からV=80㎡に減工するもの	平成31年2月28日	3,369,600	2,809,080	△ 560,520
平成30年3月9日	牧農災第9022号	棚広地区下江用水路災害復旧工事	(株)牧建設	牧区棚広	平成31年2月4日	起工測量の結果、融雪の影響によってコンクリートブロック積工の基礎コンクリート部の地山が崩落したため、鋼製擁壁工に工法変更して地山上に施工し、擁壁工A=11㎡を増工するもの	平成31年3月15日	6,012,360	6,369,840	357,480
平成30年3月9日	上農災第9014号	名立区東飛山地区農業用施設災害復旧工事	(株)牛木組	名立区東飛山	平成31年2月4日	現地調査の結果、仮設道路の見直しにより減工するもの	平成31年2月8日	37,488,960	33,733,800	△ 3,755,160
平成30年7月30日	交道調第30-1-30-A1-33号	路線測量設計業務委託	(株)ナルサワコンサルタント	飯	平成31年2月4日	現地精査の結果、暗渠工A(N=1箇所)及び側溝工A(N=4箇所)を増工するもの	平成31年2月7日	766,800	905,040	138,240
平成30年6月1日	29災第715号	道路災害復旧工事	(株)三原田組	清里区赤池	平成31年2月5日	残土処理について、残土運搬距離L=7.5km以下をL=5.5km以下に変更するもの	平成31年2月12日	23,180,040	22,484,520	△ 695,520
平成30年6月8日	交道改第29-13-17-A106-10号	歩道新設工事	(株)澤井商事	三和区鴨井	平成31年2月6日	現場精査の結果、舗装面積55㎡を増工するもの	平成31年2月20日	18,590,040	19,297,440	707,400
平成30年6月1日	公汚第30-6-1号	遊光寺汚水幹線77-S1他枝線工事	相村建設(株)	下荒浜	平成31年2月6日	現地調査の結果、接続樹の設置位置が変更となり、布設が不要となった管路L=62.7mを減工するもの	平成31年2月24日	32,400,000	27,656,640	△ 4,743,360
平成30年4月20日	公汚第30-8-6号	高田西部汚水幹線1153他枝線工事	大栄建設(株)	大貫1丁目	平成31年2月7日	接続樹設置調査の結果、施工延長L=4.0mを減工するもの ほか	平成31年2月28日	96,984,000	96,051,960	△ 932,040
平成30年8月17日	営工第30-44号	上越リゾートセンターくろみ家族園給水・給湯設備改修建築工事	久保田建設(株)	大字東中島	平成31年2月7日	施設利用者に配慮し、給茶機や手洗いの給水配管隠しを追加することとし増工するもの ほか	平成31年2月13日	8,802,000	12,621,960	3,819,960
平成30年8月31日	営工第30-45号	上越リゾートセンターくろみ家族園給水・給湯設備改修工事	(株)イズミ	大字東中島	平成31年2月7日	本工事で給水管改修を行った結果、不要となった仮設給水管の撤去を追加することとし、増工するもの ほか	平成31年2月13日	26,190,000	27,519,480	1,329,480
平成30年6月8日	営設第30-20号	吉川小学校給食室改修工事設計業務委託	護國建築設計事務所	吉川区原之町	平成31年2月7日	既存配膳室の外壁面を解体できることが判明したため、既存LPG庫を解体し、鉄骨造で第二検収室及び風除室を整備するとともに、LPGバルクを新設するための設計を追加するもの ほか	平成31年2月22日	2,516,400	3,054,240	537,840
平成30年4月1日	—	上越市風力発電施設2・3号機保守管理業務委託	(株)大岩マシナリー	五智国分	平成31年2月7日	風力発電施設2号機において異音が発生し、点検の結果、部品不具合が確認されたため、現在に至るまで停止措置を講じていることから年2回の定期点検を1回とし、半年点検分を減額するもの	平成31年3月31日	3,996,000	3,402,000	△ 594,000
平成30年5月25日	交道雪第29-1-30-A10-3号	消雪施設設置工事	田中産業(株)	仲町6丁目他	平成31年2月8日	他工事との調整により舗装工をA=742㎡からA=1,528㎡に増工するもの ほか	平成31年3月15日	88,020,000	93,066,840	5,046,840

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年6月15日	公汚第30-6-2号	遊光寺污水幹線81他枝線工事	中田建設(株)	下荒浜	平成31年2月8日	現地調査の結果、推進工L=46.7mと軽量鋼板Ⅱ型立杭を増工するものほか	平成31年2月13日	30,240,000	34,801,920	4,561,920
平成30年6月29日	交道改第30-1-53-A1-2号	取付護岸(その2)工事	(株)高館組	有間川	平成31年2月8日	関連工事と工程調整の結果、取付護岸工の一部を別途工事にて実施したため、取付護岸工A=9㎡を減工するもの	平成31年2月17日	3,402,000	3,359,880	△ 42,120
平成30年10月15日	公汚第30-9-32号	高田南部污水幹線1工事	(株)有坂建設	七ヶ所新田	平成31年2月12日	埋設管の位置確認を実施した結果、施工延長L=20.7mを減工するもの	平成31年3月15日	3,348,000	2,986,200	△ 361,800
平成30年8月17日	交道調第30-1-53-A1-5-5号	用地測量業務委託	(株)信和測量設計社	東雲町1丁目	平成31年2月12日	現地と公図が合わない箇所について、地図訂正することから、隣接地の測量が追加で必要となったため、測量面積A=1,300㎡を増工するもの	平成31年2月16日	676,080	1,073,520	397,440
平成30年9月3日	営工第30-52号	柿崎屋内水泳プール下水道接続工事	北陸工業(株)	柿崎区法音寺	平成31年2月12日	別途発注工事(柿崎中学校下水道接続工事)との調整により污水排水管接続先が変更になったため、排水ルートの変更並びに污水排水用ポンプ槽を追加し増工するものほか	平成31年2月19日	10,776,240	11,708,280	932,040
平成30年11月26日	交道調第30-1-59-A1-2-14号	道路照明詳細設計業務委託	(株)アルゴス	三田新田	平成31年2月14日	関係機関と協議の結果、交差点照明については、信号機との複合柱となったことから、一般柱から個別製作柱に設計変更するもの	平成31年3月15日	2,559,600	2,870,640	311,040
平成30年9月25日	交道調第30-1-59-A1-2-7号	河川敷内埋設物探査業務委託	日本物理探査(株)	三田新田	平成31年2月14日	探査位置において、既存のブロック塀及び立木が支障となり、鉛直によるボーリングが困難なことから、斜めによるボーリングに変更するとともに、必要とする探査範囲を確保するため、探査本数(N=1孔)を増工するもの	平成31年2月22日	16,740,000	17,378,280	638,280
平成30年3月9日	牧農災第9022号	棚広地区下江用水路災害復旧工事	(株)牧建設	牧区棚広	平成31年2月14日	現地精査の結果、残土処理工の小運搬距離について、当初L=100m未満としていたがL=50mに変更して土工を減工するもの	平成31年3月15日	6,369,840	6,265,080	△ 104,760
平成30年6月5日	公汚第30-柿1号	污水幹線84他枝線工事	(株)三牧建設工業	柿崎区上下浜	平成31年2月19日	既設埋設管との離隔を確保するために、開削工法から推進工法に変更するものほか	平成31年3月6日	46,406,520	51,000,840	4,594,320
平成30年10月29日	公汚第30-頸34号	西福島污水幹線125他枝線工事	(株)トラスト	頸城区西福島	平成31年2月19日	接続樹設置位置が変更となったため、工事延長L=10.4mを減工するもの	平成31年3月15日	6,696,000	5,635,440	△ 1,060,560
平成30年6月21日	公委汚第30-213号	上越市公共下水道(柿崎処理区)事業計画変更業務委託	(株)NJS	柿崎区行法他	平成31年2月19日	都市計画法事業認可に伴う追加業務が生じたため、増工するもの	平成31年3月15日	9,504,000	10,951,200	1,447,200
平成30年10月22日	公汚第30-大9号	MK30-1-1マンホールポンプ設置工事	敦井産業(株)	大潟区渋柿浜	平成31年2月19日	現地再調査の結果、電力引込に伴う新設電線と既設NTT線との離隔を確保するため、引込コンクリート柱の仕様を8mから12mに変更するもの	平成31年2月21日	14,672,880	16,246,440	1,573,560
平成30年6月15日	道橋委第30-7-1号	潟町歩道橋詳細設計業務委託	JR東日本コンサルタンツ(株)	大潟区潟町	平成31年2月19日	詳細設計において、経済性及び施工性を考慮し階段橋脚を省略した構造を採用したため、階段部橋脚の設計を3箇所取りやめるものほか	平成31年3月15日	44,820,000	44,620,200	△ 199,800
平成30年9月14日	交道改第29-13-17-A106-11号	歩道新設工事	(株)澤井商事	三和区鴨井	平成31年2月19日	現地精査の結果、舗装工A=348㎡を増工するもの	平成31年2月21日	16,534,800	19,838,520	3,303,720
平成30年7月30日	教施第30-27号	柿崎中学校防火戸煙感知器連動化工事	(株)矢野電気工業所	柿崎区法音寺	平成31年2月20日	連動化装置を設置する既存の防火戸(SD-12)の閉鎖動作状況を確認したところ、戸の錆や変形により閉鎖できず連動化装置が取付られないため、防火戸の入替を増工するものほか	平成31年3月28日	6,696,000	8,646,480	1,950,480
平成30年11月19日	営工第30-58号	上越文化会館2階ホワイエトイレ改修工事	(株)日曹建設	新光町1丁目	平成31年2月20日	内装タイトルの撤去・復旧について、現況調査により数量等を変更し、増工するものほか	平成31年2月28日	9,072,000	9,142,200	70,200
平成30年11月16日	営工第30-59号	上越文化会館2階ホワイエトイレ改修機械設備工事	頸城水道(株)	新光町1丁目	平成31年2月20日	男子トイレの給水バルブが老朽化で閉まらないため撤去新設し、増工するものほか	平成31年2月28日	11,811,960	11,953,440	141,480
平成30年9月14日	公管修第30-23号	高田公園内堀詰杭修繕工事	大和土工工業(株)	本城町	平成31年2月21日	渡通路部分木杭打込工について、既存のボルトを再利用することが可能であったため、木杭の再割り付けを行った結果、木杭(L=3,500)の本数をN=478本からN=426本に減工するもの	平成31年3月9日	15,660,000	14,856,480	△ 803,520

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年8月17日	交道調第29-1-17-A105-12号	用地測量業務委託	(株)大地設計事務所	大和5丁目	平成31年2月21日	用地測量対象範囲を精査した結果、用地測量A=900㎡を増工するもの ほか	平成31年2月28日	6,972,480	7,888,320	915,840
平成30年4月27日	公汚第30-2-4号	中屋敷汚水幹線1887他枝線工事	田中産業(株)	岩木1丁目	平成31年2月21日	接続樹設置箇所調査の結果、樹設置工8箇所を増工するもの	平成31年3月15日	72,684,000	73,393,560	709,560
平成30年6月29日	公汚第30-大3号	汚水幹線K27他枝線工事	相村建設(株)	大潟区犀潟	平成31年2月22日	現地精査の結果、開削路線の100-3路線を圧入二工式推進工に工法変更するもの ほか	平成31年3月7日	60,480,000	63,277,200	2,797,200
平成30年6月15日	公汚第30-大1号	汚水幹線K28-4他枝線工事	西田建設(株)	大潟区犀潟	平成31年2月22日	3号マンホール(MK30-1-1)N=1基を増工するもの ほか	平成31年3月10日	76,464,000	87,340,680	10,876,680
平成30年6月15日	公委汚第30-214号	上越市特定環境保全公共下水道(浦川原処理区)事業計画変更業務委託	(株)東京設計事務所	安塚区松崎他	平成31年2月22日	主要な施設の追加に伴い、追加業務が生じたため変更するもの	平成31年3月15日	15,012,000	17,722,800	2,710,800
平成30年6月29日	保下水受第30-1号	(仮称)名立区新保育園用地造成Ⅱ期工事	(株)牛木組	名立区名立大町	平成31年2月25日	現地調査の結果、施設予定地西側の地盤が軟弱なためL型擁壁の基礎をマットレス工法による補強をし、地盤の安定を図るもの ほか	平成31年3月11日	28,296,000	33,238,080	4,942,080
平成30年4月27日	公汚第30-8-7号	高田西部汚水幹線1123-2他枝線工事	丸世建設(株)	大貫1丁目	平成31年2月26日	接続樹設置箇所調査の結果、接続樹設置工を18箇所から21箇所へ増工するもの ほか	平成31年3月15日	86,400,000	90,170,280	3,770,280
平成30年6月22日	公汚第30-大4号	汚水幹線1015他枝線工事	西田建設(株)	大潟区九戸浜	平成31年2月26日	現地再調査の結果、接続樹設置工2箇所、試掘工5箇所を増工するもの	平成31年3月10日	73,440,000	74,646,360	1,206,360
平成30年5月16日	交道改第29-1-17-A105-14号	道路側溝改良工事	(株)やまいち建設	東城町3丁目	平成31年2月26日	他路線との調整のため、側溝延長L=60mを減工するもの	平成31年3月15日	28,590,840	27,193,320	△ 1,397,520
平成30年7月4日	河改補第29-1-1号	準用河川改修工事	大栄建設(株)	小滝	平成31年2月26日	現地立会い協議の結果、掘削面の崩落により県道の交通に影響を及ぼすことから、鋼矢板を増工するもの	平成31年3月15日	36,866,880	39,871,440	3,004,560
平成30年6月1日	交道調第30-1-53-A1-9号	路線測量設計業務委託	(株)トデック	東本町3丁目他	平成31年2月26日	現地測量及び排水構造物の検討を行った結果、簡易設計(暗渠工A)N=1箇所及び簡易設計(側溝工)N=6箇所を増工するもの	平成31年2月28日	3,802,680	4,007,880	205,200
平成30年7月25日	-	戸籍系証明書コンビニ交付システム構築業務委託	富士ゼロックスシステムサービス(株)公共事業本部	市民課他	平成31年2月26日	木田庁舎・13総合事務所・南北出張所に配置予定であった16台の証明書発行抑止端末について、集約して行うよう運用を検討した結果、木田庁舎のみの設置(1台)とし、15台減ずることとしたもの	平成31年6月30日	29,700,000	26,460,000	△ 3,240,000
平成30年6月1日	交道調第30-1-53-A1-8号	中田原練兵場踏切詳細設計業務委託	旭調査設計(株)	南高田町他	平成31年2月27日	現場精査の結果、既存の埋設ケーブルが踏切拡幅工事に支障となる可能性があるため試掘調査を増工するもの	平成31年2月28日	20,088,000	20,483,280	395,280
平成30年5月25日	29災第708号	道路災害復旧工事	田中運輸機工(株)	灰塚	平成31年2月28日	現地再調査の結果、軟岩が確認され、矢板圧入による仮締切工が困難となったため、仮設パイプによる仮設に変更するもの	平成31年3月4日	15,660,000	15,575,760	△ 84,240
平成30年11月26日	-	上越市三和区道路台帳附図整備業務委託	(株)ナカノアイシステム	三和区一円	平成31年2月28日	現地精査の結果、整備延長に変更が生じたため増工するもの	平成31年3月15日	777,600	822,960	45,360
平成30年7月17日	営工第30-36号	柿崎中学校エレベーター設置ほか工事	(株)三牧建設工業	柿崎区法音寺	平成31年2月28日	雨水排水の側溝について、土間部分を利用しやすいルートを変更し増工するもの ほか	平成31年3月15日	53,655,480	53,697,600	42,120
平成30年7月13日	-	農振土地利用計画図作成業務委託	(株)ナカノアイシステム	木田1丁目	平成31年2月28日	対象集落を精査した結果、オルソ照合18,200筆を増工するもの ほか	平成31年3月15日	10,605,600	11,253,600	648,000
平成30年7月13日	農防委補第30-2号	上越針地区団体営土地改良事業調査設計業務委託	(株)桑原測量社	板倉区針他	平成31年2月28日	調整池設置箇所の地質調査として、機械ボーリングφ66mmN=2孔(計L=20m)を増工するもの	平成31年3月15日	9,504,000	10,540,800	1,036,800

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年9月25日	交道改第30-1-59-A1-2-11号	道路舗装新設工事	田中産業(株)	三田新田	平成31年2月28日	現地精査の結果、基層工A=50㎡及び上層路盤工A=50㎡を増工するもの	平成31年3月15日	19,332,000	19,460,520	128,520
平成30年5月9日	公汚第30-10-13号	稲田汚水幹線234他枝線工事	田中産業(株)	鴨島1丁目	平成31年2月28日	当初想定していた土質と実際の土質が違ったため、地盤改良N=78本増工及び推進工L=80.0mを圧入工法から泥土圧工法に変更、また管径をφ200からφ300に変更するもの	平成31年3月15日	91,368,000	99,493,920	8,125,920
平成30年5月16日	公汚第30-10-16号	稲田汚水幹線267-S1他枝線工事	(株)草間組	稲田1丁目他	平成31年2月28日	関係機関との交通規制協議の結果、交通誘導員を2人配置から3人配置(24時間対応)に変更するもの	平成31年3月15日	58,104,000	66,713,760	8,609,760
平成29年12月8日	交道改第29-1-17-A96-6号	歩道新設工事	中田建設(株)	安江	平成31年2月28日	現場を掘削したところ、既存のコンクリート構造物が当初想定していた形状より大きかったため、コンクリート構造物取壊し工をV=129㎡からV=166㎡に増工するもの	平成31年3月10日	32,473,440	35,864,640	3,391,200
平成30年12月3日	-	合併前上越市道路台帳附図補正業務委託	(株)ナカノアイシステム	上越市一円	平成31年2月28日	現地精査の結果、整備延長に変更が生じたため増工するもの	平成31年3月15日	4,827,600	5,081,400	253,800