

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年4月1日	-	観光客おもてなし武将隊事業委託	公益社団法人上越観光コンベンション協会	平屋敷及び春日山町1丁目	令和2年6月1日	新型コロナウイルス感染症対策に伴う埋蔵文化財センターの休館により業務の一部を見直し、4・5月分の不要となった旅費等について減額するもの	令和3年3月31日	25,752,034	25,050,547	△ 701,487
令和2年3月23日	交道改第31-1-53-A1-14-4-1号	道路側溝改良工事	創高建設(株)	石橋	令和2年6月2日	現地精査の結果、側溝布設位置を変更したことにより床掘V=4㎡、間詰コンクリートV=0.5㎡を増工するもの	令和2年6月18日	1,760,000	2,013,000	253,000
令和2年3月23日	道区修第1-1-3号	道路区画線修繕工事	ヨシダメンテナンス(株)	青野他	令和2年6月2日	現地調査の結果、区画線延長を変更するもの	令和2年7月1日	4,620,000	4,694,800	74,800
令和2年3月23日	河排委第1-2号	地質調査業務委託	(株)村尾技建	大字安江他	令和2年6月2日	調査の結果、深度20mまでの追加調査を行うこととし、土質ボーリング(オールコアφ66mm)L=20mを増工するもの	令和2年6月20日	3,615,700	3,738,900	123,200
令和2年3月23日	道舗修第1-7-1号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	大潟区蜘蛛池	令和2年6月5日	現地精査により、舗装面積A=10㎡、区画線延長L=861mを減工するもの	令和2年6月26日	10,040,800	9,759,200	△ 281,600
令和2年4月1日	公プ委第2-1号	こどもプール監視業務委託	(株)新潟ビルサービス 上越営業所	上稲田公園他 全12か所	令和2年6月5日	こどもプール運用の見直しにより、お盆期間(8月13日～16日の4日間)を休業(プールを閉鎖)することとなったため、開設期間を変更するもの	令和2年9月18日	13,200,000	11,702,900	△ 1,497,100
令和2年3月23日	道舗修第1-6-1号	道路舗装修繕工事	(株)古田組	柿崎区松留他	令和2年6月5日	現地再調査の結果、一部のオーバーレイ工区間に舗装の剥げが発生していたため、レベリング工A=256㎡を増工するもの ほか	令和2年7月8日	10,945,000	14,599,200	3,654,200
令和2年4月1日	-	多文化共生推進事業委託	公益社団法人上越国際交流協会	国際交流センター	令和2年6月8日	新型コロナウイルス感染症の感染拡大の恐れがあることや、スタッフの人手不足が見込まれることから一部事業(青少年国際化推進事業)を中止するもの	令和3年3月31日	10,926,942	9,651,943	△ 1,274,999
令和2年3月23日	道舗修第1-5-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	牧区小川	令和2年6月10日	現地精査の結果、舗装幅員を変更するもの	令和2年8月7日	13,405,700	13,718,100	312,400
令和2年3月23日	道舗修第1-12-1号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	清里区南田中他	令和2年6月10日	既設舗装版の厚さを当初6.0cmと想定していたが、舗装版破砕撤去の結果7.4cmであったことから廃材処分量と不陸整正工の補足材量を増工するもの	令和2年7月2日	10,260,800	11,107,800	847,000
令和2年4月1日	-	更正図修正業務A委託	朝日航洋(株)	柿崎区総合事務所他	令和2年6月15日	一部地域において和紙構成図からマイラー図面への転写がされていないことが判明したため、マイラー図面への転写及び白焼きを追加で行うもの	令和2年6月30日	1,254,000	1,320,000	66,000
令和2年5月7日	公汚第2-大-1号	污水幹線130他枝線工事	西田建設(株)	大潟区犀潟	令和2年6月15日	近接工事と経費調整対象の工事となったため変更するもの	令和3年1月8日	73,480,000	68,651,000	△ 4,829,000
令和2年3月23日	交道修委第1-54-A1-3号	学校橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	浦川原区小谷島	令和2年6月15日	設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、新単価に変更するもの	令和2年7月10日	2,222,000	2,285,800	63,800
令和2年3月23日	交道修委第1-54-A1-3-2号	中川校橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	安塚区坊金	令和2年6月15日	設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、新単価に変更するもの ほか	令和2年7月10日	1,991,000	2,344,100	353,100
令和2年3月23日	交道修委第1-54-A1-3-3号	大熊川橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	板倉区久々野他	令和2年6月15日	設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、新単価に変更するもの ほか	令和2年7月10日	2,068,000	2,215,400	147,400
令和2年3月23日	交道修委第1-54-A1-10号	中正橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	中正善寺	令和2年6月15日	設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、新単価に変更するもの	令和2年7月10日	2,255,000	2,328,700	73,700
令和2年3月23日	交道修委第1-54-A1-10-2号	無名橋221補修設計業務委託	(株)トップライズ	滝寺	令和2年6月15日	設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、新単価に変更するもの ほか	令和2年7月10日	2,398,000	2,926,000	528,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年3月23日	交道修委第1-54-A1-10-3号	真萩平橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	安塚区真萩平	令和2年6月15日	設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、新単価に変更するもの ほか	令和2年7月10日	2,134,000	2,428,800	294,800
令和2年3月23日	交道修委第1-54-A1-10-4号	上岡橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	大島区大平	令和2年6月15日	設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、新単価に変更するもの ほか	令和2年7月10日	3,388,000	5,099,600	1,711,600
令和2年3月23日	交道修委第1-54-A1-10-6号	福平橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	吉川区東田中	令和2年6月15日	設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、新単価に変更するもの ほか	令和2年7月10日	2,519,000	3,131,700	612,700
令和2年3月23日	交道修委第1-54-A1-10-7号	森橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	名立区森	令和2年6月15日	設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、新単価に変更するもの	令和2年7月10日	3,498,000	3,599,200	101,200
令和2年3月23日	交道修委第1-54-A1-10-8号	鈴倉橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	清里区鈴倉	令和2年6月15日	設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、新単価に変更するもの	令和2年7月10日	3,333,000	3,443,000	110,000
令和2年3月23日	交道修委第1-54-A1-10-9号	滝乃脇橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	清里区梨平	令和2年6月15日	設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、新単価に変更するもの ほか	令和2年7月10日	3,135,000	4,913,700	1,778,700
令和2年4月1日	-	名立浄化センター包括的維持管理業務委託	糸魚川二幸(株)	名立区名立大町	令和2年6月15日	汚泥処理費用について、市と処分業者の契約単価に差が生じたため、その差額分を変更するもの	令和5年3月31日	82,170,000	83,028,000	858,000
令和2年3月23日	道区修第1-1-2号	道路区画線修繕工事	(株)クオンテック	岩木他	令和2年6月18日	現地再調査の結果、側溝改良工事と重複する区間の区画線工を減工するもの	令和2年7月7日	4,785,000	4,758,600	△ 26,400
令和元年6月28日	交道改第31-1-53-A1-6-2号	道路改良工事	(株)清里開発	南方	令和2年6月18日	現況の石積みについて関係地権者との協議の結果、補償工事として実施することになったため、擁壁工L=11mを増工するもの ほか	令和2年7月6日	7,810,000	8,933,100	1,123,100
令和元年6月28日	交道改第31-1-53-A1-3号	道路側溝改良工事	(株)清水組	稲田3丁目	令和2年6月23日	関連するガス水道管移設工事との工程調整の結果、仮舗装A=137㎡を増工するもの	令和2年7月6日	16,577,000	18,273,200	1,696,200
令和2年3月23日	公五補第6号	交通公園トイレ撤去工事	(株)エコシステム	五智6丁目	令和2年6月24日	既存トイレ取り壊しの結果、非飛散性アスベスト含有建材が発見されたことから、積込運搬処分費1.07tを増工するもの	令和2年6月27日	1,100,000	1,485,000	385,000
令和2年3月23日	道舗修第1-1-2号	道路舗装修繕工事	(株)植木組	春日新田4丁目	令和2年6月24日	現地再調査の結果、舗装の基層部に損傷が確認されたため、基層部の打換工A=220㎡を増工するもの	令和2年7月9日	12,790,800	14,482,600	1,691,800
令和元年10月29日	交道改第31-1-54-A1-1号	橋梁耐震補強工事	草間・清水共同企業体	稲田2丁目他	令和2年6月24日	事業の進捗を図る為、変位制限装置取付工を2基増工するもの ほか	令和2年8月11日	137,500,000	146,832,400	9,332,400
令和2年3月23日	交道調第31-1-65-A1-14-1号	測量設計業務委託	(株)ナルサワコンサルタント	新光町1丁目	令和2年6月25日	現地精査の結果、乗入れ箇所のみ側溝改良を行うことになったため、集水樹工Aを減工するもの	令和2年6月29日	713,900	704,000	△ 9,900
令和2年3月23日	道舗修第1-3-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	浦川原区法定寺	令和2年6月29日	起工測量の結果、平坦性を確保するためオーバーレイ厚を平均37mmに増工するもの	令和2年7月22日	9,084,900	10,180,500	1,095,600
令和2年3月23日	道舗修第1-1-4号	道路舗装修繕工事	丸運建設(株)	稲荷	令和2年6月29日	現地掘削の結果、既設舗装厚が厚かったため、As殻処理費V=7㎡を増工するもの	令和2年7月12日	13,571,800	13,874,300	302,500
令和2年3月2日	交道改第31-13-53-A1-4号	歩道新設工事	(株)藤新開発	三和区下田島	令和2年6月29日	歩車道境界ブロックの敷設間隔を当初1mとしていたが、歩行者の安全性を確保するため50cmとし、縁石工15mを増工するもの	令和2年7月3日	8,862,700	9,818,600	955,900