

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年6月5日	公汚第2-10-25号	戸野目汚水幹線27他工事	(株)草間組	大字四ヶ所	令和3年2月1日	設計照査を行い、安全対策について見直しを行った結果、交通誘導員の交代要員を計上するほか、現場4週8休達成による経費の補正を行い増工するもの	令和3年3月8日	39,964,100	44,031,900	4,067,800
令和2年8月19日	頸下水受第2-1号	水路改良工事	(株)頸城建工	頸城区北四ツ屋他	令和3年2月1日	現地立会いの結果、円滑な流水を図るために、流末合流部において集水柵(700*700*1000)N=1基及び、暗渠パイプ(VU350)L=4.0mを増工するもの ほか	令和3年2月8日	13,420,000	14,771,900	1,351,900
令和2年8月26日	公雨第2-4号	水位監視装置設置工事	(株)雲田商会	東城町2丁目他	令和3年2月2日	公園管理者との協議により、本城町地内の引込柱の設置位置を変更し、増工するもの	令和3年3月7日	4,411,000	4,675,000	264,000
令和2年9月29日	集排機能頸工第2-1号	頸城中部地区農業集落排水処理施設機能強化対策工事	敦井産業(株)	頸城区百間町他	令和3年2月2日	施工監理業者や施工業者等との打合せの結果、処理場の機械設備工事で付帯工の一部を削除し、回分槽上部点検蓋と前処理室給気ファンを更新し増工するもの ほか	令和3年3月15日	74,912,200	82,446,100	7,533,900
令和2年8月11日	補道調第2-1-5号	地質調査業務委託	日本物理探査(株)	三ツ橋他	令和3年2月2日	近接工事の実績から地盤改良が必要と想定される層の試料採取、三軸圧縮試験(CU試験)N=10試料及び土の一軸圧縮試験N=36試料等を増工するもの	令和3年3月31日	19,415,000	25,485,900	6,070,900
令和2年6月19日	営工第2-13号	板倉中学校南校舎棟トイレ改修工事	(株)日曹建設	板倉区針	令和3年2月2日	現場事務所の設置場所変更により、単管パイプバリエードの設置を取りやめ、西側トイレの外部足場について、外部仮設揚水管の施工を取りやめして減工するもの ほか	令和3年2月19日	41,800,000	40,784,700	△ 1,015,300
令和2年4月24日	公汚第2-2-3号	中屋敷汚水幹線15-2他枝線工事	上新開発(株)	滝寺他	令和3年2月3日	推進工(L=8.7m、路線15-2)の施工方法について、交通規制を伴わない期間を、交通誘導員2人/箇所から1人/箇所に減工するもの	令和3年2月5日	53,906,600	53,530,400	△ 376,200
令和2年5月7日	公汚第2-5-33号	春日北部汚水幹線1663他枝線工事	(株)荷屋建設	国府2丁目	令和3年2月3日	試掘調査の結果、既設埋設物の位置が当初想定した深さより深い位置に確認されたことから、計画法線、計画縦断及び工法等の見直しを行い、減工するもの	令和3年2月24日	54,340,000	30,167,500	△ 24,172,500
令和2年8月11日	清災防第2-2号	道路災害防止対策(2工区)工事	(株)三原田組	清里区青柳	令和3年2月3日	現地再精査の結果、現状の法面の状態が安定しているため、法面整形工A=1,000㎡を減工するもの	令和3年2月21日	28,050,000	26,453,900	△ 1,596,100
令和2年9月25日		令和2年度中山間地域等直接支払交付金オゾン画像図面整備・出力業務委託	(株)オリス	蒲川原区総合事務所他	令和3年2月5日	業務委託中の制度改正に伴い、対象農用地の範囲や、農地団地の設定方法を適正なものに見直す必要が生じ、図面整備が必要な箇所を追加増工するもの	令和3年2月19日	8,305,000	13,673,000	5,368,000
令和2年6月12日	教施第2-1号	板倉区統合小学校グラウンド改修工事	田中産業(株)	板倉区針	令和3年2月5日	現地再精査の結果、グラウンド外周部と既設地盤との勾配が急な箇所があり、雨水等で表土が掘れる状況であったことから、勾配を緩やかにするため、すり付け工N=1式を増工するもの	令和3年3月8日	38,500,000	40,953,000	2,453,000
令和元年6月7日		埋設農薬掘削・無害化処理業務委託	(株)植木組	大字西谷内	令和3年2月5日	埋設当時の記録では無いとされていた水銀が掘削処理により確認され、水銀に係る処理ができる専門業者を追加し、水銀を含む農薬等の運搬・処理・分析について増工するもの	令和3年2月15日	75,097,000	84,260,000	9,163,000
令和2年6月5日	農林名補第2-1号	林道大町躰畑線(躰畑工区)開設工事	(株)牛木組	名立区躰畑	令和3年2月5日	開設延長の延伸により、コンクリート路面工の延長をL=28.0m増工するもの	令和3年2月17日	53,570,000	56,405,800	2,835,800
令和2年5月7日	公汚第2-10-6号	稲田汚水幹線270他枝線工事	(株)清水組	稲田2丁目	令和3年2月8日	接続柵設置調査の結果、接続柵設置工をN=3箇所減工するもの	令和3年2月15日	77,817,300	75,339,000	△ 2,478,300
令和2年5月20日	公委汚第2-9-202号	高田南部処理地区実施設計業務委託	(株)開発技術コンサルタント	西田中他	令和3年2月8日	当初、水路横断部の施工方法を推進工法で検討していたが、水路横断部をなくし、合理的な流向に計画を見直し、減工するもの	令和3年3月6日	22,510,400	21,327,900	△ 1,182,500
令和2年10月9日	上病改第2-1号	上越地域医療センター病院MRI(超電導磁気共鳴画像診断装置)室改修工事	田中産業(株)	南高田町	令和3年2月8日	事前に確認ができない隠ぺい部分について、発注後の現場確認に基づき、正確な数量等が確認できたことから、仕様書の数量を実際に数量に合わせ増工するもの	令和3年3月15日	28,050,000	28,424,000	374,000
令和2年8月12日	交道改第2-1-53-A1-15-4号	橋梁新設(下部工その2)工事	田中・大島・中田共同企業体	三田新田	令和3年2月8日	場所打ち杭の鉄筋かごの座屈防止のため、「場所打ちコンクリート杭の鉄筋かご無溶接工法設計・施工に関するガイドライン」に基づき、無溶接金具を増工するもの ほか	令和3年6月21日	132,000,000	136,730,000	4,730,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年8月4日	公セ工補第2-機高-1号	下水道センター分水槽耐震補強工事	(株)高館組	藤野新田	令和3年2月8日	施工管理者と協議の結果、施工ヤードに伴う仮設工を追加するほか、掘削工が埋戻し土に適さなかったため、改良土に変更し増工するもの	令和3年3月8日	15,400,000	19,977,100	4,577,100
令和2年5月7日	林災補第1-6号	林道丈ヶ山線(その1)災害復旧工事	久保田建設(株)	板倉区筒方	令和3年2月9日	現地精査の結果、植生基材吹付工をA=2,137.2㎡からA=2,427.5㎡に増工するもの	令和3年2月14日	27,060,000	33,510,400	6,450,400
令和2年9月29日	補道修第2-13号	橋梁修繕工事	長倉工易(有)	安塚区小黒	令和3年2月15日	吊足場の設置に必要なコンクリートアンカーの取付に先立ち、鉄筋探査N=21箇所追加、塗膜廃材の処分に必要な水銀等の溶出試験、含有試験について増工するもの ほか	令和3年3月5日	8,140,000	8,767,000	627,000
令和2年6月12日	営工第1-204号	板倉区統合小学校改修電気設備工事	(株)東光クリエート	板倉区針	令和3年2月15日	多目的室のエアコン設置工事が追加となったため電源工事を追加し、家庭科室、多目的室、図工室及び2、3階教室のコンセント・テレビ端子が不要であるため撤去し増工するもの ほか	令和3年2月20日	15,840,000	15,988,500	148,500
令和2年4月24日	1災第457号	道路災害復旧工事	上新開発(株)	宮野尾	令和3年2月15日	現地精査の結果、すりつけ部の植生土のう工(A=2㎡)を減工するもの	令和3年3月13日	28,270,000	28,237,000	△ 33,000
令和2年6月8日	公汚委第3号	上越市公共下水道台帳作成業務委託	(株)ナカノアイシステム	市内全域	令和3年2月17日	当初想定した数量から、実績に合わせて数量を変更し減工するもの	令和3年2月28日	9,108,000	8,947,400	△ 160,600
令和3年1月28日		新型コロナウイルスワクチン接種券等印刷・封入業務委託	(株)第一印刷所上越支店	健康づくり推進課他	令和3年2月18日	新型コロナウイルスワクチン接種券と同封する国のリーフレット(事業案内)内容の変更に伴う印刷内容の一部追加変更 ほか	令和3年3月12日	24,897,400	26,115,100	1,217,700
令和2年1月21日	公名工補第1-機高-1号	名立浄化センター長寿命化対策(電気設備その2)工事	田辺工業(株)	名立区名立大町	令和3年2月18日	自家発電設備について、撤去する断熱材及びガスケットにアスベストが含有されていたため、適正処理を行い増工するもの ほか	令和3年2月28日	92,400,000	94,985,000	2,585,000
令和2年12月7日	斎整委第2-2号	新上越斎場建設事業環境影響調査業務委託	(一財)上越環境科学センター	大字居多他	令和3年2月18日	新上越斎場は、周囲側溝に浄化槽放流水を排出した場合、直江津海水浴場近辺に排出することとなるため、海水浴場へ与える影響を考慮し、水質検査を追加し、増工するもの ほか	令和4年3月20日	6,941,000	7,097,200	156,200
令和2年7月17日	交道改第2-1-65-A1-3号	道路側溝改良工事	大栄建設(株)	大貫4丁目	令和3年2月19日	事業の進捗を図るため、側溝工を30m増工するもの	令和3年3月27日	14,624,500	15,989,600	1,365,100
令和2年8月19日	道調委第2-1-1号	道路照明点検業務委託	(株)大輝	市内一円	令和3年2月24日	現地精査の結果、路面境界部分の掘削箇所が当初の想定数量より74箇所多かったため、その分の掘削箇所を増工するもの	令和3年3月8日	5,786,000	6,515,300	729,300
令和2年10月30日		上越市三和区道路台帳附図整備業務委託	(株)ナカノアイシステム	三和区一円	令和3年2月24日	現地精査の結果、調査作成数量に変更が生じたため数量を変更し、増工するもの	令和3年3月20日	704,000	918,500	214,500
令和2年5月7日	林災補第1-1号	林道中ノ俣線災害復旧工事	田中運輸機工(株)	大字中ノ俣	令和3年2月24日	融雪水により、終点部付近で亀裂が発生し増破したため、土工(掘削工及び法面整形工)及び法面保護工を増工するもの	令和3年3月31日	15,785,000	25,844,500	10,059,500
令和2年7月28日		大手町小学校他8校及び城北中学校他2校 校内通信ネットワーク整備工事	(株)東光クリエート	大手町他	令和3年2月25日	LAN配線及び電源のルートを変更し、電源キャビネットの位置変更に伴い、コンセント設置数や位置を変更したことにより減工するもの	令和3年2月28日	50,600,000	50,369,000	△ 231,000
令和2年7月28日		春日小学校他10校及び八千浦中学校他5校 校内通信ネットワーク整備工事	信越機工(株)	大豆1丁目他	令和3年2月25日	LAN配線及び電源のルートを変更し、電源キャビネットの位置変更に伴い、コンセント設置数や位置を変更したことにより増工するもの	令和3年2月28日	50,050,000	50,204,000	154,000
令和2年7月28日		安塚小学校他13校及び安塚中学校他7校 校内通信ネットワーク整備工事	(株)矢野電気工業所	安塚区安塚他	令和3年2月25日	LAN配線及び電源のルートを変更し、電源キャビネットの位置変更に伴い、コンセント設置数や位置を変更したことにより減工するもの	令和3年2月28日	45,540,000	45,297,670	△ 242,330
令和2年7月28日		富岡小学校他13校及び雄志中学校他4校 校内通信ネットワーク整備工事	大和電建(株)	富岡他	令和3年2月25日	LAN配線及び電源のルートを変更し、電源キャビネットの位置変更に伴い、コンセント設置数や位置を変更したことにより増工するもの	令和3年2月28日	43,120,000	43,175,000	55,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年5月14日	交道調第2-1-53-A1-7-4号	路線測量設計業務委託	(株)頸城技研	上源入他	令和3年2月26日	法線検討の結果、道路改良(基本設計)を0.02km増工するもの	令和3年3月31日	3,153,700	3,275,800	122,100
令和2年9月15日	営工第2-51号	浦川原体育館西側外壁全面張替工事	久保田建設(株)	浦川原区六日町	令和3年2月26日	外壁下地施工数量調査結果に基づき、外壁下地撤去数量を増加し、破風板の既存下地がなく、新規の破風板取付ができないため、破風板下地を追加し、増工するもの ほか	令和3年3月17日	17,930,000	19,705,400	1,775,400
令和2年5月7日	1災第364号	道路災害復旧工事	(株)牛木組	名立区折戸	令和3年2月26日	現地再精査の結果、コンクリートブロック積A=5㎡増工するもの	令和3年3月20日	19,910,000	20,770,200	860,200
令和2年6月26日	交道改第2-1-53-A1-3-3号	道路側溝改良工事	中田建設(株)	春日新田2丁目	令和3年2月26日	現地精査の結果、コンクリート削孔を107箇所増工するほか、事業の進捗を図るため、A路線(右側)について、側溝入替え(L=20m)を増工するもの	令和3年3月15日	28,820,000	35,184,600	6,364,600
令和2年10月16日	浦農調委補第2-1号	上越東部第2地区ため池豪雨対策調査計画業務委託	(株)北伸技術	浦川原区山本・飯室	令和3年2月26日	ため池豪雨対策の基本設計業務において、関係機関と工法検討の打合せ回数が増えたことから、中間の打合せ回数を変更し増工するもの	令和3年3月15日	1,738,000	1,821,600	83,600