

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年6月26日	交道改第2-1-53-A1-3-2号	道路側溝改良その2工事	大和土建工業(株)	大和5丁目	令和3年3月1日	現地精査の結果、側溝布設位置を変更したことにより床掘V=50㎡、埋戻しV=30㎡を増工し、残土の搬出先を民間処分場としたため残土処分費を増工したもの	令和3年3月5日	21,890,000	25,494,700	3,604,700
令和2年12月3日	公樹委第2-5号	高田城址公園松くい虫防除(樹幹注入)業務委託	くびき野森林組合	本城町	令和3年3月1日	樹幹注入予定の松が大雪により倒木したため、対象木1本減、薬剤量16本減となったもの	令和3年3月15日	2,035,000	1,980,000	△ 55,000
令和2年5月29日	交道改第2-1-65-A1-3-2号	道路側溝改良工事	(株)清水土木工業	南高田町	令和3年3月1日	現地再精査の結果、流末である道路横断側溝の破損により排水に支障が出ているため、道路横断工を10m増工するもの	令和3年3月15日	15,325,200	15,997,300	672,100
令和2年10月30日		合併前上越市道路台帳附図補正業務委託	(株)ナカノアイシステム	合併前上越市一円	令和3年3月1日	現地精査の結果、整備延長に変更が生じたため数量を変更し、増工するもの	令和3年3月20日	7,282,000	7,690,100	408,100
令和2年8月11日	営工第2-19号	旧師団長官舎改修工事	久保田建設(株)	大町2丁目	令和3年3月1日	存置予定であったたて樋について、劣化・腐食部分が判明したため、その取替を追加し、外壁の劣化部補修について、予定箇所以外の劣化箇所が判明し、補修箇所を追加し増工するもの ほか	令和3年3月7日	39,160,000	45,098,900	5,938,900
令和2年8月4日	営工第2-21号	旧師団長官舎改修機械設備工事	(株)関原工業所	大町2丁目	令和3年3月1日	厨房内床下空間が狭いため、厨房床下排水管を土間コンクリート下に配管することとし、屋外埋設配管の支障となる敷石の取外し・再取付を追加し増工するもの ほか	令和3年3月7日	14,520,000	15,408,800	888,800
令和2年8月4日	営工第2-20号	旧師団長官舎改修電気設備工事	(株)丸山電業	大町2丁目	令和3年3月1日	夜間に駐車場の照度を確保するため、屋外照明器具を追加し、厨房機器設置位置変更及び仕様変更に伴い、各種配線器具の設置位置及び仕様を変更し増工するもの ほか	令和3年3月7日	10,767,900	11,976,800	1,208,900
令和3年1月29日		津波避難誘導表示板作製及び設置業務委託	(株)大昭商事	名立区名立大町他	令和3年3月2日	現地確認の結果、風雪等による表示板の滅失又は破損等に伴い、表示板9枚の更新を追加するもの	令和3年3月31日	434,500	506,000	71,500
令和2年12月11日	河電第2-8号	取付道路側溝改良工事	(有)渡邊工務店	大字夷浜	令和3年3月3日	施工現場の福祉施設従業員用の駐車場確保のため、敷鉄板N=6枚を増工するもの	令和3年3月25日	5,500,000	5,801,400	301,400
令和2年3月9日	上農災第1013号	名立区平谷地区農業用施設災害復旧工事	(株)牛木組	名立区平谷	令和3年3月4日	当初工事で発生した残土を場外へ搬出する計画であったが、隣接農地へ搬出することによって、残土を搬出する際に必要であった工事用道路を減工するもの	令和3年3月16日	23,980,000	22,249,700	△ 1,730,300
令和2年12月11日	下水セ修第2-4-7号	機械濃縮棟自動火災報知設備更新修繕工事	高坂防災(株)	藤野新田	令和3年3月3日	機械濃縮棟自動火災報知設備更新修繕工事において、当初、作業足場費を見込んでいたが、足場を設置せずに脚立等で施工可能となったため、作業足場を減工するもの	令和3年3月5日	1,596,650	1,391,500	△ 205,150
令和2年4月1日	道管委第2-9-1号	道路等維持管理業務(吉川区)委託	(株)源建設	吉川区一円	令和3年3月5日	実績に基づく維持作業量を変更し業務の完了を図るもの	令和3年3月31日	3,078,711	3,070,673	△ 8,038
令和2年4月1日		大島庄屋の家管理運営業務(大島区)委託	旭地区協議会	大島庄屋の家	令和3年3月5日	新型コロナウイルス感染症の影響による施設休館並びに利用者減に伴い委託料を減額するもの	令和3年3月31日	10,124,604	7,714,533	△ 2,410,071
令和2年12月23日	林松委補第2-柿-5号	柿崎区松くい虫防除(秋期)伐倒駆除業務委託	くびき野森林組合	柿崎区上下浜他	令和3年3月5日	実績に基づき実施数量を変更するもの	令和3年3月20日	1,265,000	1,256,200	△ 8,800
令和2年9月4日	営工第1-227号	雪中貯蔵施設新築機械設備工事	島津工業(株)	安塚区樽田	令和3年3月5日	貯雪室・貯蔵庫内の衛生面を考慮し、融水・清掃排水用の釜場を庫内から屋外に変更し、実績に応じて産業廃棄物の数量を変更し増工するもの ほか	令和3年3月15日	1,988,800	2,173,600	184,800
令和2年10月6日	上農災第1009号	名立区東飛山地区農業用施設災害復旧工事	(株)牛木組	名立区東飛山	令和3年3月8日	施工ヤード地権者と協議の結果、施工ヤードの位置及び仮設道路の法線を変更し仮設工を減工するもの	令和3年3月15日	22,000,000	17,575,800	△ 4,424,200
令和2年6月26日	交道改第2-1-53-A1-9-2号	道路側溝改良その2工事	市川建設(株)	東本町4丁目他	令和3年3月8日	数量精査の結果、消雪パイプの数量を見直し、減工するもの	令和3年3月15日	29,636,200	29,315,000	△ 321,200

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和2年4月1日	道管委第2-6-1号	道路等維持管理業務(柿崎区)委託	(株)三牧建設工業	柿崎区一円	令和3年3月8日	実績に基づき維持作業量を変更するもの	令和3年3月31日	4,180,000	4,173,884	△	6,116
令和2年8月11日	交道改第2-1-53-A1-5号	道路改良工事	(株)草間組	戸野目他	令和3年3月8日	関係機関と調整の結果、一部区画を先送りし、L=130mを減工するもの	令和3年3月15日	46,200,000	35,543,200	△	10,656,800
令和2年6月12日	営工第1-205号	板倉区統合小学校改修機械設備工事	(株)高菱	板倉区針	令和3年3月8日	校舎棟2階多目的室の空調設備(AC-2)について、本工事で新設することとし、屋外埋設給水管について、本工事中に漏水が判明したため改修増工するもの ほか	令和3年3月15日	35,970,000	38,258,000		2,288,000
令和2年11月9日	教ス整第2-2号	スポーツ公園庭球場防球ネット更新工事	(有)伊藤建設	春日新田	令和3年3月8日	ネットが風に煽られ摩耗することを防ぐため、下段ワイヤーを追加し、基礎設置に支障となるコンクリートブロック撤去復旧を追加(6カ所)し増工するもの ほか	令和3年3月22日	7,465,700	8,268,700		803,000
令和2年11月17日	林上委補第2-2号	市営分収林わらびの団地間伐材運搬・選別業務委託	くびき野森林組合	大字中桑取	令和3年3月9日	作業実績に基づき、間伐材運搬・選別作業を274㎡に変更するもの	令和3年3月10日	1,265,000	1,284,800		19,800
令和2年7月7日	上農防情委第2-1号	農業用施設GISデータ整備業務委託	(株)ナカノアイシステム	市内一円	令和3年3月9日	既存資料及びデータ等を精査した結果、入力が必要なデータに増減が確認され、農道延長(L=1.9km増)、災害履歴箇所(498箇所増)の数量変更により増工するもの ほか	令和3年3月15日	3,465,000	4,464,900		999,900
令和2年7月3日	交道改第2-1-53-A1-9号	道路側溝改良その1工事	(株)清水土木工業	東本町3丁目	令和3年3月9日	現地精査の結果、既設構造物の撤去数量、舗装面積が増加したため、構造物撤去工、舗装工の数量を見直し増工するもの	令和3年3月15日	15,279,000	15,908,200		629,200
令和2年9月11日	営工第1-226号	雪中貯蔵施設新築電気設備工事	上越技研(株)	安塚区樽田	令和3年3月10日	引込線路について、コンクリート舗装工事を避けて配管配線を行うルートに変更し、貯雪室及び貯蔵庫の配管配線について、隠ぺい可能な部分を隠ぺいに変更し、減工するもの ほか	令和3年3月15日	4,895,000	3,509,000	△	1,386,000
令和2年8月26日	営工第1-225号	雪中貯蔵施設新築工事	(株)サトウ産業	安塚区樽田	令和3年3月10日	内装仕上げにおいて、合板の種類及び仕上げ塗装の範囲を見直し、観光機能向上のため、1階に木製建具を追加及び建具設置位置を変更し、増工するもの ほか	令和3年3月15日	91,520,000	93,013,800		1,493,800
令和2年12月17日		農振土地利用計画図作成業務委託	(株)ナカノアイシステム	木田1丁目	令和3年3月10日	本年度の図面作成対象集落を精査した結果、図面印刷を2枚、図面データPDF化を195枚、減工するもの	令和3年3月19日	1,903,000	1,843,600	△	59,400
令和2年6月3日		上越市宿泊事業者プロモーション・プログラム開発事業補助金交付事務等業務委託	公益社団法人上越観光コンベンション協会	市内一円	令和3年3月11日	一部業務の件数について、実績に応じて減額するもの	令和3年3月31日	822,720	347,520	△	475,200
令和2年9月2日	消管委第2-1-18号	流雪溝管理業務委託	(公社)上越市シルバー人材センター	本町2丁目他	令和3年3月12日	作業日数の確定に伴い、実績に応じて減額するもの	令和3年3月20日	954,569	687,088	△	267,481
令和2年10月30日	消管委第2-1-8号	河川水加温消雪パイプ点検管理業務委託	(株)やまいち建設	南城町3丁目他	令和3年3月12日	実績に基づき、降雪時のパトロール及び応急対応の回数を変更するもの	令和3年3月25日	6,930,000	7,942,000		1,012,000
令和2年4月1日	道管委第2-1-1号	道路等維持管理業務委託	(株)高館組	合併前上越市の北部桑取谷浜地区	令和3年3月16日	実績に基づき、路面補修作業等を増工するもの	令和3年3月31日	20,496,190	20,603,385		107,195
令和2年4月1日	道管委第2-1-2号	道路等維持管理業務委託	田中産業(株)	合併前上越市の関川西部地区	令和3年3月16日	実績に基づき、路面補修作業等を増工するもの	令和3年3月31日	27,274,720	27,791,381		516,661
令和2年4月1日	道管委第2-1-3号	道路等維持管理業務委託	(株)清水組	合併前上越市の関川東部地区	令和3年3月16日	実績に基づき、路面補修作業等を増工するもの	令和3年3月31日	17,193,000	17,591,200		398,200
令和2年4月1日	道管委第2-5-1号	道路等維持管理業務(牧区)委託	(株)第三建設	牧区一円	令和3年3月16日	実績に基づき、路面補修作業等を増工するもの	令和3年3月31日	5,720,000	5,829,697		109,697

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年4月1日	道管委第2-10-1号	道路等維持管理業務(中郷区)委託	(有)オカダ重工	中郷区一円	令和3年3月16日	実績に基づき、路面補修作業等を増工するもの	令和3年3月31日	3,960,671	4,096,000	135,329
令和2年4月1日	道管委第2-12-1号	道路等維持管理業務(清里区)委託	(株)三原田組	清里区一円	令和3年3月16日	実績に基づき、路面補修作業等を増工するもの	令和3年3月31日	7,480,000	7,591,514	111,514
令和2年4月1日	道管委第2-13-1号	道路等維持管理業務(三和区)委託	(株)ウエルジョウエツ	三和区一円	令和3年3月16日	実績に基づき、路面補修作業等を増工するもの	令和3年3月31日	7,595,500	7,802,520	207,020
令和2年4月1日	道管委第2-14-1号	道路等維持管理業務(名立区)委託	(株)牛木組	名立区一円	令和3年3月16日	実績に基づき、路面補修作業等を増工するもの	令和3年3月31日	3,788,400	3,793,350	4,950
令和2年10月30日	消管委第2-1-6号	消雪パイプ点検調整管理業務委託	(株)やまいち建設	大手町他	令和3年3月16日	実績に基づき、降雪時のパトロール及び応急対応の回数を変更するもの	令和3年3月25日	4,235,000	5,478,000	1,243,000
令和2年10月9日		上越市道路台帳調書等作成業務委託	(株)ナカノアイシステム	市内一円	令和3年3月16日	合併前上越市及び各区の道路台帳附図補正業務委託における補正数量の実績に基づき、補正審査及び各調書作成の数量を変更し、減工するもの	令和3年3月20日	4,180,000	4,167,900	△ 12,100
令和2年4月1日	道管委第2-7-1号	道路等維持管理業務(大潟区)委託	西田建設(株)	大潟区一円	令和3年3月17日	実績に基づき維持作業量を変更するもの	令和3年3月31日	2,816,880	2,826,353	9,473
令和2年6月3日		上越市宿泊事業者応援緊急対策事業補助金交付事務等業務委託	公益社団法人上越観光コンベンション協会	市内一円	令和3年3月18日	一部業務の件費について、実績に応じて減額するもの	令和3年3月31日	9,084,720	8,328,576	△ 756,144
令和2年10月23日	消管委第2-1-7号	消雪パイプ電気計装設備点検管理業務委託	昱工業(株) 北陸支店	仲町1丁目他	令和3年3月18日	実績に基づき、降雪時のパトロール及び応急対応の回数を変更するもの	令和3年3月25日	2,288,000	2,200,000	△ 88,000
令和3年1月12日	公樹委第2-3号	高田城址公園桜植替え業務委託	(有)岩崎造園	本城町	令和3年3月18日	実績に基づき伐採伐根で発生した幹枝処分量及び根株処分量を変更するもの	令和3年3月26日	825,000	884,840	59,840
令和2年12月7日	公管委第2-33号	高田城址公園南堀カソボ除去業務委託	田中産業(株)	本城町	令和3年3月19日	上越総合運動公園内の現場精査の結果、発生材の搬出先を変更するもの	令和3年3月25日	4,268,000	4,554,000	286,000
令和2年6月30日		金谷山スーパーボブスレー及びスキー場管理運営業務委託	(株)スマイルリゾート	大貫	令和3年3月19日	金谷山スキー場営業実績に基づき件費を精算するもの	令和3年3月31日	21,150,000	20,965,200	△ 184,800
令和3年1月8日	林松委補第2-5号	松くい虫防除(秋期)伐倒駆除業務委託	くびき野森林組合	西ヶ窪浜他	令和3年3月19日	現場精査の結果、材積をV=30.34㎡からV=29.70㎡に減工するもの	令和3年3月22日	1,045,000	1,019,700	△ 25,300
令和3年1月25日	福第2-12号	上越リゾートセンターくるみ家族園男女浴室サウナ出入口修繕工事	久保田建設(株)	大字東中島	令和3年3月19日	現地調査及び指定管理者との協議の結果、ステンレス製ドア枠がサウナ室からの熱により高温となり、利用者が火傷する恐れがあることから、火傷防止のための保護シート貼付を増工するもの	令和3年3月25日	1,650,000	1,705,000	55,000
令和3年3月1日	道舗修第2-5-1号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	牧区柳島	令和3年3月22日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和3年6月4日	8,283,000	8,292,900	9,900
令和2年12月23日	公樹委第2-2号	高田城址公園桜伐採抜根業務委託	くびき野森林組合	本城町	令和3年3月22日	大雪の影響で桜1本の伐採を取り止めたことによる減のほか、伐根量が極めて少なかったことから現地土のみで埋め戻したことによる減	令和3年3月26日	1,012,000	974,600	△ 37,400
令和3年3月1日	道舗修第2-5-2号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	牧区小川	令和3年3月22日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和3年6月13日	12,045,000	12,064,800	19,800

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年3月1日	道舗修第2-1-2号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	北城町 2丁目他	令和3年3月23日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和3年6月3日	7,535,000	7,554,800	19,800
令和3年3月1日	道舗修第2-1-3号	道路舗装修繕工事	丸運建設(株)	藤巻他	令和3年3月23日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和3年6月20日	12,705,000	12,725,900	20,900
令和2年4月1日		上越市立体操施設 管理運営業務委託	一般社団法人 レインボージムナス ティックス大潟	上越市立上 越体操場、上 越市大潟体 操アリーナ	令和3年3月25日	上越市立上越体操場におけるセットカット業務の実施回数を実績に基づき変更するもの(10回→13回)	令和3年3月31日	17,999,999	18,296,141	296,142
令和2年11月20日	公樹委第2-4号	高田城址公園桜剪 定業務委託	(有)秀造園	本城町	令和3年3月25日	剪定枝の処分量を実績に基づき変更するもの(9.4t→9.37t)	令和3年4月7日	3,718,000	3,717,340	△ 660
令和3年3月1日	道舗修第2-1-4号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	高土町 2丁目	令和3年3月25日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和3年5月24日	6,336,000	6,345,900	9,900
令和2年10月6日	上農修第2-1号	上五貫野ポンプ取替 修繕工事	敦井産業(株)	大字 上五貫野	令和3年3月25日	現場精査の結果、既設配管とのボルト位置が合わないため、既設配管の加工及び補修塗装を増工するもの	令和3年6月13日	8,250,000	8,270,900	20,900
令和3年3月1日	道舗修第2-1-1号	道路舗装修繕工事	本間道路(株)	春日新田 5丁目	令和3年3月26日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和3年6月15日	13,530,000	13,549,800	19,800
令和2年4月1日		ろばた館管理運営業 務委託	(株)ゆめ企画名立	名立区西 蒲生田(ろ ばた館)	令和3年3月30日	新型コロナウイルス感染症の拡大防止ため施設を臨時休館したことに伴い人件費等を変更するもの	令和3年3月31日	9,654,612	9,116,283	△ 538,329
令和3年3月1日	道舗修第2-2-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	安塚区 板尾他	令和3年3月31日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和3年6月5日	7,678,000	7,697,800	19,800
令和2年9月18日	交道改第2-1-53-A1-1号	旧橋撤去工事	(株)高館組	大字 有間川	令和3年3月31日	仮設水路工について、当初はコルゲートパイプを計画していたが、地元漁協との協議により橋形式に変更し、増工するもの	令和3年5月7日	30,030,000	30,968,300	938,300