

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年11月4日		高田街なか回遊サイン整備業務委託	(株)トミヤDS	高田駅前他	令和3年5月7日	サインの文字について、塩ビシートの切り文字としていたところ、耐久性を上げるために全面インクジェットプリントにすることにより増額するもの	令和3年6月11日	1,445,400	2,242,680	797,280
令和3年3月1日	道舗修第2-3-1号	道路舗装修繕工事	太陽開発(株)	浦川原区下栢野	令和3年5月7日	横断側溝への舗装取付けのため、舗装打換え工A=186㎡を増工し、休日取得4週8休による補正を行うもの	令和3年5月16日	12,815,000	13,863,300	1,048,300
令和3年3月8日	補道修第2-32号	橋梁修繕工事	田中産業(株)	木田他	令和3年5月7日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事請負契約額を変更するもの	令和3年10月21日	28,600,000	28,620,900	20,900
令和3年1月8日	林松委補第2-4号	松くい虫防除(秋期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	大字下馬場他	令和3年5月7日	現場精査の結果、伐倒くん蒸材積をV=48.23㎡から48.54㎡に増工するもの	令和3年5月10日	1,749,000	1,760,000	11,000
令和3年3月12日	上農整補第2-2号	重川排水機場物件移転補償電気工事	(株)東光クリエート	下吉新田	令和3年5月11日	当初において、電気使用申込に伴う、電気供給設備の諸工料が未定であったことから、変更契約において増額するもの ほか	令和3年5月13日	2,783,000	2,860,000	77,000
令和3年4月1日		清里区スクールバス運行業務	くびき野バス(株)	清里区内他	令和3年5月12日	小、中学校の校時の都合により、当初予定のなかった1日1往復、あるいは1日2往復の定期運行の実施が見込まれることから、運行区分を見直し、登下校の円滑な運行を図るもの	令和4年3月31日	4,343,526	4,332,526	△ 11,000
令和3年4月20日	交道改第2-1-53-A1-15-3号	橋梁新設(下部工その1)工事	田中産業(株)	三田新田	令和3年5月12日	橋台躯体工において、鋼矢板引抜時、近接する下水道管に与える影響を軽減するため、土留部材引抜同時充填工法を増工するもの	令和3年7月27日	100,323,300	111,466,300	11,143,000
令和3年3月8日	道区修第2-13-1号	道路区画線修繕工事	新交ロード(株)	三和区大東他	令和3年5月18日	現地再精査の結果、外側線L=289m、中央線(実線)L=60m増工し、中央線(破線)L=100m減工するもの	令和3年5月25日	1,650,000	1,692,900	42,900
令和3年10月16日	補道修第2-30号	橋梁修繕工事	牛木商事(株)	名立区西蒲生田	令和3年5月18日	現地再精査の結果、低圧注入工法をL=33.56mからL=39.7mに、真空圧力調整注入工法をL=39.1mからL=44.6mに増工するもの	令和3年6月12日	8,030,000	8,324,800	294,800
令和3年3月1日	道舗修第2-7-1号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	大瀧区土底浜他	令和3年5月18日	現地精査により舗装面積A=20㎡増工するもの	令和3年6月3日	10,326,800	10,368,600	41,800
令和3年3月1日	道舗修第2-6-1号	道路舗装修繕工事	(株)古田組	栢崎区旭平	令和3年5月18日	現地精査の結果、待避場終点部まで施工するため、オーバーレイ工をA=120㎡増工するもの	令和3年6月7日	10,648,000	10,865,800	217,800
令和2年7月28日	公汚第2-2-408号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	藤新田2丁目他	令和3年5月20日	現地立会いにより、舗装復旧範囲の見直しを行った結果、舗装面積A=40㎡を減工するもの	令和3年5月25日	2,332,000	2,300,100	△ 31,900
令和3年3月1日	道舗修第2-1-2号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	北城町2丁目他	令和3年5月20日	現地精査の結果、切削オーバーレイ工の数量を減工するもの	令和3年6月3日	7,554,800	7,440,400	△ 114,400
令和3年3月19日	交道雪第2-1-65-A1-12-9号	消雪パイプ更新工事	(株)草間組	上野田他	令和3年5月20日	散水管の延長L=61mを増工するもの	令和3年8月31日	17,600,000	21,458,800	3,858,800
令和3年3月8日	道区修第2-1-3号	道路区画線修繕工事	(株)安全	青野他	令和3年5月21日	現地精査の結果、外側線L=419m、中心線L=1,923m、区画線消去L=272.6mを増工し、中心線L=1,500mを減工するもの	令和3年6月15日	4,675,000	5,005,000	330,000
令和3年3月17日	営工第2-201号	木田第1庁舎北側おもいやり駐車区画等改修工事	(株)高館組	木田1丁目	令和3年5月21日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事請負契約額を変更するもの	令和3年9月30日	66,770,000	66,999,900	229,900
令和2年7月28日		県道歩道拡幅板倉中学校補償工事	(株)島田建綜	板倉区針	令和3年5月17日	現地精査及び県道歩道工事との協議の結果、掲揚塔の基礎形状を変更したため、掲揚塔撤去復旧の数量を減工、防球ネット支柱N=3本について移設が不要となり減工するもの ほか	令和3年5月20日	10,197,000	9,829,820	△ 367,180

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年3月1日	道舗修第2-5-2号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	牧区小川	令和3年5月27日	取付箇所の路面水を直接市道に流さないために取付道路の勾配修正を兼ねて、舗装打換を増工するもの	令和3年6月28日	12,064,800	13,283,600	1,218,800
令和3年3月19日	公都補第6号	いちよう公園遊具更新工事	(株)勇和工業	昭和町1丁目	令和3年5月27日	滑り台登行部、支柱部、滑降部の均しコンクリートの厚さをT=10cmからT=5cmに減工するもの	令和3年6月26日	1,661,000	1,650,000	△ 11,000
令和3年3月19日	公管五委第1号	五智公園ゴーカートコース橋梁更新測量業務委託	(株)かみえちご測地	五智6丁目	令和3年5月28日	現場再精査の結果、路線測量の距離をL=0.02km減工し、地形測量の面積をA=0.003K㎡増工するもの	令和3年6月6日	2,033,900	2,205,500	171,600
令和3年3月19日	公管高委第1号	高田城址公園内堀護岸詰杭更新測量業務委託	航空写真調査(株)	本城町	令和3年5月28日	現場精査の結果、4級基準点測量を3点増工するもの	令和3年6月6日	2,033,900	2,148,300	114,400
令和3年3月1日	道舗修第2-5-1号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	牧区柳島	令和3年5月31日	既設舗装厚が、当初より薄かったため、その処理を減工するもの	令和3年6月25日	8,292,900	8,085,000	△ 207,900
令和3年3月8日	道区修第2-1-2号	道路区画線修繕工事	(株)企画興業	岩木他	令和3年5月31日	現地再精査の結果、区画線延長を見直し、増工するもの	令和3年6月16日	5,038,000	5,555,000	517,000
令和3年3月19日	交道修第2-1-53-A1-12-5号	交通安全対策工事	(株)クオンテック	東城町3丁目	令和3年5月31日	地元協議の結果、宅地乗入部で新設するセーフティパイプが支障となることが判明したため、設置位置を変更し増工するもの	令和3年6月19日	2,057,000	2,079,000	22,000
令和3年3月19日	補道修第2-補-3号	橋梁修繕工事	(株)古田組	柿崎区猿毛	令和3年5月31日	足場設置後の現地再精査の結果、新たな損傷箇所が確認されたため、断面修復工をV=0.044㎡から、V=0.33㎡に増工するもの	令和3年6月21日	3,850,000	4,651,900	801,900