

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年5月19日	営工第3-16号	大手町小学校特別支援学級エアコン設置工事	(株)関原工業所	大手町	令和3年7月1日	冬季の降雪・落雪からの保護及び安定した暖房運転のため、室外機用架台防雪屋根を追加し、増工するもの	令和3年7月15日	2,145,000	2,156,000	11,000
令和3年3月19日	公委雨第2-230号	春日新田東排水区排水ポンプ新設実施設計図面作成業務委託	(有)三栄測量	春日新田2丁目	令和3年7月1日	河川管理者と協議した結果、当初より広範囲の地形図が河川占用申請に必要となったことから、平面図作成A=0.002Km <sup>2</sup> 及び4級基準点測量N=4点を増工するもの	令和3年7月21日	850,300	1,067,000	216,700
令和3年3月19日	交道改第2-2-53-A1-16号	道路側溝改良工事	(株)栄鵬建設	安塚区和田	令和3年7月1日	民地部の側溝(U-150)L=18mが地元協議の結果、再利用撤去引き渡しとなった。このことにより、舗装工A=24m <sup>2</sup> を減工するもの	令和3年7月21日	9,680,000	9,026,600	△653,400
令和3年3月19日	交道修第2-1-65-A1-13-101号	道路舗装修繕工事	丸運建設(株)	木田1丁目	令和3年7月2日	関係機関協議に伴い昼間施工から夜間施工とするともに、現地再精査の結果から路面切削及び表層の面積を変更し、増工するもの	令和3年7月11日	16,060,000	17,123,700	1,063,700
令和3年3月19日	交道修第2-1-65-A1-13-102号	道路舗装修繕工事	本間道路(株)	国府4丁目他	令和3年7月2日	関係機関協議の結果、昼間施工(路面切削、表層)から夜間施工(切削オーバーレイ)とし、増工するもの	令和3年7月7日	15,730,000	18,750,600	3,020,600
令和2年7月10日	交道改第2-1-42-A1-6号	道路改良工事	高館・中田共同企業体	下吉野	令和3年7月5日	仮排水工について、当初はコルゲートパイプでの排水を計画していたが、関係者との協議の結果、鋼矢板で締切りポンプによる排水へ増工するものほか	令和3年12月26日	107,140,000	122,092,300	14,952,300
令和3年5月28日	営工第3-15号	城東中学校特支・普通教室エアコン設置工事	(株)サトコウ	本城町	令和3年7月5日	旧山部小学校の既設室外機架台及び空調用動力盤の状態が良好なため移設・再利用することから、上記機材の取外し・移設を追加したうえで、新設を取り止め減工するもの	令和3年7月15日	6,710,000	6,397,600	△312,400
令和2年12月7日	補道修第2-16号	橋梁修繕工事	(株)久保田土木	頸城区百間町他	令和3年7月7日	伸縮装置遊間測定の結果、固定側を20用(広遊間型)から25用(広遊間型)へ、可動側を80用から80用(広遊間型)へ増工するものほか	令和3年9月5日	13,741,200	16,024,800	2,283,600
令和3年6月9日		大雪被害廃棄物撤去処分及び特定集積所運営業務委託(三和区)	飛田テック(株)	JAえちご上越三和ラック倉庫	令和3年7月8日	廃棄物処分数量が見込んだ量より少なかったため、減額するもの	令和3年7月9日	913,000	551,100	△361,900
令和3年3月19日	交道修第2-補-65-A1-5号	安江排水ポンプ取替工事	昱工業(株)	安江2丁目	令和3年7月9日	現地精査の結果、既設電線管に新設ケーブルの通線スペースがないため電線管を新設し、ポンプ設置にあたりポンプピット内に汚泥が堆積しており、支障があるため清掃を増工するもの	令和3年8月25日	6,160,000	6,540,600	380,600
令和3年3月19日	交道改第2-1-53-A1-7号	道路側溝改良工事	(株)アイシン	上源入	令和3年7月9日	現地精査の結果、排水構造物L=2mを減工するとともに、防犯灯移設工一式および歩行者通行帯設置A=21m <sup>2</sup> を増工するもの	令和3年7月18日	5,940,000	6,735,300	795,300
令和3年5月19日	営工第3-17号	城北中学校普通教室エアコン設置工事	(株)高菱	栄町	令和3年7月9日	屋外配管ルートに支障となる照明があり、移設する設計であったが、現在は使用していない照明のため撤去とし、減工するもの	令和3年7月15日	2,200,000	2,129,600	△70,400
令和3年5月24日	柿浄修第3-4号	柿崎浄化センターNo.1薬品供給ポンプ修繕工事	(株)前澤エンジニアリングサービス	柿崎区馬正面	令和3年7月9日	現在使用している凝集剤と既設ポンプ部品材質との適合確認の結果、不適合であり、異常摩耗や破損等の不具合が生じるため材質変更するもの	令和3年9月28日	1,925,000	2,475,000	550,000
令和3年5月13日		中郷保育園乳児室・保育室エアコン設置工事	(有)イチカワ冷熱工業	中郷区八斗蒔	令和3年7月12日	配線ルートの確保のため、機械室より廊下側にコア抜き50Φ1箇所を追加し、電気配線ルート上、安全かつ効率的な作業を行うための点検口を14箇所増工するものほか	令和3年7月22日	3,135,000	3,430,614	295,614
令和2年10月16日	補道修第2-14号	橋梁修繕工事	(株)郷土建設藤村組	浦川原区長走	令和3年7月12日	現地再精査の結果、ひび割れ補修をL=4.4mからL=24mに増工するとともに、「週休2日取得モデル工事」特記仕様書に基づき、工事現場において4週8休を達成したことから、経費を補正するもの	令和3年8月16日	54,780,000	57,393,600	2,613,600
令和3年1月12日	河防第2-3-1号	災害防止対策工事	頸城建設(株)	浦川原区上猪子田	令和3年7月12日	起工測量の結果、掘削及び盛土工を減工するものほか	令和3年7月18日	16,390,000	16,074,300	△315,700
令和3年3月19日	公管五委第2号	五智公園ゴーカートコース橋梁更新実施設計業務委託	(株)SIC桑原	五智6丁目	令和3年7月12日	橋梁更新後の水路切りまわし位置を検討するため、試掘調査をN=5箇所(橋梁①N=3箇所、橋梁②N=2箇所)増工するもの	令和3年7月16日	4,235,000	4,565,000	330,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年6月4日	教ス整第3-2号	高田城址公園第三庭球場コート改修工事	長谷川体育施設(株)	本城町	令和3年7月13日	側溝脇(外側)の復旧について、コンクリート舗装での埋戻しを予定していたが、現在の状況、水勾配、仕上がりを考慮した結果、アスファルト舗装(オーバーレイ工法)での復旧に増工するもの	令和3年8月6日	1,760,000	1,907,400	147,400
令和3年5月28日	道修第3-3-1号	道路側溝修繕工事	(株)ナカミチ建設	浦川原区中猪子田	令和3年7月13日	現場精査した結果、既設L形側溝に基礎コンクリートが構築されていたため、当該コンクリートに係る撤去工(V=2㎡)を増工するもの	令和3年8月2日	1,606,000	1,658,800	52,800
令和2年12月9日	営工第2-48号	ガス水道局庁舎改修電気設備工事	(株)電設	木田1丁目	令和3年7月14日	4階多目的トイレ追加に伴う間取り変更により、各種設備の器具、配線等を増工し、既存情報表示設備の劣化が著しいため、機器を撤去のうえ、親時計を新設し、増工するもの ほか	令和3年7月15日	37,180,000	37,665,100	485,100
令和2年9月9日	補道修第2-28号	橋梁修繕工事	(株)三原田組	清里区岡野町	令和3年7月14日	当初、既設コンクリート舗装版取り壊しは機械(BH0.45)で計画していたが、現地精査の結果、機械施工では床版を損傷する恐れがあるため人力による取壊しとし、増工するもの ほか	令和3年7月25日	24,090,000	27,225,000	3,135,000
令和2年12月7日	営工第2-49号	ガス水道局庁舎改修機械設備工事	島津工業(株)	木田1丁目	令和3年7月14日	1階および4階の身障者トイレプランの変更により、衛生器具設備、給排水設備、換気設備を見直し減工するもの ほか	令和3年7月15日	49,481,300	48,140,400	△ 1,340,900
令和2年12月18日	営工第2-47号	ガス水道局庁舎改修工事	久保田・田中・中田共同企業体	木田1丁目	令和3年7月14日	2~4階トイレの壁仕上げ塗材にアスベストが含有していたため、アスベスト含有仕上げ塗材の撤去・処分を増工するもの ほか	令和3年7月15日	132,000,000	137,167,800	5,167,800
令和3年6月29日		大雪被害廃棄物撤去処分業務委託(大潟区)	(株)Wastec ENERGI	JAえちご上越大潟カントリーエレベーター	令和3年7月15日	廃棄物処分数量が見込んだ量より少なかったため、減額するもの	令和3年7月16日	879,175	454,166	△ 425,009
令和3年6月29日		大雪被害廃棄物撤去処分業務委託(吉川区)	上越マテリアル(株)	旧旭保育園跡地	令和3年7月15日	廃棄物処分数量が見込んだ量より少なかったため、減額するもの	令和3年7月16日	923,450	220,616	△ 702,834
令和3年3月19日	交道雪第2-11-65-A1-12-11号	消雪パイプ更新工事	(株)牧信	板倉区山部	令和3年7月16日	現地精査の結果、送水管L=6mを増工するもの	令和3年8月13日	11,601,700	12,076,900	475,200
令和3年4月23日		新型コロナワクチン接種会場設営・撤去(くびき希望館)業務委託	(株)機庄	ユートピアくびき希望館	令和3年7月19日	AI体温測定顔認証端末を1台設置するほか、駐車場交通整理員を5人配置する等で増額するもの	令和4年2月28日	780,450	3,148,750	2,368,300
令和3年4月23日		新型コロナワクチン接種会場設営・撤去(浦川原体育館)業務委託	(株)機庄	浦川原体育館	令和3年7月19日	パーテーションポール、AI体温測定顔認証端末、スポットクーラー、大型扇風機の追加設置や駐車場交通整理員を5人配置する等で増額するもの	令和3年7月26日	2,970,000	3,296,700	326,700
令和3年4月23日		新型コロナワクチン接種会場設営・撤去及び施設誘導等(柿崎コミュニティプラザ)業務委託	(株)機庄	柿崎コミュニティプラザ	令和3年7月19日	開設回数を8から4に、予診ブースを3から2に、接種ブースを9から4に減らし、履行期限の令和4年2月28日から令和3年7月26日への短縮により減額するもの	令和3年7月26日	4,948,900	4,548,500	△ 400,400
令和3年4月23日		新型コロナワクチン接種会場設営・撤去及び施設誘導等(板倉農業者トレーニングセンター)業務委託	(株)機庄	板倉農業者トレーニングセンター	令和3年7月19日	開設回数を8から4に、接種ブースを9から6に減らし、履行期限の令和4年2月28日から令和3年7月26日への短縮等により減額するもの	令和3年7月26日	6,176,500	6,139,210	△ 37,290
令和3年4月23日		新型コロナワクチン接種会場設営・撤去及び施設誘導等(ハイマート)業務委託	中央イベントリース(株)	ホテルハイマート	令和3年7月19日	開設回数2から4に、接種ブースを接種予定人数に応じて変更し、会場内にパーテーションポールを追加で配置するほか、駐車場交通整理員を3人から5人とすること等により増額するもの	令和3年7月26日	1,430,000	4,928,220	3,498,220
令和3年6月2日		令和3年度地価下落地点鑑定委託	(公社)新潟県不動産鑑定士協会	市内一円	令和3年7月19日	地点数の算出根拠として標準宅地鑑定評価額一覧表の中に、今回の下落鑑定の対象ではない1地点が含まれていたことが判明したため削除することにより(870→869地点)減額するもの	令和3年9月30日	12,938,640	12,923,768	△ 14,872
令和3年3月19日	交道雪第2-1-65-A1-12-9号	消雪パイプ更新工事	(株)草間組	上野田他	令和3年7月19日	現地精査の結果、他工事の掘削で支障となる箇所L=10mを減工するもの	令和3年8月31日	21,458,800	21,098,000	△ 360,800
令和3年4月23日	公汚第3-8-5号	昭和町汚水幹線199-1枝線工事	(株)清水土木工業	飯	令和3年7月20日	現地立会いの結果、管路延長L=2.0mを減工するほか、舗装本復旧工A=111.3㎡を増工するもの	令和3年8月20日	3,850,000	4,470,400	620,400

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年6月9日		大雪被害廃棄物撤去 処分業務委託(柿崎 区)	上越マテリアル(株)	柿崎 総合体育館 第2駐車場	令和3年7月21日	廃棄物処分数量が見込んだ量より多かったため、増額するもの	令和3年7月23日	872,300	1,519,100	646,800
令和3年5月19日	交道改第2-1- 53-A1-15-3 号	道路築造(その3)工事	(有)アオバ	三田新田	令和3年7月21日	隣接する地権者と協議の結果、排水構造物工L=1mを減工し、現地精査により、舗装工A=11㎡を減工するもの	令和3年8月2日	2,783,000	2,695,000	△ 88,000
令和3年3月19日	交道改第2-1- 53-A1-14-5 号	道路横断水路新設 工事	中田建設(株)	三田新田	令和3年7月21日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、変更するもの	令和4年1月2日	20,900,000	20,931,900	31,900
令和2年10月9日	公汚第2-10- 14号	稲田汚水幹線7-1他 工事	田中産業(株)	鴨島 3丁目他	令和3年7月21日	警察との協議の結果、交通誘導員の配置について交代要員有りに変更するほか、熱中症対策による経費の補正を行うもの	令和3年8月18日	44,550,000	45,663,200	1,113,200
令和3年4月23日	公汚第3-10- 26号	稲田汚水幹線212-1 枝線工事	(有)雄志建設	稲田 1丁目	令和3年7月21日	関連工事(宅地造成工事)との調整の結果、本管管底高を約50cm上げるとともに、土留工を減工するもの	令和3年7月28日	4,400,000	3,551,900	△ 848,100
令和3年4月23日		新型コロナワクチン接種会場 設営・撤去及び施設誘導等 (オーレンプラザ)業務委託	(株)新宣	高田城址公 園 オーレン プラザ	令和3年7月26日	健康観察用椅子を96脚追加、会場内に養生シート、パーテーションポールを追加で配置するほか、ワクチン冷蔵庫の仕様変更や駐車場交通整理員を3人から5人とする等により増額するもの	令和3年8月9日	3,630,000	6,054,620	2,424,620
令和3年3月19日	交道改第2-1- 53-A1-14号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	大豆 2丁目	令和3年7月26日	事業の進捗を図るため、側溝工L=49mを増工するもの	令和3年10月7日	12,670,900	15,418,700	2,747,800
令和2年11月9日	河防合第2-1- 1号	災害防止対策工事	(株)大島組	大字 福田	令和3年7月26日	地質調査の結果、水路を設置する河床部が軟弱地盤であることが判明したため、軟弱地盤対策としてジオグリッドマットレス工を増工するもの	令和3年9月20日	38,280,000	38,713,400	433,400
令和3年1月29日	交道改第2-1- 53-A1-1-2号	作業ヤード撤去工事	(株)高館組	大字 有間川	令和3年7月27日	ヤード材搬出先が変更になったことから、搬出先での敷鉄板設置及び仮設材運搬を増工し、作業日数の増に伴い仮設材等の供用日数を増工するもの ほか	令和3年10月2日	15,400,000	22,555,500	7,155,500
令和3年7月8日		大雪被害廃棄物撤去 処分業務委託(山 本ぶどう園)	飛田テック(株)	山本ぶど う園駐車 場	令和3年7月28日	廃棄物処分数量が見込んだ量より少なかったため、減額するもの	令和3年7月31日	712,250	597,228	△ 115,022
令和3年5月6日	施直工第3-1 号	直江津屋台会館外 部改修工事	(株)高館組	西本町 4丁目	令和3年7月28日	工事の際に見発見された3箇所(北側排煙窓、軒裏天井、屋根妻面破風)を追加で修繕し、増工するもの	令和3年7月31日	41,250,000	43,926,300	2,676,300
令和3年3月19日	交道改第2-1- 53-A1-14-3 号	道路側溝改良工事	(有)ダイワ技建	東本町 3丁目	令和3年7月30日	ANo. 0~ANo. 3+2. 03の区画において側溝天端と既設舗装の高低差により擦り付けが急勾配となることから舗装工A=68㎡を増工するもの	令和3年8月15日	8,283,000	9,499,600	1,216,600