

## 「(仮称) 直江津アートプロジェクト」全体スケジュール

時 期	内 容	
4月30日(金)	第1回実行委員会	・役員選定、事業概要、予算審議 など
5月中旬	第2回実行委員会	・作品制作など状況報告 ・ポスター等の情報発信方法 ・ボランティア募集方法 など
6月上旬	第3回実行委員会	・作品制作など状況報告 ・運営体制 など
7月上旬	第4回実行委員会	・実施内容の最終確認 など
7月31日(土)	会期開始(前日祭)	
9月26日(日)	会期終了	
10月下旬以降	第5回実行委員会	・事業及び決算報告 ・事業の評価・検証 など