

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年10月18日	交道改第3-1-53-A1-15-5号	護岸復旧工事	田中産業(株)	三田新田	令和4年3月1日	残土置き場として使用している運動公園内への土砂搬入に伴い、運搬車両の搬入路及び転回スペースを確保するため、敷鉄板を増工するもの	令和4年3月31日	54,560,000	57,202,200	2,642,200
令和3年10月8日	公汚連第3-浦-3号	安塚汚水連携ポンプ設置工事	(株)ジェック	安塚区松崎他	令和4年3月3日	現地精査の結果、攪拌ポンプ設置工N=1箇所、発電機設置工N=1箇所を増工するもの ほか	令和4年3月31日	35,266,000	42,406,100	7,140,100
令和3年11月8日	交道改第2-1-42-A1-9-10号	道路築造(その1)工事	大和土建工業(株)	大字今泉他	令和4年3月3日	現地精査の結果、室内配合試験の結果から改良材添加量を60kg/m ³ から141kg/m ³ に変更するほか、構造物撤去工を増工するもの	令和4年3月15日	16,280,000	18,422,800	2,142,800
令和3年10月5日		合併前上越市道路台帳附図補正業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	合併前上越市一円	令和4年3月3日	現地調査の結果、整備延長に変更が生じたため、数量を減工するもの	令和4年3月11日	3,080,000	3,066,800	△ 13,200
令和3年9月16日		上越市道路台帳調書等作成業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	市内一円	令和4年3月3日	合併前上越市及び各区の道路台帳附図補正業務委託における補正数量の実績に基づき、補正審査及び各調書作成の数量を増工するもの	令和4年3月11日	3,300,000	3,624,500	324,500
令和3年3月19日	交道調第2-1-65-A1-11号	路線測量設計業務委託	(株)滝田測量	東町他	令和4年3月3日	現地精査の結果、道路幅区間を延伸したため、路線延長及び簡易設計(暗渠工)を増工するもの	令和4年3月24日	2,275,900	3,539,800	1,263,900
令和2年9月18日		中郷区防災行政無線更新工事	東光・上越技研共同企業体	中郷区	令和4年3月4日	戸別受信機更新希望者が当初の見込みを上回ったことから、整備数を増工するほか、戸別受信機非更新世帯の既設機器撤去を増工するもの	令和4年3月19日	131,780,000	133,254,000	1,474,000
令和3年5月21日		上越市総合体育館等物品運搬業務委託	セイノースーパーエクスプレス(株) 上越営業所	上越市総合体育館 他	令和4年3月7日	搬出・搬入物品が増えたことにより増額するほか、上越総合体育館と上越勤労身体障害者体育館の改修工事の工期が延長したことにより、委託期間を延長するもの	令和4年3月30日	2,673,000	2,847,900	174,900
令和3年11月8日	営工第3-42号	中郷総合体育館照明設備LED改修工事	(有)小島電気商会	中郷区藤沢	令和4年3月7日	安全衛生関係法令の改正に伴い、墜落制止器具(フルハーネス)費用等について追加し増工するほか、発生材処理の数量及び処理方法を実績に基づき精査し、減工するもの	令和4年3月15日	22,242,000	22,231,000	△ 11,000
令和3年10月5日	交道改第3-1-53-A1-15-6号	道路築造(その1)工事	(株)大島組	三田新田	令和4年3月7日	事業進捗を図るため、道路築造工L=27m、横断水路工L=6mを増工するもの	令和4年3月31日	68,530,000	70,668,400	2,138,400
令和3年7月26日	農林名補第3-1号	林道大町躰畑線(大町工区)開設工事	(株)牛木組	名立区名立大町	令和4年3月8日	現地精査を行った結果、植生基材吹付工を350.3m ³ 増工するもの	令和4年3月31日	52,250,000	56,784,200	4,534,200
令和3年10月5日	公樹委第3-4号	高田城址公園桜剪定業務委託	松永山松園	本城町	令和4年3月10日	剪定枝の処分量が当初想定10.9tから5.29tとなったことによる減額するもの	令和4年3月28日	3,850,000	3,677,300	△ 172,700
令和3年8月3日	公管五1号	五智公園ゴーカートコース橋梁更新工事	(株)高館組	五智6丁目	令和4年3月10日	構造物取壊し工において、橋台(N=4基)を無筋構造物として想定していたが、取り壊した結果、有筋構造物であったため、増工するもの	令和4年3月28日	56,210,000	61,312,900	5,102,900
令和3年10月13日	消管委第3-1-18号	流雪溝管理業務委託	(公社)上越市シルバー人材センター	本町2丁目他	令和4年3月10日	作業日数の実績に伴い、減額するもの	令和4年3月20日	935,500	545,412	△ 390,088
令和3年10月18日	営工第3-43号	上越市柿崎総合体育館アリーナ照明LED化工事	(株)矢野電気工業所	柿崎区法音寺	令和4年3月11日	水銀ランプ700W形相当LED照明器具について、照明計画の見直しにより器具仕様を変更し、減工するもの ほか	令和4年3月15日	31,790,000	30,800,000	990,000
令和3年10月22日	建委第3-1号	港町特定公共賃貸住宅改修事業	(株)良品計画・(株)高館組 共同体	港町2丁目	令和4年3月11日	バルコニーに設置したエアコン室外機の足掛かり対策として、室外機上部が斜めになるよう防雪屋根を追加し、増工するもの ほか	令和4年3月15日	30,580,000	31,207,000	627,000
令和3年11月8日	消管委3-1-6号	消雪パイプ点検調整管理業務委託	(株)やまいち建設	大手町他	令和4年3月11日	大雪により消雪パイプの稼働時間が増え、降雪時のパトロール及び応急対応の回数が急増したため、実績に基づき変更するもの	令和4年3月25日	4,345,000	4,565,000	220,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和3年11月8日	消管委3-1-7号	消雪パイプ電気計装設備点検管理業務委託	昱工業(株) 北陸支店	仲町1丁目他	令和4年3月11日	降雪時のパトロール及び応急対応の回数を実績に基づき変更するもの	令和4年3月25日	2,145,000	2,084,500	△	60,500
令和3年11月8日	消管委3-1-8号	河川水加温消雪パイプ点検管理業務委託	(株)やまいち建設	南城町3丁目他	令和4年3月11日	大雪により消雪パイプの稼働時間が増え、降雪時のパトロール及び応急対応の回数が急増したため、実績に基づき変更するもの	令和4年3月25日	6,875,000	7,062,000		187,000
令和3年7月5日	漁単工第3-大-2号	上越市大潟漁港用地復旧工事	相村建設(株)	大潟区 渋柿浜	令和4年3月11日	現地踏査や現地測量の結果を基に、各箇所について詳細な施工方法を協議・検討した結果、コンクリート舗装面積を増工するもの	令和4年3月31日	24,200,000	26,634,300		2,434,300
令和3年11月19日	農林委補第3-3号	林道南葉山線無名橋補修設計業務委託	(株)トップライズ 上越営業所	名立区 東飛山他	令和4年3月11日	桁の塗装等の調査の結果、桁表面処理に関する対策工法の検討が必要となったため、必要な調査費用を増工するもの	令和4年3月14日	4,191,000	4,931,300		740,300
令和3年6月25日	農調委補第3-1号	ため池ハザードマップ作成業務委託	(株)ナルサワコンサルタント 高田支店	市内 一円	令和4年3月22日	新潟県から新たに氾濫解析の結果を受け、ハザードマップを追加作成するもの(ほか)	令和4年3月23日	11,990,000	16,408,700		4,418,700
令和3年4月1日	公管委3-8号	高田駅前広場樹木管理業務委託	(株)英香園	高田駅前 広場	令和4年3月24日	2月に予定していた清掃作業が降雪により困難な状況であることから、2月の清掃3回分を現場内巡視に変更したことにより減額するもの	令和4年3月31日	627,660	624,360	△	3,300
令和4年1月24日	教施第3-25号	国府小学校他3校トイレ手洗い器自動水栓化工事	北陸工業(株)	五智 4丁目他	令和4年3月24日	既存水栓取付穴と取替用水栓取付穴の仕様が異なっていたため、水栓仕様の変更により減工するもの	令和4年3月25日	2,640,000	2,464,000	△	176,000
令和4年1月24日	教施第3-26号	安塚小学校他4校トイレ手洗い器自動水栓化工事	(有)日栄設備工業	安塚区 安塚他	令和4年3月24日	既存水栓に取り付けられている電気温水器が温度調節のできないものであるため、それが可能な電気温水器に取り替え、増工するもの	令和4年3月25日	3,799,400	3,960,660		161,260
令和4年1月24日	教施第3-28号	大潟町小学校他3校トイレ手洗い器自動水栓化工事	北陸工業(株)	大潟区 土底浜他	令和4年3月24日	既存手洗器の固定が緩んでおり、水栓の設置に支障があることから修繕を行い、増工するもの(ほか)	令和4年3月25日	2,112,000	2,390,300		278,300
令和3年9月28日	交道改第3-1-65-A1-6号	歩道新設工事	(有)城北建設	大字 下池部	令和4年3月28日	現地確認の結果、転用土として使用ができなかったため、埋戻し及び盛土に必要な購入土を増工するもの(ほか)	令和4年8月2日	20,570,000	25,894,000		5,324,000
令和3年11月8日	交道改第3-1-42-A1-9号	道路築造(その2)工事	大和土工工業(株)	大字 今泉他	令和4年3月28日	現地精査により、仮排水路管設置をL=35mからL=40mに増工するもの(ほか)	令和4年6月11日	18,920,000	25,154,800		6,234,800
令和4年1月24日	教施第3-19号	大手町小学校他2校1園トイレ手洗い器自動水栓化工事	(株)セイセツ	大手町他	令和4年3月28日	既存排水口と取替排水口の仕様が異なっていたため、蛇口仕様の変更により増工するもの(ほか)	令和4年4月6日	1,893,100	1,916,200		23,100
令和3年8月24日	農調委補第3-5号	上越西部第7地区ため池廃止実施設計業務委託	(株)ナルサワコンサルタント 高田支店	名立区 赤野俣	令和4年3月29日	現地調査及び資料精査の結果、市道法面がため池の堤防を兼ねており、通行を確保する必要があることから、ため池から既設水路までの排水路を開渠から函渠に変更することにより増工するもの(ほか)	令和4年3月31日	1,507,000	2,734,600		1,227,600
令和3年4月1日	公管委3-1号	公園公衆便所清掃業務委託	(公社)上越市シルバー人材センター	五智公園 他 全26箇所	令和4年3月30日	9か所のトイレについて故障や工事、積雪状況等により清掃作業を中止したことから、実施回数が4,142回から4,034回となったことにより減額するもの	令和4年3月31日	6,265,397	6,139,944	△	125,453
令和3年4月1日		ファミリーサポートセンター運営業務委託	特定非営利活動法人マミーズ・ネット	高田城址公園オーレンプラザこどもセンター内	令和4年3月30日	令和4年2月から保育士や幼稚園教諭、保育教諭等の処遇改善を行うよう内閣府から通知があり、保育士等の賃金改善を行うため、増額するもの	令和4年3月31日	6,969,534	6,991,990		22,456
令和3年4月1日		高田西小学校放課後児童クラブ管理運営業務委託	社会福祉法人 みんなでいきる	福祉交流プラザ内	令和4年3月30日	国の経済対策として保育士等の処遇改善を実施することを受け、放課後児童支援員等の報酬単価を令和4年2月分から引き上げるため増額するもの	令和4年3月31日	13,837,127	13,891,441		54,314
令和3年4月1日		高志小学校放課後児童クラブ管理運営業務委託	社会福祉法人 大曲親和会	高志児童館内及び高志小学校内	令和4年3月30日	国の経済対策として保育士等の処遇改善を実施することを受け、放課後児童支援員等の報酬単価を令和4年2月分から引き上げるため増額するもの	令和4年3月31日	16,806,000	16,899,000		93,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年2月14日		新型コロナワクチン接種会場 設営撤去及び駐車場警備誘 導(かきざきドーム)業務委託	(株)新宣	かきざき ドーム	令和4年3月30日	現場の状況から、駐車場の案内看板の設置し、また、車いすの配置数を増 やしたことにより増額するもの	令和4年3月22日	1,646,700	1,690,150	43,450
令和3年4月1日		こどもセンター等運 営業務委託	特定非営利活動 法人マミーズ・ ネット	高田城址公園 オーレンブラザこど もセンター 他	令和4年3月30日	令和4年2月から保育士や幼稚園教諭、保育教諭等の処遇改善を行うよう 内閣府から通知があり、保育士等の賃金改善を行うため、増額するもの	令和4年3月31日	50,564,300	50,704,830	140,530