

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年4月1日	道管委第4-2-1号	道路等維持管理業務(安塚区)委託	長倉工易(有)	安塚区一円	令和4年4月1日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和5年3月31日	3,685,000	3,744,334	59,334
令和4年4月1日	道管委第4-3-1号	道路等維持管理業務(浦川原区)委託	(株)葦和土建	浦川原区一円	令和4年4月1日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和5年3月31日	4,685,054	4,688,722	3,668
令和4年4月1日	道管委第4-7-1号	道路等維持管理業務(大湊区)委託	西田建設(株)	大湊区一円	令和4年4月1日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和5年3月31日	2,810,500	2,827,660	17,160
令和4年4月1日	道管委第4-9-1号	道路等維持管理業務(吉川区)委託	(株)源建設	吉川区一円	令和4年4月1日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和5年3月31日	2,937,280	2,980,560	43,280
令和3年9月13日	公雨第3-3号	中通町排水区水路改良工事	市川建設(株)	仲町1丁目	令和4年4月11日	現地再確認の結果、既設水路壁においてひび割れが生じており、漏水を防ぐ必要があるため、ひび割れ補修を増工するもの	令和4年5月13日	27,995,000	28,651,700	656,700
令和4年3月1日	道舗修第3-4-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	大島区大平	令和4年4月11日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年6月6日	4,950,000	4,969,800	19,800
令和4年4月1日	-	高田・直江津観光案内所運営業務委託	公益社団法人上越観光コンベンション協会	高田駅前及び直江津駅前観光案内所	令和4年4月17日	高田城址公園観桜会の会期の延長を受け、当業務の開設時間を延長したことにより増額するもの	令和5年3月31日	6,567,147	6,616,497	49,350
令和4年4月1日	-	美術館管理・清掃業務委託	(株)上越シビックサービス	本城町	令和4年4月17日	高田城址公園観桜会の会期の延長を受け、当業務の開設時間を延長したことにより増額するもの	令和5年3月31日	9,768,000	10,015,500	247,500
令和4年3月7日	道舗修第3-5-1号	道路舗装修繕工事	世紀東急工業(株)北陸支店上越営業所	牧区樫谷	令和4年4月18日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年7月22日	23,376,100	23,559,800	183,700
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-7-2号	道路改良工事	(株)アイシン	上源入他	令和4年4月20日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年7月22日	8,250,000	8,395,200	145,200
令和4年3月7日	道舗修第3-7-1号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	大湊区下小船津浜	令和4年4月20日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年6月9日	9,790,000	9,841,700	51,700
令和4年3月7日	道区修第3-8-1号	道路区画線修繕工事	ムラタ興業(株)	頸城区下三分一他	令和4年4月21日	現地再精査の結果、外側線L=773m、中央線L=567mを増工するもの	令和4年5月6日	1,364,000	1,610,400	246,400
令和3年10月22日	交道修単第3-1-1号	交通安全対策工事	大和土建工業(株)	大和6丁目	令和4年4月21日	現地精査の結果、早期の現場開放に向け仮設工を鋼矢板工から建込簡易土工に変更し、減工するもの	令和4年5月8日	13,365,000	10,489,600	△ 2,875,400
令和4年3月24日	交道雪第3-11-65-A1-12-2号	消雪井戸更新工事	(有)渡辺設備工業	板倉区山越	令和4年4月22日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年9月25日	19,965,000	20,251,000	286,000
令和4年3月24日	公都補第3-6号	木田新田ふれあい公園遊具更新工事	(株)勇和工業	木田新田1丁目	令和4年4月22日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年6月28日	1,366,200	1,376,100	9,900
令和4年3月24日	公都補第3-7号	江向公園遊具更新工事	(株)勇和工業	大学前	令和4年4月22日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年6月28日	1,366,200	1,376,100	9,900
令和4年3月1日	道舗修第3-2-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	安塚区切越他	令和4年4月22日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年7月4日	13,310,000	13,361,700	51,700

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年4月1日	-	新型コロナワクチン集団接種 会場設営撤去及び駐車場警 備誘導(リージョンプラザ上 越)業務委託	(株)新宣	リージョン プラザ上越	令和4年4月22日	接種対象者が当初の想定よりも多いことが見込まれ、長机や椅子などの備 品のほか、換気のための大型扇風機を追加で手配したことにより増額する もの	令和4年4月25日	4,334,000	4,627,865	293,865
令和4年3月24日	交道改第3-1- 42-A1-9-2号	道路築造(その3)工 事	田中産業(株)	南高田町 他	令和4年4月25日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置 に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額 を変更するもの	令和4年10月25日	53,130,000	53,670,100	540,100
令和4年3月24日	公都補第3-3 号	至徳寺公園遊具更 新工事	(有)ヤカタ建設	東雲町 2丁目	令和4年4月25日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置 に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額 を変更するもの	令和4年7月25日	4,675,000	4,695,900	20,900
令和4年4月1日	-	新型コロナワクチン集団接種 会場設営撤去及び駐車場警 備誘導(上越総合体育館)業 務委託	(株)新宣	上越総合 体育館	令和4年4月28日	接種対象者が当初の想定より少ないことから、接種日を1日取りやめ、物品 の手配がなくなったことなどにより、減額するもの	令和4年5月5日	3,725,700	2,931,500	△794,200