

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和4年2月21日	道舗修第3-11-1号	道路舗装修繕工事	㈱源建設	板倉区上関田	令和4年5月6日	起工測量の結果、舗装合材の種類及び舗装面積に変更が生じたため、減工するもの	令和4年5月26日	8,415,000	7,276,500	△	1,138,500
令和4年3月24日	公管高第3-1号	高田城址公園内堀護岸詰杭更新工事	大和土建工業㈱	本城町	令和4年5月6日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年10月24日	32,230,000	32,358,700		128,700
令和4年3月1日	道舗修第3-1-5号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設㈱	稲田4丁目	令和4年5月6日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年7月8日	11,220,000	11,312,400		92,400
令和4年3月24日	交道修第3-1-65-A1-13-2号	道路舗装修繕工事	世紀東急工業㈱	中央3丁目他	令和4年5月9日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年8月6日	21,355,400	21,501,700		146,300
令和4年3月1日	道舗修第3-1-3号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設㈱	北城町2丁目他	令和4年5月9日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年7月8日	10,747,000	10,839,400		92,400
令和4年3月24日	公都補第3-1号	古城公園遊具更新工事	創高建設㈱	港町1丁目	令和4年5月11日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年7月7日	2,398,000	2,418,900		20,900
令和4年3月24日	公都補第3-2号	桐ノ木公園遊具更新工事	創高建設㈱	佐内町	令和4年5月11日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年6月27日	1,628,000	1,639,000		11,000
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-18号	道路側溝改良工事	双栄建業(有)	中郷区八斗時他	令和4年5月11日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年7月27日	7,447,000	7,553,700		106,700
令和4年3月24日	交道改第3-1-65-A1-17号	道路側溝改良工事	㈱佐藤興産	板倉区久々野	令和4年5月11日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年7月22日	5,808,000	5,857,500		49,500
令和4年3月1日	道舗修第3-4-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発㈱	大島区大平	令和4年5月13日	起工測量の結果、舗装面積A=400㎡を減工するもの	令和4年6月6日	4,969,800	4,273,500	△	696,300
令和4年3月1日	公汚第3-大-206号	公共下水道舗装本復旧工事	㈱上越道路	大瀧区犀湯	令和4年5月19日	起工測量の結果、打換工A=40㎡を減工するもの	令和4年5月27日	6,732,000	6,626,400	△	105,600
令和3年10月18日	交道改第3-1-53-A1-15-5号	護岸復旧工事	田中産業㈱	三田新田	令和4年5月19日	現地精査の結果、河川増水時の護岸対策として、隔壁工を増工し、また、現地掘削の結果、護岸施工箇所においてコンクリート殻が発生し、施工の支障となるため、撤去処理を増工するもの	令和4年5月29日	57,202,200	59,433,000		2,230,800
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-14号	道路側溝改良工事	上新開発㈱	大豆2丁目	令和4年5月23日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年11月1日	27,610,000	28,047,800		437,800
令和4年3月24日	交道雪第3-12-65-A1-12-1号	消雪パイプ更新工事	㈱三原田組	清里区南田中	令和4年5月24日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年11月13日	23,760,000	24,050,400		290,400
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-3-3号	道路側溝改良工事	(有)ダイワ技建	上昭和町	令和4年5月23日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年7月22日	8,547,000	8,674,600		127,600
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-14-4号	道路側溝改良工事	上新開発㈱	春日山町2丁目	令和4年5月23日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年12月8日	32,230,000	32,729,400		499,400
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-3号	道路側溝改良工事	中田建設㈱	春日新田2丁目	令和4年5月23日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年11月30日	32,010,000	32,492,900		482,900

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年3月24日	公管施第2号	五智公園ベンチ更新工事	(有)上新商事	五智 6丁目	令和4年5月24日	現地詳細照査の結果、コンクリート製ベンチに重度の劣化損傷が確認されたため、ベンチ撤去工N=6基を増工するもの	令和4年6月22日	2,739,000	3,080,000	341,000
令和4年3月24日	交道改第3-1- 53-A1-14-3 号	道路側溝改良工事	(有)ナガセ建工	東本町 3丁目	令和4年5月25日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年7月27日	6,490,000	6,608,800	118,800
令和4年3月24日	交道改第3-1- 65-A1-22号	道路側溝改良工事	牛木商事(株)	名立区 折居	令和4年5月25日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年7月2日	4,180,000	4,242,700	62,700
令和3年12月6日	交道改第3-1- 42-A1-9-1号	橋梁新設(下部工その1)工事	大和土工工業(株)	大字 今泉他	令和4年5月26日	建設工事請負基準約款第26条第6項(インプレスライド条項)に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年11月1日	61,930,000	62,321,600	391,600
令和4年3月24日	交道改第3-1- 53-A1-14-7 号	道路側溝改良工事	(有)上新商事	春日山町 1丁目	令和4年5月27日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年7月22日	6,710,000	6,815,600	105,600
令和4年3月24日	交道改第3-1- 65-A1-4-2号	道路側溝改良工事	(有)池田建設	下吉野	令和4年5月27日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年7月25日	5,610,000	5,692,500	82,500
令和4年3月7日	道舗修第3-1- 6号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	大字 藤巻	令和4年5月30日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年8月20日	18,694,500	18,830,900	136,400
令和4年3月7日	道舗修第3-6- 1号	道路舗装修繕工事	(株)古田組	柿崎区 松留	令和4年5月30日	現地再調査の結果、オーバーレイ工をA=90㎡減工するもの	令和4年6月27日	6,116,000	5,886,100	△ 229,900
令和4年3月7日	道舗修第3-7- 1号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	大潟区 下小船津浜	令和4年5月30日	現地再調査の結果、オーバーレイ工をA=70㎡増工するもの	令和4年6月9日	9,841,700	10,019,900	178,200
令和4年4月28日	林松委補第4- 柿-1号	令和4年度 柿崎区 松くい虫防除(春期 衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	柿崎区 上下浜他	令和4年5月31日	伐倒を追加し、材積を増量するもの	令和4年6月26日	649,000	756,800	107,800