

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-14-2号	道路側溝改良工事	中田建設(株)	上千原	令和4年6月1日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年11月25日	17,925,600	17,999,300	73,700
令和3年11月8日	交道改第3-1-42-A1-9号	道路築造(その2)工事	大和土建工業(株)	大字今泉他	令和4年6月2日	現地精査により、路体盛土をV=90m減工するほか、路体盛土材について良質レキ混じり土としていたが、降雪により材料を確保できないため、アスファルト再生クラッシャーランに変更し、増工するもの	令和4年6月11日	25,154,800	25,314,300	159,500
令和4年4月22日	中教委第4-10-1号	CBR調査業務委託	(株)新協地質	中郷区二本木	令和4年6月7日	当初舗装箇所、試料採取する計画であったが、現地踏査の結果、舗装のない箇所採取したため、舗装撤去、復旧を減工するもの	令和4年6月20日	710,600	620,400	△90,200
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-3-2号	道路側溝改良工事	阪田建設(株)	昭和町2丁目	令和4年6月7日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年10月11日	17,957,500	18,307,300	349,800
令和4年5月17日	林松委補第4-柿-2号	令和4年度 柿崎区松くい虫防除(無人ヘリ散布)業務委託	エアテックジャパン(株)	柿崎区上下浜他	令和4年6月8日	現場の労働者の社会保険料などの加入状況に応じて、加算率を見直すもの	令和4年7月15日	4,114,000	3,996,300	△117,700
令和4年3月1日	道舗修第3-2-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	安塚区切越他	令和4年6月8日	現地精査の結果、舗装土をA=1,090.0㎡増工するもの	令和4年7月4日	13,361,700	16,574,800	3,213,100
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-9-4号	道路側溝改良工事	大和土建工業(株)	東城町1丁目	令和4年6月8日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年8月26日	17,270,000	17,549,400	279,400
令和4年3月24日	交道改第3-1-65-A1-6-1号	歩道新設工事	(株)草間組	大字下池部他	令和4年6月8日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年10月11日	29,370,000	29,821,000	451,000
令和4年3月24日	公管施第2号	五智公園ベンチ更新工事	(有)上新商事	五智6丁目	令和4年6月9日	当初、コンクリート製ベンチ4基の撤去方法として基礎からの撤去を予定していたが、現地調査の結果、舗装版を撤去せず地際部での切断が可能と判断されたことから、基礎の撤去を減工するもの	令和4年6月22日	3,080,000	2,919,400	160,600
令和4年3月24日	補道修委第3-補-1号	別所川橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	板倉区上福田新田	令和4年6月9日	令和4年3月から運用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和4年7月17日	4,708,000	4,745,400	37,400
令和4年3月24日	補道修委第3-補-2号	前田橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	名立区瀬戸	令和4年6月9日	令和4年3月から運用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和4年7月17日	4,070,000	4,116,200	46,200
令和4年3月24日	補道修委第3-補-3号	宮前橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	柿崎区下条	令和4年6月9日	令和4年3月から運用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和4年7月17日	4,400,000	4,446,200	46,200
令和4年3月24日	補道修委第3-補-4号	別所川橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	板倉区戸狩他	令和4年6月9日	令和4年3月から運用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和4年7月17日	3,212,000	3,239,500	27,500
令和4年3月24日	補道修委第3-補-5号	川田橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	木田新田2丁目他	令和4年6月9日	令和4年3月から運用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和4年7月17日	3,487,000	3,523,300	36,300
令和4年3月24日	補道修委第3-補-6号	下条橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	柿崎区下条	令和4年6月9日	令和4年3月から運用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和4年7月17日	3,795,000	3,832,400	37,400
令和4年3月24日	補道修委第3-補-7号	折居橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	名立区折居	令和4年6月9日	令和4年3月から運用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和4年7月17日	3,762,000	3,799,400	37,400
令和4年3月24日	補道修委第3-補-8号	往下橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	東本町3丁目他	令和4年6月9日	令和4年3月から運用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和4年7月17日	3,894,000	3,921,500	27,500

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年3月24日	補道修委第3-補-9号	東吉尾橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	東吉尾	令和4年6月9日	令和4年3月から運用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和4年7月17日	3,410,000	3,447,400	37,400
令和4年4月1日		合併処理浄化槽維持管理業務(下正善寺・中正善寺・中ノ俣)委託	(株)上越メンテナンス	下正善寺・中正善寺・中ノ俣	令和4年6月9日	浄化槽の使用が1件休止となり、年4回の点検が1回となったため減額するもの	令和5年3月31日	923,300	906,800	△16,500
令和4年3月7日	公汚第3-大-204号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)上越道路	大潟区犀潟	令和4年6月13日	起工測量の結果、マンホール調整が必要になったことから、マンホール調整工N=5か所を増工し、交通管理者との協議の結果、交通誘導員N=13.5人を増工するもの	令和4年6月22日	15,158,000	16,691,400	1,533,400
令和4年3月1日	道舗修第3-1-7号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	大字三田他	令和4年6月13日	施工前の現地調査により、路肩部の舗装状態が良好であることが判明したため、切削オーバーレイの施工幅員を減工するもの	令和4年6月16日	15,445,100	14,942,400	△502,700
令和4年10月29日	補道修第3-9号	橋梁修繕工事	長倉工易(有)	安塚区坊金	令和4年6月13日	足場設置後の現地踏査の結果、ひびわれ注入工及び断面修復工を増工するもの	令和4年6月18日	6,380,000	8,773,600	2,393,600
令和3年11月8日	営工第3-45号	リージョンプラザ上越プール濾過機改修工事	(株)山田商会	下門前	令和4年6月13日	送水温度監視用の既存検出器に不具合があり、正確な温度検出ができないため、温度検出器及び配線等の撤去・新設を追加し、増工するもの ほか	令和4年6月22日	58,190,000	60,145,800	1,955,800
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-2-2号	歩道新設工事	(株)有坂建設	大字寺町他	令和4年6月15日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年12月3日	31,790,000	32,455,500	665,500
令和3年2月21日	道舗修第3-1-4号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	大字横曾根	令和4年6月13日	施工前の現地調査により、路肩部の舗装状態が良好であることが判明したため、切削オーバーレイの施工幅員を減工するもの	令和4年6月16日	15,084,300	13,579,500	△1,504,800
令和4年3月24日	交道改第3-1-65-A1-22号	道路側溝改良工事	牛木商事(株)	名立区折居	令和4年6月16日	現地精査の結果、有筋構造物取壊し量9㎡を無筋構造物取壊し量5㎡に変更し、減工するもの	令和4年7月2日	4,242,700	3,861,000	△381,700
令和4年3月1日	道舗修第3-1-5号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	稲田4丁目	令和4年6月16日	関係機関との協議の結果、夜間施工に切り替えるとともに、交通誘導員配置を増工するもの	令和4年7月8日	11,312,400	13,323,200	2,010,800
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-9-1号	道路側溝改良その1工事	阪田建設(株)	東本町3丁目	令和4年6月16日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年10月11日	21,450,000	21,776,700	326,700
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-9-2号	道路側溝改良その2工事	市川建設(株)	東本町4丁目	令和4年6月16日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年10月29日	29,150,000	29,586,700	436,700
令和4年5月17日	林松委補第4-2号	松くい虫防除(無人ヘリ散布)業務委託	エアテックジャパン(株)	大字西ヶ窪浜他	令和4年6月17日	現場の労働者の社会保険料などの加入状況に応じて、加算率を見直すもの	令和4年7月15日	2,178,000	2,114,200	△63,800
令和4年3月24日	交道改第3-1-65-A1-4号	道路側溝改良工事	(有)北島組	中央3丁目	令和4年6月20日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年8月1日	6,490,000	6,594,500	104,500
令和4年3月24日	交道改第3-1-65-A1-3号	道路側溝改良工事	(株)やまいち建設	東城町3丁目	令和4年6月27日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年10月30日	11,660,000	11,862,400	202,400
令和4年3月1日	道舗修第3-1-3号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	北城町2丁目他	令和4年6月22日	現地測量の結果、すりつけ部の面積が増えたため、切削オーバーレイ工をA=20㎡増工するもの	令和4年7月8日	10,839,400	11,718,300	878,900
令和3年7月2日	公汚第3-10-11号	稲田污水幹線1480-2他枝線工事	田中産業(株)	富岡	令和4年6月22日	現地再調査の結果、既存の施設が影響し、法線の変更が生じたため、工事延長L=79.3m及びマンホール設置工N=4基を減工するもの	令和4年6月30日	90,200,000	76,077,100	△14,122,900

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和4年3月24日	公都補第3-2号	桐ノ木公園遊具更新工事	創高建設(株)	佐内町	令和4年6月23日	現地掘削の結果、撤去する滑り台の基礎コンクリートが無筋コンクリートであったため、構造物とこわし・運搬・処分を有筋から無筋に変更し、減工するもの	令和4年6月27日	1,639,000	1,617,000	△	22,000
令和4年3月7日	道舗修第3-5-1号	道路舗装修繕工事	世紀東急工業(株)	牧区 榎谷	令和4年6月23日	現地精査の結果、アスファルト合材⑦密粒度ASから⑤密粒度ASに一部変更し、減工するもの	令和4年7月22日	23,559,800	22,878,900	△	680,900
令和4年4月1日		生ごみリサイクル処理業務委託	Jマテ. バイオマス循環(株)	市内一円	令和4年6月23日	受託業者の施設内の設備改修工事に伴い、履行期間を短縮するもの	令和4年6月30日	228,750,500	51,271,935	△	177,478,565
令和4年3月7日	道区修第3-1-3号	道路区画線修繕工事	ヨシダメンテナンス(株)	富岡他	令和4年6月24日	現地再精査の結果、外側線L=1,175m及び中央線L=515mを増工するもの	令和4年7月4日	5,247,000	5,511,000		264,000
令和3年10月18日	補道修第3-5号	橋梁修繕工事	(株)武江組	大島区 岡他	令和4年6月24日	現地精査の結果、塗装剥離工において施工範囲が狭小であり、人力による塗膜除去が困難であることから、プラスト処理による素地調整で塗膜除去に変更し、減工するもの	令和4年7月12日	13,420,000	12,794,100	△	625,900
令和4年4月1日		希望館建物総合管理業務(頸城区)委託	環境をサポートする(株)きらめき	ユートピア くびき希望館 他	令和4年6月24日	防火対象物対象物点検が不要となったため、減額するもの	令和5年3月31日	2,699,400	2,427,480	△	271,920
令和4年4月28日	林松委補第4-1号	松くい虫防除(春期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	五智 6丁目他	令和4年6月24日	現場精査の結果、材積を98.48㎡から138.04㎡に増工するもの	令和4年6月26日	3,839,000	5,357,000		1,518,000
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-17-2号	道路側溝改良工事	(株)熊木商事	大潟区 土底浜	令和4年6月30日	現地調査の結果、区画線工を増工するもの	令和4年7月5日	2,145,000	2,186,800		41,800
令和3年12月6日	交道改第3-1-65-A1-20-3号	道路改良その4工事	田中産業(株)	北本町 4丁目	令和4年6月30日	横断水路構造を再検討した結果、横断用自由勾配側溝から鉄筋コンクリート台付管へ構造を変更し、減工するもの ほか	令和4年7月7日	10,945,000	10,402,700	△	542,300
令和4年3月7日	道舗修第3-1-6号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	大字 藤巻	令和4年6月30日	関係機関との協議の結果、切削オーバーレイ工及び区画線工を夜間施工に切り替え、増工するもの	令和4年8月20日	18,830,900	19,472,200		641,300