

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

| 入札(見積)日 | 工事・委託 番号 | 工事・委託名 | 契約の相手方 | 工事・ 委託場所 | 変更契約日 | 変更理由 | 竣工の時期 | 契約額 | | |
|-----------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | 変更前 | 変更後 | 増減 |
| 令和4年4月1日 | | 教育プラザ清掃、警備及び建築物環境衛生管理業務委託 | 旭ビル管理(株) | 下門前 | 令和5年6月1日 | 新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、消毒作業を廃止することによる減 | 令和7年3月31日 | 6,534,000 | 6,310,700 | △ 223,300 |
| 令和5年3月10日 | 交道改第4-1-65-A1-3-5号 | 道路側溝改良工事 | (有)上新商事 | 春日山町1丁目 | 令和5年6月1日 | 地元協議を基に計画を見直した結果、側溝改良工事の延長をL=72.8m増工するもの | 令和5年9月15日 | 13,949,100 | 17,645,100 | 3,696,000 |
| 令和5年2月27日 | 公都補第4-11号 | 渋柿浜東公園遊具更新工事 | (株)熊木商事 | 大潟区渋柿浜 | 令和5年6月1日 | 現地掘削の結果、砂場枠の高さが当初の想定より深かったため、撤去数量を増工するもの | 令和5年6月5日 | 2,717,000 | 2,769,800 | 52,800 |
| 令和5年2月17日 | 道舗修第4-10-1号 | 道路舗装修繕工事 | 田中産業(株) | 中郷区藤沢 | 令和5年6月1日 | 現地再調査により、消パイ路線での切削後段差に伴う通行車両の安全確保から、切削オーバーレイ(即日施工)に変更し、増工するもの ほか | 令和5年6月29日 | 13,722,500 | 15,731,100 | 2,008,600 |
| 令和5年2月27日 | 道舗修第4-11-1号 | 道路舗装修繕工事 | 飯塚組建設(株) | 板倉区栗沢 | 令和5年6月2日 | 現地調査の結果、現道クラックの発生抑制を図るため、タックコートに熱溶着型改質アスファルト乳剤に変更するもの | 令和5年6月22日 | 14,850,000 | 16,310,800 | 1,460,800 |
| 令和5年2月27日 | 公都補第4-4号 | 愛の浦公園遊具更新工事 | (株)勇和工業 | 春日山町3丁目 | 令和5年6月2日 | 現地精査の結果、遊具撤去工を変更するもの | 令和5年6月15日 | 2,715,900 | 2,736,800 | 20,900 |
| 令和5年2月27日 | 公都補第4-9号 | 木田新田ふれあい公園遊具更新工事 | (株)勇和工業 | 木田新田1丁目 | 令和5年6月2日 | 現地精査の結果、遊具撤去工を変更するもの | 令和5年6月5日 | 1,549,900 | 1,560,900 | 11,000 |
| 令和5年3月6日 | 交道改第4-1-65-A1-3号 | 道路側溝改良工事 | (株)やまいち建設 | 東城町3丁目 | 令和5年6月6日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年11月3日 | 16,170,000 | 16,553,900 | 383,900 |
| 令和5年4月21日 | 農林名補第4-3号 | 林道大町躰畑線(大町工区)開設工事 | (株)牛木組 | 名立区名立大町 | 令和5年6月6日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和6年1月5日 | 44,000,000 | 44,720,500 | 720,500 |
| 令和5年4月21日 | 農林名補第4-2号 | 林道大町躰畑線(躰畑工区)開設工事 | (株)牛木組 | 名立区躰畑 | 令和5年6月6日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和6年1月5日 | 43,670,000 | 44,217,800 | 547,800 |
| 令和4年6月3日 | 交道調第4-1-65-A1-24号 | 道路測量設計業務委託 | (株)頸城技研 | 名立区丸田 | 令和5年6月9日 | 現地測量の結果、路線測量をL=0.01km、道路改良設計ⅡをL=0.01km、側溝工(A)をN=2か所、集水樹工(A)をN=1か所、石・ブロック積張工(A)をN=1か所を増工するもの | 令和5年7月16日 | 2,314,400 | 2,684,000 | 369,600 |
| 令和4年6月10日 | 営工第4-3号 | 柿崎屋内水泳プール大規模改修機械設備工事 | (株)高菱 | 柿崎区法音寺 | 令和5年6月9日 | 掘削したところ屋外給水配管が腐食していたため、これを撤去新設し、増工するもの ほか | 令和5年6月19日 | 39,100,600 | 40,087,300 | 986,700 |
| 令和4年6月20日 | 営監第4-4号 | 柿崎屋内水泳プール大規模改修監理業務委託 | 上越市建築設計協同組合 | 柿崎区法音寺 | 令和5年6月9日 | 機械設備工事で漏水調査を行った結果、工事対象外のバランスタンクで水漏れしていることが発覚したことから、改修工事を追加したため、合わせて監理業務内容を追加するもの ほか | 令和5年7月4日 | 7,590,000 | 7,785,800 | 195,800 |
| 令和5年5月11日 | 林松委補第5-2号 | 松くい虫防除(無人ヘリ散布)業務委託 | エアテックジャパン(株) | 大字西ヶ窪浜他 | 令和5年6月9日 | 受託者から提出された「社会保険等の加入実態状況調査表」により加算率を変更するもの | 令和5年7月9日 | 2,739,000 | 2,602,600 | △ 136,400 |
| 令和5年2月17日 | 道舗修第4-3-1号 | 道路舗装修繕工事 | 大陽開発(株) | 浦川原区上柿野他 | 令和5年6月12日 | 現地精査の結果、舗装工A=40㎡を増工するもの | 令和5年7月9日 | 7,975,000 | 8,352,300 | 377,300 |
| 令和5年2月17日 | 道舗修第4-4-1号 | 道路舗装修繕工事 | 大陽開発(株) | 大島区牛ヶ鼻 | 令和5年6月12日 | 現地踏査の結果、打換え工(A=1,520㎡)をオーバーレイ工に変更するもの | 令和5年6月26日 | 11,748,000 | 7,827,600 | △ 3,920,400 |
| 令和5年4月28日 | 交道改第5-1-70-A1-1号 | 橋梁新設(上部工)工事 | 大和・丸世共同企業体 | 大字高田新田他 | 令和5年6月12日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和6年3月31日 | 143,000,000 | 144,630,200 | 1,630,200 |
| 令和4年7月15日 | 公委計第4-221号 | 上越市広域化共同化計画策定業務委託 | (株)日水コン | 大字三田新田他 | 令和5年6月13日 | 頸城区美しが丘地内及び望ヶ丘地内を公共下水道から除外し、農業集落排水へ接続するための検討を追加し、業務の完了を図るもの | 令和6年3月15日 | 44,330,000 | 47,696,000 | 3,366,000 |

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

| 入札(見積)日 | 工事・委託番号 | 工事・委託名 | 契約の相手方 | 工事・委託場所 | 変更契約日 | 変更理由 | 竣工の時期 | 契約額 | | | |
|------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--|-----------|-------------|-------------|----|-----------|
| | | | | | | | | 変更前 | 変更後 | 増減 | |
| 令和5年2月27日 | 道舗修第4-6-1号 | 道路舗装修繕工事 | (株)古田組 | 柿崎区 柿崎他 | 令和5年6月13日 | 現地精査の結果、打換工及び中間層工について施工方法の合理化を図るため、使用する施工機械を見直すもの | 令和5年6月14日 | 10,770,100 | 9,120,100 | △ | 1,650,000 |
| 令和4年10月11日 | 河防第4-3-1号 | 災害防止対策工事 | (株)養和土建 | 浦川原区 有島 | 令和5年6月14日 | 将来的な維持管理を考慮し、落差工をコンクリート製に変更するとともに、支障木の伐採に係る経費を増工するもの | 令和5年6月25日 | 7,645,000 | 7,804,500 | | 159,500 |
| 令和5年4月28日 | | ゑしんの里記念館雨漏り修繕工事 | (株)島田建綜 | 板倉区 米増 | 令和5年6月14日 | 当初、板金工事の「軒先水切り」を修繕予定としていたが、当該部分が雨漏りに関与していないことが判明したため、この工程を不要とし減工するもの | 令和5年8月29日 | 2,200,000 | 1,907,738 | △ | 292,262 |
| 令和5年5月10日 | | 神田茨山窯跡発掘調査業務委託 | (株)シン技術コンサル 新潟営業所 | 三和区 神田 | 令和5年6月15日 | 事業主体の上越地域振興局の道路詳細設計において、現地発生日を有効利用するために工事範囲を変更したことにより、調査必要面積が増加したものの | 令和6年2月29日 | 89,100,000 | 93,676,000 | | 4,576,000 |
| 令和5年3月17日 | 道舗修第4-1-7号 | 道路舗装修繕工事 | (株)三原田組 | 岡原他 | 令和5年6月20日 | 国道18号の交通規制において、検定合格警備員の配置が必要となることから交通誘導員Aを配置するもの | 令和5年6月28日 | 3,703,700 | 3,735,600 | | 31,900 |
| 令和5年5月11日 | 林松委補第5-柿-2号 | 令和5年度 柿崎区松くい虫防除(無人ヘリ散布)業務委託 | エアテックジャパン(株) | 柿崎区 上下浜他 | 令和5年6月21日 | 現場の労働者の社会保険料などの加入状況に応じて、加算率を見直すもの | 令和5年7月9日 | 4,543,000 | 4,384,600 | △ | 158,400 |
| 令和5年3月6日 | 道舗修第4-1-5号 | 道路舗装修繕工事 | 飯塚組建設(株) | 大手町 | 令和5年6月21日 | 当初、路肩部の舗装を存置する計画としていたが、現地再踏査した結果、路肩部路面が沈下しており、湛水を覚知したことから、切削オーバーレイ工を全幅とし、面積A=750㎡からA=994㎡に増工するもの | 令和5年6月30日 | 6,537,300 | 8,455,700 | | 1,918,400 |
| 令和5年3月6日 | 道舗修第4-1-10号 | 道路舗装修繕工事 | 飯塚組建設(株) | 寺町 2丁目 | 令和5年6月21日 | 当初、舗装厚を5cmで計画していたが、現地再踏査した結果、路面ひび割れの深さが浅いため、舗装厚を3cmに減工するもの | 令和5年7月13日 | 7,661,500 | 7,011,400 | △ | 650,100 |
| 令和4年8月30日 | 営工第4-21号 | 資源ごみ等貯留施設新築工事 | 田中・大島 共同企業体 | 大字 東中島 | 令和5年6月21日 | 仮設乗入用グレーチングについて、一部不要箇所について取止め、減工するもの ほか | 令和5年7月15日 | 118,470,000 | 118,338,000 | △ | 132,000 |
| 令和5年3月10日 | 道舗修第4-8-1号 | 道路舗装修繕工事 | (有)清水建材 | 頸城区上 三分一 | 令和5年6月22日 | 終点側の施工範囲外の損傷が著しいため、擦り付けが困難であることから切削オーバーレイ工220㎡を増工するもの | 令和5年6月24日 | 4,675,000 | 6,079,700 | | 1,404,700 |
| 令和4年8月24日 | 営工第4-22号 | 資源ごみ等貯留施設新築電気設備工事 | (株)東光クリエート | 大字 東中島 | 令和5年6月23日 | 既存クリーンセンター排水処理室内の配線に既存ケーブルラックを使用できることから、電線管の敷設を取止め減工するもの ほか | 令和5年7月7日 | 15,290,000 | 14,938,000 | △ | 352,000 |
| 令和5年3月7日 | 営工第4-23号 | 資源ごみ等貯留施設新築外構工事 | 田中・大島 共同企業体 | 大字 東中島 | 令和5年6月23日 | 既設側溝撤去において、影響範囲の既存舗装が支障となるため、撤去復旧を追加し、増工するもの | 令和5年7月4日 | 30,688,900 | 30,908,900 | | 220,000 |
| 令和4年11月7日 | 交道改第4-1-70-A1-1号 | 道路築造(その4)工事 | 大和土建工業(株) | 大字 今泉他 | 令和5年6月26日 | 現地精査の結果、排水路工の施工に併せ構造物工L=38mを増工するもの ほか | 令和5年9月7日 | 52,250,000 | 59,830,100 | | 7,580,100 |
| 令和4年8月24日 | 営工第4-15号 | 資源ごみ等貯留施設新築機械設備工事 | (株)井上商会 | 大字 東中島 | 令和5年6月27日 | 浄化槽周辺の電気配管配線について、制御盤等の位置変更により切回し及び撤去・新設が必要であるため追加し、増工するもの | 令和5年7月6日 | 12,408,000 | 13,355,100 | | 947,100 |
| 令和5年3月17日 | 道舗修第4-1-4号 | 道路舗装修繕工事 | 飯塚組建設(株) | 本城町他 | 令和5年6月27日 | 現地再踏査した結果、過年度の施工ジョイントが帯状に存置することが判明し、舗装版の剥離の原因になることから、当該箇所を施工範囲に含め、切削オーバーレイ工の面積を増工するもの | 令和5年7月11日 | 6,099,500 | 7,371,100 | | 1,271,600 |
| 令和5年3月17日 | 交道改第4-1-65-A1-24-2号 | 道路改良工事 | (株)牛木組 | 名立区 名立大町 | 令和5年6月27日 | 現地精査の結果、舗装工A=11㎡を減工するもの | 令和5年7月12日 | 4,837,800 | 4,794,900 | △ | 42,900 |
| 令和5年3月17日 | 交道調第4-1-65-A1-5-4号 | 道路測量設計業務委託 | (株)平成測量 | 柿崎区 三ツ屋浜 | 令和5年6月27日 | 受託者との協議の結果、4級基準点1点を増工するもの | 令和5年7月4日 | 3,120,700 | 3,176,800 | | 56,100 |
| 令和5年1月23日 | 交道改第4-1-53-A1-2号 | 歩道新設工事 | (有)勝建設 | 大字 三田新田 他 | 令和5年6月28日 | 現地精査の結果、上層路盤・下層路盤を649㎡減工するもの。また、建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年7月1日 | 13,420,000 | 13,004,200 | △ | 415,800 |

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

| 入札(見積)日 | 工事・委託 番号 | 工事・委託名 | 契約の相手方 | 工事・ 委託場所 | 変更契約日 | 変更理由 | 竣工の時期 | 契約額 | | |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|----------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | 変更前 | 変更後 | 増減 |
| 令和5年5月11日 | 林松委補第5- 柿-1号 | 令和5年度 柿崎区 松くい虫防除(春期 衛生伐)業務委託 | くびき野森林組合 | 柿崎区 上下浜他 | 令和5年6月29日 | 伐倒燻蒸材積について、177.57㎡88本から167.58㎡761本に減するもの | 令和5年7月29日 | 8,525,000 | 8,181,800 | △ 343,200 |
| 令和5年3月6日 | 道区修第4-1- 1号 | 道路区画線修繕工 事 | (株)レックス | 中央 4丁目他 | 令和5年6月29日 | 当初、外側線のみを計画していたが、現地再踏査した結果、健全度の低い 中央線、ゼブラ、停止(指導)線があるため、関連する路面標示を増工する もの | 令和5年7月31日 | 4,829,000 | 5,393,300 | 564,300 |
| 令和5年5月26日 | 交道調第5-1- 65-A1-11-2- 2号 | 物件調査業務委託 | (株)北伸技術 | 下新田 | 令和5年6月29日 | 業務着手時の打合せの結果、その他通損(移転雑費)を1所有者増とする もの | 令和5年8月3日 | 1,036,200 | 1,081,300 | 45,100 |