

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年6月9日	教施第5-20号	国府小学校教室ロッカー入替工事	(有)ヤカタ建設	五智4丁目	令和5年9月7日	3教室の下地モルタル塗り(金鍍仕上)を追加し、増工するもの	令和5年9月15日	2,695,000	3,157,000	462,000
令和5年6月23日	教ス整第5-8号	リージョンプラザ上越レジャープール屋上樋改修工事	田中産業(株)	下門前	令和5年9月7日	ルーフトレンからの雨仕舞を考慮し、ルーフトレンの新設を取止め、既設ルーフトレンを利用して雨樋を配管する方法に変更し、減工するもの	令和5年9月12日	2,772,000	2,662,000	△110,000
令和5年5月2日	下水セ委第5-1号	消化ガス発電設備点検業務委託	ヤンマーエネルギーシステム(株)金沢支店	藤野新田	令和5年9月8日	発注後に消化ガス発電設備のうちNo.8号のエンジンの不具合が発生したため、エンジン交換作業を追加し、増工するもの	令和5年10月28日	6,373,400	7,693,400	1,320,000
令和5年3月17日	補道修委第4-補-2号	清浄橋補修設計業務委託	(株)トップライズ 上越営業所	高土町1丁目他	令和5年9月8日	現地踏査の結果、鋼部材の塗装に含まれる成分を調査するための塗膜調査を増工するもの	令和5年9月11日	3,894,000	4,067,800	173,800
令和5年3月17日	補道修委第4-補-7号	金山橋補修設計業務委託	(株)トップライズ 上越営業所	名立区田野上	令和5年9月8日	現地踏査の結果、主桁の損傷が著しいことから、損傷原因を調べるためのファイバースコープ調査を増工するもの	令和5年9月11日	4,000,700	4,123,900	123,200
令和5年3月17日	補道修委第4-補-8号	新保橋補修設計業務委託	(株)トップライズ 上越営業所	吉川区川崎	令和5年9月8日	現地踏査の結果、鋼部材の塗装に含まれる成分を調査するための塗膜調査を増工するもの	令和5年9月11日	3,753,200	3,933,600	180,400
令和5年6月2日	公汚第5-柿-202号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)古田組	柿崎区上下浜	令和5年9月8日	現地精査の結果、既設舗装厚を5cmから6cmに変更することに伴い、As殻処分及び不陸整正を増工するもの	令和5年9月21日	11,330,000	12,252,900	922,900
令和4年10月24日	林災補第4-1号	林道中ノ俣線災害復旧工事	田中・大和共同企業体	大字中ノ俣	令和5年9月11日	建設工事請負基準約款第26条第6項(インプレスライド条項)に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年1月5日	117,700,000	127,099,500	9,399,500
令和5年3月17日	交道改第4-1-65-A1-3-5号	道路側溝改良工事	(有)上新商事	春日山町1丁目	令和5年9月12日	現場精査の結果、排水構造物をL=4m減工するもの	令和5年9月15日	17,645,100	17,548,300	△96,800
令和5年3月10日	交道改第4-1-65-A1-3-6号	道路側溝改良工事	(株)清水土木工業	上昭和町	令和5年9月12日	受注者から残土搬出先変更について協議があったため、残土運搬距離をL=5.5km以下からL=2.0km以下に減工するもの	令和5年10月17日	10,627,100	10,188,200	△438,900
令和5年4月1日	公プ委第5-1号	こどもプール監視業務委託	(株)新潟ビルサービス 上越営業所	上稲田公園他全12か所	令和5年9月13日	プール開設期間中、熱中症対策でプールを閉鎖した期間に減員が生じたため契約額を減額するもの	令和5年9月15日	12,276,000	9,634,680	△2,641,320
令和5年3月6日	交道改第4-1-65-A1-23号	道路側溝改良工事	(株)頸城建工	頸城区松橋	令和5年9月14日	起工測量による渠底高の見直しの結果、排水構造物の規格を変更し減工するもの	令和5年9月19日	29,896,900	29,323,800	△573,100
令和5年7月24日	公委計第5-222号	デジタル空中写真撮影業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	市内一円	令和5年9月15日	農業集落排水岡野町地区の撮影を追加したが、撮影コースを精査し、当初34.73K㎡を28.81K㎡に縮減し、標定点測量を当初5点から8点に増やすもの	令和5年9月21日	4,785,000	4,986,300	201,300
令和5年4月1日	公プ委第5-3号	こどもプール管理業務委託	(公社)上越市シルバー人材センター	上稲田公園他全12か所	令和5年9月15日	プール開設期間中、熱中症対策でプールを閉鎖した期間に減員が生じたため契約額を減額するもの	令和5年9月15日	2,729,200	1,921,800	△807,400
令和5年5月26日	上教島分第5-1号	大島学校給食センターガス庫設置等工事	島津工業(株)	大島区上達	令和5年9月20日	カーポート設置に伴う確認申請の手続きが必要となり、それに伴い地盤調査や基礎工事を増工するもの ほか	令和5年10月28日	8,536,000	9,590,944	1,054,944
令和5年6月2日	公汚第5-柿-201号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)三牧建設工業	柿崎区上下浜	令和5年9月20日	起工測量の結果、舗装切削厚を5.0cmから5.4cmに増工するもの	令和5年10月28日	16,303,100	17,031,300	728,200
令和5年6月30日	林維工補第5-牧-2号	林道宇津俣線道路復旧工事	(株)第三建設	牧区宇津俣	令和5年9月20日	路体及び路床盛土の材料を購入士から他工事発生土のセメント改良へ変更するほか、県の地すべり対策工との調整の結果、板柵工L=22mを減工し、法尻保護のため法面保護工A=102㎡増工するもの	令和5年11月21日	7,480,000	6,749,600	△730,400
令和5年7月7日		雁木通りプラザ公園広場北側タイル修繕工事	大栄建設(株)	本町3丁目	令和5年9月20日	発生材処分費において、当初契約と実績に乖離が生じたため減額するもの	令和5年10月4日	1,980,000	1,892,000	△88,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年6月30日	道調第5-7-3号	用地調査業務委託	(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	大潟区 潟田	令和5年9月20日	事業の進捗を図るため、用地調査A=500㎡及び地積測量図作成A=300㎡を増工するもの	令和5年11月10日	993,300	1,030,700	37,400
令和5年6月30日	道調第5-7-2号	用地測量業務委託	(株)岡田測量	大潟区 潟田	令和5年9月20日	事業の進捗を図るため、用地測量A=500㎡及び用地面積計算A=300㎡を増工するもの	令和5年11月10日	1,919,500	2,061,400	141,900
令和5年5月12日		境界立会いGISデータ整備業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	市内一円	令和5年9月22日	位置データ、属性データ入力件数の確定及びファイリング枚数の確定により、数量を変更するもの	令和5年12月25日	3,289,000	3,514,500	225,500
令和5年6月9日	道草委5-4-1号	道路草刈業務(大島区)委託	くびき野森林組合	大島区内	令和5年9月25日	草刈延長が前期・後期共33,420mの予定であったが、町内会からの要望により、後期分を36,020mとし、前期・後期合計69,440mに変更するもの	令和5年10月31日	4,620,000	4,796,000	176,000
令和5年10月4日	交道改第4-1-53-A1-15-2号	橋梁上部工(土木)工事	田中産業(株)	三田新田	令和5年9月25日	現地精査の結果、雑草の繁茂により歩行者及び通行車両の視認性・安全性を損なうことが懸念されるため、道路法面などの防草対策工V=106㎡を増工するもの	令和5年11月6日	28,600,000	30,174,100	1,574,100
令和5年6月23日	道舗修第4-1-8号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	新南町	令和5年9月27日	現地再踏査した結果、施工延長をL=110mからL=120mに延伸するとともに、切削オーバーレイの舗装面積をA=880㎡からA=968㎡に増工するもの	令和5年10月17日	5,830,000	7,018,000	1,188,000
令和5年6月19日		海水浴場漂着ごみ運搬・処理業務委託	(株)上越ハイキー	なおえつ海水浴場 及びたにはま海水浴場	令和5年9月29日	回収した漂着ごみの実績が確定したため、確定値に合わせ減額するもの	令和5年9月30日	4,126,100	3,658,919	△467,181
令和5年5月17日	教施第5-12号	大手町小学校特別支援学級エアコン設置工事	大和電建(株)	大手町	令和5年9月29日	今後エアコンを7台程度増設するものとして電線等の改造を予定していたが、本工事の1台のみを設置することとして電線等の改造を行い、減工するもの	令和5年9月30日	4,587,000	3,355,000	△1,232,000