

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年6月2日	営補工第4-202号	黒田小学校給食室棟大規模改造電気設備工事	柴田工業(株)	大字黒田	令和5年12月1日	周辺環境や維持管理を考慮し、調理機器接続部のプルボックスの設置を取止めとし、減工するもの	令和5年12月5日	16,739,800	16,604,500	△ 135,300
令和5年7月14日	営補工第5-20号	市営中通住宅2号棟屋上防水・外壁改修工事	久保田建設(株)	中通町	令和5年12月1日	現地調査の結果、笠木木下地があることが判明したことから撤去を追加し増工するもの ほか	令和5年12月8日	32,450,000	33,790,900	1,340,900
令和5年6月30日	道緊自第5-2-2号	道路災害防止対策工事	(有)新清興業	安塚区真萩平	令和5年12月1日	関係機関協議の結果、下部部の水路構造に合わせ、ベンチフリューム700型から角型ポリエチレン開渠500型に変更し増工するもの	令和5年12月17日	3,960,000	4,954,400	994,400
令和5年6月30日	公雨第5-5号	春日新田東排水区雨水排水ポンプ土木工事	中田建設(株)	春日新田2丁目	令和5年12月1日	現場精査の結果、既成杭施工時の残土について、建設汚泥としての処理が必要になったため、処分費を増工するもの	令和6年12月5日	83,600,000	91,960,000	8,360,000
令和5年8月18日	板森整委第5-1号	市営分収林別所団地森林整備業務委託	頸南森林組合	板倉区別所	令和5年12月4日	社会保险料や木材運搬距離の変更に伴う減とするもの	令和5年12月20日	11,880,000	11,465,300	△ 414,700
令和5年6月23日	交道調第5-1-70-A1-3-2号	用地調査業務委託	米川登記・測量設計事務所	丹原他	令和5年12月4日	道路設計の法線変更により、用地調査面積9,800㎡を増とするもの	令和6年3月20日	4,713,500	4,722,300	8,800
令和5年6月23日	交道調第5-1-70-A1-3号	用地測量業務委託	(株)トデック	丹原他	令和5年12月4日	道路設計の法線変更により、用地測量面積9,800㎡を増とするもの	令和6年3月20日	15,835,600	18,120,300	2,284,700
令和5年3月17日	公汚第5-10-11号	稲田污水幹線1266他枝線工事	(株)草間組	鴨島3丁目	令和5年12月4日	M1263-1～M1263-2において、ボイリングが発生したため、地下水低下水(簡易ウエル)を増工するもの ほか	令和5年12月12日	51,960,700	52,184,000	223,300
令和5年6月30日	公汚第5-9-6号	高田南部污水幹線855-1枝線工事	(株)有坂建設	大字石沢	令和5年12月4日	現地掘削中に発生した残置L型擁壁V=2.4㎡の取壊し・運搬・処分を増工するもの	令和6年1月9日	24,420,000	24,483,800	63,800
令和5年6月23日	公汚第5-10-9号	戸野目污水幹線26-3他工事	(株)草間組	大字四ヶ所	令和5年12月4日	現地測量の結果、推進工をL=2.0m減工するもの	令和6年1月18日	40,260,000	39,322,800	△ 937,200
令和5年6月2日	営補工第4-203号	黒田小学校給食室棟大規模改造機械設備工事	北陸工業(株)	大字黒田	令和5年12月4日	トイレ個室内への出入りをスムーズにするため、洗面器の形状を変更し、増工するもの ほか	令和5年12月5日	54,626,000	55,628,100	1,002,100
令和5年10月16日	教ス整第5-22号	びょうぶ谷野球場外野側溝復旧及び場外法面土留め工事	(株)荷屋建設	居多	令和5年12月5日	グラウンド状況の確認結果や今後の天候を考慮した結果、敷鉄板等を増工するもの	令和6年1月17日	1,705,000	1,958,000	253,000
令和5年6月2日	営補工第4-201号	黒田小学校給食室棟大規模改造工事	大栄建設(株)	大字黒田	令和5年12月5日	増築により内部となる部分にアスベスト含有外装吹付塗材が施されていることから、衛生環境のため当該塗材の除去を追加し増工するもの ほか	令和5年12月5日	69,300,000	71,881,700	2,581,700
令和4年11月7日	交道改第4-1-53-A1-15-7号	道路築造その3工事	田中産業(株)	大字三田新田	令和5年12月5日	他工事との工程調整の結果、排水構造物をL=24m、擁壁工をL=13m増工し、建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和5年12月6日	45,320,000	62,541,600	17,221,600
令和5年3月10日	交道雪第4-1-65-A1-12-1号	消雪パイプ更新工事	田中産業(株)	仲町2丁目他	令和5年12月6日	現地精査の結果、市道管理において当該路線の舗装修繕を見込んでいることから、舗装本復旧をA=442㎡減工し、事業の進捗を図るため、消雪パイプ工をL=74.1m増工するもの	令和5年12月22日	85,639,400	86,606,300	966,900
令和4年10月4日	交道改第4-1-53-A1-15-2号	橋梁上部工(土木)工事	田中産業(株)	三田新田	令和5年12月6日	現地再精査の結果、橋面防水工において導水装置の配置を見直し、橋面排水装置を効果的に使用し減工するもの	令和5年12月9日	33,702,900	33,608,300	△ 94,600
令和5年6月23日	板農工補第5-2号	休場池ため池廃止工事	(株)島田建綜	板倉区機織	令和5年12月6日	ため池内の浚渫土が掘削困難なため、流入工基準高を50cm上げることに伴い、掘削工をV=25㎡減工するもの	令和5年12月20日	5,192,000	5,173,300	△ 18,700
令和5年7月7日	補道修委第5-4号	橋梁点検業務委託	(株)トプライズ 上越営業所	戸野目他	令和5年12月6日	現地踏査の結果、鋼部材の塗装に含まれる成分を調査するための塗膜調査を増工するもの ほか	令和6年1月27日	6,248,000	6,914,600	666,600

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年6月9日	営工第5-3号	直江津中学校南・東校舎棟トイレ等改修機械設備工事	田辺工業(株)	西本町4丁目	令和5年12月7日	現地作業時に、既存床の厚みが想定よりも厚い部分があったことから、ほつり厚を一部見直し、増工するもの ほか	令和5年12月15日	42,775,700	42,865,900	90,200
令和5年10月6日	公汚第4-10-401号	公共下水道舗装本復旧工事	太陽開発(株)	大字富岡	令和5年12月7日	起工測量の結果、切削オーバーレイ工をA=60㎡増工するもの	令和6年1月12日	8,228,000	8,657,000	429,000
令和5年8月4日		上越観光物産センター用地境界確定測量業務委託	(株)滝田測量	大字藤野新田、下門前	令和5年12月7日	現地踏査の結果、処分を検討している上越観光物産センター敷地に隣接地が越境していることが認められ、権利形態の整理のために、当該隣接地を委託対象地に参入し増とするもの	令和5年12月20日	5,368,000	8,239,000	2,871,000
令和5年8月4日		上越観光物産センター用地調査業務委託	(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	大字藤野新田、下門前	令和5年12月7日	別で発注している上越観光物産センター用地境界確定測量業務の内容変更に伴い、登記図面の作成を目的とする本業務においても、同様の内容変更を行うため増とするもの	令和5年12月20日	1,265,000	2,321,000	1,056,000
令和5年3月17日	公浦委補第4-機高-1号	浦川原浄化センター電気設備改築詳細設計業務委託	(株)日水コン 上越事務所	浦川原区飯室	令和5年12月7日	ミニUPSについて、既設機器がすでに機器寿命を超過していることから、別途早期更新を行うため、設計対象設備から除外することとし、減工するもの	令和5年12月15日	4,180,000	4,004,000	△ 176,000
令和5年8月31日	公汚柵第5-72号	接続柵新設工事	中田建設(株)	黒井	令和5年12月7日	現地確認の結果、地下水位が高く路線薬注を増工するもの	令和5年12月15日	4,950,000	6,033,500	1,083,500
令和5年6月9日	補道修第5-2号	橋梁修繕工事	(株)古田組	柿崎区下条	令和5年12月7日	現地踏査の結果、防護柵取替工において地覆鉄筋の損傷を防ぐため、鉄筋探査工を増工するもの	令和5年12月17日	38,280,000	41,118,000	2,838,000
令和5年8月17日	河維第5-6-1号	柿崎川ダム左岸公衆トイレ便槽入替修繕工事	(有)日栄設備工業	柿崎区松留	令和5年12月7日	現地掘削の結果、当初想定より地下水位が高く、土圧、水圧による破損の恐れがあることが判明したため、便槽の材質を塩ビからFRP製の便槽に切替えるもの	令和5年12月29日	1,522,400	2,079,000	556,600
令和5年9月1日	上農防第5-1号	北の入池廃止工事	田中産業(株)	大字向橋	令和5年12月8日	現場精査の結果、作業ヤードの確保のため、仮設敷鉄板の敷設面積をA=726㎡からA=994㎡に増工するもの	令和5年12月11日	3,938,000	4,874,100	936,100
令和5年5月10日	営工第5-5号	(旧)大島あさひ荘解体工事	(株)武江組	大島区田麦	令和5年12月8日	解体工事の実績数量に基づき解体にかかる諸経費を変更し、増工するもの	令和5年12月15日	117,700,000	118,833,000	1,133,000
令和5年6月20日	営工第5-2号	直江津中学校南・東校舎棟トイレ等改修電気設備工事	田辺工業(株)	西本町4丁目	令和5年12月8日	揚水ポンプの設置位置を確認したところ、既設の電源を延長する必要があるため配管配線を追加し、増工するもの ほか	令和5年12月15日	6,930,000	6,983,900	53,900
令和5年3月17日	交道調第4-1-65-A1-25-2号	道路測量設計業務委託	(株)中村測量	頸城区潟口他	令和5年12月11日	現地測量の結果、改良範囲をL=0.04kmからL=0.08kmに変更するもの	令和5年12月26日	2,902,900	2,997,500	94,600
令和5年4月21日	補道調第4-1-5-2号	軟弱地盤解析業務委託	(株)キタック 北信越事業所	三ツ橋他	令和5年12月11日	道路縦断計画及び土質試験データの精査の結果、道路横断構造物部及び工業用水管理設部などにおいても、軟弱地盤解析が必要となったため、解析断面数をN=8断面増工するもの	令和6年3月21日	11,850,300	17,015,900	5,165,600
令和5年8月4日	営工第5-42号	城西中学校自転車小屋改築工事	久保田建設(株)	南新町	令和5年12月11日	基礎工事について、基礎と土間のコンクリートをそれぞれ打設することを取り止め、一体打設することとし、減工するもの	令和6年2月1日	10,450,000	9,493,000	△ 957,000
令和5年9月15日	上農適第5-1号	上島排水機場除塵機設備修繕工事	コーエイ(株) 上越営業所	大字北田屋新田	令和5年12月11日	現地を再調査したところ、経年劣化により稼働に支障が生じている水平コンベヤ用リターンローラー2箇所を追加で修繕することが必要なことから、増工するもの	令和5年12月20日	3,267,000	3,685,000	418,000
令和5年7月24日	道緊自第5-9-1号	道路災害防止対策工事	(株)源建設	吉川区石谷	令和5年12月11日	現地精査の結果、モルタル吹付工をA=20㎡増工するもの	令和5年12月15日	11,880,000	12,164,900	284,900
令和5年6月9日	補道修第5-1号	橋梁修繕工事	久保田建設(株)	板倉区上福田新田	令和5年12月12日	現地踏査の結果、橋面防水工及び防護柵取替工において、床版や地覆の鉄筋を損傷しないよう鉄筋探査工を増工するもの	令和5年12月15日	33,990,000	39,502,100	5,512,100
令和5年4月21日	補道調第4-1-5号	道路詳細設計業務委託	(株)国土開発センター 上越営業所	三ツ橋他	令和5年12月12日	一般構造物基礎工検討の結果、杭基礎相当の詳細設計が不要となったため、一般構造物基礎工詳細設計をN=0箇所にて減とするもの ほか	令和6年1月10日	33,880,000	26,379,100	△ 7,500,900

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年6月12日	営工第5-1号	直江津中学校南・東校舎棟トイレ等改修工事	(株)高館組	西本町4丁目	令和5年12月12日	現地再調査の結果、トイレの床下点検口の不具合が判明し、点検口の蓋を取替えることとし、増工するもの	令和5年12月15日	59,950,000	60,479,100	529,100
令和5年5月11日	林維持第5-木-1号	林道巡視業務(合併前上越市 他3区)委託	くびき野森林組合	合併前の上越市他3区	令和5年12月12日	林道巡視の結果より、巡回延長をL=403.2kmからL=384.4kmに減工する。また、実績により倒木処理をN=6本からN=20本に増工、枝払処理をN=13本からN=0本に減工するもの	令和5年12月20日	731,500	733,700	2,200
令和5年8月17日	農林委補第5-1号	林道橋点検業務委託	(株)トップライズ 上越営業所	大字後谷他	令和5年12月13日	上信越自動車道を跨る愛ノ風橋(上越市大字岩木地内)の点検のため交通規制費を増とするもの	令和5年12月20日	7,370,000	7,816,600	446,600
令和5年8月24日	林維補第5-5号	林道中ノ俣線路肩復旧工事	(有)ダイワ技建	大字中ノ俣	令和5年12月13日	現地精査の結果、擁壁工をV=5.5㎡減工するとともに、盛土法面において表面の侵食・崩壊を防止するため植生工をA=72.3㎡増工するもの	令和6年1月13日	8,778,000	8,787,900	9,900
令和5年6月2日	交道改第5-1-65-A1-23号	道路側溝改良工事	(株)頸城建工	頸城区松橋	令和5年12月13日	交通状況の再確認の結果、交通誘導警備員を2名配置から1名配置に減工するもの	令和6年1月23日	29,991,500	29,035,600	△ 955,900
令和5年6月30日	交道調第5-1-65-A1-11-6-2号	加賀踏切基本設計(保線・土木)業務委託	旭調査設計(株) 上越営業所	大字藤新田他	令和5年12月15日	鉄道事業者との協議の結果、踏切基本設計について踏切構造を変更し減とするもの	令和6年3月20日	6,578,000	6,380,000	△ 198,000
令和5年6月23日	交道改第5-1-71-A1-4-3号	道路側溝改良工事	山口建設(株)	北本町3丁目	令和5年12月15日	交通状況の再確認の結果、交通誘導警備員を2名配置から3名配置に増工するもの	令和6年1月3日	13,420,000	16,967,500	3,547,500
令和5年8月31日	交道改第4-1-65-A1-3-7号	道路側溝改良工事	(株)高橋建設	藤野新田	令和5年12月15日	工事施工延長をL=190mからL=221mに延伸するもの	令和6年2月27日	13,860,000	18,794,600	4,934,600
令和5年6月16日	交道改第5-1-65-A1-18号	道路改良工事	青海建設(株)	頸城区手島	令和5年12月15日	現場精査の結果、路床掘削時に木の根が支障となるため伐根及び処分費を増工するもの	令和6年1月13日	21,560,000	26,887,300	5,327,300
令和5年7月7日	補道修委第5-3号	橋梁点検業務委託	(株)キタック 北信越事務所	上五貫野他	令和5年12月15日	現地踏査の結果、ドローンによる点検を予定していた箇所について、部材損傷の進捗状況を近接目視で確認するため、ロープアクセスによる点検に変更するもの	令和6年2月21日	11,198,000	14,447,400	3,249,400
令和5年7月7日	補道修委第5-2号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ 上越営業所	安塚区大原他	令和5年12月15日	現地踏査の結果、鋼部材の塗装に含まれる成分を調査するための塗膜調査を増工するもの	令和6年2月26日	11,627,000	11,925,100	298,100
令和5年2月28日	交道改第4-1-53-A1-15-3号	道路照明設置工事	(株)電設	大字三田新田	令和5年12月18日	事業進捗を図るため、照明柱設置工をN=1基増工するもの	令和6年1月2日	15,840,000	18,307,300	2,467,300
令和5年9月1日	林維補第5-6号	林道西横山東吉尾線法面復旧工事	牛木商事(株)	大字西鳥越	令和5年12月18日	現地の土質調査の結果、風化軟岩・硬質粘性土(土壌硬度29mm)であったことから、当該土質に適する植生基材マット工(金網併用)に増工するもの	令和5年12月31日	3,465,000	5,940,000	2,475,000
令和5年5月10日		神田茨山窯跡発掘調査業務委託	(株)シン技術コンサル 新潟営業所	三和区神田	令和5年12月18日	遺構掘削土量の減に伴い、調査期間が短縮したことによるもの	令和6年2月29日	93,676,000	87,329,000	△ 6,347,000
令和5年6月16日	公汚第5-10-418号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	新南町他	令和5年12月18日	現地測量の結果、打換工をA=90.0㎡減工するもの	令和5年12月21日	10,285,000	9,627,200	△ 657,800
令和5年6月19日	公汚第5-10-10号	稲田汚水幹線6-2他枝線工事	大栄建設(株)	稲田2丁目	令和5年12月18日	接続樹設置調査の結果、接続樹設置位置を変更したことから、本管をL=1.5m延伸し、増工するもの	令和5年12月19日	25,850,000	26,292,200	442,200
令和5年7月24日	営工第5-27号	うみでらす名立風力発電所解体撤去等工事	(株)高館組	名立区名立大町	令和5年12月18日	隣接健康交流館の女性浴室について、解体作業中、外部建具ガラス面等にフィルムを貼り、目隠しをすることとし、工事完了後も当該フィルムは残置する予定だったが、施設利用の観点から、現状復旧するため、一部を撤去し増工するもの	令和6年1月15日	97,240,000	98,175,000	935,000
令和5年7月24日	営設第5-47号	教育プラザトイレドライ化等改修工事設計業務委託	上越市建築設計協同組合	下門前	令和5年12月18日	各トイレに暖房設備設置を追加するもの	令和6年2月20日	4,180,000	4,276,800	96,800

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和5年8月24日	消修第5-1-2号	加温消雪施設取水ポンプ修繕工事	(株)大岩マシナリー新潟支店	本城町	令和5年12月18日	現地調査により、既設のケーブルが利用できることから、ケーブル材料及び作業費を減工するもの	令和5年12月26日	4,356,000	4,094,200	△	261,800
令和5年8月4日	河防合第5-1号	災害防止対策工事	(有)伊藤建設	大字東吉尾他	令和5年12月18日	当初予定していた発生土の搬出先が変更になり、運搬距離を変更するもの	令和5年12月24日	10,120,000	10,622,700		502,700
令和5年11月6日	営工第5-49号	中部ゲートボールハウス合併処理浄化槽等改修工事	島津工業(株)	富岡	令和5年12月18日	現地測量の結果、雑排水管が想定以上に深く埋設されており勾配を確保するために、各排水箇所(男女トイレ、休憩所等)からの雑排水を污水配管に接続する必要があり、増工するもの ほか	令和5年12月20日	4,730,000	4,939,000		209,000
令和5年6月2日	交道改第5-1-65-A1-3-3-2号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	春日山町1丁目	令和5年12月19日	事業進捗を図るため、排水構造物工をL=29m増工するもの	令和6年1月2日	21,340,000	25,660,800		4,320,800
令和5年8月17日	緊自第5-6-2号	道路災害防止対策工事	(株)古田組	柿崎区上中山	令和5年12月19日	現地調査の結果、法面の土質状況により植生シートから植生マットに変更するほか測量設計費を計上し、増工するもの	令和5年12月20日	8,910,000	11,100,100		2,190,100
令和5年6月16日	上危第5-1号	防火水槽解体撤去工事	(株)大島組	大字下真砂	令和5年12月19日	周辺安全対策のための仮設工事を増工するもの ほか	令和5年12月23日	2,915,000	3,333,000		418,000
令和5年9月1日	高支第5-1号	千寿園高圧機器フェンス更新工事	(株)東光クリエート	寺町3丁目	令和5年12月21日	東北電力諸工工事(引込線取外し、再引込)が、東北電力資材の高圧引込線劣化張替えとして東北電力側工事となり減工するもの	令和5年12月28日	2,277,000	2,123,000	△	154,000
令和5年5月10日	公汚第5-10-411号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	子安新田他	令和5年12月21日	現地立会い及び起工測量の結果、施工範囲をA=1,728㎡減工するもの	令和6年1月28日	27,344,900	20,732,800	△	6,612,100
令和5年8月31日	公汚第5-10-417号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	子安	令和5年12月21日	警察との協議により、施工時間を夜間に変更し、増工するもの ほか	令和6年1月21日	4,180,000	4,710,200		530,200
令和5年6月30日	公汚第5-10-15号	鴨島汚水幹線1015他枝線工事	田中産業(株)	子安	令和5年12月21日	現地調査の結果、開削工VUφ150をL=11.1m増工するもの ほか	令和6年2月8日	48,950,000	50,922,300		1,972,300
令和5年4月21日	公汚第5-10-7号	稲田汚水幹線WM-1-3他枝線工事	(株)草間組	大字富岡	令和5年12月21日	現地試掘調査の結果、立杭設置箇所において、コンクリート製杭が3本見つかったため、撤去し、推進工を行い増工するもの	令和6年1月4日	50,050,000	50,883,800		833,800
令和5年9月25日	公汚第5-9-406号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)三原田組	大字石沢	令和5年12月21日	現地調査より、既設舗装厚が20cmであったため、既設舗装部を切削オーバーレイ工をA=367㎡、仮復旧部を打換工をA=258㎡に減工するもの	令和6年1月18日	4,818,000	4,233,900	△	584,100
令和5年3月6日	交道改第4-1-65-A1-5-2号	道路側溝改良工事	(株)古田組	柿崎区馬正面	令和5年12月22日	施工区間のJ路線について、次年度以降の施工性を考慮し、横断工L=6mを7箇所増工するもの	令和5年12月25日	35,863,300	40,945,300		5,082,000
令和5年6月20日	営工第5-2号	直江津中学校南・東校舎棟トイレ等改修電気設備工事	田辺工業(株)	西本町4丁目	令和5年12月22日	壁内の立上り立下り配線について、保護配管の範囲を見直し、減工するもの	令和5年12月22日	6,983,900	6,842,000	△	141,900
令和4年11月7日	板農災第4001号	古川用水災害復旧工事	(株)米持建設	牧区棚広	令和5年12月25日	地盤支持力試験の結果を受けて補強土壁工割付と補強土壁基礎工の改良厚を見直し、仮設道路の不足分を購入土から他工事発生土に変更し、減工するもの	令和5年12月28日	32,230,000	27,696,900	△	4,533,100
令和5年6月26日	営補工第4-210号	大瀧小学校昇降口・普通教室棟大規模改造電気設備工事	(株)矢野電気工業所	頸城区百開町	令和5年12月26日	ラジオアンテナ、テレビアンテナは使用していないことから取外し再取付を取りやめ、撤去とし、減工するもの ほか	令和6年1月15日	3,080,000	2,698,300	△	381,700
令和5年11月6日	流修第5-1-6号	流雪溝送水管修繕工事	阪田建設(株)	北城町2丁目	令和5年12月26日	現地調査により、DK継輪φ300及び特殊押輪セットφN=1.0個が不要となったため、減工するもの	令和6年1月11日	3,938,000	3,493,600	△	444,400
令和5年10月2日	補道修第4-9号	橋梁修繕工事	田中運輸機工(株)	板倉区稲増	令和5年12月26日	現地精査の結果、断面修復工(左官工法)をV=0.2661㎡から0.3258㎡に増工するもの	令和6年2月2日	1,980,000	2,431,000		451,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年6月23日	交道改第5-1-70-A1-1-2号	道路築造(その5)工事	大和土工工業(株)	大字 今泉他	令和5年12月26日	事業の進捗を図るため、踏掛版工(A1橋台)をV=24㎡を増工するもの	令和6年3月31日	21,670,000	25,898,400	4,228,400
令和5年9月25日	教ス整第5-18号	上越市立オールシーズンプールスライダー用階段手すり及びささら修繕工事	(株)タキモト	新光町	令和5年12月26日	ささらのケレン・錆落としを行ったところ、各所に腐食に伴い鉄板の穿孔や鉄板が残らない箇所があることから、鉄骨による補強をするもの	令和6年2月6日	2,860,000	3,146,000	286,000
令和5年4月21日	公汚第5-10-12号	稲田污水幹線1237他枝線工事	市川建設(株)	鴨島 3丁目	令和5年12月26日	接続柵設置調査の結果、接続柵設置工をN=2か所増工するもの	令和6年1月6日	34,760,000	38,570,400	3,810,400
令和5年10月23日	公委雨第5-227号	本城町排水区雨水幹線地質調査業務委託	川崎地質(株)北陸支店上越事務所	本城町	令和5年12月26日	地質データにより、地表面から地下20m内において砂・砂礫層が確認され、耐震対策指針における液状化判定を行うため増額するもの	令和6年1月23日	6,406,400	6,781,500	375,100
令和5年10月27日	公汚第5-柿-209号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)三牧建設工業	柿崎区 上下浜	令和5年12月26日	現地精査の結果、打換工をA=16㎡増工するもの	令和6年1月5日	2,244,000	2,263,800	19,800
令和5年6月2日	営補工第4-213号	春日中学校管理特別教室棟大規模改造工事	田中産業(株)	春日野 1丁目	令和5年12月28日	屋上防水改修及び外壁改修の補修箇所等を施工数量調査に基づき変更し、増工するもの ほか	令和6年2月9日	94,600,000	97,700,900	3,100,900
令和5年11月13日	公汚第5-柿-211号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)古田組	柿崎区 上下浜	令和5年12月28日	現地精査の結果、既設舗装版の取壊し・処分(V=9㎡)を増工するもの	令和6年2月3日	3,300,000	3,743,300	443,300