

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年4月1日		板倉浄化センター包括的維持管理業務委託	(一財)上越市環境衛生公社	板倉区 田井	令和6年4月1日	下水道汚泥運搬処分単価の変更などにより増額するもの	令和7年3月31日	119, 723, 498	120, 119, 498	396, 000
令和5年4月1日		名立浄化センター包括的維持管理業務委託	糸魚川二幸(株)	名立区 名立大町	令和6年4月1日	下水道汚泥運搬処分単価の変更などにより増額するもの	令和8年3月31日	70, 290, 000	70, 356, 000	66, 000
令和5年4月1日		中郷浄化センター包括的維持管理業務委託	(有)頸南清掃社	中郷区 藤沢	令和6年4月1日	下水道汚泥運搬処分単価の変更などにより増額するもの	令和8年3月31日	74, 580, 000	75, 174, 000	594, 000
令和5年4月1日		柿崎・大潟浄化センター包括的維持管理業務委託	緑水工業(株) 上越営業所	柿崎区馬正面及び大潟区下小船津浜	令和6年4月1日	下水道汚泥運搬処分単価の変更などにより増額するもの	令和8年3月31日	247, 500, 000	249, 051, 000	1, 551, 000
令和6年4月1日	道管委第6-1-3号	道路等維持管理業務 委託	(株)清水組	合併前上越市の関川東部地区	令和6年4月1日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和7年3月31日	16, 874, 000	17, 262, 526	388, 526
令和6年4月1日	道管委第6-1-1号	道路等維持管理業務 委託	(株)高館組	合併前上越市の北部桑取谷浜地区	令和6年4月1日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和7年3月31日	20, 559, 000	21, 120, 755	561, 755
令和6年4月1日	道管委第6-7-1号	道路等維持管理業務(大潟区)	西田建設(株)	大潟区 一円	令和6年4月1日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和7年3月31日	2, 656, 500	2, 694, 352	37, 852
令和6年4月1日	道管委第6-6-1号	道路等維持管理業務(柿崎区)委託	(株)三牧建設工業	柿崎区 一円	令和6年4月1日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和7年3月31日	3, 873, 507	3, 926, 685	53, 178
令和6年4月1日	道管委第6-9-1号	道路等維持管理業務(吉川区)委託	(株)源建設	吉川区 一円	令和6年4月1日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和7年3月31日	2, 969, 544	2, 979, 994	10, 450
令和5年8月4日	補道修第5-6号	橋梁修繕工事	(株)大島組	大字 東吉尾	令和6年4月17日	現地再調査の結果、地覆下面の補強として表面含浸工A=72.0㎡を増工し、70日間付与するもの	令和6年6月27日	49, 280, 000	51, 052, 100	1, 772, 100
令和6年3月4日	交道改第5-70-A1-1-4号	道路照明設置工事	柴田工業(株)	大字今泉 他	令和6月4月19日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年7月9日	6, 930, 000	6, 992, 700	62, 700
令和6年3月4日	交道改第5-70-A1-1号	道路築造(その7)工事	田中産業(株)	大字今泉 他	令和6年4月22日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年9月30日	35, 860, 000	36, 617, 900	757, 900
令和6年2月27日	道舗修第5-5-2号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	牧区 神谷他	令和6年4月23日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年6月9日	13, 805, 000	13, 877, 600	72, 600
令和6年3月4日	道舗修第5-2-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	安塚区 石橋	令和6年4月23日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年6月12日	12, 705, 000	12, 787, 500	82, 500
令和6年3月4日	道舗修第5-3-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	浦川原区 谷	令和6年4月23日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年5月25日	6, 215, 000	6, 245, 800	30, 800
令和6年3月4日	道舗修第5-4-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	大島区 菖蒲	令和6年4月23日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年5月21日	4, 378, 000	4, 397, 800	19, 800
令和6年3月4日	交道修第5-65-A1-26号	道路修繕工事	(株)米持建設	牧区 上牧	令和6年4月23日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年11月17日	93, 060, 000	93, 583, 600	523, 600
令和6年3月4日	交道修第5-71-A1-5-3号	交通安全対策工事	新交ロード(株)	下箱井 他	令和6年4月24日	当初、外側線の設置延長を800.0mで計画していたが、現地再踏査した結果、越冬に伴い終点部の外側線が薄くなったことを覚知したことから、外側線の設置延長を1,131.0mに延伸し、工事の完了を図るもの	令和6年5月23日	2, 233, 000	2, 253, 900	20, 900

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和6年3月4日	交道改第5-65-A1-24号	道路改良工事	(株)牛木組	名立区丸田	令和6年4月25日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年8月12日	15, 070, 000	15, 483, 600		413, 600
令和6年3月4日	道舗修第5-5-3号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	牧区柳島	令和6年4月30日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年5月16日	3, 388, 000	3, 407, 800		19, 800
令和6年3月4日	道舗修第5-5-1号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	牧区岩神	令和6年4月30日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年5月29日	3, 036, 000	3, 056, 900		20, 900
令和6年3月4日	道舗修第5-1-1号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	大字下池部他	令和6年4月30日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年7月19日	16, 324, 000	16, 478, 000		154, 000
令和6年3月4日	道舗修第5-1-3号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	大字長者町他	令和6年4月30日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年7月4日	10, 230, 000	10, 364, 200		134, 200
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-30-2号	道路側溝改良工事	西田建設(株)	大潟区下小船津浜	令和6年4月30日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年8月4日	13, 420, 000	13, 756, 600		336, 600
令和6年3月11日	交道改第5-71-A1-4-3号	道路側溝改良工事	大栄建設(株)	滝寺	令和6年4月30日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年10月13日	24, 200, 000	25, 007, 400		807, 400