

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和6年2月27日	道舗修第5-11-1号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	板倉区 筒方	令和6年5月2日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年5月15日	11, 352, 000	11, 424, 600		72, 600
令和6年3月4日	交道改第5-65-A1-32号	道路改良工事	(株)勇和工業	御殿山町	令和6年5月2日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年7月31日	8, 118, 000	8, 386, 400		268, 400
令和6年3月4日	交道改第5-65-A1-28号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	春日山町 1丁目	令和6年5月2日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年10月3日	27, 170, 000	28, 067, 600		897, 600
令和6年3月4日	交道改第5-71-A1-4-2号	道路側溝改良工事	(株)草間組	桐原	令和6年5月2日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年10月21日	17, 270, 000	17, 849, 700		579, 700
令和6年3月4日	交道改第5-71-A1-4-1号	道路側溝改良工事	田中産業(株)	北本町 2丁目他	令和6年5月2日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年10月30日	33, 880, 000	35, 113, 100		1, 233, 100
令和6年3月4日	道舗修第5-1-5号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	春日山町 3丁目	令和6年5月2日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年7月11日	7, 150, 000	7, 253, 400		103, 400
令和6年3月4日	道舗修第5-1-2号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	中通町	令和6年5月2日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの　ほか	令和6年5月17日	2, 585, 000	4, 276, 800		1, 691, 800
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-36号	道路改良工事	青海建設(株)	頸城区 潟口他	令和6年5月2日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年10月7日	10, 945, 000	11, 202, 400		257, 400
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-35-1号	道路改良工事	(有)勝建設	東町他	令和6年5月2日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年9月22日	16, 720, 000	17, 179, 800		459, 800
令和6年3月11日	交道改第5-71-A1-4-4号	道路側溝改良工事	(株)草間組	大字 中真砂	令和6年5月2日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年10月5日	23, 650, 000	24, 381, 500		731, 500
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-33号	道路改良工事	(株)藤新開発	三和区 田	令和6年5月2日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年8月9日	10, 230, 000	10, 411, 500		181, 500
令和6年3月15日	交道改第5-71-A1-3-1号	歩道新設工事	(株)有坂建設	大字 上箱井他	令和6年5月2日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年11月29日	50, 820, 000	52, 176, 300		1, 356, 300
令和6年3月4日	道舗修第5-1-4号	道路舗装修繕工事	(株)植木組	中央 3丁目他	令和6年5月8日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年7月21日	13, 740, 100	13, 875, 400		135, 300
令和6年3月4日	公都補第5-1号	戸野目公園遊具更新工事	(有)市川土木	平成町	令和6年5月8日	現場精査による遊具撤去工の変更及び令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき受注者から請負金額の変更請求があったため、工事契約金額を変更するもの	令和6年6月5日	1, 320, 000	1, 331, 000		11, 000
令和6年3月4日	道舗修第5-13-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	三和区 島倉	令和6年5月8日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの　ほか	令和6年6月20日	8, 250, 000	9, 033, 200		783, 200
令和6年3月15日	公汚第1号	公共下水道マンホール蓋取替工事	(有)勝建設	中央 1丁目	令和6年5月8日	計画的修繕事業の進捗を図るため2か所増工するもの	令和6年5月29日	3, 410, 000	4, 318, 600		908, 600
令和5年11月6日	補道修第5-3号	橋梁修繕工事	(株)牛木組	名立区 瀬戸	令和6年5月9日	施工前の現地再調査の結果、河川の水量が当初の見込みより多く、大型土のうによる締切だけでは施工が困難なため、水替工を増工し工事の完了を図り、工期を70日間付与するもの	令和6年7月19日	40, 260, 000	42, 279, 600		2, 019, 600
令和6年3月4日	道舗修第5-5-3号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	牧区 柳島	令和6年5月9日	起工測量及び現地確認により、オーバーレイ工面積を減工し、工事完了を図るもの	令和6年5月16日	3, 407, 800	3, 085, 500	△	322, 300

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和6年2月27日	道舗修第5-11-1号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	板倉区 筒方	令和6年5月10日	現地再測量の結果、舗装工(A=160.0㎡)を増工し、工事の完了を図るもの	令和6年5月15日	11, 424, 600	13, 684, 000		2, 259, 400
令和5年9月15日	営工第5-21号	リージョンプラザ上越インドアスタジアム空調設備改修建築工事	大和土建工業(株)	下門前	令和6年5月13日	施設利用者の利便性向上のため、仮間仕切り等の仮設計画を変更するもの ほか	令和6年5月18日	17, 050, 000	17, 783, 700		733, 700
令和5年10月16日	道緊自第5-4-2号	道路災害防止対策工事	サン工業(株)	大島区 岡	令和6年5月13日	工事施工中の降雨により法面が崩落したことから、仮設工(敷鉄板)4枚(1,524×3,048)から9枚(1,524×6,096)に変更し、工事の完了を図るもの	令和6年5月20日	13, 206, 600	13, 996, 400		789, 800
令和5年6月23日	交道改第5-1-70-A1-1-2号	道路築造(その5)工事	大和土建工業(株)	大字 今泉他	令和6年5月14日	終点側の交差点計画を見直した結果、市道南高田町2号線の道路側溝高さの修正が必要となったことから、道路側溝L=19.0mを自由勾配側溝に変更し、工事完了を図るもの	令和6年5月30日	25, 898, 400	27, 628, 700		1, 730, 300
令和5年9月20日	営工第5-22号	リージョンプラザ上越インドアスタジアム空調設備改修電気設備	信越機工(株)	下門前	令和6年5月14日	現地調査の結果に基づき使用する配管部材や配管ルートの見直しを行い、減工するもの ほか	令和6年5月20日	14, 630, 000	13, 376, 000	△	1, 254, 000
令和6年2月27日	道舗修第5-5-2号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	牧区 神谷他	令和6年5月16日	現地再測量の結果、既設構造物と舗装面の段差解消のため、レベリング工(A=99.0㎡)を増工し、工事の完了を図るもの	令和6年6月9日	13, 877, 600	15, 702, 500		1, 824, 900
令和6年3月4日	道舗修第5-3-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	浦川原区 谷	令和6年5月16日	現地精査の結果、舗装工A=60.0㎡を増工し、工事の完了を図るもの	令和6年5月25日	6, 245, 800	6, 525, 200		279, 400
令和6年3月4日	道舗修第5-5-1号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	牧区 岩神	令和6年5月20日	起工測量及び現地立会の結果、破損箇所拡大が確認されたため修繕面積を増工し工事の完了を図るもの	令和6年5月29日	3, 056, 900	5, 150, 200		2, 093, 300
令和6年3月4日	道舗修第5-1-3号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	大字 長者町他	令和6年5月20日	当初、交通誘導員の配置を1日あたり2.0人を計画していたが、関係者と協議した結果、児童の通学路の安全を確保するため、1日あたり5.0人に増員し、工事の完了を図るもの	令和6年7月4日	10, 364, 200	10, 560, 000		195, 800
令和6年3月22日	営監第5-55号	金谷地区公民館新築工事監理業務委託	(株)エーシーエ設計 上越支社	大貫2丁目	令和6年5月20日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和7年2月15日	12, 650, 000	13, 644, 400		994, 400
令和6年1月9日	営工第5-52号	金谷地区公民館新築工事	久保田・田中共同企業体	大貫2丁目	令和6年5月22日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和7年1月31日	371, 800, 000	373, 888, 900		2, 088, 900
令和6年3月4日	公都補第5-2号	御館公園遊具更新工事	創高建設(株)	五智1丁目	令和6年5月22日	現地精査による遊具撤去工の変更及び令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき受注者から請負金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年6月8日	2, 750, 000	2, 739, 000	△	11, 000
令和6年3月4日	公都補第5-7号	春日野第二公園遊具更新工事	創高建設(株)	春日野 2丁目	令和6年5月22日	現地精査による遊具撤去工の変更及び令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき受注者から請負金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年6月18日	2, 255, 000	2, 286, 900		31, 900
令和6年3月4日	公都補第5-9号	上源入ふれあい公園遊具更新工事	創高建設(株)	上源入	令和6年5月22日	現地精査による遊具撤去工の変更及び令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき受注者から請負金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年6月8日	1, 716, 000	1, 727, 000		11, 000
令和6年3月11日	公汚第6-10-19号	鴨島污水幹線1010他枝線工事	田中産業(株)	子安	令和6年5月22日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年11月17日	71, 280, 000	73, 192, 900		1, 912, 900
令和6年3月11日	公汚第6-10-22号	稲田污水幹線5-2枝線工事	田中産業(株)	新南町他	令和6年5月22日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年12月12日	95, 370, 000	96, 956, 200		1, 586, 200
令和6年4月1日		合併処理浄化槽維持管理業務(桑取地区)委託	(一財)上越市環境衛生公社	桑取地区	令和6年5月23日	1基休止することにより減額するもの	令和7年3月31日	970, 520	959, 410	△	11, 110
令和6年3月4日	道舗修第5-4-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	大島区 菖蒲	令和6年5月24日	現地精査の結果、舗装工A=404.0㎡を増工し、工事の完了を図るもの	令和6年6月3日	4, 397, 800	5, 989, 500		1, 591, 700

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-30-1号	道路側溝改良工事	(株)古田組	柿崎区馬正面	令和6年5月28日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年10月4日	19, 470, 000	19, 922, 100	452, 100
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-30-3号	道路側溝改良工事	(株)古田組	柿崎区三ツ屋浜	令和6年5月28日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年9月27日	18, 040, 000	18, 657, 100	617, 100
令和6年3月4日	道舗修第5-8-1号	道路舗装修繕工事	(有)清水建材	頸城区舟津他	令和6年5月29日	現地再調査の結果、切削オーバーレイ工の面積をA=1,040.0㎡からA=1,070.0㎡に増工し、工事の完了を図るもの	令和6年6月3日	6, 820, 000	7, 067, 500	247, 500
令和6年3月11日	営工第5-53号	金谷地区公民館新築電気設備工事	(株)城東電工	大貫2丁目	令和6年5月29日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和7年1月31日	60, 170, 000	60, 663, 900	493, 900
令和6年3月11日	R5災第22号	道路災害復旧工事	(株)高館組	丹原	令和6年5月29日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年11月11日	58, 850, 000	60, 228, 300	1, 378, 300
令和6年3月15日	交道改第5-71-A1-6号	道路改良工事	田中運輸機工(株)	藤新田2丁目	令和6年5月29日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から施工代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年9月12日	16, 192, 000	16, 487, 900	295, 900
令和5年4月28日	板農災第4007号	棚広地区田復旧工事	(株)牧建設	牧区棚広	令和6年5月30日	地元関係者との協議の結果、関係者の意向により当初復旧予定であった田面積(A=0.88ha)のうち0.15haを減とし工事の完了を図るもの	令和6年6月4日	9, 735, 000	7, 909, 000	△ 1, 826, 000
令和6年3月15日	道舗修第5-9-1号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	吉川区下町	令和6年5月30日	起工測量の結果、幅員及び切削厚が当初設計を下回ったことに伴い減工し、工事を完了するもの ほか	令和6年6月17日	9, 625, 000	9, 380, 800	△ 244, 200
令和6年1月26日	林松委補第5-4号	松くい虫防除(秋期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	遊光寺浜他	令和6年5月31日	春期被害木調査の結果、伐倒駆除材積について当初272.44m3から393.07m3に増工し事業の完了を図るもの	令和6年5月31日	12, 210, 000	18, 835, 300	6, 625, 300
令和6年1月26日	林松委補第5-柿-3号	令和5年度 柿崎区松くい虫防除(秋期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	柿崎区上下浜他	令和6年5月31日	春期調査の結果、伐倒燻蒸材積について当初266.12㎡866本から355.38㎡1220本に増工し事業の完了を図るもの	令和6年5月31日	13, 145, 000	17, 553, 800	4, 408, 800
令和6年3月15日	道舗修第5-6-1号	道路舗装修繕工事	(株)古田組	柿崎区上中山	令和6年5月31日	現地再調査の結果、当初の施工範囲外で亀甲上にクラックが入っており、すりつけて薄くオーバーレイした際、剥離してしまう部分があることが判明したため、施工範囲を拡大し、工事の完了を図るもの ほか	令和6年7月9日	5, 610, 000	7, 608, 700	1, 998, 700
令和6年3月15日	道舗修第5-6-2号	道路舗装修繕工事	(株)三牧建設工業	柿崎区下小野他	令和6年5月31日	現地再精査の結果、起終点範囲外の舗装損傷箇所及び排水勾配が確保できない箇所まで施工範囲を拡大し、工事の完了を図るもの	令和6年6月14日	6, 215, 000	8, 410, 600	2, 195, 600