

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年9月25日	営工第5-23号	リージョンプラザ上越インドアスタジアム空調設備改修機械設備工事	島津工業(株)	下門前	令和6年6月4日	新設ドレン管について、天井内に既存配管・ダクトが多数あり、勾配がとれないため、既存ドレン管に接続して減工し、体育用具室の収納用具が配管施工の支障となるため、一時保管場所(旧小猿屋小学校)へ移動することとし増工するもの ほか	令和6年6月9日	59,950,000	61,949,800	1,999,800
令和6年3月4日	道舗修第5-2-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	安塚区石橋	令和6年6月4日	現地再調査の結果、幅員の見直しを行い、舗装工A=350.0㎡を減工して工事の完了を図るもの	令和6年6月12日	12,787,500	12,714,900	△72,600
令和6年3月4日	公都補第5-6号	池之原公園遊具更新工事	(有)瀬下商事	子安	令和6年6月4日	現場精査による遊具撤去工の変更及び令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年6月8日	2,090,000	2,775,300	685,300
令和5年12月4日	板農工補第5-3号	猿崩地区排水路整備工事	(株)日曹建設	中郷区岡沢	令和6年6月5日	地元との協議の結果、既発注区間の上流部において用水路と排水路を分水するための分水柵が必要となったため、排水処理工(分水柵工N=1か所、HPφ900L=3.7m)を増工し、事業の進捗を図るもの	令和7年1月16日	21,450,000	34,235,300	12,785,300
令和6年2月27日	板農災第5002号	下江用水災害復旧工事	(株)米持建設	牧区棚広	令和6年6月6日	県との協議の結果、施工延長をL=13.6mに減工し、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年6月8日	4,565,000	4,194,300	△370,700
令和6年4月1日	公管委第6-35号	五智公園ナラ枯れ被害木伐倒燻蒸業務委託	くびき野森林組合	五智6丁目	令和6年6月6日	現地調査の結果、新たなナラ枯れ被害木1本が確認できたことから、当該木の伐倒燻蒸を追加するもの	令和6年6月14日	880,000	891,000	11,000
令和5年6月2日	公汚第5-2-2号	藤新田汚水幹線1029他枝線工事	上新開発(株)	滝寺他	令和6年6月7日	現地精査の結果、接続樹設置工N=7か所を増工するとともに、建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づき、受注者からの請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年7月9日	56,100,000	64,119,000	8,019,000
令和6年3月11日	公汚第6-10-410号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	子安新田	令和6年6月7日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの ほか	令和6年6月13日	4,675,000	4,995,100	320,100
令和6年2月27日	道区修第5-1-2号	道路区画線修繕工事	(株)北陸ムラタ	上正善寺他	令和6年6月11日	当初、外側線と中央線の施工総延長をL=23,119.0mで計画していたが、現地再測量の結果、隣接する市道で外側線等の薄い路線を覚地したことから、施工路線を2路線追加し、施工総延長をL=24,390.0mに増工し、工事の完了を図るもの	令和6年6月26日	4,972,000	5,248,100	276,100
令和6年3月11日	補道修第5-補-1号	橋梁修繕工事	久保田建設(株)	板倉区稲増他	令和6年6月11日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年8月16日	20,680,000	20,891,200	211,200
令和6年3月11日	補道修第5-補-5号	橋梁修繕工事	田中運輸機工(株)	高士町1丁目他	令和6年6月11日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年6月22日	8,272,000	8,366,600	94,600
令和6年3月11日	補道修第5-補-6号	橋梁修繕工事	田中運輸機工(株)	東本町3丁目他	令和6年6月11日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年6月22日	9,020,000	9,082,700	62,700
令和6年3月11日	補道修第5-補-7号	橋梁修繕工事	(株)タハラ	大字東吉尾	令和6年6月11日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年7月16日	13,090,000	13,416,700	326,700
令和6年3月11日	補道修第5-補-8号	橋梁修繕工事	田中運輸機工(株)	藤新田1丁目他	令和6年6月11日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年7月19日	16,170,000	16,560,500	390,500
令和6年3月15日	補道修第5-補-2号	橋梁修繕工事	(株)古田組	柿崎区下条	令和6年6月11日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年10月12日	43,010,000	43,616,100	606,100
令和6年3月15日	補道修第5-補-3号	橋梁修繕工事	(株)牛木組	名立区折居	令和6年6月11日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年9月20日	29,810,000	30,593,200	783,200
令和6年3月15日	補道修第5-補-4号	橋梁修繕工事	(株)米持建設	牧区吉坪他	令和6年6月11日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年9月24日	37,950,000	38,171,100	221,100
令和6年2月2日	-----	観光物産宣伝推進業務委託(観桜会物産展分)	(公社)上越観光コンベンション協会	高田城址公園	令和6年6月13日	物産展に係る経費の確定に伴い、各経費を増額および減額するもの	令和6年6月15日	8,186,589	7,958,094	△228,495

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和6年3月11日	農調委補第5-2号	ため池ハザードマップ作成業務委託	(株)ナルサワコンサル タント 高田支店	市内一円	令和6年6月13日	令和6年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和6年9月26日	8, 250, 000	8, 639, 400	389, 400
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-37号	道路側溝改良工事	(株)清里開発	牧区 切光	令和6年6月13日	現地測量の結果、工事延長L=70.0mに減工し、また地元町内会との協議により、グレーチング蓋をコンクリート蓋に変更し工事の完了を図るもの	令和6年7月5日	3, 795, 000	3, 205, 400	△ 589, 600
令和6年3月15日	営工第5-54号	金谷地区公民館新築機械設備工事	北陸工業(株)	大貫2丁目	令和6年6月13日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和7年1月31日	80, 179, 000	80, 918, 200	739, 200
令和6年3月11日	公汚第6-10-12号	稲田污水幹線1302他枝線工事	大和土建工業(株)	鴨島2丁目他	令和6年6月17日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年10月23日	45, 100, 000	46, 205, 500	1, 105, 500
令和5年4月28日	板農災第4003号	梨平地区田復旧工事	(株)清里開発	清里区 梨平	令和6年6月19日	現地照査の結果、仮設敷鉄板が不要となったため、仮設工1式を減とし、建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年6月21日	5, 170, 000	3, 774, 100	△ 1, 395, 900
令和5年11月27日	交道改第5-1-70-A1-1-4号	道路築造(その6)工事	(株)清水土木工業	南高田町	令和6年6月19日	建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの ほか	令和6年7月21日	7, 315, 000	7, 255, 600	△ 59, 400
令和6年3月4日	道舗修第5-1-1号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	大字 下池部他	令和6年6月20日	現地再踏査した結果、施工延長をL=353.0mからL=389.3mに延伸し、工事の完了を図るもの	令和6年7月19日	16, 478, 000	16, 623, 200	145, 200
令和6年3月15日	道舗修第5-7-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	大潟区 下小船津浜	令和6年6月20日	現地再精査の結果、当初の起終点前後の舗装損傷箇所及び構造物とのすり付けを行い、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年7月9日	6, 545, 000	7, 775, 900	1, 230, 900
令和6年4月26日	林松委補第6-1号	松くい虫防除(無人ヘリ散布)業務委託	エアテックジャパン(株)	大字西ヶ 窪浜他	令和6年6月20日	森林病虫害等防除事業特記仕様書に基づき、社会保険料等の加入の実態状況に応じた加算率するため、受注者から提出された「社会保険等の加入実態状況調査表」により加算率を変更するもの	令和6年6月24日	3, 135, 000	3, 132, 800	△ 2, 200
令和6年4月26日	林松委補第6-柿-1号	令和6年度 柿崎区松くい虫防除(無人ヘリ散布)業務委託	エアテックジャパン(株)	柿崎区 上下浜他	令和6年6月20日	森林病虫害等防除事業特記仕様書に基づき、社会保険料等の加入の実態状況に応じた加算率するため、受注者から提出された「社会保険等の加入実態状況調査表」により加算率を変更するもの	令和6年6月24日	4, 796, 000	4, 624, 400	△ 171, 600
令和6年3月11日	補道修第5-補-5号	橋梁修繕工事	田中運輸機工(株)	高士町 1丁目他	令和6年6月21日	試掘の結果、既設舗装が当初の想定よりも厚かったため、レベリング工A=92.0㎡を増工し、工事の完了を図るもの	令和6年8月31日	8, 366, 600	9, 289, 500	922, 900
令和6年3月11日	補道修第5-補-6号	橋梁修繕工事	田中運輸機工(株)	東本町 3丁目他	令和6年6月21日	試掘の結果、既設舗装が当初の想定よりも厚かったため、レベリング工A=101.0㎡を増工し、舗装の撤去について、舗装版破碎から路面切削に変更し、工事の完了を図るもの	令和6年8月31日	9, 082, 700	12, 107, 700	3, 025, 000
令和6年3月15日	公汚第6-10-408号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	鴨島3丁目	令和6年6月21日	起工測量結果により、打換面積を39.0㎡減じて工事の完了を図るもの	令和6年6月24日	6, 160, 000	6, 014, 800	△ 145, 200
令和5年8月4日	補道修第5-6号	橋梁修繕工事	(株)大島組	大字 東吉尾	令和6年6月25日	現地再調査の結果、床版の損傷箇所が当初の想定よりも多かったことから、断面修復工V=0.1㎡を増工し、工事の完了を図るもの	令和6年6月27日	51, 052, 100	52, 575, 600	1, 523, 500
令和6年3月4日	道舗修第5-1-5号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	春日山町 3丁目	令和6年6月26日	当初、アスファルト舗装厚を50.0mmで想定していたが、舗装版を撤去した結果、平均厚74.0mmであったことから、廃材処理量を57.0㎡から79.0㎡を増工し、工事の完了を図るもの	令和6年7月11日	7, 253, 400	7, 337, 000	83, 600