

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年10月23日		有間川漁港フィッシャリーナ中央棧橋修繕工事	相村建設(株)	大字 有間川	令和6年7月4日	現地精査の結果、第2棧橋と第3棧橋のジョイント部修繕及び連絡橋修繕を増工するもの	令和6年7月14日	13, 860, 000	14, 919, 300	1, 059, 300
令和6年1月26日	交道改第5-1-65-A1-3-7号	道路側溝改良工事	(株)高橋建設	藤野新田	令和6年7月5日	現地精査の結果、工事施工に伴う影響を考慮して舗装復旧範囲を125.0㎡から175.0㎡に増工するとともに、建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年8月4日	17, 105, 000	19, 773, 600	2, 668, 600
令和6年2月9日	R5災第17号	道路災害復旧工事	(株)荷屋建設	国府 2丁目	令和6年7月8日	建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの ほか	令和6年8月5日	13, 200, 000	11, 150, 700	△ 2, 049, 300
令和6年3月15日	公汚第6-10-2号	稲田污水幹線1460-1他枝線工事	(株)草間組	大字富岡	令和6年7月8日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年12月15日	50, 380, 000	51, 815, 500	1, 435, 500
令和6年3月4日	道舗修第5-1-4号	道路舗装修繕工事	(株)植木組 上越営業所	中央 3丁目他	令和6年7月10日	現地再精査の結果、既設舗装の全層にクラックが確認されたため、アスファルト乳剤をクラック抑制型に変更するもの	令和6年7月21日	13, 875, 400	14, 174, 600	299, 200
令和6年4月26日	営工第6-4号	南三世代交流プラザ1階空調機更新工事	(株)高菱	南本町 3丁目	令和6年7月10日	現地再確認の結果、エアコン室内機を既存の仕様と同じ4方向に変更するもの ほか	令和6年7月22日	1, 859, 000	1, 810, 600	△ 48, 400
令和6年5月17日	営補工第5-201号	八千浦中学校校舎棟大規模改修工事	中田・高館共同企業体	大字下荒浜	令和6年7月10日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和7年1月15日	115, 621, 000	117, 172, 000	1, 551, 000
令和6年5月31日	公汚第6-10-414号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	大字富岡	令和6年7月10日	現地精査の結果、舗装面積を7.0㎡増工するもの	令和6年8月10日	2, 123, 000	2, 164, 800	41, 800
令和6年4月26日	教施第6-14号	高志小学校プール給水配管漏水配管更新工事	(株)高菱	木田 3丁目	令和6年7月11日	改修予定の埋設の給水配管を掘削したところ、予定位置と異なることが判明したため、迂回分の給水配管及び土間コンクリートの撤去復旧を追加し、増工するもの	令和6年7月16日	1, 716, 000	1, 828, 200	112, 200
令和6年2月27日	道区修第5-1-1号	道路区画線修繕工事	(株)クオンテック 上越営業所	春日山町 1丁目他	令和6年7月12日	当初、外側線と中央線の施工総延長をL=21,875.0mで計画していたが、現地再測量の結果、隣接する市道で中央線の薄い路線を覚地したことから、該当路線を追加し、施工総延長をL=22,765.0mに増工するもの	令和6年7月29日	4, 697, 000	4, 888, 400	191, 400
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-21-3号	道路側溝改良工事	(有)コウエツ建設	柿崎区 三ツ屋浜	令和6年7月12日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年9月27日	7, 810, 000	8, 012, 400	202, 400
令和6年3月11日	補道修第5-補-7号	橋梁修繕工事	(株)タハラ	大字 東吉尾	令和6年7月12日	起工測量の結果、伸縮装置取替工の延長をL=11.5mに増工するもの	令和6年9月24日	13, 416, 700	13, 945, 800	529, 100
令和6年3月15日	公汚第6-6-1号	遊光寺浜污水幹線60他枝線工事	(株)高館組	下荒浜	令和6年7月12日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和6年12月20日	42, 460, 000	43, 536, 900	1, 076, 900
令和5年6月30日	公雨第5-1号	本城町排水区雨水管渠工事	田中産業(株)	北城町 1丁目	令和6年7月16日	当初計画した現場内残土受入地での処理量を上回る現地発生土に伴い、処理プラントへの搬出と、施工ヤードを確保するための敷鉄板N=69枚を計上するもの	令和6年9月14日	83, 600, 000	90, 211, 000	6, 611, 000
令和5年11月6日	補道修第5-3号	橋梁修繕工事	(株)牛木組	名立区 瀬戸	令和6年7月16日	現地再調査の結果、洗掘防止コンクリートの形状を現況にあわせて変更したことから、コンクリートの数量を減工するもの	令和6年7月19日	42, 279, 600	36, 271, 400	△ 6, 008, 200
令和6年3月15日	補道修第5-補-8号	橋梁修繕工事	田中運輸機工(株)	藤新田 1丁目他	令和6年7月18日	試掘の結果、床版コンクリートと橋面舗装の接着が強く剥ぎ取りが困難なことから、路面切削機による施工に変更するもの ほか	令和6年10月7日	16, 560, 500	20, 193, 800	3, 633, 300
令和6年5月31日	公管委第6-37号	上越総合運動公園中央排水路雑木伐採処分業務委託	(有)岩関造園	中田新田 他	令和6年7月19日	雑木の伐採処分量を実績により変更し、減額するもの	令和6年7月29日	792, 000	720, 885	△ 71, 115
令和6年6月11日		上越科学館サイエンスプレイパーク内樹木剪定及び伐採業務委託	くびき野森林組合	下門前	令和6年7月19日	剪定木及び伐採木が当初見込みを超える量となったことから変更するもの	令和6年7月20日	990, 000	1, 257, 025	267, 025

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-29号	道路改良工事	上信車輛工業(株)	大潟区 土底浜	令和6年7月23日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの ほか	令和6年7月31日	3, 938, 000	4, 096, 400		158, 400
令和6年3月4日	交道改第5-65-A1-32号	道路改良工事	(株)勇和工業	御殿山町	令和6年7月24日	路床部の一部区間において、既設占用物の埋戻しが路盤下まで改良土であったため、路床工V=50.0㎡を減工するもの	令和6年7月31日	8, 386, 400	7, 591, 100	△	795, 300
令和6年5月24日	公汚柵第6-大-3号	接続柵新設工事	西田建設(株)	大潟区 犀潟	令和6年7月24日	排水設備業者との立会い協議の結果、接続柵設置位置にガス水道管(宅内)が配管されていたため、接続柵の設置位置を上流側に変更としたことから、本管L=1.5mを増工するもの ほか	令和6年7月26日	2, 310, 000	2, 547, 600		237, 600
令和6年6月7日		上越市市民プラザス プリンクラー調査業 務委託	(株)高菱	大字土橋	令和6年7月24日	調査日数の減に伴い変更するもの	令和6年9月4日	638, 000	253, 000	△	385, 000
令和6年6月11日		令和6年度広島平和 記念式典参加旅行業 務委託	(株)JTB イオン上 越店	広島県 広島市他	令和6年7月24日	緊急対応費用、賠償責任、弔慰費用を対象とした学校旅行総合保険について、追加で加入するもの ほか	令和6年8月7日	1, 908, 542	1, 906, 242	△	2, 300
令和6年3月4日	公高補第5-2号	高田城址公園 内堀護 岸詰杭更新工事	(有)市川土木	本城町	令和6年7月26日	鋼矢板の施工に伴い、重建設機械の搬入出に必要な重建設機械分解組立輸送工を増工するもの	令和6年8月21日	4, 015, 000	4, 395, 600		380, 600
令和6年4月23日	公委汚第6-202号	污水管渠当初設計書 作成業務委託	(一財)新潟県建 設技術センター	大字 岩木他	令和6年7月26日	推進工法の工事価格を積算した結果、当初の見込みよりも安価となったことから、委託料算定にあたっての条件区分を変更するもの	令和6年7月31日	5, 060, 000	4, 576, 000	△	484, 000
令和6年5月31日		木田第三庁舎屋上 防水修繕工事	(株)植木組 上越 営業所	木田 1丁目	令和6年7月26日	屋上を高圧洗浄したところ、本工事の範囲外の場所に損傷を発見したため、現状の損傷箇所に対応する施工範囲に変更するもの	令和6年9月7日	4, 020, 500	5, 049, 000		1, 028, 500
令和6年3月11日	公雨第6-2号	中通町排水区雨水 管渠工事	田中・大栄共同企 業体	寺町 1丁目	令和6年7月29日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和7年3月15日	110, 000, 000	111, 870, 000		1, 870, 000
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-30-2号	道路側溝改良工事	西田建設(株)	大潟区 下小船津浜	令和6年7月30日	現地精査の結果、各戸との排水口の取付をN=18か所増工するもの	令和6年8月4日	13, 756, 600	14, 166, 900		410, 300
令和6年6月14日		板倉保養センター 3F客室間仕切防音 工事	(株)幸伸産業	板倉区 久々野	令和6年7月30日	客室の間仕切壁を壊し、防音材をあてたところ、仕様書に基づいて用意した防音材よりも壁の厚さが薄く、防音材がはみ出してしまうため、壁の厚さを厚くする工事、及び防音材の重量増に伴い壁面強度を上げるため壁内部の柱を追加補強する工事を増工するもの	令和6年9月18日	1, 704, 520	1, 831, 240		126, 720
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-33号	道路改良工事	(株)藤新開発	三和区 田	令和6年7月31日	現地再精査の結果、排水流末を右側から左側に変更するため、横断暗渠BOXを増工するもの	令和6年8月9日	10, 411, 500	11, 352, 000		940, 500
令和6年6月28日		海岸清掃ごみ(流木 等の可燃物)収集運 搬業務委託	(有)渡辺商事	柿崎区 海岸一円	令和6年7月31日	能登半島地震による海岸漂着ごみ対応として新潟県が海岸清掃を実施したことにより、収集量が当初見込みの30,000kgから21,680kgへ減ったため減額するもの	令和6年8月5日	2, 090, 000	1, 861, 200	△	228, 800