

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

| 入札(見積)日   | 工事・委託<br>番号         | 工事・委託名                           | 契約の相手方               | 工事・<br>委託場所 | 変更契約日     | 変更理由                                                                            | 竣工の時期      | 契約額          |              |    |             |
|-----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----|-------------|
|           |                     |                                  |                      |             |           |                                                                                 |            | 変更前          | 変更後          | 増減 |             |
| 令和6年3月15日 | 補道修委第5-<br>補-2号     | 一本木橋補修設計<br>業務委託                 | NiXJAPAN(株)<br>上越営業所 | 大字<br>戸野目   | 令和6年8月1日  | 現地踏査の結果、当初の想定よりも部材の損傷が進行していたことから、損傷原因を特定するために必要な調査・試験費を増工するもの                   | 令和6年10月31日 | 3, 190, 000  | 4, 073, 300  |    | 883, 300    |
| 令和6年3月15日 | 補道修委第5-<br>補-6号     | 春尾橋補修設計業務<br>委託                  | NiXJAPAN(株)<br>上越営業所 | 南本町<br>3丁目他 | 令和6年8月1日  | 現地踏査の結果、当初の想定よりも部材の損傷が進行していたことから、損傷原因を特定するために必要な調査・試験費を増工するもの                   | 令和6年10月31日 | 3, 003, 000  | 4, 320, 800  |    | 1, 317, 800 |
| 令和6年3月11日 | 補道修第5-補<br>-1号      | 橋梁修繕工事                           | 久保田建設(株)             | 板倉区<br>稲増他  | 令和6年8月5日  | 現地踏査の結果、既設高欄支柱の形状が特殊であったことから、支柱周辺をコア抜きした後には切断する撤去方法に変更するもの                      | 令和6年10月25日 | 20, 891, 200 | 21, 685, 400 |    | 794, 200    |
| 令和6年3月15日 | 補道修委第5-<br>補-1号     | 雲郷橋補修設計業務<br>委託                  | NiXJAPAN(株)<br>上越営業所 | 大字<br>上新町   | 令和6年8月5日  | 現地踏査の結果、当初の想定よりも部材の損傷が進行していたことから、損傷原因を特定するために必要な調査・試験費を増工するもの                   | 令和6年10月31日 | 3, 520, 000  | 5, 574, 800  |    | 2, 054, 800 |
| 令和6年3月15日 | 補道修委第5-<br>補-4号     | 下桑曽根川橋補修<br>設計業務委託               | NiXJAPAN(株)<br>上越営業所 | 大字<br>下吉野他  | 令和6年8月5日  | 現地踏査の結果、当初の想定よりも部材の損傷が進行していたことから、損傷原因を特定するために必要な調査・試験費を増工するもの                   | 令和6年11月10日 | 3, 784, 000  | 6, 699, 000  |    | 2, 915, 000 |
| 令和6年5月31日 | 公汚第6-9-<br>406号     | 公共下水道舗装本<br>復旧工事                 | 田中産業(株)              | 大字石沢        | 令和6年8月5日  | 現地精査の結果、舗装面積を66.0㎡減工するもの                                                        | 令和6年8月30日  | 5, 665, 000  | 5, 393, 300  | △  | 271, 700    |
| 令和6年5月31日 | 公委雨第6-<br>226号      | 上越処理区大規模<br>雨水処理施設整備<br>事業評価業務委託 | (株)日水コン<br>上越事務所     | 上越処理<br>区一円 | 令和6年8月7日  | 当初予定していた浸水実績を用いた費用効果分析では、所定の分析結果が得られないことから、浸水シミュレーションによる分析手法へ変更し、必要な作業項目を追加するもの | 令和7年1月25日  | 8, 349, 000  | 11, 528, 000 |    | 3, 179, 000 |
| 令和6年3月4日  | 交道改第5-<br>65-A1-24号 | 道路改良工事                           | (株)牛木組               | 名立区<br>丸田   | 令和6年8月8日  | 現場精査の結果、路床掘削時に木の根が支障となるため伐根及び処分費を増工するもの                                         | 令和6年8月12日  | 15, 483, 600 | 16, 034, 700 |    | 551, 100    |
| 令和6年5月31日 | 営補工第5-<br>205号      | 戸野目小学校昇降口<br>棟・東校舎棟大規模<br>改修工事   | 田中産業(株)              | 大字<br>戸野目   | 令和6年8月8日  | 現地調査の結果、学校関係者用のインターホンの移設が不要であることが判明したため取止めとし、減工するもの ほか                          | 令和6年11月29日 | 37, 400, 000 | 41, 796, 700 |    | 4, 396, 700 |
| 令和5年6月30日 |                     | 埋設農薬環境調査<br>業務委託                 | (株)土木管理総合<br>試験所     | 大字富岡        | 令和6年8月9日  | 農薬の埋設位置の特定を行う簡易ボーリング作業を増工するもの                                                   | 令和6年8月30日  | 11, 330, 000 | 13, 090, 000 |    | 1, 760, 000 |
| 令和6年5月31日 | 上三独第6-1<br>号        | 谷内池周辺排水路<br>改修工事                 | (株)藤新開発              | 三和区<br>島倉   | 令和6年8月9日  | 当初の排水路延長90.0mを実測により89.8mに変更し、また現地再確認の結果、取付段階を2段から1段としたことからコンクリート打設を減工するものほか     | 令和6年9月7日   | 3, 905, 000  | 3, 881, 900  | △  | 23, 100     |
| 令和6年6月14日 | 上教牧分第6-<br>1号       | 牧プール管理棟トイレ<br>改修工事               | (株)幸伸産業              | 牧区<br>田島    | 令和6年8月15日 | 7月中旬まで平日の学校使用を見込んでおらず、養生施工及び清掃回数が増加したため増額するもの ほか                                | 令和6年8月19日  | 1, 652, 805  | 2, 073, 060  |    | 420, 255    |
| 令和6年3月11日 | 補道修第5-補<br>-6号      | 橋梁修繕工事                           | 田中運輸機工(株)            | 東本町<br>3丁目他 | 令和6年8月19日 | 既設舗装版撤去工について、試掘の結果で路面切削工に変更したが、現況はバックホウによる破砕が可能であったため、再度舗装版破砕工に変更するもの           | 令和6年8月31日  | 12, 107, 700 | 10, 024, 300 | △  | 2, 083, 400 |
| 令和6年4月26日 | 教ス整第6-1<br>号        | 市民プールろ過装置<br>入替工事                | (株)山田商会              | 下門前         | 令和6年8月19日 | 25mプールろ過機の既存ろ過材を撤去したところ、タンク内部の吐出管が腐食欠落していたことから、吐出管の修繕を追加し、増工するもの                | 令和6年9月2日   | 14, 630, 000 | 14, 782, 900 |    | 152, 900    |
| 令和6年6月28日 | 河防委第6-4-<br>1号      | 災害防止対策測量<br>業務委託                 | (株)大地設計事務<br>所       | 大島区<br>菖蒲   | 令和6年8月19日 | 当初、測点設置及び横断測量をN=6点で計画していたが、線形決定の結果、構造物設計に必要な測点を追加したため、測点設置及び横断測量をN=12点に増とするもの   | 令和6年8月30日  | 550, 000     | 737, 000     |    | 187, 000    |
| 令和6年6月28日 | 道緊自委第6-<br>2-2号     | 道路災害防止対策<br>測量業務委託               | (株)大地設計事務<br>所       | 安塚区<br>坊金   | 令和6年8月19日 | 当初、測点設置及び横断測量をN=8点で計画していたが、線形決定の結果、構造物設計に必要な測点を追加したため、測点設置及び横断測量をN=12点に増とするもの   | 令和6年8月30日  | 616, 000     | 737, 000     |    | 121, 000    |
| 令和6年6月14日 | 河維第6-1号             | 河川等維持工事                          | 信越機工(株)              | 住吉町他        | 令和6年8月21日 | 灯具製品について、メーカーの製品仕様が変更となり、当初予定していた交換箇所における落下防止対策の必要性がなくなったことから、減工するもの            | 令和6年10月18日 | 1, 540, 000  | 1, 519, 760  | △  | 20, 240     |
| 令和6年6月14日 | 道調行第6-1-<br>1-2号    | 用地調査業務委託                         | 米川登記・測量設<br>計事務所     | 大貫3丁目       | 令和6年8月21日 | 法務局との協議結果に合わせ、用地測量(A=200.0㎡)を減とするもの                                             | 令和6年9月1日   | 783, 200     | 773, 300     | △  | 9, 900      |

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

| 入札(見積)日    | 工事・委託<br>番号       | 工事・委託名                       | 契約の相手方     | 工事・<br>委託場所 | 変更契約日     | 変更理由                                                                                                | 竣工の時期      | 契約額          |              |    |             |
|------------|-------------------|------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----|-------------|
|            |                   |                              |            |             |           |                                                                                                     |            | 変更前          | 変更後          | 増減 |             |
| 令和6年6月21日  | 道調行第6-1-1-1号      | 用地測量業務委託                     | 航空写真調査(株)  | 大貫3丁目       | 令和6年8月21日 | 法務局との協議結果に合わせ、用地測量(A=200.0㎡)を減とするもの                                                                 | 令和6年9月8日   | 1, 058, 200  | 982, 300     | △  | 75, 900     |
| 令和6年6月25日  | 公管委第6-45号         | 行政財産(下五貫野第2企業団地1号公園)樹木伐採業務委託 | くびき野森林組合   | 下五貫野        | 令和6年8月22日 | 現地調査の結果、樹木伐採後の根が表面に隆起・露出しており、利用者が転倒する恐れがあることから、根の撤去作業をするもの                                          | 令和6年9月7日   | 1, 320, 000  | 1, 346, 400  |    | 26, 400     |
| 令和6年3月11日  | 交道改第5-65-A1-30-3号 | 道路側溝改良工事                     | (株)古田組     | 柿崎区三ツ屋浜     | 令和6年8月23日 | 地元町内会から、左側No.3付近のT字路(私道取付部)の交通規制による影響を小さくするよう要望があったため、次年度に予定していた排水工(L=61.0m)を増工するもの                 | 令和6年11月11日 | 18, 657, 100 | 21, 821, 800 |    | 3, 164, 700 |
| 令和6年5月24日  | 道舗修第5-1-6号        | 道路舗装修繕工事                     | (株)上越道路    | 大字島田        | 令和6年8月23日 | 当初、施工延長を300.0mで計画していたが、現地再踏査した結果、終点部に路面クラックが見受けられたため、施工延長を15.0m延伸し、切削オーバーレイ面積を900.0㎡から945.0㎡を増工するもの | 令和6年9月2日   | 6, 545, 000  | 7, 250, 100  |    | 705, 100    |
| 令和6年5月24日  | 補道修第5-補-14号       | 橋梁修繕工事                       | 田中運輸機工(株)  | 大字中ノ俣       | 令和6年8月23日 | 現地精査の結果、断面修復工(左官工法)をV=0.286㎡からV=0.411㎡に増工するもの                                                       | 令和6年8月28日  | 4, 488, 000  | 5, 555, 000  |    | 1, 067, 000 |
| 令和6年5月24日  | 補道修第5-補-16号       | 橋梁修繕工事                       | 田中運輸機工(株)  | 本町2丁目他      | 令和6年8月23日 | 現地精査の結果、断面修復工(左官工法)をV=0.018㎡からV=0.082㎡に増工するもの                                                       | 令和6年8月28日  | 1, 485, 000  | 2, 420, 000  |    | 935, 000    |
| 令和5年12月22日 | 集排機能工第5-13号       | 頸城北部地区機能強化対策電気設備工事           | (株)矢野電気工業所 | 頸城区大谷内他     | 令和6年8月27日 | ポンプ制御盤の更新に伴い、電気引込計器盤位置の変更により電線延長が不足することにより必要なケーブル等を増工するもの                                           | 令和6年8月29日  | 19, 360, 000 | 20, 447, 900 |    | 1, 087, 900 |
| 令和6年3月11日  | 交道改第5-65-A1-35-1号 | 道路改良工事                       | (有)勝建設     | 東町他         | 令和6年8月27日 | 下層路盤のブルフローリング試験の結果、路床置換未施工箇所(市道現道部)において、わだち及びひび割れが確認されたことから、市道現道部の路床置換V=50.0㎡を増工するもの                | 令和6年9月22日  | 17, 179, 800 | 19, 127, 900 |    | 1, 948, 100 |
| 令和5年12月4日  | 集排機能工第5-12号       | 北諏訪地区機能強化対策電気設備工事            | (株)水嶋電気工事  | 上千原他        | 令和6年8月28日 | ポンプ制御盤の更新に伴い、電気引込計器盤位置の変更により電線延長が不足することにより必要なケーブル等を増工するもの                                           | 令和6年9月15日  | 17, 160, 000 | 18, 247, 900 |    | 1, 087, 900 |
| 令和6年6月14日  | 河維委第6-3号          | 河川公園等維持管理委託                  | (株)青花園     | 西城町4丁目他     | 令和6年8月29日 | 現地調査の結果、フジ棚の剪定が当初想定より困難な状況であり、また、除草範囲外で雑草の繁茂による害虫等が発生していることから、範囲を拡大するもの                             | 令和6年9月30日  | 2, 618, 000  | 2, 852, 300  |    | 234, 300    |