

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-21-1号	道路側溝改良工事	(株)古田組	柿崎区直海浜	令和6年9月2日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの ほか	令和6年9月14日	10,780,000	11,446,600	666,600
令和6年5月31日	公汚第6-10-24号	稲田污水幹線94-1-1枝線工事	(有)雄志建設	大字上島	令和6年9月2日	現地精査の結果、内副管を外副管に変更するもの	令和6年9月11日	6,105,000	5,634,200	△ 470,800
令和6年6月14日	公汚第6-8-403号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	大貫3丁目	令和6年9月2日	現地協議の結果、1工区の誘導員を2人から3人に増工するもの	令和6年9月23日	5,500,000	5,900,400	400,400
令和6年6月21日	公管委第6-33号	スポーツ公園側溝清掃業務委託	(一財)上越市環境衛生公社	佐内町他	令和6年9月3日	現地精査の結果、作業員の重量物運搬による怪我防止のため、建設重機(バックホウ)による除草作業を増工するもの	令和6年9月30日	2,299,000	2,392,005	93,005
令和5年7月7日	公雨第5-7号	春日新田東排水区雨水排水ポンプ電気設備工事	信越機工(株)	春日新田2丁目	令和6年9月4日	建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの ほか	令和6年9月13日	62,040,000	62,694,500	654,500
令和6年7月5日	道緊自委第6-4-1号	用地測量業務委託	(株)岡田測量	大島区岡	令和6年9月5日	現地測量による筆界調査と法面工事の影響範囲を精査した結果、当初想定していた地積測量図作成の筆数に2筆の追加が生じたことから、用地面積計算をA=3,500.0㎡に増やすもの	令和6年10月14日	2,525,600	2,610,300	84,700
令和6年3月15日	交道改第5-71-A1-6号	道路改良工事	田中運輸機工(株)	藤新田2丁目	令和6年9月6日	現地再精査の結果、起終点部の既設横断側溝の渠底が浅く、調整コンクリートの施工が困難なため、自由勾配側溝からプレキャストU型側溝に変更するもの	令和6年9月12日	16,487,900	16,593,500	105,600
令和6年5月31日	営工第6-9号	大和小学校特別支援学級・普通教室エアコン設置工事	(株)サトコウ	大和2丁目	令和6年9月6日	取外しエアコンの冷媒ガスを今後再使用するため、破壊処理を取りやめとし、減工するもの ほか	令和6年9月10日	3,212,000	2,937,000	△ 275,000
令和6年3月4日	交道改第5-70-A1-1-4号	道路照明設置工事	柴田工業(株)	大字今泉他	令和6年9月9日	現地精査の結果、照明灯Cの架空引込線の延長が40.0mを超えるため、引込柱N=1基を増工するもの ほか	令和6年10月22日	6,992,700	7,327,100	334,400
令和6年7月5日	道緊自委第6-4-2号	用地調査業務委託	米川登記・測量設計事務所	大島区岡	令和6年9月9日	現地測量による筆界調査と法面工事の影響範囲を精査した結果、当初想定していた地積測量図作成の筆数に2筆の追加が生じたことから、写真台帳の作成及び地積測量図作成をA=3,500.0㎡に増やすもの	令和6年10月7日	992,200	1,085,700	93,500
令和6年7月5日	教施第6-53号	直江津中学校体育館排煙窓修繕工事	(株)高館組	西本町4丁目	令和6年9月9日	修繕対象とした排煙窓12か所のうち2か所がFIX窓であるため、修繕対象から除外し、減工するもの	令和6年11月30日	4,070,000	3,674,000	△ 396,000
令和6年3月4日	交道改第5-70-A1-1号	道路築造(その7)工事	田中産業(株)	大字今泉他	令和6年9月10日	現地精査及び先行工事との調整により、排水構造物工L=23.0mを増工するもの ほか	令和6年11月14日	36,617,900	40,218,200	3,600,300
令和6年6月7日	教施第6-42号	和田小学校高圧交流負荷開閉器他更新工事	大和電建(株)	大字上箱井	令和6年9月10日	設備に係る今後の維持管理を容易にするため、VCBを同等品への更新からLBSの新規取付に変更し、減工するもの	令和7年3月15日	3,300,000	3,278,000	△ 22,000
令和6年6月7日	営補工第5-212号	雄志中学校体育館大規模改修工事	久保田建設(株)	大字下池部	令和6年9月10日	外部仮囲いについて、生徒用自転車置き場を工事期間中可能とするため設置範囲を変更し、増工するもの ほか	令和6年12月15日	74,800,000	77,915,200	3,115,200
令和6年6月28日	公汚第6-2-402号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)三原田組	滝寺他	令和6年9月12日	現地精査の結果、舗装面積を13.0㎡減工するもの	令和6年10月30日	3,773,000	3,720,200	△ 52,800
令和6年7月12日	河防合委第6-2号	災害防止対策設計業務委託	(株)北伸技術	大字儀明	令和6年9月12日	計画の検討及び現地精査の結果、工事を施工する際に重機搬入路等の仮設工が必要となり、仮設計画に係る関係機関との協議資料を作成することとなったため、協議資料作成(仮設計画)の業務を増額するもの	令和6年10月4日	660,000	862,400	202,400
令和5年6月30日	公雨第5-3号	中通町排水区雨水管渠工事	田中産業(株)	寺町1丁目	令和6年9月13日	現地精査の結果、道路埋設物が支障となるため鋼矢板の施工を2分割することとし、仮設材の運搬費を増工するもの	令和6年9月30日	84,150,000	85,077,300	927,300
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-21-4号	道路側溝改良工事	(株)熊木商事	大潟区渋柿浜	令和6年9月13日	現地調査の結果、既設構造物撤去工V=2.0㎡、舗装工A=39.0㎡を増工するもの	令和6年9月30日	7,117,000	7,437,100	320,100

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和6年6月7日	教施第6-44号	北諏訪小学校校舎トイレ洋式化等工事	頸城水道(株)	大字 上千原	令和6年9月13日	電気配線のための天井穿孔及び天井点検口取付において天井材がアスベスト含有品である可能性が高いため、調査費及びアスベスト材処分費を追加し、増工するもの ほか	令和6年10月31日	6,682,500	7,557,000	874,500
令和6年6月14日	営補工第5-222号	戸野目小学校教室等LED改修工事	大和電建(株)	大字 戸野目	令和6年9月13日	本工事の施工にあたり電灯分岐回路の調査を行ったところ、廊下、階段の既存スイッチに劣化があり、点滅方式等を改修することし、増工するもの	令和6年9月17日	4,752,000	5,244,800	492,800
令和6年7月12日	道緊自委第6-2-1号	道路災害防止対策地質調査業務委託	(株)土木管理総合試験所 上越支店	安塚区 坊金	令和6年9月13日	当初想定した土質と実際の土質に差異が生じたため、調査内容を実際の土質に変更するとともに、平坦地足場から傾斜地足場に変更するもの	令和6年9月26日	4,830,100	5,833,300	1,003,200
令和6年8月2日	公都補第6-1号	高田城址公園六角柱電気設備更新工事	(株)城東電工	本城町	令和6年9月13日	工事精査の結果、特注品(口金ソケット、ソケット台)の制作に見込みより日数を要することから、冬期前までの施工完了にあたり、照明灯(六角柱)の更新数(11基)を早期に納品可能な9基へ変更するもの	令和6年10月7日	2,332,000	1,903,000	△ 429,000
令和6年7月22日	公汚第6-6-409号	公共下水道舗装本復旧工事	大陽開発(株)	鴨島 3丁目	令和6年9月18日	現地精査の結果、舗装面積を37.0㎡減工するもの	令和6年10月5日	3,058,000	2,889,700	△ 168,300
令和6年6月7日	教施第6-19号	高田西小学校防火扉改修工事	久保田建設(株)	大貫 2丁目	令和6年9月19日	体育館入口防火扉について、床シートの修繕で防火扉は正常に可動するため、扉の製作・取替を取りやめ、減工するもの	令和6年11月29日	2,068,000	572,000	△ 1,496,000
令和6年6月7日	教施第6-25号	城東中学校校務室床部分補修工事	久保田建設(株)	本城町	令和6年9月19日	床下の既存の基礎を再使用とし、基礎新設を取りやめ、減工するもの	令和6年9月30日	1,870,000	1,188,000	△ 682,000
令和6年6月18日		海水浴場漂着ごみ運搬・処理業務委託	(株)上越ハイキー	なおえつ海水浴場及びたにはま海水浴場	令和6年9月19日	回収した漂着ごみの実績が確定したため、確定値に合わせ変更するもの	令和6年9月30日	4,356,000	1,913,978	△ 2,442,022
令和6年3月15日	補道修第5-補-4号	橋梁修繕工事	(株)米持建設	牧区 吉坪他	令和6年9月20日	現地再調査の結果、鋼床版の一部で腐食による穴が確認されたことから、当板補修を増工するもの	令和6年10月24日	38,171,100	38,986,200	815,100
令和6年3月15日	補道修第5-補-8号	橋梁修繕工事	田中運輸機工(株)	藤新田 1丁目他	令和6年9月20日	現地再調査の結果、伸縮装置取替工において既存の舗装厚が当初の想定よりも薄かったことから、伸縮装置の構造を薄型へ変更するもの	令和6年10月7日	20,193,800	19,168,600	△ 1,025,200
令和5年12月4日	集排機能工第5-10号	保倉西部地区機能強化対策電気設備工事	田辺工業(株)	下名柄他	令和6年9月24日	ポンプ制御盤の更新に伴い、電気引込計器盤位置の変更により電線延長が不足するため必要なケーブル等を増工するもの	令和6年9月30日	17,160,000	18,238,000	1,078,000
令和5年12月4日	集排機能工第5-11号	保倉東部地区機能強化対策電気設備工事	田辺工業(株)	青野他	令和6年9月24日	ポンプ制御盤の更新に伴い、電気引込計器盤位置の変更により電線延長が不足するため必要なケーブル等を増工するもの	令和6年9月30日	18,920,000	20,002,400	1,082,400
令和6年3月11日	農調委補第5-2号	ため池ハザードマップ作成業務委託	(株)ナルサワコンサルタント 高田支店	市内一円	令和6年9月24日	関係機関や地元との協議の結果、浸水想定区域が重なるため池について、同時氾濫解析が必要となったことから、ため池を10か所から8か所へ変更し、浸水想定区域の算定、不等流解析による方法を増工するもの	令和6年9月26日	8,639,400	8,691,100	51,700
令和5年7月31日	上農防第5-3号	上ノ山ため池廃止工事	(株)牛木組	名立区 赤野俣	令和6年9月25日	関係機関との協議により、排水路の適切な維持管理を図るため、防草コンクリート工(A=122.0㎡)を増工するもの ほか	令和6年11月8日	18,150,000	19,334,700	1,184,700
令和5年12月4日	集排機能工第5-6号	下名立地区機能強化対策機械設備工事	敦井産業(株)	名立区 大菅	令和6年9月25日	破砕機更新に伴い、汚水の仮設排水が必要なため仮設工を増工するもの	令和6年9月27日	10,560,000	11,493,900	933,900
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-21-3号	道路側溝改良工事	(有)コウエツ建設	柿崎区 三ツ屋浜	令和6年9月25日	現地精査の結果、排水工(横断排水工)L=3.0m、舗装工(付帯工)A=26.0㎡を増工し、法面について地山が砂であるため、降雨時に砂が流れ崩れてしまうことから、板柵工に変更するもの	令和6年9月27日	8,012,400	8,901,200	888,800
令和6年3月15日	補道修委第5-補-3号	小池橋補修設計業務委託	エヌシーイー(株)	大字小池	令和6年9月25日	現地調査の結果、伸縮装置の損傷が進行していたことから、伸縮装置取替設計を増とするもの	令和6年10月23日	3,850,000	4,820,200	970,200
令和6年3月15日	補道修委第5-補-5号	下横住橋補修設計業務委託	エヌシーイー(株)	浦川原区 横住	令和6年9月25日	現地調査の結果、伸縮装置の損傷が進行していたことから、伸縮装置取替設計を増とするもの	令和6年10月18日	3,168,000	4,109,600	941,600

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和6年4月26日	教施第6-2号	里公小学校校舎内部改修電気設備工事	(株)東光クリエート	三和区鴨井	令和6年9月25日	西側階段照明について天井直付の灯具1台を交換不要とし、減工するもの	令和6年9月30日	2,849,000	2,750,000	△ 99,000
令和6年7月29日	公管委第6-39号	新町公園 ケヤキ剪定業務委託	(有)秀造園	新町	令和6年9月25日	剪定した枝木の処分量を当初見込量 5.0t から実績処分量 3.9t に変更するほか、通行規制方法について、地元町内会との調整に時間を要したため、委託日数を15日間付与し、75日間とするもの	令和6年10月11日	712,800	688,600	△ 24,200
令和6年3月11日	公汚第6-10-22号	稲田污水幹線5-2枝線工事	田中産業(株)	新南町他	令和6年9月26日	地元関係者と協議の結果、事業の進捗を図るため、接続樹設置工(推進工)をN=6か所増工するもの	令和7年1月31日	96,956,200	111,430,000	14,473,800
令和6年5月31日	公汚第6-4-25号	東城西污水幹線1365-2枝線工事	(株)やまいち建設	東城町2丁目	令和6年9月26日	現地精査の結果、計画縦断の変更に伴い開削土工を増工するもの	令和6年10月3日	10,285,000	10,615,000	330,000
令和5年12月4日	集排機能工第5-9号	川浦地区機能強化対策電気設備工事	大和電建(株)	三和区鴨井他	令和6年9月27日	ポンプ制御盤の更新に伴い、電気引込計器盤位置の変更により電線延長が不足するため必要なケーブル等を増工するもの	令和6年11月8日	19,525,000	20,615,100	1,090,100