

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和6年5月31日	営工第6-7号	直江津駅南口駐輪 場再建工事	(株)高館組	東雲町 2丁目	令和6年12月2日	工事期間中の駐輪スペースを確保するため、A棟工区とC・D・E棟工区の工 区分けを取りやめ、A・C棟工区とD・E棟工区の2工区に変更するもの ほか	令和6年12月8日	29, 590, 000	30, 419, 725		829, 725
令和6年6月10日	営監第6-3号	大潟体育センター大 規模改修工事監理 業務委託	上越市建築設計 協同組合	大潟区 岩野古 新田	令和6年12月2日	玄関、下足場、ホール、体育室、トレーニングスペースの内装について、劣 化が激しい部分の改修や、玄関照明のLED化を行うため、設計及び工事 監理を追加するもの	令和6年12月17日	4, 840, 000	5, 490, 100		650, 100
令和5年6月30日	公雨第5-5号	春日新田東排水区雨 水排水ポンプ土木工 事	中田建設(株)	春日新田 2丁目	令和6年12月3日	現場精査の結果、安全を確保するため立入防止柵の支柱高やパネル割付 等を変更し、付帯工を増工するもの	令和6年12月5日	91, 960, 000	97, 016, 700		5, 056, 700
令和6年8月30日	大農県単第6- 1号	足谷地区農道法面 整備工事	頸城建設(株)	大島区 嶺	令和6年12月3日	当初の想定よりじゃかごの撤去に係る数量が多く発生したことから、施工延 長を再検討し、じゃかご撤去工をL=42.0m増工し、ふとんかご設置工を L=12.0m減工するもの	令和6年12月5日	10, 395, 000	10, 939, 500		544, 500
令和6年6月7日	営補工第5- 214号	雄志中学校体育館 大規模改修機械設 備工事	(株)関原工業所	大字 下池部	令和6年12月4日	既存管の保温材撤去を追加し、増工するもの ほか	令和6年12月15日	10, 780, 000	10, 820, 700		40, 700
令和6年6月28日	交道改第6- 77-A1-10-1 号	道路側溝改良工事	(株)三牧建設工業	柿崎区 馬正面	令和6年12月4日	現地測量調査の結果、F路線の一部において民地側のブロック塀が接近し ている箇所について、倒壊、崩落する恐れがあることから簡易土留工(軽量 鋼矢板建込L=37.0m)を増工するもの	令和6年12月6日	19, 107, 000	21, 344, 400		2, 237, 400
令和6年6月28日	交道調第6- 71-A1-3-2-1 号	用地測量業務委託	(株)信和測量設計 社	藤新田 1丁目他	令和6年12月4日	現地精査の結果、分筆登記箇所が1筆増えたことから、用地測量及び用地 面積計算の面積を200.0㎡増やすもの ほか	令和6年12月15日	1, 153, 900	1, 361, 800		207, 900
令和6年6月28日	交道調第6- 71-A1-3-2-3 号	用地調査業務委託	(公社)新潟県公 共嘱託登記土地 家屋調査士協会	藤新田 1丁目他	令和6年12月4日	現地精査の結果、分筆登記箇所が1筆増えたことから、用地調査及び地積 測量図作成の面積を200.0㎡増やすもの	令和6年12月20日	869, 000	896, 500		27, 500
令和6年8月2日	林維補第6-1 号	林道南葉高原線ビン ゴ沢大橋橋梁修繕工 事	田中運輸機工(株)	大字 中ノ俣	令和6年12月4日	現地精査の結果、既設橋梁部の廃材処分及び橋梁取付部の段差解消の ため、舗装工を増工するもの	令和6年12月28日	16, 335, 000	20, 020, 000		3, 685, 000
令和6年8月30日	道緊自第6-7- 2号	道路災害防止対策 工事	上信車輛工業(株)	大潟区 土底浜	令和6年12月4日	現地再精査の結果、上流側の計画天端高を最大5.0cm高くすることに伴 い、民地側が低くなってしまうことが判明したため、影響範囲の土間コンク リート打設を増工するもの	令和6年12月10日	4, 598, 000	4, 906, 000		308, 000
令和6年5月28日	林維持第6-浦 -1号	林道巡視業務(浦川 原区他)委託	ゆきぐに森林組合	浦川原区 他2区	令和6年12月5日	実績により倒木処理をN=4本から2本、枝払処理をN=1本から0本に減ら すもの	令和6年12月20日	605,000	575,300	△	29,700
令和6年6月7日	営補工第5- 212号	雄志中学校体育館 大規模改修工事	久保田建設(株)	大字 下池部	令和6年12月5日	外壁改修について、施工数量調査に基づき補修数量を変更し、増工する もの ほか	令和7年1月8日	77, 915, 200	80, 461, 700		2, 546, 500
令和6年6月20日		上越市防災士養成 講座補助業務委託	上越市防災士会	上越市 一円	令和6年12月5日	教本代と受験料について、当初見込み(21人→25人)より受講者が多くなっ たことから増額するもの	令和6年12月28日	1,226,452	1,254,805		28,353
令和6年7月11日	公管委第6-38 号	高田城址公園腐朽 木ほか伐採処分業 務委託	くびき野森林組合	本城町	令和6年12月5日	枝葉の処分量を5.7tと見込んでいたが、実際は16.44tとなったことから増額 するもの	令和6年12月15日	2,640,000	2,992,000		352,000
令和6年8月2日	板森整委第6- 1号	市営分収林別所団 地森林整備業務委 託	頸南森林組合	板倉区 別所	令和6年12月5日	社会保険料等の加入実態状況調査表に基づく変更のほか、木材の選別実 績に基づく運搬数量の変更や施業実績に基づく間伐面積の変更により増 額するもの	令和6年12月10日	10,450,000	10,612,800		162,800
令和6年3月15日	公汚第6-10- 2号	稲田污水幹線1460- 1他枝線工事	(株)草間組	大字富岡	令和6年12月6日	関係機関との協議の結果、交差点付近を含む県道部の施工に交通誘導員 を増員する必要が生じたため、仮設工(交通誘導員n=37.5人)を増工する もの ほか	令和6年12月15日	51, 815, 500	55, 502, 700		3, 687, 200
令和6年5月24日	公汚第6-8-5 号	大貫污水幹線1281 他枝線工事	大和土建工業(株)	大貫 3丁目	令和6年12月6日	接続柵設置箇所調査の結果、最上流部の接続柵位置変更に伴い、 L=6.0m及び接続柵設置箇所N=2箇所を減工するもの	令和6年12月22日	32, 890, 000	31, 725, 100	△	1, 164, 900
令和6年7月8日	営補工第6-17 号	市営南本町住宅4号 棟屋上防水・外壁改 修工事	大栄建設(株)	南本町 3丁目	令和6年12月6日	天候によらず作業の平準化に資するため、外部足場に仮設養生屋根の設 置を追加し、増工するもの ほか	令和6年12月19日	45, 430, 000	46, 593, 800		1, 163, 800

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和6年8月30日	公汚第6-6-401号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)上越道路	下荒浜	令和6年12月6日	現地再精査の結果、減速マークをL=96.0m増工するもの	令和7年1月11日	7, 359, 000	7, 910, 100	551, 100
令和6年9月13日	道緊自第6-4-1号	道路災害防止対策工事	サン工業(株)	大島区岡	令和6年12月6日	当初、工事用車両の回転場として敷き鉄板(1.524×6.096)4枚を計画していたが、現地再調査の結果、現場地形等から工事用車両の回転場と施工時の重機足場として敷き鉄板(1.524×6.096)7枚を追加し、増工するもの	令和6年12月26日	6, 050, 000	6, 459, 200	409, 200
令和6年9月24日	河防第6-2-1号	災害防止対策工事	長倉工易(有)	安塚区防金	令和6年12月6日	現地精査の結果、護岸工築造に支障となる雑木の伐採に係る経費を増工するもの	令和6年12月30日	4, 400, 000	5, 017, 100	617, 100
令和6年10月1日	河防第6-2-2号	災害防止対策工事	(有)美創	安塚区大原	令和6年12月6日	現地精査の結果、水路工の布設延長を自由勾配側溝(L=15.3m→16.0m)及びベンチフリューム(L=14.9m→13.7m)に変更するもの	令和6年12月16日	2, 497, 000	2, 623, 500	126, 500
令和6年8月23日	交道改第5-70-A1-1-3号	舗装新設(その2)工事	田中産業(株)	南高田町他	令和6年12月9日	警察署との協議により、起点側交差点部に一時停止の路面標示と規制標識を増工するもの	令和6年12月17日	8, 800, 000	9, 018, 900	218, 900
令和6年9月6日		市有財産(三和区野地内普通財産)用地境界確定測量業務委託	航空写真調査(株)	三和区野	令和6年12月9日	測量の結果、筆界の折点及び境界標設置箇所の地表状況が判明し、それに合わせて境界標となるコンクリート杭の数量が確定したため、当初発注時の見積書単価に基づき変更するもの	令和6年12月10日	1, 650, 000	1, 584, 000	△ 66, 000
令和6年3月11日	公セ委補第5-機高-2号	下水道センター汚泥脱水設備等改築詳細設計業務委託	(株)日水コン 上越事務所	藤野新田	令和6年12月10日	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和7年2月28日	23, 870, 000	24, 970, 000	1, 100, 000
令和6年3月11日	公セ委補第5-機高-3号	下水道センター脱水機棟耐震補強実施設計業務委託	(株)日水コン 上越事務所	藤野新田	令和6年12月10日	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和7年2月28日	46, 530, 000	48, 730, 000	2, 200, 000
令和6年3月15日	公セ委補第5-機高-4号	下水道センター水処理棟耐震診断業務委託	(株)日水コン 上越事務所	藤野新田	令和6年12月10日	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和7年2月28日	7, 645, 000	7, 953, 000	308, 000
令和6年3月15日	公セ委補第5-機高-5号	下水道センター耐水化対策工事実施設計業務委託	(株)日水コン 上越事務所	藤野新田	令和6年12月10日	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和7年2月28日	16, 060, 000	16, 720, 000	660, 000
令和6年6月28日	公汚第6-2-4号	藤新田汚水幹線1021他枝線工事	上新開発(株)	大字岩木	令和6年12月10日	現地精査の結果、接続柵設置工を23箇所から20箇所に減工するもの	令和7年1月27日	37, 400, 000	36, 598, 100	△ 801, 900
令和6年9月6日	公汚柵第6-11号	接続柵新設工事	(株)草間組	大字四ヶ所他	令和6年12月10日	現地再精査の結果、舗装復旧範囲を変更するもの	令和6年12月17日	5, 775, 000	6, 183, 100	408, 100
令和5年12月8日	補道調第5-1-1-3号	磁気探査(その2)業務委託	日本物理探鑛(株)北陸支店	大字三田新田他	令和6年12月11日	関連事業との調整の結果、調査に支障となる物件の移転が完了したため、鉛直磁気探査をN=38本増やすもの	令和7年1月6日	75, 680, 000	88, 069, 300	12, 389, 300
令和6年7月5日	建工第6-1号	市営六ノ辻住宅解体工事	山口建設(株)	仲町6丁目	令和6年12月11日	解体・撤去後の地盤に凹みが生じたため、現況地盤になじみよくするための埋砂を実績に応じて追加し、増工するもの	令和6年12月14日	45, 100, 000	46, 546, 500	1, 446, 500
令和6年7月22日	道緊自第6-2-2号	道路災害防止対策工事	(有)新清興業	安塚区上方	令和6年12月11日	現地再調査の結果、当初、L型擁壁設置に伴う掘削影響範囲のみ舗装復旧範囲としていたが、残るアスファルト舗装部分の損傷が著しく、舗装すり付けが困難なため、舗装復旧工(A=110.0㎡→A=198.0㎡)を増工するもの	令和6年12月31日	8, 085, 000	8, 823, 100	738, 100
令和6年11月1日		春日謙信交流館GHPエンジン交換修繕工事	(株)サトコウ	春日山町3丁目	令和6年12月11日	新たに当該エンジンの冷却水ポンプの故障が発覚し、追加修繕が必要になったため増工するもの	令和7年3月7日	5, 115, 000	5, 225, 000	110, 000
令和6年8月2日	公汚第6-10-8号	稲田汚水幹線213枝線工事	(株)清水土木工業	稲田1丁目	令和6年12月12日	現場精査の結果、接続柵設置工をN=1箇所からN=2箇所に増工するもの	令和6年12月30日	8, 140, 000	8, 727, 400	587, 400
令和6年5月21日	営補工第5-203号	八千浦中学校校舎棟大規模改修機械設備工事	(株)セイセツ	大字下荒浜	令和6年12月13日	3階トイレを使用しながら1、2階トイレの改修を行うため、新旧給水管切替えを学校運営に支障無いようにするためバルブを追加し増工するもの ほか	令和7年1月15日	46, 750, 000	46, 847, 900	97, 900

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和6年6月28日	営補工第5-208号	上雲寺小学校校舎棟・体育館トイレ改修工事	(株)澤井商事	大字上雲寺	令和6年12月13日	仮設敷き鉄板の敷設について、周辺環境を考慮した結果、範囲を隣接農道まで拡張し、増工するもの ほか	令和7年1月15日	39, 600, 000	41, 372, 100		1, 772, 100
令和6年7月22日	営工第6-18号	白山会館外壁改修工事	(株)小島塗装店	北本町4丁目	令和6年12月13日	外壁材張りの下地となる飾り柱の一部分が痛んでいるため当該箇所の飾り柱の撤去・新設を追加し、増工するもの ほか	令和6年12月16日	7, 513, 000	7, 601, 000		88, 000
令和6年7月29日	道緊自委第6-1-5号	道路土質調査業務委託	(株)興和 上越支店	大字茶屋ヶ原他	令和6年12月13日	当初、礫混じり土砂が主体の土質を想定したが、ボーリング調査の結果、軟岩が主体であったため、土質区分を変更するもの	令和7年1月14日	3, 327, 500	4, 187, 700		860, 200
令和6年3月15日	公汚第6-6-1号	遊光寺浜汚水幹線60他枝線工事	(株)高舘組	下荒浜	令和6年12月16日	試掘調査の結果、地下水位が高く地下水位低下工法が必要となったため、簡易ウェルポイント工をN=39本追加し、増工するもの	令和7年2月18日	43, 536, 900	53, 319, 200		9, 782, 300
令和6年6月7日	営工第6-8号	ワークパル上越外部改修工事	(株)高舘組	下門前	令和6年12月16日	既存タイルの洗浄剤について、再確認の結果、密着不良となる洗浄剤であることが判明したため、適切な洗浄剤に変更し、増工するもの ほか	令和6年12月24日	84, 810, 000	86, 226, 800		1, 416, 800
令和6年8月30日	公汚第6-8-416号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	大貫3丁目	令和6年12月16日	現地測量の結果、舗装面積をA=209.0㎡減工するもの	令和7年1月3日	4, 565, 000	2, 953, 500	△	1, 611, 500
令和6年8月30日	公汚第6-10-412号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)源建設	大字富岡	令和6年12月16日	現地測量の結果、舗装面積をA=61.0㎡増工するもの	令和7年1月5日	4, 730, 000	5, 247, 000		517, 000
令和6年5月21日	営補工第5-202号	八千浦中学校校舎棟大規模改修電気設備工事	信越機工(株)	大字下荒浜	令和6年12月17日	各種アンテナを今後使用しないことから撤去し、仮止め再取付及び新設を取止め、減工するもの ほか	令和7年1月15日	9, 515, 000	9, 154, 200	△	360, 800
令和6年4月26日	教施第6-1号	里公小学校校舎内部改修等建築工事	(株)澤井商事	三和区鴨井	令和6年12月18日	昇降口外部雨樋管が天井内部で漏水しており、修繕が必要なため増工するもの	令和7年1月31日	18, 480, 000	18, 683, 500		203, 500
令和6年3月4日	交道改第5-70-A1-1号	道路築造(その7)工事	田中産業(株)	大字今泉他	令和6年12月20日	現地精査の結果、防護柵工L=6.0mを増工するもの ほか	令和6年12月25日	40, 218, 200	41, 211, 500		993, 300
令和6年6月21日	公汚第6-10-15号	稲田汚水幹線1193他枝線工事	(株)タカワ建工	子安新田	令和6年12月20日	既設埋設管の位置確認の結果、一部区間において、当初計画法線では困難なため、マンホールを2基(組立1号=1基、塩ビ=1基)及び推進工L=7.0mを増工するもの	令和7年2月23日	64, 900, 000	66, 987, 800		2, 087, 800
令和6年7月5日	道緊自第6-5-1号	道路災害防止対策工事	東武土木(株)	牧区平方	令和6年12月20日	施工期間中の降雨により、既設コンクリートブロック積及び既設U型側溝が崩落したことから、ジオセル擁壁L=5.6m及びU型側溝L=7.0mを増工するもの	令和7年1月12日	18, 267, 700	19, 671, 300		1, 403, 600
令和6年3月15日	補道修第5-補-3号	橋梁修繕工事	(株)牛木組	名立区折居	令和6年12月23日	現地再調査の結果、支承の損傷が進行していたことから、支承の塗装塗替工を増工するもの ほか	令和7年3月11日	30, 593, 200	35, 044, 900		4, 451, 700
令和6年7月12日	公受第1号	人材ハイスクール駐車場舗装工事	田中産業(株)	高土町3丁目	令和6年12月23日	駐車場出入りの支障となる駐輪場の撤去を増工するもの	令和7年2月1日	17, 930, 000	19, 893, 500		1, 963, 500
令和6年10月21日	公汚第6-6-417号	公共下水道舗装本復旧工事	大陽開発(株)	港町1丁目	令和6年12月23日	既設舗装が想定より厚かった(t=5.0cm→t=8.0cm)ことから、補足材厚(t=1.0cm→t=4.0cm)の変更と廃材処理(v=15.0㎡→v=24.0㎡)を増工するもの	令和6年12月25日	2, 145, 000	2, 238, 500		93, 500
令和6年5月17日	営補工第5-201号	八千浦中学校校舎棟大規模改修工事	中田・高舘共同企業体	大字下荒浜	令和6年12月24日	外壁改修の補修箇所等を施工数量調査に基づき変更し、増工するもの ほか	令和7年1月15日	117, 172, 000	118, 404, 000		1, 232, 000
令和6年8月2日	交道改第6-77-A1-7-2号	道路改良工事	(有)熊木組	高崎新田	令和6年12月24日	現地再測量の結果、道路排水処理を行うため排水構造物工を5.0m増工するもの ほか	令和7年2月4日	10, 406, 000	11, 368, 500		962, 500
令和6年8月30日	浦農委補第6-1号	上越東部第4地区ため池廃止測量設計業務委託	(株)大地設計事務所	安塚区本郷	令和6年12月24日	関係機関との協議の結果、現地測量A=0.0018km ² 、縦断測量及び横断測量L=0.03kmを増やすもの	令和7年1月11日	3, 498, 000	3, 668, 500		170, 500

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和6年4月23日	公汚第6-9-23号	高田南部污水幹線831他枝線工事	(株)有坂建設	大字 石沢他	令和6年12月26日	埋設管位置確認調査の結果、824路線においてNTT管との離隔を確保できないため、管底高を上げて施工し、また、掘削深が浅くなるため推進工から開削工に変更するもの	令和6年12月30日	77, 550, 000	64, 857, 100	△	12, 692, 900
令和6年5月13日	公汚第6-10-9号	稲田污水幹線251他枝線工事	田中産業(株)	鴨島 1丁目他	令和6年12月26日	起工測量の結果、取付管と既設水路との離隔を確保するため、261路線の管底高をH=27.0cm下げるため増工するもの	令和6年12月29日	54, 670, 000	56, 448, 700		1, 778, 700
令和6年6月14日	交道雪第6-1-77-A1-2-3号	消雪パイプ更新工事	大和土建工業(株)	仲町 1丁目他	令和6年12月26日	現地調査の結果、舗装が損傷し消雪パイプの効果が発揮出来ない箇所において、舗装復旧A=164.0㎡を増工するもの	令和7年1月12日	39, 050, 000	41, 615, 200		2, 565, 200
令和6年6月28日	営補工第5-210号	上雲寺小学校校舎棟・体育館トイレ改修機械設備工事	(株)高菱	大字 上雲寺	令和6年12月26日	改修するパイプシャフト内に既存電気配管等が多数あり、新設通気管径を細く見直した結果減工するもの ほか	令和7年1月15日	28, 380, 000	27, 250, 300	△	1, 129, 700
令和6年7月31日	営補工第6-29号	市営安江住宅3号棟屋上防水・外壁改修工事	(株)高館組	安江 3丁目	令和6年12月26日	外壁改修について、施工数量調査に基づき補修数量を変更し、増工するもの ほか	令和7年1月15日	53, 900, 000	55, 036, 300		1, 136, 300
令和6年9月6日	河防三第6-1-1号	河川災害防止対策工事	(株)藤新開発	三和区 島倉	令和6年12月26日	当該工事で発生した残土の運搬先を他現場に変更し、減工するもの	令和7年1月20日	10, 780, 000	9, 978, 100	△	801, 900
令和6年10月21日	公汚第6-8-404号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)上越道路	大貫 4丁目	令和6年12月26日	現地精査の結果、舗装面積を59.0㎡減工するもの	令和7年1月15日	4, 422, 000	4, 037, 000	△	385, 000
令和6年4月26日		木造住宅耐震診断業務委託	新潟県建築士会上越支部	上越市内	令和6年12月27日	木造住宅耐震診断実施件数を17件追加したため変更するもの	令和7年3月31日	8, 140, 000	10, 032, 000		1, 892, 000