

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和6年3月15日	公板委補第5- 機高-1号	板倉浄化センター耐 震診断業務委託	オリジナル設計(株) 上越営業所	板倉区 田井	令和7年1月6日	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和7年2月28日	38, 390, 000	40, 040, 000	1, 650, 000
令和6年3月15日	公柿委補第5- 機高-1号	柿崎浄化センター耐 震診断業務委託	(株)日水コン 上越 事務所	柿崎区 馬正面	令和7年1月6日	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和7年2月28日	41, 580, 000	43, 340, 000	1, 760, 000
令和6年6月14日	公汚第6-10- 7号	戸野目汚水幹線 1063枝線工事	(株)草間組	大字 四ヶ所	令和7年1月6日	現地再精査の結果、接続桝設置工をN=2箇所追加し、増工するもの	令和7年1月19日	43, 120, 000	43, 829, 500	709, 500
令和6年6月21日	営補工第5- 209号	上雲寺小学校校舎 棟・体育館トイレ改修 電気設備工事	(株)梨本電機商会	大字 上雲寺	令和7年1月6日	建設工事の支障となる器具の取外し再取付及び撤去・新設を追加し、増工するもの ほか	令和7年1月15日	4, 235, 000	4, 310, 900	75, 900
令和6年7月12日	公委汚連第6- 202号	三郷地区実施設計 業務委託	(株)中央設計技術 研究所 上越事務 所	大字今池 他	令和7年1月6日	関係機関との事前協議が整ったため、本協議に必要な資料作成を変更するもの	令和7年3月20日	14, 524, 400	16, 559, 400	2, 035, 000
令和6年10月11日	公汚第6-10- 415号	公共下水道舗装本 復旧工事	田中産業(株)	鴨島 2丁目	令和7年1月6日	現地再精査の結果、グリーンライン工をL=165.0m増工するもの	令和7年1月30日	12, 650, 000	12, 701, 700	51, 700
令和6年1月9日	営工第5-52号	金谷地区公民館新 築工事	久保田・田中共同 企業体	大貫 2丁目	令和7年1月7日	地中障害物による杭打設位置の変更に伴い、基礎形状を変更し、増工するもの ほか	令和7年1月31日	373, 888, 900	378, 703, 600	4, 814, 700
令和6年10月1日	公委汚第6- 201号	八千浦処理地区実 施設計修正業務委 託	(株)日本水道設計 社 上越営業所	下荒浜	令和7年1月7日	現地測量及び調査の結果、推進工延長をL=61.0m変更するもの	令和7年1月20日	8, 525, 000	8, 569, 000	44, 000
令和6年8月30日	集排機能工第 6-1号	北諏訪地区機能強 化対策電気設備工 事	(株)水嶋電気工事	上千原他	令和7年1月9日	ポンプ制御盤の更新に伴い、既設水位計の互換性がなかったことから水位計の更新をN=1個追加し、増工するもの	令和7年1月15日	19, 140, 000	20, 411, 600	1, 271, 600
令和6年4月26日	R6災第32号	道路災害復旧工事	(株)トラスト	西本町 4丁目	令和7年1月10日	現地再踏査の結果、既設側溝と復旧箇所において、すりつけが必要になったことから、集水桝を設置し、増工するもの	令和7年1月16日	8, 250, 000	8, 805, 500	555, 500
令和4年4月1日		板倉浄化センター包 括的維持管理業務 委託	一般財団法人 上越市環境衛生 公社	板倉区 田井	令和7年1月14日	汚泥搬出先内訳変更により増額するもの	令和7年3月31日	120, 119, 498	120, 487, 514	368, 016
令和5年4月1日		柿崎・大潟浄化セン ター包括的維持管理 業務委託	緑水工業(株) 上 越営業所	柿崎区 馬正面及び 大潟区 下小船津浜	令和7年1月14日	汚泥搬出先内訳変更により増額するもの	令和8年3月31日	249, 051, 000	249, 804, 456	753, 456
令和5年4月1日		中郷浄化センター包 括的維持管理業務 委託	(有)頤南清掃社	中郷区 藤沢	令和7年1月14日	汚泥搬出先内訳変更により増額するもの	令和8年3月31日	75, 174, 000	75, 545, 745	371, 745
令和6年3月11日	公汚第6-10- 22号	稲田汚水幹線5-2枝 線工事	田中産業(株)	新南町他	令和7年1月14日	現地精査の結果、既設マンホール到達において、マンホールの目地を避けるため、管底高を20.0cm下げる必要が生じたことから、発進立杭の深さを変更し、増工するもの	令和7年1月31日	111, 430, 000	113, 472, 700	2, 042, 700
令和6年7月22日	林浦工補第6- 1号	林道顕聖寺釜淵線 法面保護工事	東武土木(株)	浦川原区 釜淵	令和7年1月14日	道路側溝への落葉及び土砂の流入を防ぐため、側溝にコンクリート蓋を設置し、増工するもの	令和7年1月17日	8, 482, 100	8, 963, 900	481, 800
令和6年10月7日	上中修第6-1 号	猿崩用水管理道路 安全施設整備工事	双栄建業(有)	中郷区 岡沢	令和7年1月14日	現地精査の結果、支柱打込み箇所にて岩石があったため岩削機による削孔を増工するもの	令和7年3月19日	18, 260, 000	19, 251, 100	991, 100
令和6年11月18日	交道改第5- 70-A1-1-5号	旧橋撤去工事	大和土建工業(株)	大字今泉 他	令和7年1月14日	下部解体の結果、当初想定していたよりも鉄筋コンクリート構造物が少なかったことから、解体工及び処分をV=10.5㎡からV=2.5㎡に変更し、減工するもの	令和7年3月15日	3, 245, 000	3, 004, 100	△ 240, 900
令和5年12月4日	板農工補第5- 3号	猿崩地区排水路整備 工事	(株)日曹建設	中郷区 岡沢	令和7年1月15日	地元協議の結果、下流部での耕作に水を利用するため、仮設管設置による水源確保を行い、増工するもの	令和7年2月21日	34, 235, 300	37, 482, 500	3, 247, 200

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和6年4月23日	公汚第6-10-14号	稲田污水幹線1209他枝線工事	大栄建設(株)	鴨島3丁目他	令和7年1月15日	消雪パイプの復旧にあたり、既設管への接続等に現場打ち工が必要となったことから、消雪パイプの割付を変更したほか、取付管推進工法による接続樹設置工をN=1箇所増工するもの	令和7年3月15日	51, 480, 000	59, 150, 300		7, 670, 300
令和6年9月13日	公委雨第6-224号	下源入排水区測量業務委託	(有)三栄測量	大字下源入	令和7年1月15日	現地調査の結果、当初想定した集水区域外からの雨水流入が判明し、浸水被害を解消するためには当該集水区域外を含めて一体的に調査を行う必要があることから、路線測量をL=0.29Km変更するもの	令和7年3月15日	5, 023, 700	7, 218, 200		2, 194, 500
令和6年10月11日		旧真萩平消防器具置場・ホース乾燥塔解体撤去工事	(有)新清興業	安塚区真萩平	令和7年1月16日	発生材廃棄物(スレート板(非飛散性アスベスト)・コンクリート殻 等)の処分数量の増及び上物解体撤去後の地下防火水槽精査による転落用H形鋼規格の延長変更により増工するもの	令和7年1月25日	3, 190, 000	3, 512, 300		322, 300
令和6年3月11日	営工第5-53号	金谷地区公民館新築電気設備工事	(株)城東電工	大貫2丁目	令和7年1月17日	施設利用の利便性を考慮し、雁木部分及び掃除流しの照明器具を追加し、増工するもの ほか	令和7年1月31日	60, 663, 900	60, 355, 900	△	308, 000
令和6年11月11日		板倉保養センター男女浴室壁面改修工事	(株)島田建綜	板倉区久々野	令和7年1月20日	当初計画時の施工範囲外のタイルについて、はがれている箇所や浮いてしまっている箇所があるため、本工事ではがす既存のタイルを再利用し、当該箇所に貼り付ける作業を追加し、増工するもの	令和7年3月15日	5, 973, 000	6, 303, 000		330, 000
令和6年3月15日	営工第5-54号	金谷地区公民館新築機械設備工事	北陸工業(株)	大貫2丁目	令和7年1月21日	浄化槽、中継ポンプ槽の警報を事務室でも管理可能とするため、配線を延長し増工するもの ほか	令和7年1月31日	80, 918, 200	81, 128, 300		210, 100
令和6年9月6日	危受委第6-1号	中ノ俣防火水槽地質調査業務委託	(株)新協地質 上越営業所	中ノ俣	令和7年1月21日	現地調査の結果、想定した土質と相違が生じたため、実績に基づき変更するもの	令和7年1月26日	3, 177, 900	3, 362, 700		184, 800
令和6年9月6日	危受委第6-2号	青野防火水槽地質調査業務委託	(株)新協地質 上越営業所	青野	令和7年1月21日	現地調査の結果、想定した土質と相違が生じたため、実績に基づき変更するもの	令和7年1月26日	3, 033, 800	3, 088, 800		55, 000
令和6年11月1日	河防名第6-1号	河川災害防止対策工事	(株)牛木組	名立区名立小泊	令和7年1月21日	水路工における天端コンクリートの設置延長を増工するもの	令和7年2月13日	2, 948, 000	3, 044, 800		96, 800
令和6年7月22日	公委汚連第6-201号	津有南部地区実施設計業務委託	(株)三水コンサルタント 上越事務所	大字下新町他	令和7年1月22日	比較検討の結果、路線を変更し、設計延長をL=206.0mからL=177.3mに変更するもの	令和7年3月23日	12, 794, 100	12, 426, 700	△	367, 400
令和6年8月30日	河防三第6-1-4号	河川災害防止対策工事	(株)藤新開発	三和区井ノ口	令和7年1月23日	現地精査の結果、既設下流部の河床洗堀が大きく、当現場の河床低下につながり、護岸が崩落する恐れがあることから、河床整正を行い減工するもの	令和7年3月15日	26, 730, 000	26, 451, 700	△	278, 300
令和6年6月7日	交道雪第6-1-77-A1-2-2号	消雪井戸更新工事	(株)興和 上越支店	寺町3丁目	令和7年1月24日	掘削工において、想定土質と相違があったため、各土質の掘削深に変更し、減工するもの	令和7年2月24日	73, 887, 000	73, 462, 400	△	424, 600
令和6年7月12日	流修第6-3-1号	有島流雪溝ポンプ更新工事	昱工業(株) 北陸支店	浦川原区釜淵	令和7年1月24日	浦川原流雪溝管理組合の要望によりタイマーの設置を増工するもの	令和7年3月15日	29, 700, 000	30, 244, 500		544, 500
令和6年7月22日	河排第6-1号	排水路改修工事	中田建設(株)	大字安江	令和7年1月24日	隣接する地権者との協議の結果、舗装復旧部における区画線設置を増工するもの	令和7年2月21日	30, 250, 000	30, 379, 800		129, 800
令和6年7月22日	道照修第6-1-18号	道路照明修繕工事	柴田工業(株)	向橋	令和7年1月24日	現地精査の結果、設置位置を変更することとなったため、アスファルトの取壊し復旧を増工するもの	令和7年1月25日	2, 046, 000	2, 303, 400		257, 400
令和6年9月24日	交道改第5-65-A1-28-2号	道路側溝改良工事	(有)上新商事	春日山町1丁目	令和7年1月24日	事業進捗を図るため、排水構造物工をL=20.0m増工するもの	令和7年2月5日	4, 730, 000	6, 443, 800		1, 713, 800
令和6年10月1日	道舗修第5-1-7号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	大字安江	令和7年1月24日	当初、誘導員の配置人数を2人としていたが、交通管理者との協議の結果、配置人数を3人に変更するもの	令和7年1月27日	4, 070, 000	4, 440, 700		370, 700
令和6年10月11日		市有財産(西田中企業団地事業)用地境界確定測量業務委託	(株)梨本測量社	大字西田中	令和7年1月24日	測量の結果、筆界の折点及び境界標設置箇所の地表状況が整理され、それに合わせて数量が確定し、境界確認が完了したため、当初契約時の見積書単価に基づき変更するもの	令和7年1月25日	770, 000	726, 000	△	44, 000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和6年4月26日	公樹委第6-2号	高田城址公園桜長寿命化第三期計画策定調査業務委託	(株)協和コンサルタンツ 新潟営業所	本城町	令和7年1月27日	現地調査の結果、簡易評価対象本数が452本及び詳細調査対象本数が56本増えたことにより変更するもの	令和7年1月31日	4,378,000	5,885,000	1,507,000
令和6年5月30日	林活委第6-1号	スマート林業効果実証調査業務委託	頸南森林組合	上越市内一円	令和7年1月27日	事業のさらなる効率化及び省力化による効果を検証する必要があるため、GNSS測量の試行を追加し、変更するもの	令和7年3月19日	1,056,000	1,103,300	47,300
令和6年7月29日	道照修第6-1-1号	道路照明修繕工事	(有)富士電気工事店	大字福田	令和7年1月27日	現地精査の結果、設置位置を変更するため、アスファルトの取壊し復旧を増工するもの	令和7年2月1日	2,398,000	2,618,000	220,000
令和6年7月29日	道照修第6-1-2号	道路照明修繕工事	(有)富士電気工事店	大字石川	令和7年1月27日	現地精査の結果、既設の基礎を存置するため、移植工を減工するもの	令和7年2月1日	3,036,000	2,390,850	△645,150
令和6年8月2日	道照修第6-1-12号	道路照明修繕工事	(株)金井電気商会	寺町2丁目	令和7年1月27日	現地精査の結果、既設コンクリート柱に共架するため減工するもの	令和7年2月3日	2,167,000	1,419,000	△748,000
令和6年9月13日	交道修第6-1-77-A1-4-1号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	大字下富川他	令和7年1月27日	既設アスファルト舗装版を撤去したところ、施工に支障となるコンクリート舗装版が確認されたため、取壊し・処分を増工するもの	令和7年2月16日	42,944,000	51,616,400	8,672,400
令和6年9月13日	林木利委第6-1号	上越市産木製品製作業務委託	(有)横尾木工所	木田1丁目他	令和7年1月27日	製作する木製品の所管課との協議により、木製品の数量や内容を見直したことから、製作にかかる費用を増額するもの。また、製作にあたり、木材の厚み及び設計の関係から仕様書の規格を変更するもの	令和7年2月14日	2,640,000	2,805,000	165,000
令和6年7月29日	公セ工補第5-機高-6号	下水道センター沈砂池機械棟建築付帯設備改築(建築電気)工事	(株)矢野電気工業所	大字藤野新田	令和7年1月29日	現地調査により電気室及び中央監視室壁塗料にアスベスト含有が疑われることが判明したため、含有分析を追加し、増工するもの ほか	令和7年1月30日	39,050,000	39,273,300	223,300
令和6年8月2日	営工第6-21号	木田第一庁舎特定防火設備改修工事	(株)植木組 上越営業所	木田1丁目	令和7年1月29日	市民ホール西面の枠組足場設置について、足場設置期間中も1階多目的便所を2室とも使用可能とするため、多目的便所通行用通路の養生工事を増工するもの ほか	令和7年1月31日	19,580,000	19,796,700	216,700
令和6年10月1日	道緊自第6-4-2号	道路災害防止対策工事	サン工業(株)	大島区板山	令和7年1月29日	現地再調査の結果、本工事の工事用車両進入路において、工事用車両の走行により、アスファルト舗装の損傷が従前より拡大したことから、一般車両の走行に影響を及ぼさないよう、オーバーレイ(A=294.0㎡)を増工するもの	令和7年1月31日	7,260,000	9,336,800	2,076,800
令和6年12月13日		リージョンプラザ上越無線アクセスポイント設置工事	信越情報(株)	下門前	令和7年1月29日	仕様書に定める機器と同等品を選定し、かつ、ネットワーク構成を再検討した結果、市が定めた仕様書に不用品が生じたため、減工するもの	令和7年2月16日	2,605,900	2,588,894	△17,006
令和6年6月7日	交道雪第6-12-77-A1-2-1号	消雪井戸更新工事	(株)三原田組	清里区馬屋	令和7年1月30日	当初設計のとおり掘削深120.0mまで掘削した結果、帯水層が想定よりも少なかったため、掘削深90.0mを増工するもの ほか	令和7年3月15日	41,250,000	46,537,700	5,287,700
令和6年7月5日	補道修第6-5号	橋梁修繕工事	牛木商事(株)	名立区車路他	令和7年1月30日	現地再調査の結果、支承の損傷が進行していたことから、支承の塗装塗替工を増工するもの	令和7年3月16日	15,400,000	19,863,800	4,463,800
令和6年8月2日	上教潟分第6-1号	大潟町中学校武道館非常階段取替工事	西田建設(株)	大潟区潟町	令和7年1月30日	現地精査により、当初発注では非常階段鉄骨を武道館本体H鋼振れ止めに接続し固定する計画であったが、武道館本体H鋼振れ止めの腐食が想定以上に進んでおり、取付が困難なため、非常階段鉄骨本体と接続しない自立式(柱のみで階段が成り立つ構造)に変更するもの ほか	令和7年3月15日	9,328,000	11,462,000	2,134,000
令和6年7月5日	補道修第6-6号	橋梁修繕工事	牛木商事(株)	名立区田野上	令和7年1月31日	現地再調査の結果、支承の損傷が進行していたことから、支承の塗装塗替工を増工するもの	令和7年3月16日	14,740,000	18,335,900	3,595,900