

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和7年4月1日		令和7年度大潟コミュニティプラザ・大潟保健センター諸設備保守点検業務(大潟区)委託	(株)サニクリーン甲信越	大潟区土底浜	令和7年4月1日	防火対象物点検の実施が不要となったことから、仕様書を変更し契約金額を減額するもの	令和8年3月31日	2, 762, 100	2, 706, 000	△	56, 100
令和7年4月1日	道管委第7-1-1号	道路等維持管理業務委託	(株)高館組	合併前上越市の北部桑取谷浜地区	令和7年4月1日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和8年3月31日	20, 460, 000	21, 155, 379		695, 379
令和7年4月1日	道管委第7-1-2号	道路等維持管理業務委託	田中産業(株)	合併前上越市の関川西部地区	令和7年4月1日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和8年3月31日	27, 172, 798	27, 942, 010		769, 212
令和7年4月1日	道管委第7-1-3号	道路等維持管理業務委託	(株)清水組	合併前上越市の関川東部地区	令和7年4月1日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和8年3月31日	16, 885, 000	17, 296, 966		411, 966
令和7年4月1日	道管委第7-8-1号	道路等維持管理業務(頸城区)委託	新開発事業(株)	頸城区一円	令和7年4月1日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和8年3月31日	7, 293, 000	7, 390, 850		97, 850
令和7年4月1日	道管委第7-13-1号	道路等維持管理業務(三和区)委託	(株)ウエルジョウエツ	三和区一円	令和7年4月1日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和8年3月31日	7, 412, 196	8, 116, 421		704, 225
令和7年4月1日	道管委第7-6-1号	道路等維持管理業務(柿崎区)委託	(株)三牧建設工業	柿崎区一円	令和7年4月1日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和8年3月31日	3, 905, 000	3, 918, 933		13, 933
令和7年4月1日	道管委第7-7-1号	道路等維持管理業務(大潟区)委託	西田建設(株)	大潟区一円	令和7年4月1日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和8年3月31日	2, 691, 700	2, 693, 280		1, 580
令和7年4月1日	道管委第7-9-1号	道路等維持管理業務(吉川区)委託	(株)源建設	吉川区一円	令和7年4月1日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和8年3月31日	2, 975, 670	2, 977, 763		2, 093
令和7年3月3日	道舗修第6-3-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	浦川原区虫川	令和7年4月14日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年6月7日	4, 103, 000	4, 123, 900		20, 900
令和7年3月3日	道舗修第6-4-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	大島区大平	令和7年4月15日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年7月2日	3, 993, 000	4, 013, 900		20, 900
令和6年12月13日	河防合第6-1号	河川災害防止対策工事	高橋土建	大字儀明	令和7年4月17日	県道の関連工事により、護床工の面積を増工するもの ほか	令和7年4月27日	8, 580, 000	10, 256, 400		1, 676, 400
令和6年9月24日	河防三第6-1-3号	河川災害防止対策工事	(株)澤井商事	三和区錦	令和7年4月18日	降雪により、重機足場及び資材搬入路が確保できず、ブロックマットの敷設が困難であったことから、現場内除雪を増工するもの	令和7年4月28日	21, 806, 400	22, 115, 500		309, 100
令和7年3月10日	道舗修第6-11-1号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	板倉区沢田他	令和7年4月18日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年6月15日	3, 047, 000	3, 077, 800		30, 800
令和6年7月5日	補道改第6-1-1号	道路築造その1工事	大島・相村共同企業体	大字三田新田	令和7年4月21日	現地盤の支持力試験の結果、地盤表層部から2.0mの深さまで地盤改良を行うことが必要となったため、中層混合処理工をV=1,600.0㎡からV=2,000.0㎡に増工するもの	令和7年4月24日	97, 900, 000	102, 147, 100		4, 247, 100
令和7年3月3日	道舗修第6-5-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	牧区大月他	令和7年4月21日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年6月25日	11, 495, 000	11, 588, 500		93, 500
令和7年3月3日	道舗修第6-1-1号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	大貫2丁目	令和7年4月21日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年6月19日	7, 447, 000	7, 529, 500		82, 500
令和7年3月3日	道舗修第6-1-2号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	東本町3丁目他	令和7年4月21日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年7月23日	4, 708, 000	4, 759, 700		51, 700

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和7年3月3日	道舗修第6-1-3号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	大字下五貫野	令和7年4月22日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年7月23日	7, 590, 000	7, 662, 600	72, 600
令和7年3月3日	道舗修第6-1-6号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	富岡	令和7年4月22日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年7月23日	9, 383, 000	9, 476, 500	93, 500
令和7年3月10日	補道修第6-補-1号	橋梁修繕工事	(株)第三建設	牧区片町他	令和7年4月22日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年8月15日	6, 380, 000	6, 590, 100	210, 100
令和7年3月3日	道舗修第6-13-2号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	三和区広井	令和7年4月23日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年6月24日	2, 618, 000	2, 627, 900	9, 900
令和7年3月3日	道舗修第6-7-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	大潟区下小船津浜	令和7年4月24日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年6月22日	11, 440, 000	11, 544, 500	104, 500
令和7年3月3日	道舗修第6-13-1号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	三和区本郷他	令和7年4月24日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年6月9日	6, 600, 000	6, 671, 500	71, 500
令和7年3月3日	道舗修第6-2-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	安塚区和田	令和7年4月24日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年7月23日	9, 735, 000	9, 796, 600	61, 600
令和7年3月3日	道舗修第6-6-2号	道路舗装修繕工事	(株)三牧建設工業	柿崎区柿崎	令和7年4月24日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年6月23日	7, 480, 000	7, 562, 500	82, 500
令和7年3月3日	道舗修第6-6-1号	道路舗装修繕工事	(株)古田組	柿崎区上中山	令和7年4月24日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年7月6日	5, 940, 000	5, 991, 700	51, 700
令和7年3月3日	道舗修第6-12-1号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	清里区梨平	令和7年4月24日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年7月7日	12, 980, 000	13, 073, 500	93, 500
令和7年3月14日	交道改第6-77-A1-10-1-2号	道路側溝改良工事	(有)コウエツ建設	柿崎区馬正面	令和7年4月24日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年7月8日	6, 160, 000	6, 254, 600	94, 600
令和7年3月10日	交道改第6-71-A1-4-1号	道路側溝改良工事	田中産業(株)	北本町2丁目他	令和7年4月25日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年12月2日	48, 950, 000	49, 685, 900	735, 900
令和7年3月14日	交道改第6-70-A1-3号	道路改良工事	(株)高館組	丹原	令和7年4月25日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年11月25日	50, 490, 000	51, 297, 400	807, 400
令和7年3月10日	交道改第6-77-A1-10-2号	道路側溝改良工事	(株)古田組	柿崎区馬正面	令和7年4月30日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年10月16日	24, 970, 000	25, 341, 800	371, 800