

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和6年6月4日		Microsoft365導入等 に関する業務委託	(株)ジェーミックス	木田1丁 目他	令和7年6月2日	Microsoft365関連ライセンスについて、全庁展開のための所要数が確定したことから、契約ライセンス数を増分するもの	令和11年6月30日	63,532,568	720,635,894	657,103,326
令和7年3月14日	河排第6-2号	排水路改修工事	中田建設(株)	大字安江 他	令和7年6月2日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和8年1月24日	67,100,000	67,943,700	843,700
令和7年3月3日	道舗修第6-9- 1号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	吉川区 下町	令和7年6月3日	起工測量の結果、舗装工をA=1,030.0㎡からA=944.0㎡に減工するもの	令和7年6月16日	7,810,000	6,880,500	△ 929,500
令和7年3月3日	道舗修第6-7- 1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	大潟区 下小船津浜	令和7年6月5日	起工測量の結果、舗装工をA=1,410.0㎡からA=1,400.0㎡に減工するもの ほか	令和7年6月22日	11,544,500	11,387,200	△ 157,300
令和6年11月11日	補道修委第6- 1号	西ヶ窪浜橋梁補修設 計業務委託	JR東日本コンサル タツ(株) 上信越支店 新潟営業所	大字西ヶ 窪浜	令和7年6月6日	鉄道管理者から借用した資料を確認した結果、地形図等の資料が不足していたことから、測量業務を追加するもの	令和8年3月15日	8,690,000	12,587,300	3,897,300
令和7年3月10日	道舗修第6- 11-1号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	板倉区 沢田他	令和7年6月6日	現地再調査の結果、1工区の起点側において路面のひび割れ破損があったため、延長L=19.0mを増工するもの	令和7年6月15日	3,077,800	3,140,500	62,700
令和7年3月14日	交道修第6- 77-A1-6-7号	道路修繕工事	(株)牛木組	牧区 上牧	令和7年6月6日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和8年1月13日	64,020,000	64,278,500	258,500
令和7年3月14日	交道修第6- 71-A1-5-18 号	交通安全対策工事	清水土木	板倉区 針	令和7年6月6日	事業の進捗を図るため、側溝工L=4.0mを増工するもの	令和7年6月16日	1,815,000	2,156,000	341,000
令和7年1月15日		観光物産宣伝推進 委託(第100回観桜 会物産展分)	公益社団法人 上越観光コンベン ション協会	高田城址 公園	令和7年6月9日	物産展に係る経費の確定に伴い、契約金額を減額するもの	令和7年6月13日	8,942,273	8,908,780	△ 33,493
令和7年3月3日	道舗修第6-6- 2号	道路舗装修繕工事	(株)三牧建設工業	柿崎区 柿崎	令和7年6月9日	現地精査の結果、既設舗装厚が当初の見込みより薄いことが判明したため、施工方法を切削オーバーレイ工A=995.0㎡から舗装打換え工A=1,110.0㎡に増工するもの	令和7年6月23日	7,562,500	8,739,500	1,177,000
令和7年4月1日	公管委第7-17 号	五智公園ナラ枯れ被 害木伐倒燻蒸業務 委託	くびき野森林組合	五智6丁 目	令和7年6月9日	精査の結果、伐倒燻蒸処理の実施本数及び材積量を増やすもの	令和7年6月30日	3,696,000	3,707,000	11,000
令和7年5月8日		お引き上げ商工まつ り仮設電灯設備設置 業務委託	(株)矢野電気工業 所	柿崎区 柿崎	令和7年6月9日	当初予定より露店出店が増える見込みとなったため、仮設電灯設備を拡大するもの	令和7年7月31日	2,530,000	2,739,000	209,000
令和6年9月13日	道緊自第6-6- 3号	道路災害防止対策 工事	(株)古田組	柿崎区 山谷	令和7年6月10日	現地精査の結果、道路側溝の敷設替え延長をL=15.0m減工するもの	令和7年6月20日	37,131,600	37,099,700	△ 31,900
令和7年4月25日		柿崎中央海水浴場ト イレ便槽内修繕工事	(株)三牧建設工業	柿崎区 柿崎	令和7年6月10日	内部を確認したところ、明確なクラックが確認できないため、躯体に影響がない床・立上り取合い止水処理工法に変更し、増工するもの ほか	令和7年6月30日	2,860,000	2,882,000	22,000
令和7年3月3日	道舗修第6-5- 1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	牧区 大月他	令和7年6月11日	一部区間において縦断勾配が6%を超えるため、アスファルト合材を①密粒度As(13F)から②密粒度As(13FH)へ変更し、部分的に舗装が下がっている箇所のレベリング工を増工するもの ほか	令和7年6月25日	11,588,500	12,966,800	1,378,300
令和7年3月10日	公都遊補第6- 2号	中屋敷公園遊具更 新工事	(有)上新商事	春日山町 2丁目	令和7年6月12日	現地精査の結果、廃材処分量を実績に基づき減工するもの	令和7年7月8日	1,573,000	1,562,000	△ 11,000
令和7年3月14日	魅受第6-1号	歓喜橋高欄塗装塗 替工事	(株)小島塗装店	本町4丁 目他	令和7年6月12日	現地踏査の結果、橋全体の景観を考慮して橋名板の塗装塗替えを増工するもの	令和7年6月15日	1,925,000	2,442,000	517,000
令和7年3月3日	道舗修第6-4- 1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	大島区 大平	令和7年6月13日	現地精査の結果、起点及び終点付近で新たな舗装の損傷が確認されたことから、施工延長をL=5.3m増工するもの ほか	令和7年7月2日	4,013,900	4,225,100	211,200

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和7年3月3日	道舗修第6-1-2号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	東本町3丁目他	令和7年6月13日	現地再調査及び縦断測量の結果、レベリング工を2層仕上げとし、レベリング面積をA=228.0㎡増工するもの ほか	令和7年7月23日	4,759,700	5,991,700	1,232,000
令和6年11月11日	補道修委第6-2号	橋梁点検業務委託	エヌシーイー(株)	栄町2丁目他	令和7年6月16日	一部の橋梁において、幅員が狭いため通常の橋梁点検車の使用が困難であったことから、狭小箇所で使用できる特殊な橋梁点検車に変更するもの	令和7年7月18日	24,004,200	25,886,300	1,882,100
令和7年3月3日	道舗修第6-1-3号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	大字下五貫野	令和7年6月16日	現地再調査の結果、終点部に舗装クラックの広がりを確認したことから、切削オーバーレイの施工延長をL=140.0mからL=175.0mに増工するもの	令和7年7月23日	7,662,600	8,907,800	1,245,200
令和7年3月3日	道舗修第6-8-1号	道路舗装修繕工事	(有)清水建材	頸城区上吉	令和7年6月17日	起工測量の結果、損傷範囲が当初想定よりも広く、舗装面積を増加させる必要が生じたことから、舗装面積をA=80.0㎡増工するもの	令和7年7月3日	12,540,000	13,116,400	576,400
令和7年3月10日	公都遊補第6-3号	愛の浦公園遊具更新工事	創高建設(株)	春日山町3丁目	令和7年6月17日	現場精査による廃材処分量の変更により減工するもの ほか	令和7年7月13日	1,980,000	1,969,000	△ 11,000
令和7年3月3日	道舗修第6-6-1号	道路舗装修繕工事	(株)古田組	柿崎区上中山	令和7年6月18日	現地踏査の結果、現地幅員に合わせて、舗装工をA=1,830.0㎡からA=1,820.0㎡に減工するもの ほか	令和7年7月6日	5,991,700	5,970,800	△ 20,900
令和7年3月10日	公都遊補第6-4号	春日野第二公園遊具更新工事	創高建設(株)	春日野2丁目	令和7年6月19日	現場精査による廃材処分量の変更により減工するもの ほか	令和7年7月13日	1,980,000	1,969,000	△ 11,000
令和7年3月4日	林松委補第6-柿-3号	柿崎区松くい虫防除(秋期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	柿崎区上下浜他	令和7年6月24日	精査の結果、伐倒燻蒸処理の実施本数及び材積量を増やすもの	令和7年6月30日	11,165,000	12,749,000	1,584,000
令和7年3月10日	補道修第6-補-1号	橋梁修繕工事	(株)第三建設	牧区片町他	令和7年6月24日	仮設工法について再検討した結果、吊足場よりも橋梁点検車による施工の方が工期短縮及び経費縮減できることが判明したことから、早期完了及びコスト縮減を図るため、橋梁点検車による施工に変更し、減工するもの	令和7年8月15日	6,590,100	4,477,000	△ 2,113,100
令和7年3月11日	交道調第6-70-A1-3-8号	伐木伐根業務委託	くびき野森林組合	丹原他	令和7年6月24日	発注済道路改良工事との調整の結果、工事仮設ヤードを確保するため、当初見込んでいた伐木伐根本数及び処分量を変更するもの	令和7年7月4日	5,038,000	5,161,200	123,200
令和7年4月1日	み推委第7-1号	公共花壇等管理その1業務委託	(株)橋本園芸	本城町他	令和7年6月24日	精査の結果、花苗の納品数量を増やすもの	令和7年6月30日	2,365,000	2,379,300	14,300
令和7年5月30日	林路清第7-2号	林道南葉山線路面清掃業務委託	(株)牛木組	名立区瀬戸他	令和7年6月24日	積雪のため林道路面清掃の実施延長を2km減ずるもの	令和7年6月28日	825,000	550,000	△ 275,000
令和7年3月3日	道区修第6-1-2号	道路区画線修繕工事	(株)レックス 上越支店	大字島田上新田他	令和7年6月26日	現地再調査の結果及び施工路線の追加により、施工総延長L=13,380.0mから施工総延長L=14,392.3mに増工するもの	令和7年8月12日	2,992,000	3,199,900	207,900
令和7年3月10日	道区修第6-1-3号	道路区画線修繕工事	(株)企画興業	新南町他	令和7年6月27日	現地再調査の結果、施工総延長L=11,122.5mから施工総延長L=11,433.0mに増工するもの	令和7年7月8日	2,497,000	2,564,100	67,100
令和7年3月4日	林松委補第6-4号	松くい虫防除(秋期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	遊光寺浜他	令和7年6月30日	精査の結果、伐倒燻蒸処理の実施本数及び材積量を減らすもの	令和7年6月30日	26,345,000	25,507,900	△ 837,100