

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和7年5月29日		令和7年度広島平和 記念式典参加旅行 業務委託	(株)日本旅行 長 岡支店	広島県 広島市	令和7年8月1日	現地解散することとなった生徒1名について、復路の交通費が不要となった もの	令和7年8月7日	1, 481, 893	1, 449, 918	△	31, 975
令和6年8月9日	道緊自第6-1- 3号	道路災害防止対策 工事	(株)清水土木工業	御殿山町	令和7年8月5日	現場精査の結果、敷設後の側溝と舗装面に段差が生じることが判明したた め、舗装工A=51.0㎡を増工するもの ほか	令和7年9月5日	9, 735, 000	10, 565, 500		830, 500
令和7年3月3日	道舗修第6-1- 6号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	富岡	令和7年8月5日	警察及び沿線店舗関係者と協議の結果、車両の通行の安全を確保するた め、切削オーバーレイ工を夜間施工へ変更するもの	令和7年8月17日	9, 476, 500	10, 359, 800		883, 300
令和7年3月14日	交道修第6-1- 77-A1-4-2号	道路舗装修繕工事	世紀東急工業(株) 北陸支店上越営 業所	大字藤塚	令和7年8月7日	舗装撤去後、既設舗装厚を確認した結果、当初の計画より舗装厚が厚かつ たため、不陸整正の補充材の厚さをt=2.0cmからt=3.9cmへ増工するもの ほか	令和7年8月12日	22, 882, 200	24, 673, 000		1, 790, 800
令和7年3月14日	交道修第6-1- 77-A1-4-4号	道路舗装修繕工事	丸運建設(株) 上越 支店	大字寺町 他	令和7年8月7日	現地再調査の結果、計画区間の北側(起点部)付近で路面の損傷が確認 されたことから、工事延長を70.5m増工するもの	令和7年8月12日	25, 775, 200	27, 286, 600		1, 511, 400
令和7年6月17日		国宝「太刀 無銘一文字 (山鳥毛)」特別展示会場 運営業務委託	(株)エム・コミュニ ケーション	上越市立歴 史博物館他	令和7年8月8日	来場者の円滑な誘導等のため、展示会場における運営スタッフ、レンタル 物品、看板等の数量を見直すもの	令和7年8月29日	3, 872, 000	4, 129, 400		257, 400
令和7年3月10日	交道改第6- 84-A1-1号	道路改良(その2)工 事	(株)丸和総建	大島区 大平	令和7年8月12日	現地精査の結果、他工事との施工区域の調整により、排水構造物工を L=27.0mから64.0mに増工するもの	令和7年8月28日	10, 706, 300	13, 593, 800		2, 887, 500
令和7年5月30日	浦農施工第7- 1号	月影の郷体育館屋根 塗装修繕工事	(有)美装ヒロセ	浦川原区 横住	令和7年8月14日	屋根の半面(南側)において、腐食による著しい劣化が確認されたことか ら、錆が目立つ部分に薬剤を使用し、屋根面の強度を保ちながら塗装修繕 を行う工法に変更するもの	令和7年10月7日	5, 500, 000	6, 121, 500		621, 500
令和7年5月23日	営工第7-6号	八千浦小学校普通 教室エアコン設置工 事	信越機工(株)	大字 下荒浜	令和7年8月15日	現地調査の結果、エアコンの電源配線のサイズが電圧降下の許容範囲を 超えたので、サイズを太くするもの	令和7年9月1日	2, 420, 000	2, 472, 800		52, 800
令和7年7月10日		貯水槽清掃業務(13 区B地区)委託	(一財)上越市環 境衛生公社	柿崎 小学校他	令和7年8月19日	渇水対策として委託期間を延長するほか、大潟町小学校の貯水槽清掃が 不要となったことから除くもの	令和7年12月26日	1, 265, 000	1, 207, 800	△	57, 200
令和6年11月1日	板農災第6007 号	丸倉用水災害復旧 工事	久保田建設(株)	板倉区 関田	令和7年8月26日	現地照査の結果、当初設計の仮設道路では傾斜が急であり土砂運搬に危 険が伴うため、仮設道路のルートを変更し、また、受注者からインフレスライ ドによる請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和7年10月2日	14, 520, 000	13, 251, 700	△	1, 268, 300
令和7年5月13日	交道調第7- 84-A1-10-6 号	道路測量設計業務 委託	航空写真調査(株)	昭和町 1丁目	令和7年8月27日	現地精査の結果、構造物簡易設計 集水樹工(A)N=1箇所を減らすもの	令和7年9月20日	4, 577, 100	4, 511, 100	△	66, 000
令和7年1月31日	河防第6-4-2 号	災害防止対策工事	東武土木(株)	大島区 菖蒲	令和7年8月29日	現地精査の結果、工事に伴い立木の伐採が必要となったことから、支障木 伐採処分を増工するもの ほか	令和7年10月7日	11, 000, 000	12, 003, 200		1, 003, 200