

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和7年7月17日	上教社科第7-1号	元素周期表展示物制作・設置業務委託	(株)乃村工藝社	下門前	令和7年12月1日	他の展示物への影響等を考慮し、展示物の大きさや設置位置を変更する必要が生じたことから、資機材の数量など必要な費用を増額するもの	令和7年12月19日	39,380,000	40,502,000		1,122,000
令和7年7月22日		上越市防災士養成講座補助業務委託	上越市防災士会	上越市 一円	令和7年12月4日	教本代及び受験料の補助対象となる受講者数が当初の見込みを下回ったため	令和7年12月28日	1,173,212	1,103,212	△	70,000
令和7年8月22日	営工第7-34号	上越方面隊島田消防器具置場増築及び物置新設工事	大和土建工業(株)	大字 島田	令和7年12月5日	根切を実施したところ地中埋設物があることが判明し、基礎築造の支障となることから、撤去処分等を増工するもの　ほか	令和7年12月6日	8,360,000	8,441,400		81,400
令和7年7月10日		貯水槽清掃業務(13区B地区)委託	一般財団法人　上越市環境衛生公社	柿崎小学校　ほか	令和7年12月5日	漏水対応として業務の実施を延期した結果、やむを得ず休日の作業となる学校があり、休日出勤分の追加費用が生じたため	令和7年12月26日	1,207,800	1,401,070		193,270
令和7年8月7日	板森整委第7-1号	市営分収林別所団地森林整備業務委託	頸南森林組合	板倉区 別所	令和7年12月5日	社会保険料等の算出に用いる加算率を実績に基づき変更するほか、木材の選別実績に基づき運搬数量を変更するもの	令和7年12月10日	7,920,000	8,153,200		233,200
令和7年9月5日	道緊自第7-7-2号	道路災害防止対策工事	(株)源建設	大潟区 長崎	令和7年12月8日	現地精査の結果、既設のアスファルト舗装厚が当初の想定よりも厚かったことから、舗装版破碎後の殻運搬・処分量を14㎡から18㎡に増工するもの	令和7年12月28日	5,335,000	5,481,300		146,300
令和7年8月4日	道緊自第7-4-1号	道路災害防止対策工事	(株)武江組	大島区 岡	令和7年12月8日	起工測量の結果、工事に支障となる立木の範囲が確定したことから、支障木伐採処分を増工するもの　ほか	令和8年1月7日	14,300,000	20,546,900		6,246,900
令和7年8月29日	補道修第6-補-11号	橋梁修繕工事	飯塚組建設(株)	南本町 2丁目他	令和7年12月10日	鉄筋探査の結果、当初の想定よりも主桁の間隔が狭く、水抜き用の穴を開けることができなかったため、床版排水材を既設の排水桝へ接続することとし、減工するもの	令和7年12月30日	4,224,000	3,043,700	△	1,180,300
令和7年7月28日	道緊自第7-1-4号	道路災害防止対策工事	(株)清水土木工業	寺町 2丁目	令和7年12月10日	現地を再調査し、防護柵割付を検討した結果、既設コンクリートへの削孔建込み箇所を、10箇所から4箇所へ減工するもの	令和8年1月2日	11,605,000	11,382,800	△	222,200
令和7年3月10日	交道改第6-71-A1-4-1号	道路側溝改良工事	田中産業(株)	北本町 2丁目他	令和7年12月10日	既設構造物を取り壊した結果、当初見込んでいた無筋構造物から有筋構造物に変更し、増工するもの　ほか	令和8年2月1日	49,685,900	53,365,400		3,679,500
令和7年5月23日	中消雪第7-10-1号	消雪井戸更新工事	(株)興和	中郷区 二本木	令和7年12月10日	消雪井戸掘削の結果、当初想定していた地層よりも固い玉石の層が多く見られるため、さく井工を増工するもの	令和8年2月28日	37,950,000	42,033,200		4,083,200
令和7年3月14日	交道修第6-77-A1-6-7号	道路修繕工事	(株)牛木組	牧区 上牧	令和7年12月10日	現地精査の結果、損傷が著しい法面の吹付砕工をL=876mからL=910mに増工するもの	令和8年1月13日	57,964,500	58,265,900		301,400
令和7年6月20日	教施第7-14号	南本町小学校各部修繕建築工事	久保田建設(株)	南本町 3丁目	令和7年12月10日	体育館玄関等改修について、スロープの手すりを追加し、増工するもの　ほか	令和7年12月15日	11,440,000	13,640,000		2,200,000
令和7年5月20日	営補工第6-206号	牧中学校特別教室空調設備設置工事	島津工業(株)	牧区 小川	令和7年12月12日	地下タンクを廃止するため、地下タンクの埋設処理を増工するもの　ほか	令和8年1月15日	11,000,000	15,226,325		4,226,325
令和7年4月25日	補道調第7-1-3号	盛土ストックヤード管理業務委託	田中産業(株)	戸野目 古新田	令和7年12月12日	盛土材受入れ計画見直しの結果、0.5㎡級バックホウの稼働日数を22日増やすもの	令和7年12月31日	9,104,251	11,342,141		2,237,890
令和7年9月12日	道緊自第7-12-3号	道路災害防止対策工事	(株)三原田組	清里区 上田島	令和7年12月12日	現地精査の結果、防護柵L=1.5mをN=31基からN=30基に、L=1.0mをN=1基からN=2基に設置本数を変更し、減工するもの	令和8年1月6日	6,578,000	6,524,100	△	53,900
令和7年4月1日	道樹委第7-2-1号	街路樹等管理業務委託	(有)新清興業	安塚区	令和7年12月15日	街路樹(サクラ)の害虫の発生がなかったことから、害虫防除剤散布作業を取りやめるもの	令和7年12月15日	4,730,000	4,338,400	△	391,600
令和7年8月4日	都街ま委第7-1号	用地調査業務委託	米川登記・測量設計事務所	大町 5丁目	令和7年12月16日	現地と公図が合わない箇所があったことから、関連する用地測量業務の進捗状況に合わせて、分筆登記に必要な地籍測量図作成業務を減らすもの	令和8年3月15日	1,272,700	1,093,400	△	179,300

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和7年6月27日	営工第7-11号	中郷コミュニティプラ ザ空調設備更新電 気設備工事	(株)東光クリエート	中郷区 二本木	令和7年12月16日	新設エアコンの設置位置変更に伴い、配管配線ルートを変更したため、増 工するもの ほか	令和8年1月6日	8, 019, 000	8, 199, 400		180, 400
令和7年9月5日	河防柿第7-2 号	災害防止対策工事	(有)コウエツ建設	柿崎区 坂田新田	令和7年12月18日	現地測量の結果を踏まえ、上下流の側溝と横断側溝の渠底高さを合わせ た結果、横断自由勾配側溝の規格を400×1200から400×900に減工する もの	令和7年12月23日	3, 685, 000	2, 776, 400	△	908, 600
令和7年7月11日		CoCoMo南移設に伴 うダイアパレス高田 駅前改修工事	(株)福田組	仲町 4丁目	令和7年12月18日	現地確認の結果、既存非常照明器具取替が必要になったため、増工する もの ほか	令和7年12月26日	15, 620, 000	15, 801, 500		181, 500
令和7年8月22日	交道改第7- 84-A1-8-1号	転落防止柵設置工 事	(株)サワイ	三和区 水吉	令和7年12月19日	現地再調査の結果、既設AS舗装に多数のクラックがあり、支柱間のAS舗装 を残した破碎・復旧が困難であるため、支柱間のAS舗装の破碎・復旧を行 い、舗装工A＝35㎡を増工するもの	令和8年1月1日	8, 635, 000	8, 740, 600		105, 600
令和7年6月20日	農受委第7-1 号	埋設農薬掘削・無害 化处理業務委託	(株)植木組 上越 営業所	大字富岡	令和7年12月19日	掘削土や地下水の量等が当初の見込みを上回ったため、増額するもの	令和8年3月31日	160, 600, 000	184, 932, 000		24, 332, 000
令和7年8月29日	大農県単第7- 1号	足谷地区農道法面 整備工事	頸城建設(株)	大島区 嶺	令和7年12月22日	現場精査の結果、既設ふとんかごが確認されたため、ふとんかご撤去を増 工するもの	令和7年12月25日	5, 555, 000	6, 020, 300		465, 300
令和7年9月30日	交道改第7-77- A1-13-5号	道路側溝改良工事	サン工業(株)	浦川原区 印内	令和7年12月22日	現地精査の結果、既設集水樹の集水機能を向上させるためグレーチング 蓋をN=1組増工するもの	令和8年2月4日	4, 180, 000	4, 989, 600		809, 600
令和7年3月14日	交道雪第6-1- 77-A1-2-5号	消雪パイプ更新工事	田中産業(株)	寺町 3丁目他	令和7年12月22日	現地精査の結果、老朽化が著しい区間まで消雪パイプの更新を進めるた め、散水管の延長を増工するもの。また、建設工事請負基準約款第26条第 6項(インフレスライド条項)に基づき、受注者から請負代金額の変更請求が あったもの	令和8年1月25日	45, 260, 600	52, 429, 300		7, 168, 700
令和7年6月27日	営工第7-33号	戸野目小学校合併 浄化槽入替工事	北陸工業(株)	大字 戸野目	令和7年12月22日	現地確認の結果、体育館手洗や調理室からの雑排水が合併浄化槽へ配 管されていないため、ポンプ槽及び排水管を新設し、増工するもの ほか	令和8年1月3日	29, 370, 000	33, 148, 500		3, 778, 500
令和7年8月29日	林維補第7-1 号	林道南葉高原線法 面修繕工事	田中運輸機工(株)	大字 中ノ俣	令和7年12月22日	現地再調査の結果、残土搬出先的地盤が軟弱であったことから、敷鉄板設 置撤去A＝242㎡を増工するもの	令和8年2月13日	6, 688, 000	8, 163, 100		1, 475, 100
令和7年9月5日	農林委補第7- 1号	林道南葉高原線立 岩橋補修設計業務 委託	(株)トップライズ 上 越営業所	大字 中ノ俣	令和7年12月22日	現地精査の結果、伸縮装置の補修が必要となったことから、橋梁補修設計 について、業務量が増えるもの	令和7年12月30日	3, 432, 000	4, 098, 600		666, 600
令和7年8月29日	農林委補第7- 2号	林道南葉山線牛蒡 曾宇利橋補修設計 業務委託	(株)トップライズ 上 越営業所	名立区 東飛山	令和7年12月22日	現地精査の結果、防護柵の設置及び地覆の補修が必要となったことから橋 梁補修設計について、業務量が増えるもの	令和7年12月23日	2, 860, 000	3, 705, 900		845, 900
令和7年7月10日		中学校貯水槽清掃 業務(合併前上越 市)委託	クリーンマックス(株)	城西 中学校他	令和7年12月22日	渇水対応として業務の実施を延期した結果、やむを得ず休日の作業となる 学校があり、休日出勤分の追加費用が生じたため	令和7年12月26日	1, 193, 500	1, 295, 910		102, 410
令和7年10月6日	幼受第7-1号	(仮称)津有・高士・ 諏訪区新保育園地 質調査業務委託	(株)新協地質 上 越営業所	大字 下池部	令和7年12月24日	土質調査を実施した結果、液状化検討を行う必要がある土層が当初想定よ り多く見られるため、室内土質試験を26試料から45試料に増やすもの ほか	令和8年1月18日	7, 715, 400	8, 292, 900		577, 500
令和7年7月4日	道緊自第7-9- 1号	道路災害防止対策 工事	(株)源建設	吉川区 山直海	令和7年12月24日	現地精査の結果、第1工区の既設側溝が、崩落した土砂に押され、L=14m に渡り破損していたため、吸出しによる更なる法面崩落を防止するべく、当 該側溝L＝14mの入替を増工するもの	令和8年1月19日	23, 100, 000	23, 846, 900		746, 900
令和7年8月4日	都街ま委第7- 2号	用地測量業務委託	(株)トデック	大町 5丁目	令和7年12月25日	国土調査法第19条第5項指定申請を行うために必要となった4級基準点を6 点新設するもの	令和8年3月15日	2, 345, 200	3, 119, 600		774, 400
令和6年8月8日		戸籍・戸籍附票標準 準拠システム移行業 務委託	富士フィルムシステム サービス(株) 公共事業 本部首都圏支店	行政イノベー ション課が指 定する場所	令和7年12月26日	国が定める標準仕様書の改版により、履行期限までの一部機能の実装が 困難となり、延期することとしたため、当該部分を本契約から除外するもの	令和8年3月31日	12, 958, 000	11, 374, 000	△	1, 584, 000
令和7年9月5日	交道雪第7-1- 77-A1-2-2号	消雪井戸撤去工事	(株)興和 上越支 店	寺町 2丁目他	令和7年12月26日	現地再調査の結果、道路に埋設されていたポンプ室等の集水樹が想定よ りも小さかったことから、構造物撤去及び土工を減工するもの	令和8年1月9日	7, 997, 000	6, 439, 400	△	1, 557, 600

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和7年9月5日	営工第7-42号	教育プラザ研修棟 LED化工事	(株)東光クリエート	下門前	令和7年12月26日	既にLEDに交換済みの器具や廃止予定の器具について、本工事での施 工を取りやめ、減工するもの ほか	令和8年1月9日	9, 438, 000	9, 009, 000	△ 429, 000
令和7年6月27日	営工第7-12号	中郷コミュニティプラ ザ空調設備更新機 械設備工事	(株)高菱	中郷区 二本木	令和7年12月26日	現地再調査の結果、機械室のダクトフランジ部のパッキンやキャンパス継手 にアスベストが含有していたため、撤去作業を増工するもの ほか	令和8年1月6日	36, 080, 000	37, 231, 700	1, 151, 700