

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和7年10月31日	農柿工長第7-1号	新堀川排砂揚水機場送水管修繕工事	西田建設(株)	大潟区犀潟	令和8年3月2日	既設配管の状況確認の結果、管の腐食により通水が確保できない状況が確認されたため、修繕箇所を変更し、増工するもの	令和8年3月20日	16,808,000	18,304,000	1,496,000
令和7年7月4日	上農適第7-1号	大道福田排水樋管現場操作盤改修工事	敦井産業(株) 上越支店	大道福田	令和8年3月5日	現地精査の結果、引込ケーブルが劣化しており、機能に支障が生じる恐れがあるため、引込ケーブルの改修工事を増工するもの	令和8年3月19日	4,345,000	4,576,000	231,000
令和7年7月4日	補道修第7-8号	橋梁修繕工事	(株)三原田組	清里区梨平	令和8年3月5日	足場設置後の現地再調査の結果、床版において損傷が軽微な箇所が確認され、施工範囲を見直したため、断面修復工をV=0.06㎡減工するもの	令和8年3月13日	12,925,000	12,882,100	△ 42,900
令和7年6月20日	補道修第7-4号	橋梁修繕工事	田中産業(株)	東本町3丁目他	令和8年3月5日	現地精査の結果、塗装塗替面積を60㎡減工するもの	令和8年3月15日	41,580,000	41,503,000	△ 77,000
令和7年6月27日	補道修第7-5号	橋梁修繕工事	田中産業(株)	高士町1丁目他	令和8年3月5日	現地精査の結果、地覆の損傷が著しかったため、地覆補修工を増工するもの	令和8年3月15日	44,220,000	51,103,800	6,883,800
令和7年8月8日	営補工第6-212号	南本町小学校LED化改修工事	(株)梨本電機商会	南本町3丁目	令和8年3月5日	体育館天井照明について、既存照明同等品ではJIS照度基準を満たさないため、照明器具を変更し、増工するもの ほか	令和8年3月14日	25,905,000	29,945,355	4,040,355
令和7年7月18日	河防大第7-1号	災害防止対策工事	西田建設(株)	大潟区下小船津浜	令和8年3月6日	地元協議の結果、当該現場は狭隘道路を通る住宅地であることから、仮置場からの二次製品の運搬・荷卸し時に交通誘導警備員を配置し、当初13.0人日から31.0人日に変更するもの	令和8年3月19日	21,978,000	24,142,800	2,164,800
令和7年8月8日	営工第7-46号	はーとぴあ中郷空調設備改修機械設備工事	(株)山田商会	中郷区二本木	令和8年3月6日	現地調査により、外壁塗料及びガスケットパッキンにアスベスト含有が確認されたため、対応工法による施工を増工するもの	令和8年3月13日	57,200,000	62,205,000	5,005,000
令和7年6月20日	補道修第7-3号	橋梁修繕工事	(株)古田組	柿崎区下条	令和8年3月6日	足場設置後の現地再調査の結果、床版及び橋台のひび割れが進行していたことから、橋梁の健全性を確保するため、ひび割れ補修工をL=122.8m増工するもの	令和8年3月15日	84,480,000	95,333,700	10,853,700
令和7年2月7日	補道修第6-2号	橋梁修繕工事	(株)古田組	柿崎区下条	令和8年3月6日	足場工について、別発注した当該橋梁の塗装塗替工事にて、継続して使用することとし、その撤去工を減工した上で、インプレスライド条項に基づき、工事契約額を変更するもの	令和8年3月21日	79,530,000	77,892,100	△ 1,637,900
令和7年6月6日	補道改第7-2-2号	道路改良工事	上新開発(株)	藤新田1丁目他	令和8年3月6日	現地精査及び隣接工事との施工時期等を踏まえた調整により、排水構造物工をL=33m、舗装工をA=69㎡増工するもの	令和8年3月24日	6,930,000	10,791,000	3,861,000
令和7年9月12日	河防合第7-1号	河川災害防止対策工事	(有)上新商事	中門前1丁目	令和8年3月10日	現況河川との合流部において、水替えポンプΦ50による河川の仮回しを想定していたが、現地精査の結果、河川水位が想定より高く、施工が困難であったため、水替えポンプΦ200に変更し、増工するもの	令和8年3月11日	7,337,000	8,377,600	1,040,600
令和7年7月28日	河防三第7-2号	河川災害防止対策工事	(株)澤井商事	三和区錦	令和8年3月10日	現地精査の結果、下流部における河床低下が進行しており、護岸の崩落につながる恐れがあったことから、現場発生土による河床整正及び袋詰玉石N=34袋を増工するもの ほか	令和8年3月15日	37,950,000	37,447,300	△ 502,700
令和7年3月10日	交道改第6-84-A1-3号	道路改良工事	上新開発(株)	藤新田1丁目他	令和8年3月11日	隣接工事との調整により、排水構造物の施工範囲を約9m増工したほか、現地精査や関係者協議に伴い、構造物撤去工や道路付属施設工等の数量を増工するもの	令和8年3月18日	32,324,600	35,470,600	3,146,000
令和7年10月6日	交道調第7-77-A1-13-1号	道路測量設計業務委託	新潟県上越国土測量(株)	加賀町他	令和8年3月12日	現地精査の結果、構造物簡易設計側溝工(B)N=2箇所を増やすもの	令和8年3月19日	3,843,400	4,020,500	177,100
令和7年10月27日	農調委補第7-1号	ため池ハザードマップ作成業務委託	(株)ナルサワコンサルタント 高田支店	市内一円	令和8年3月12日	再精査の結果、本業務の対象ため池と既に作成しているため池の浸水想定区域が重なるため、再度浸水想定区域図の更新を行うもの ほか	令和8年3月13日	5,357,000	6,529,600	1,172,600
令和7年2月7日	補道修第6-10号	橋梁修繕工事	久保田建設(株)	板倉区上中島新田他	令和8年3月12日	塗膜廃材について、含有物試験の結果、鉛が含まれていることが判明したことから、飛散による人身被害を防ぐため、専用設備による塗膜の回収・処分方法に増工するもの	令和8年3月15日	54,876,800	63,576,700	8,699,900
令和7年10月23日	営補工第7-49号	北諏訪小学校エレベーター・多目的トイレ増築工事	(株)大島組	大字上千原	令和8年3月13日	外壁の出隅部分を外壁材と同様のパネル式としていたが、再検討の結果、コーナー役物式に変更し、減工するもの ほか	令和8年6月1日	122,210,000	119,372,000	△ 2,838,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和7年10月20日	交道調第7-77-A1-14-2-3号	用地調査業務委託	米川登記・測量設計事務所	大字木島	令和8年3月13日	現地精査の結果、分筆が必要な土地が増加したため、地積測量図作成面積を増やすもの	令和8年3月20日	1,025,200	1,090,100	64,900
令和7年12月12日	農調委補第6-2号	上越西部第10地区測量設計業務委託	(株)北伸技術	清里区馬屋	令和8年3月13日	現地再調査の結果、排水先水路接続部の流下能力を確認する必要があることから、排水先水路の水理検討を増やすもの	令和8年3月27日	4,180,000	6,539,500	2,359,500
令和7年5月20日	交道調第7-84-A1-7-2号	道路測量設計業務委託	(株)信和測量設計社	大字長面	令和8年3月13日	歩道の整備方法について、地元関係者との協議による複数の構造検討に伴い、中間打合せ回数を増やすもの	令和8年3月24日	4,647,500	4,835,600	188,100
令和7年6月11日		インバウンド誘客促進事業委託	公益社団法人上越観光コンベンション協会	上越市内・妙高市内	令和8年3月13日	妙高市からのインバウンド送客事業の利用実績に応じて契約金額を精算するもの	令和8年3月13日	2,018,252	1,648,252	△ 370,000
令和8年1月22日	林松委補第7-柿-2号	柿崎区松くい虫伐倒駆除(秋期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	柿崎区上下浜他	令和8年3月16日	現場調査の結果、伐倒駆除材積について、当初の264.08㎡1,007本から224.57㎡920本に減らすもの	令和8年3月20日	13,585,000	11,346,500	△ 2,238,500
令和7年10月7日	消管委第7-1-19号	流雪溝管理業務委託	公益社団法人上越市シルバー人材センター	本町2丁目他	令和8年3月18日	作業日数の実績に応じて契約金額を減額するもの	令和8年3月23日	1,525,588	1,014,014	△ 511,574
令和7年2月7日	補道修第6-8号	橋梁修繕工事	上新開発(株)	藤新田1丁目他	令和8年3月13日	現地調査の結果、防護柵の損傷が著しかったことから、通行者の安全を確保するため、防護柵の取替工を増工するもの	令和8年3月24日	49,390,000	51,330,400	1,940,400
令和7年9月30日	河防柿第7-3号	災害防止対策工事	(有)コウエツ建設	柿崎区金谷	令和8年3月18日	水路と周辺地盤との高低差が少なくなるように水路勾配を設定したところ、側溝周辺で盛土が必要となったことから、土工を増工するもの	令和8年3月31日	3,740,000	5,903,700	2,163,700
令和7年9月22日	補道修委第7-1号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ 上越営業所	石橋新田他	令和8年3月18日	当初業務に含まれていなかった高速道路敷地外の箇所について、点検を実施する必要が生じたため、A=710.6㎡を増やすもの	令和8年3月20日	18,645,000	22,122,100	3,477,100
令和7年4月1日		金谷山スーパーボブスレー、スキー場及びBMX場管理業務委託	(株)スマイルリゾート	大字大貫	令和8年3月24日	スキー場営業実績に応じて契約金額を精算するもの	令和8年3月31日	34,526,845	34,250,289	△ 276,556
令和7年8月29日	教ス整第7-8号	高田城址公園陸上競技場公認更新工事	田中産業(株)	本城町	令和8年3月25日	現地調査の結果に基づき、施工範囲を変更し、増工するもの	令和8年4月30日	60,500,000	61,950,900	1,450,900