

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和8年3月2日	道舗凍修第8-2-4号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	安塚区小黒	令和8年5月8日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年6月19日	1,925,000	1,934,900	9,900
令和8年3月9日	道舗修第8-1-2号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	大字中田原	令和8年5月8日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年8月11日	17,798,000	18,386,500	588,500
令和8年3月13日	河排第7-1号	排水路改修工事	中田建設(株)	大字安江	令和8年5月8日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年10月9日	27,500,000	28,496,600	996,600
令和8年3月13日	交道修第7-84-A1-5-3号	交通安全対策工事	(株)清水土木	板倉区針	令和8年5月8日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月7日	3,179,000	3,212,000	33,000
令和8年3月9日	補道修第7-補-4号	橋梁舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	大字岩木	令和8年5月8日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年6月29日	3,828,000	3,909,400	81,400
令和7年8月22日	上病工第7-1号	上越地域医療センター病院 駐車場舗装工事	田中産業(株)	南高田町	令和8年5月8日	現地精査の結果、水道管が側溝沿いに埋設されており、移設が困難であることから、排水構造物工をすべて減工するもの	令和8年5月12日	13,332,000	8,157,600	△5,174,400
令和8年3月9日	道舗凍修第8-2-2号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	安塚区石橋	令和8年5月8日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月4日	4,455,000	4,569,400	114,400
令和8年3月9日	道舗凍修第8-5-1号	道路舗装修繕工事	福田道路(株) 上越支店	牧区下湯谷	令和8年5月8日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年8月11日	16,830,000	16,919,100	89,100
令和8年3月13日	補道修第7-20号	橋梁修繕工事	(株)源建設	吉川区下中条	令和8年5月8日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年11月18日	21,120,000	21,331,200	211,200
令和8年3月2日	道舗修第8-1-9号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	春日山町1丁目	令和8年5月8日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年6月28日	14,465,000	14,951,200	486,200
令和8年3月2日	道舗修第8-1-8号	道路舗装修繕工事	(株)植木組 上越営業所	東雲町2丁目	令和8年5月8日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月24日	17,743,000	18,330,400	587,400
令和8年3月9日	道舗凍修第8-7-1号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	大潟区土底浜他	令和8年5月12日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年6月28日	8,415,000	8,622,900	207,900
令和8年3月9日	道舗凍修第8-3-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	浦川原区熊沢	令和8年5月12日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月19日	10,835,000	11,022,000	187,000
令和8年3月9日	道舗修第8-9-1号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	吉川区尾神	令和8年5月12日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月9日	16,522,000	16,701,300	179,300
令和8年3月13日	交道改第7-84-A1-8-2号	転落防止柵設置工事	(株)タカワ建工	大字元屋敷他	令和8年5月12日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年9月4日	15,730,000	15,835,600	105,600
令和8年3月2日	交道改第7-84-A1-10-1号	道路側溝改良工事	田中産業(株)	仲町5丁目他	令和8年5月12日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年11月25日	47,520,000	48,525,400	1,005,400
令和8年3月13日	交道改第7-77-A1-10-1号	道路側溝改良工事	(株)古田組	柿崎区馬正面	令和8年5月12日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年8月30日	18,480,000	18,863,900	383,900
令和8年3月13日	交道改第7-84-A1-9-1-2号	道路側溝改良工事	(株)トラスト	大字夷浜	令和8年5月12日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月6日	3,487,000	3,539,800	52,800

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和8年3月9日	道舗凍修第8-6-2号	道路舗装修繕工事	(株)古田組	柿崎区上直海	令和8年5月14日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月22日	17,050,000	17,398,700	348,700
令和8年3月13日	交道改第7-84-A1-9-1号	道路側溝改良工事	(株)トラスト	大字夷浜	令和8年5月14日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月6日	3,300,000	3,352,800	52,800
令和8年3月9日	交道改第7-77-A1-11-1号	道路改良工事	(株)トラスト	大字福橋他	令和8年5月14日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年8月8日	9,790,000	9,991,300	201,300
令和7年7月4日	消修緊自第7-11-1号	消雪井戸水中ポンプ交換工事	(株)日さく 上越支店	板倉区針	令和8年5月14日	水中ポンプ引上げ後に井戸深を測定した結果、井戸底に48.6mの土砂等の堆積を覚知したほか、カメラ調査の結果、スクリーン等に浮遊ゴミが付着していることが判明したことから、追加で井戸洗浄作業を行うもの	令和8年6月13日	7,590,000	11,278,300	3,688,300
令和8年3月9日	道舗凍修第8-9-1号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	吉川区原之町他	令和8年5月18日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年6月14日	4,565,000	4,648,600	83,600
令和7年10月22日	営補工第7-50号	北諏訪小学校エレベーター・多目的トイレ増築電気設備工事	(株)電設	大字上千原	令和8年5月18日	多目的トイレのダウンライトが断熱材非対応だったため、対応ダウンライトとするもの ほか	令和8年6月1日	5,720,000	5,811,300	91,300
令和8年3月9日	交道改第7-77-A1-12-8号	道路側溝改良工事	大和土建工業(株)	大貫4丁目	令和8年5月18日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年10月7日	22,770,000	23,208,900	438,900
令和8年3月2日	道舗修第8-11-1号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	板倉区針他	令和8年5月19日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月22日	10,835,000	11,113,300	278,300
令和8年3月9日	道舗凍修第8-6-1号	道路舗装修繕工事	(株)古田組	柿崎区川田	令和8年5月19日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月22日	13,640,000	13,944,700	304,700
令和8年3月2日	上農災第7004号	下宇山地区農業用施設災害復旧工事	牛木商事(株)	下宇山	令和8年5月19日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年8月6日	13,970,000	14,060,200	90,200
令和8年3月9日	公都遊補第7-1号	江向公園遊具更新工事	(有)市川土木	大学前	令和8年5月19日	現場精査による廃材処分量の変更及び令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく受注者からの請負金額の変更請求があったため	令和8年6月24日	2,101,000	2,121,900	20,900
令和8年3月9日	道舗修第8-7-1号	道路舗装修繕工事	(株)レックス 上越支店	大潟区潟町他	令和8年5月20日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年8月11日	16,610,000	16,938,900	328,900
令和7年10月20日	営補工第7-51号	北諏訪小学校エレベーター・多目的トイレ増築機械設備工事	頸城水道(株)	大字上千原	令和8年5月22日	多目的トイレ及びエレベーター棟基礎工事の際に支障となる埋設配管や樹があることが判明したため、これの撤去及び切り回しを追加するもの ほか	令和8年6月1日	4,752,000	5,439,500	687,500
令和8年3月13日	補道修第7-補-6号	橋梁修繕工事	(株)牧建設	牧区高尾	令和8年5月22日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年10月19日	4,070,000	4,143,700	73,700
令和7年8月8日	交道改第7-84-A1-10-3号	道路側溝改良工事	丸世建設(株)	大貫2丁目	令和8年5月22日	現地再精査の結果、既設舗装のすりつけが必要となったことから舗装工をA=136m <sup>2</sup> に増工するもの	令和8年6月23日	25,080,000	25,140,500	60,500
令和8年3月2日	道舗凍修第8-12-2号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	清里区鶯澤他	令和8年5月25日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月22日	11,220,000	11,281,600	61,600
令和8年3月9日	補道改第7-2-5号	道路改良工事	上新開発(株)	藤新田1丁目他	令和8年5月25日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年11月6日	40,590,000	42,111,300	1,521,300
令和8年3月13日	交道修第7-84-A1-5-3号	交通安全対策工事	(株)清水土木	板倉区針	令和8年5月25日	残土処理について再検討の結果、当初、清里区内の処理場としていたが、現場近郊の板倉区内での処理が可能となったため、土砂等運搬及び残土処理費を減工するもの	令和8年7月7日	3,212,000	2,805,000	△407,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和8年3月9日	道舗凍修第8-7-1号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	大潟区 土底浜他	令和8年5月25日	他工事との調整の結果、舗装面積をA=2,070㎡からA=1,550㎡に減工するもの	令和8年6月28日	8,622,900	6,651,700	△	1,971,200
令和8年3月13日	交道改第7-77-A1-12-3号	道路側溝改良工事	(株)勇和工業	東城町 3丁目	令和8年5月26日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月18日	3,982,000	4,044,700		62,700
令和7年10月23日	営補工第7-49号	北諏訪小学校エレベーター・多目的トイレ増築工事	(株)大島組	大字 上中原	令和8年5月26日	教職員用仮設駐車場部分の敷鉄板及びゴムマットの敷設期間を延長するものほか	令和8年6月1日	119,372,000	120,373,000		1,001,000
令和8年2月24日	河防合第7-6号	河川災害防止対策工事	(有)市川土木	大字 下箱井	令和8年5月26日	現地測量の結果に基づき縦断及び横断計画を見直した結果、当初の施工範囲では現況と逆勾配になることから、工事延長をL=87.5mからL=60.0mに減工するものほか	令和8年6月30日	4,033,700	3,990,800	△	42,900
令和8年3月9日	補道改第7-1-5号	道路築造その4工事	田中産業(株)	大字三田 新田他	令和8年5月27日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年12月8日	87,450,000	88,100,100		650,100
令和8年3月9日	補道改第7-1-4号	道路築造その3工事	相村建設(株)	大字 三ツ橋	令和8年5月27日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年11月18日	84,700,000	85,604,200		904,200
令和8年4月23日		上越市農業研修センター芙蓉荘廃棄物収集運搬廃棄処理業務委託	(株)上越ハイキー	大字 富岡	令和8年5月19日	現地再調査の結果、廃棄物数量が当初見込みを下回ったため	令和8年6月30日	1,870,000	1,375,000	△	495,000
令和8年3月2日	道舗修第8-11-3号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	板倉区 猿供養寺	令和8年5月27日	現地再調査の結果、起点側交差点部および終点側No.16付近において舗装クラックおよび段差等の損傷があったため、舗装工A=154㎡を増工するもの	令和8年6月11日	5,802,500	6,087,400		284,900
令和8年3月9日	公都遊補第7-2号	中屋敷公園遊具更新工事	創高建設(株)	春日山町 2丁目	令和8年5月29日	現場精査による廃材処分量の変更及び令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく受注者からの請負金額の変更請求があったため	令和8年6月24日	2,530,000	2,585,000		55,000
令和8年4月28日	林松委補第8-柿-1号	柿崎区松くい虫伐倒駆除(春期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	柿崎区 上下浜他	令和8年5月28日	現地調査の結果、伐倒駆除材積が当初の見込みを上回ったため	令和8年5月30日	2,970,000	3,063,500		93,500