

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後		増減
令和8年5月20日	教ス整第8-3号	上越市立オール シーズンプール変圧 器入替工事	(株)東光クリエート	新光町 1丁目	令和8年7月1日	停電期間を1日に短縮できることが判明したことにより、薬剤の投入によって水質の維持が可能となるため、仮設発電機の利用を中止し、減工とするもの	令和9年3月22日	9, 372, 000	8, 415, 000	△	957, 000
令和8年3月2日	道舗修第8-11-2号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	板倉区 久々野	令和8年7月1日	現地再調査の結果、No.19からNo.25のL=120m間について、既設舗装の段差等の損傷が少なかったため、舗装工A=708㎡を減工するもの ほか	令和8年7月22日	10, 421, 400	9, 983, 600	△	437, 800
令和8年3月13日	交道改第7-84-A1-9-1-2号	道路側溝改良工事	(株)トラスト	大字 夷浜	令和8年7月1日	現地再調査の結果、宅地側からの排水処理を行う必要があるため、削孔工を5孔増工するもの	令和8年7月6日	3, 539, 800	3, 667, 400		127, 600
令和8年3月2日	道舗凍修第8-12-2号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	清里区 鶯澤他	令和8年7月1日	現地再調査の結果、現地縦断勾配が6%以下のNo.7からNo.23間をL=320m、A=1,920㎡に変更するもの ほか	令和8年7月22日	11, 281, 600	11, 011, 000	△	270, 600
令和8年2月6日	道緊自第7-3-3号	道路災害防止対策 工事	東武土木(株)	浦川原区 有島	令和8年7月1日	起工測量の結果、現地斜面の崩落形状に合わせて吹付砕工をL=286mからL=269mに減工するもの	令和8年8月5日	12, 430, 000	11, 809, 600	△	620, 400
令和8年3月13日	交道改第7-84-A1-9-1号	道路側溝改良工事	(株)トラスト	大字 夷浜	令和8年7月1日	現地精査の結果、側溝工の延長をL=1m増工するもの	令和8年7月6日	3, 352, 800	3, 638, 800		286, 000
令和7年7月11日	補道改第7-1-2号	道路築造その2工事	田中産業(株)	大字三田 新田他	令和8年7月3日	関連工事との調整の結果、盛土工に先立ち工事用道路工(サンドマット工)を先行する必要があることから、サンドマット工V=2,300㎡を増工するもの	令和8年8月4日	73, 920, 000	77, 643, 500		3, 723, 500
令和8年3月2日	道舗修第8-5-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	牧区 坪山	令和8年7月6日	受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月9日	7, 110, 400	7, 088, 400	△	22, 000
令和8年2月16日	河防合第7-4号	河川災害防止対策 工事	中田建設(株)	大字 東中島他	令和8年7月6日	事業の進捗を図るため、法覆護岸工をA=105㎡からA=115㎡に増工するもの。また、受注者からインプレスライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月24日	10, 010, 000	11, 696, 300		1, 686, 300
令和8年3月13日	補道修第7-補-6号	橋梁修繕工事	(株)牧建設	牧区 高尾	令和8年7月7日	現地精査の結果、桁の損傷が点検時より進行していたため、塗装箇所を増工するもの	令和8年10月19日	4, 143, 700	4, 747, 600		603, 900
令和8年3月2日	道舗凍修第8-12-1号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	清里区 北野	令和8年7月9日	現地再調査の結果、ひび割れの状態によって施工範囲をL=770mからL=677mに、舗装面積をA=3,830㎡からA=3,350㎡に変更するもの	令和8年8月4日	15, 423, 100	14, 416, 600	△	1, 006, 500
令和8年5月12日	林松委補第8-1号	松くい虫防除(ドローン散布)業務委託	ヤンマーヘリ&アグリ(株)	西ヶ窪浜 他	令和8年7月10日	受託者から提出された社会保険等の加入実態状況調査表に基づき、社会保険料等に係る加算率を変更するもの	令和8年7月10日	6, 424, 000	5, 729, 900	△	694, 100
令和8年5月19日	-	令和8年度広島平和 記念式典参加旅行 業務委託	(株)日本旅行 長岡支店	広島県 広島市	令和8年7月14日	参加予定校のうち1校が辞退したため、参加人数を変更するもの	令和8年8月7日	1, 553, 900	1, 504, 225	△	49, 675
令和8年3月9日	道舗凍修第8-3-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	浦川原区 熊沢	令和8年7月15日	現地再調査の結果、舗装損傷の進行が確認されたため、施工延長をL=460.0mからL=484.0mに増工するもの。また、受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月19日	11, 022, 000	12, 023, 000		1, 001, 000
令和8年3月13日	交道改第7-77-A1-12-3号	道路側溝改良工事	(株)勇和工業	東城町 3丁目	令和8年7月16日	現地精査の結果、側溝工の延長をL=6m増工するもの	令和8年7月18日	4, 044, 700	4, 589, 200		544, 500
令和8年5月29日	排水委第8-13号	高崎新田地内排水 路清掃業務委託	(有)北島組	大字 高崎新田	令和8年7月16日	現地精査の結果、草の繁茂が著しく、排水機能が低下しているとともに、土砂撤去作業が困難な状況となっているため、草刈業務を追加するもの	令和8年7月27日	2, 200, 000	2, 398, 000		198, 000
令和8年3月9日	道舗修第8-1-2号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	大字 中田原	令和8年7月21日	現地再調査の結果、既設舗装厚が想定より薄く、切削オーバーレイ工の施工が困難なことから打換工に変更し、施工面積をA=2,310㎡からA=1,980㎡に減工するもの。中東情勢の影響により、区画線工の材料の納入が困難なことから外側線をペイント式から溶融式に変更するもの。 また、受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため ほか	令和8年8月11日	18, 386, 500	19, 228, 000		841, 500
令和8年3月9日	交道改第7-77-A1-11-1号	道路改良工事	(株)トラスト	大字 福橋他	令和8年7月21日	地元関係者との協議の結果、全面通行止めで施工可能になったことから、交通誘導員を減工するもの	令和8年8月8日	9, 991, 300	9, 482, 000	△	509, 300

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

[illegible]