

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和8年4月1日	道管委第8-1-1号	道路等維持管理業務委託	(株)高館組	合併前上越市の北部桑取谷浜地区	令和8年4月1日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受託者から請負代金額の変更請求があったため	令和9年3月31日	20, 130, 000	21, 160, 433		1, 030, 433
令和8年4月1日	道管委第8-1-2号	道路等維持管理業務委託	田中産業(株)	合併前上越市の関川西部地区	令和8年4月1日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受託者から請負代金額の変更請求があったため	令和9年3月31日	27, 505, 001	27, 929, 507		424, 506
令和8年4月1日	道管委第8-2-1号	道路等維持管理業務(安塚区)委託	長倉工易(有)	安塚区 一円	令和8年4月1日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受託者から請負代金額の変更請求があったため	令和9年3月31日	3, 740, 000	3, 761, 839		21, 839
令和8年4月1日		給食運搬車運行業務(柿崎区)委託	直江津観光(有)	上下浜 小学校他	令和8年4月1日	前年度まで別に契約していた「上下浜小学校給食運搬業務委託」を受託できる業者がなくなったことから、本契約と一本化するもの	令和9年3月31日	4, 059, 000	5, 186, 500		1, 127, 500
令和8年4月1日	道管委第8-6-1号	道路等維持管理業務(柿崎区)委託	(株)三牧建設工業	柿崎区 一円	令和8年4月1日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受託者から請負代金額の変更請求があったため	令和9年3月31日	3, 905, 000	3, 925, 196		20, 196
令和8年4月1日	道管委第8-7-1号	道路等維持管理業務(大潟区)委託	西田建設(株)	大潟区 一円	令和8年4月1日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受託者から請負代金額の変更請求があったため	令和9年3月31日	2, 684, 000	2, 694, 414		10, 414
令和8年4月1日	道管委第8-9-1号	道路等維持管理業務(吉川区)委託	(株)源建設	吉川区 一円	令和8年4月1日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受託者から請負代金額の変更請求があったため	令和9年3月31日	2, 979, 713	2, 979, 642	△	71
令和7年6月20日	農受委第7-1号	埋設農薬掘削・無害化処理業務委託	(株)植木組 上越営業所	大字 富岡	令和8年4月15日	無害化処理の実績が見込みを下回ったため、処理数量を減工し、業務の完了を図るもの	令和8年4月28日	184, 932, 000	183, 557, 000	△	1, 375, 000
令和8年3月13日	交道修委第7-1-77-A1-5-1号	測量設計業務委託	新潟県上越国土測量(株)	大字 黒井	令和8年4月16日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和8年度設計業務委託等技術者単価に係る特例措置に基づき、受注者から業務委託料の変更請求があったため	令和8年7月25日	4, 100, 800	4, 230, 600		129, 800
令和8年3月9日	道舗修第8-10-1号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	中郷区 藤沢	令和8年4月17日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月7日	4, 730, 000	4, 760, 800		30, 800
令和8年3月9日	道舗修第8-1-6号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	大字 三田新田	令和8年4月20日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月14日	8, 415, 000	8, 727, 400		312, 400
令和8年3月2日	道舗修第8-5-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	牧区 坪山	令和8年4月20日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月9日	6, 820, 000	6, 934, 400		114, 400
令和8年3月2日	道舗修第8-11-3号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	板倉区 猿供養寺	令和8年4月21日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年6月11日	5, 698, 000	5, 802, 500		104, 500
令和8年2月24日	河防合第7-6号	河川災害防止対策工事	(有)市川土木	大字 下箱井	令和8年4月21日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年6月30日	3, 960, 000	4, 033, 700		73, 700
令和8年3月9日	道舗凍修第8-10-1号	道路舗装修繕工事	(株)レックス 上越支店	中郷区 二本木他	令和8年4月21日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年8月5日	23, 639, 000	23, 868, 900		229, 900
令和8年3月9日	道舗凍修第8-4-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	大島区 大平	令和8年4月21日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年6月25日	9, 878, 000	10, 013, 300		135, 300
令和8年3月2日	道舗修第8-11-2号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	板倉区 久々野	令和8年4月21日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月22日	10, 318, 000	10, 421, 400		103, 400
令和8年3月9日	道舗修第8-1-7号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	富岡	令和8年4月21日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月14日	10, 362, 000	10, 758, 000		396, 000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和8年3月2日	道舗凍修第8-12-1号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	清里区 北野	令和8年4月21日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受託者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年8月4日	15, 334, 000	15, 423, 100	89, 100
令和8年3月2日	道舗修第8-1-1号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	大字 上箱井	令和8年4月21日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月29日	13, 618, 000	14, 063, 500	445, 500
令和8年3月9日	道舗凍修第8-4-4号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	大島区 田麦	令和8年4月22日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年8月29日	50, 919, 000	51, 109, 300	190, 300
令和7年6月20日	補道修第7-2号	橋梁修繕工事	久保田建設(株)	板倉区 稲増他	令和8年4月22日	現地再調査の結果、床版の損傷が進行していたことが判明し、橋梁の健全性確保のため、再検証により断面修復工及びひび割れ補修工を増工し、工事の完了を図るもの	令和8年7月5日	51, 700, 000	68, 464, 000	16, 764, 000
令和8年3月13日	補道修第7-21号	橋梁修繕工事	(株)若鷹	吉川区 山直海	令和8年4月27日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年10月14日	13, 970, 000	14, 086, 600	116, 600
令和8年3月2日	教施第7-24号	雄志中学校校体育館 系統消火配管改修 工事	(株)サトコウ	大字 下池部	令和8年4月28日	床下配管部分の改修を取り止めとし、減工するもの ほか	令和8年5月21日	4, 037, 000	2, 904, 000	△ 1, 133, 000
令和7年12月19日	営補工第7-57号	市営安江住宅1・2・3号棟LED化工事	(有)富士電気工事店	安江 3丁目	令和8年4月28日	照明器具を同等品に変更したことから減額するもの	令和8年4月28日	5, 500, 000	5, 478, 000	△ 22, 000
令和8年3月2日	教施第7-23号	城東中学校校体育館 系統消火配管改修 工事	(株)サトコウ	本城町	令和8年4月30日	現地確認の結果、配管経路を見直すこととし、減工するもの ほか	令和8年5月21日	5, 940, 000	5, 665, 000	△ 275, 000
令和8年3月2日	教施第7-25号	柿崎中学校校体育館 系統消火配管改修 工事	(株)山田商会	柿崎区 法音寺	令和8年4月30日	・現地を確認した結果、配管経路を見直すこととし、減工するもの ・工事完了後の申請手続きに時間を要することから、工事日数を14日間付与するもの	令和8年5月21日	7, 260, 000	7, 095, 000	△ 165, 000
令和8年3月9日	道舗修第8-1-5号	道路舗装修繕工事	本間道路(株) 上越営業所	藤野新田	令和8年4月30日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年8月9日	15, 598, 000	16, 124, 900	526, 900
令和8年3月9日	交道改第7-77-A1-14-3-6号	歩道築造工事	(株)高館組	五智 6丁目他	令和8年4月30日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和9年3月2日	63, 030, 000	63, 904, 500	874, 500
令和8年3月2日	柿農災第7003号	吉川区長坂地区 農業用施設災害復旧工事	(有)ミズノ建設	吉川区 長坂	令和8年4月30日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年8月9日	5, 687, 000	5, 770, 600	83, 600