

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

| 入札(見積)日 | 工事・委託番号 | 工事・委託名 | 契約の相手方 | 工事・委託場所 | 変更契約日 | 変更理由 | 竣工の時期 | 契約額 | | |
|-------------|-----------------------|--------------------|------------|---------|------------|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | 変更前 | 変更後 | 増減 |
| 平成29年9月25日 | 河改補第29-1号 | 準用河川改修工事 | 大栄建設(株) | 小滝 | 平成30年7月3日 | 建設廃棄物の運搬距離を6.5kmから2.0kmに変更するもの | 平成30年7月4日 | 58,217,400 | 58,207,680 | △ 9,720 |
| 平成30年4月27日 | 交道修第29-1-30-A40-101号 | 道路舗装修繕工事 | 飯塚組建設(株) | 上吉野 | 平成30年7月9日 | 起工測量の結果、舗装工(A=80㎡)を増工するもの | 平成30年7月25日 | 8,402,400 | 8,763,120 | 360,720 |
| 平成29年6月30日 | 道災第29-13-1号 | 赤坂線地すべり対策工事 | (株)澤井商事 | 三和区宮崎新田 | 平成30年7月9日 | 工事用の仮設道路に使用した土砂を転用し、引続き車道部の復旧工事を行うため、路肩盛土(V=39㎡)、路床盛土(V=30㎡)を増工するもの | 平成30年8月21日 | 18,097,560 | 19,351,440 | 1,253,880 |
| 平成29年7月24日 | 道水第29-2-1号 | 道路改良工事 | (有)北島組 | 西本町4丁目他 | 平成30年7月10日 | 道路幅員内での適切な排水処理を図るため、L型側溝(L=100m)を増工するもの | 平成30年7月13日 | 22,356,000 | 24,103,440 | 1,747,440 |
| 平成29年11月20日 | 道水第29-3-1号 | 道路改良工事 | (有)勝建設 | 西本町4丁目 | 平成30年7月10日 | 当該路線の舗装全面にわたってクラックが発生しており、車両走行の安全性等に支障をきたすことから、舗装工(A=258㎡)を増工するもの | 平成30年7月11日 | 13,802,400 | 15,757,200 | 1,954,800 |
| 平成30年5月25日 | 交道修第29-6-30-A40-101号 | 道路舗装修繕工事 | (株)古田組 | 柿崎区東横山 | 平成30年7月10日 | 現地再精査の結果、修繕延長及び面積をL=20m、A=63㎡増工するもの | 平成30年8月19日 | 6,858,000 | 7,296,480 | 438,480 |
| 平成30年5月25日 | 交道修第29-6-30-A40-102号 | 道路舗装修繕工事 | (株)三牧建設工業 | 柿崎区下牧 | 平成30年7月10日 | 現地再精査の結果、修繕延長及び面積をL=15m、A=70㎡増工するもの | 平成30年8月18日 | 7,074,000 | 7,421,760 | 347,760 |
| 平成30年2月22日 | 新水工第29-6号 | 新水族博物館外構(舗装)工事 | 田中産業(株) | 西本町4丁目 | 平成30年7月12日 | 関連工事と調整した結果、コンクリート舗装面積及び区画線を減工するもの | 平成30年7月25日 | 35,214,480 | 34,453,080 | △ 761,400 |
| 平成29年10月27日 | 新水工第29-4号 | 新水族博物館外構(植栽)工事 | (株)青花園 | 西本町4丁目 | 平成30年7月12日 | 関連工事と調整した結果、低木植栽及びトイレ周りの敷石を増工するもの | 平成30年7月29日 | 32,785,560 | 33,025,320 | 239,760 |
| 平成30年5月9日 | 道修適第30-1-2号 | 道路舗装修繕工事 | (株)源建設 | 東雲町2丁目他 | 平成30年7月17日 | 起工測量の結果、施工延長L=5m、切削オーバーレイ工A=15㎡を増工するもの | 平成30年7月25日 | 4,590,000 | 4,722,840 | 132,840 |
| 平成29年8月4日 | 交道修第29-10-18-A4号 | 橋梁修繕工事 | 黒岩商事(株) | 中郷区藤沢 | 平成30年7月17日 | 国道管理者との協議の結果、交通誘導員96人を増工するもの | 平成30年7月30日 | 22,025,520 | 24,571,080 | 2,545,560 |
| 平成30年6月5日 | 公汚第30-柿1号 | 污水幹線84他枝線工事 | (株)三牧建設工業 | 柿崎区上下浜 | 平成30年7月17日 | 当該工事は、近接工事(公汚第30-柿2号污水幹線89他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの | 平成31年1月25日 | 50,220,000 | 46,406,520 | △ 3,813,480 |
| 平成29年10月6日 | 柿農災第9001号 | 下牧地区農業用施設災害復旧工事 | (株)三牧建設工業 | 柿崎区下牧 | 平成30年7月17日 | 大型ブロック施工上部で崩壊があったことから、崩壊法面の掘削土量を増工し残土搬出距離をL=12.0kmに変更するもの | 平成30年7月25日 | 11,124,000 | 12,508,560 | 1,384,560 |
| 平成30年6月15日 | 上教頸分第30-1号 | 頸城地区公民館明治南分館外壁張替工事 | (株)山彦建設 | 頸城区花ヶ崎 | 平成30年7月18日 | 玄関屋根の雪止め設置部分が腐食により穴が開いていることが判明したため、屋根材の交換を増工するもの | 平成30年8月27日 | 2,484,000 | 2,575,756 | 91,756 |
| 平成30年5月25日 | 29災第711号 | 道路災害復旧工事 | (有)美創 | 安塚区切越 | 平成30年7月18日 | 運搬盛土の距離を2.0kmから100mに変更するもの | 平成30年8月20日 | 3,628,800 | 3,345,840 | △ 282,960 |
| 平成30年2月23日 | 上浦災委第29-3号 | 用地測量業務委託 | (株)東北測量設計社 | 大島区岡 | 平成30年7月18日 | 現地起工測量の結果、用地測量600㎡、用地面積計算785㎡を増工するもの | 平成30年8月1日 | 816,480 | 974,160 | 157,680 |
| 平成30年6月15日 | 交道調第30-6-30-A1-23-12号 | 測量設計業務委託 | (株)平成測量 | 柿崎区坂田新田 | 平成30年7月20日 | 現地測量の結果、構造物簡易設計を2箇所増工するもの | 平成30年9月12日 | 655,560 | 700,920 | 45,360 |

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

| 入札(見積)日 | 工事・委託番号 | 工事・委託名 | 契約の相手方 | 工事・委託場所 | 変更契約日 | 変更理由 | 竣工の時期 | 契約額 | | |
|------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------|------------|--|-------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | 変更前 | 変更後 | 増減 |
| 平成30年1月26日 | 体潟工第29-1号 | (仮称)上越市体操アリーナ新築工事敷地造成工事 | 西田建設(株) | 大潟区九戸浜 | 平成30年7月24日 | 消防器具置場移転先の敷地造成工事を増工するもの | 平成30年7月27日 | 20,031,840 | 23,264,280 | 3,232,440 |
| 平成30年5月25日 | 29災第712号 | 道路災害復旧工事 | (有)美創 | 安塚区菅沼 | 平成30年7月24日 | 運搬盛土の距離を2.0kmから100mに変更するもの | 平成30年8月20日 | 3,510,000 | 3,321,000 | △ 189,000 |
| 平成30年4月27日 | 公汚第30-10-19号 | 稲田汚水幹線128他枝線工事 | (株)草間組 | 寺 | 平成30年7月24日 | 当該工事は、近接工事(公汚第30-10-17号 稲田汚水幹線111工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの | 平成30年12月19日 | 51,840,000 | 45,946,440 | △ 5,893,560 |
| 平成30年4月27日 | 公汚第30-10-20号 | 稲田汚水幹線108他枝線工事 | 田中産業(株) | 寺他 | 平成30年7月24日 | 当該工事は、近接工事(公汚第30-10-18号 稲田汚水幹線119他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの | 平成30年12月16日 | 49,464,000 | 43,897,680 | △ 5,566,320 |
| 平成30年5月8日 | 下水セ修第30-3号 | No.2遠心脱水機モーター整備修繕工事 | 月島機械(株) | 藤野新田 | 平成30年7月24日 | モーターの分解整備の結果、差速用電動機に追加で加工・部品交換する必要が生じたため増工するもの | 平成30年9月5日 | 8,640,000 | 8,910,000 | 270,000 |
| 平成30年4月27日 | 交道改第29-7-30-A36-3号 | 交差点改良工事 | (株)熊木商事 | 大潟区潟町 | 平成30年7月24日 | 路盤工の施工面積を増工するもの | 平成30年7月30日 | 3,434,400 | 3,731,400 | 297,000 |
| 平成30年5月25日 | 29災第709号 | 道路災害復旧工事 | (株)本山商事 | 安塚区上船倉 | 平成30年7月24日 | 小口止の形状を変更するもの | 平成30年9月4日 | 5,616,000 | 5,625,720 | 9,720 |
| 平成30年3月26日 | 板農災第9018号 | 東山寺地区用水路災害復旧工事 | (株)八幸建設 | 板倉区東山寺 | 平成30年7月26日 | 現地精査の結果、4t積ダンプトラック運搬L=2.5km以下に減工するもの ほか | 平成30年8月2日 | 7,815,960 | 6,091,200 | △ 1,724,760 |
| 平成30年5月16日 | 交道修第29-9-30-A8-101号 | 道路舗装修繕工事 | (株)源建設 | 吉川区原之町他 | 平成30年7月26日 | 現地再調査の結果、打換工A=120㎡を減工するもの | 平成30年8月21日 | 10,962,000 | 10,794,600 | △ 167,400 |
| 平成30年6月22日 | 道区修第30-9-1号 | 道路区画線修繕工事 | ヨシダメンテナンス(株) | 吉川区吉井他 | 平成30年7月30日 | 現地再調査の結果、外側線設置延長をL=321m増工するもの | 平成30年9月22日 | 1,728,000 | 1,782,000 | 54,000 |
| 平成30年6月22日 | 公汚第30-柿3号 | 汚水幹線83他枝線工事 | (株)三牧建設工業 | 柿崎区上下浜 | 平成30年7月31日 | 当該工事は、近接工事(公汚第30-柿1号汚水幹線84他枝線工事、公汚第30-柿2号汚水幹線89他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの | 平成31年3月1日 | 43,092,000 | 37,537,560 | △ 5,554,440 |
| 平成30年5月25日 | 29災第710号 | 道路災害復旧工事 | (有)新清興業 | 安塚区切越 | 平成30年7月31日 | 植生マットのすり付け部等を増工するもの | 平成30年10月1日 | 6,210,000 | 6,377,400 | 167,400 |
| 平成30年5月16日 | 公汚第30-2-303号 | 公共下水道舗装本復旧工事 | (株)上越道路 | 岩木 | 平成30年7月31日 | 現地精査の結果、打換工A=90㎡、また他工事との調整により不陸修正A=440㎡を減工するもの | 平成30年8月5日 | 7,808,400 | 7,512,480 | △ 295,920 |
| 平成30年5月25日 | 交道修第29-6-30-A40-101号 | 道路舗装修繕工事 | (株)古田組 | 柿崎区東横山 | 平成30年7月31日 | 現地精査の結果、As殻処分工W=46tを減工するもの | 平成30年8月19日 | 7,296,480 | 7,061,040 | △ 235,440 |
| 平成30年4月27日 | 交道修第29-1-30-A40-102号 | 道路舗装修繕工事 | 丸運建設(株) | 稲荷他 | 平成30年7月31日 | 起工測量の結果、打換工A=20㎡を減工するもの | 平成30年8月6日 | 12,204,000 | 12,046,320 | △ 157,680 |
| 平成29年12月8日 | 新水工第29-5号 | 新水族博物館外構(造成)工事 | (株)高館組 | 西本町4丁目 | 平成30年7月31日 | 関連工事と調整した結果、購入土及び分電盤を減工するもの | 平成30年8月3日 | 68,364,000 | 50,527,800 | △ 17,836,200 |