

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年6月15日	交道調第30-6-30-A1-23-13号	測量設計業務委託	(株)岡田測量	柿崎区柿崎一区	平成30年9月3日	現地踏査の結果、現況と道路台帳平面図に差異があったことから現地測量を増工するもの	平成30年9月15日	656,640	1,461,240	804,600
平成30年7月13日	道復修第30-牧-1号	市道牧飯山線道路復旧修繕工事	(株)第三建設	牧区上牧	平成30年9月3日	現地精査の結果、土工及び舗装工を減工するもの ほか	平成30年9月10日	1,728,000	1,486,080	△ 241,920
平成30年7月13日	公管修第30-18号	高田公園第6駐車場区画線修繕工事	(株)レックス	本城町	平成30年9月4日	現地精査の結果、区画線消去の総延長を50mから100mに増工するもの	平成30年9月16日	1,522,800	1,542,240	19,440
平成30年4月27日	交道改第29-1-30-A32-7号	道路側溝改良工事	(有)戸田建設	五智3丁目	平成30年9月4日	事業進捗を図るため、施工延長L=5mを増工するもの	平成30年10月5日	7,722,000	8,907,840	1,185,840
平成30年6月1日	上教潟分第30-4号	大潟町中学校下水道接続工事	(株)イズミ	大潟区潟町	平成30年9月5日	道路側溝内圧送管撤去時の安全資材及び誘導員の配置を増工するもの ほか	平成30年9月8日	2,646,000	3,180,152	534,152
平成30年7月13日	公汚第30-10-407号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)上越道路	四ヶ所	平成30年9月5日	現地確認の結果、AS殻運搬処分を34㎡増工するもの ほか	平成30年10月5日	8,942,400	9,370,080	427,680
平成30年7月9日	公汚修第12号	公共下水道舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	南城町2丁目他	平成30年9月5日	現地精査の結果、切削オーバーレイ工A=28㎡を増工するもの	平成30年9月6日	4,903,200	5,616,000	712,800
平成30年6月15日	道区修第30-8-1号	道路区画線修繕工事	(株)企画興業	頸城区北福崎他	平成30年9月6日	現地精査の結果、区画線設置工L=680mを増工するもの	平成30年9月16日	2,700,000	2,797,200	97,200
平成30年5月9日	交道改第29-1-30-A32-6号	道路側溝改良工事	(株)ナカミチ建設	上吉野	平成30年9月6日	現場施工に際し、起点部に集水柵1基を増工するもの	平成30年10月10日	8,040,600	8,417,520	376,920
平成30年2月2日	柿農災第9006号	米山寺地区農業用施設災害復旧工事	(株)三牧建設工業	柿崎区米山寺	平成30年9月6日	盛土の不足土V=159㎡について、下牧地区農業用施設災害復旧工事の仮置場からの運搬を増工するもの ほか	平成30年9月19日	14,796,000	15,426,720	630,720
平成30年6月22日	教施第30-6号	高志小学校屋外給水管更新工事	(株)高菱	木田4丁目	平成30年9月10日	ガス水道局との協議により、メーターバイパスユニット設置を減工するもの	平成30年9月10日	4,644,000	4,472,280	△ 171,720
平成30年7月13日	交道修第29-5-30-A40-102号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	牧区切光	平成30年9月10日	起工測量の結果、縦断勾配が6%を超える区間のアスファルト合材の材質を変更するもの	平成30年9月25日	5,486,400	5,892,480	406,080
平成29年7月24日	公汚第29-10-19号	稲田汚水幹線130-1工事	田中産業(株)	寺	平成30年9月12日	道路横断する工業用水管の残置矢板を削進するため、新規ケーシング立坑を設けL=8.7m間を鋼製さや管工法に変更するもの	平成30年11月17日	75,384,000	82,356,480	6,972,480
平成30年4月27日	交道改第29-1-30-A19号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	山屋敷町	平成30年9月12日	現地精査の結果、側溝工をL=15.5m延伸するもの	平成30年9月23日	10,908,000	12,051,720	1,143,720
平成30年6月1日	河維委第30-2号	河川公園等維持管理委託	(株)青花園	西城町4丁目他	平成30年9月14日	除草作業により発生した廃棄物の運搬を増工するもの	平成30年9月30日	2,192,400	2,223,720	31,320
平成30年6月15日	教施第30-5号	直江津中学校武道場解体工事	(株)タカワ建工	西本町4丁目	平成30年9月14日	実績数量により廃棄処分費を増額するもの	平成30年9月15日	1,998,000	2,061,720	63,720
平成30年6月15日	道区修第30-1-1号	道路区画線修繕工事	(株)安全	黒井他	平成30年9月14日	現地調査の結果、区画線設置工L=1,010mを増工するもの	平成30年9月23日	5,259,600	5,486,400	226,800

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年6月15日	道区修第30-1-2号	道路区画線修繕工事	(株)企画興業	藤巻他	平成30年9月14日	現地調査の結果、区画線設置工L=58mを増工するもの	平成30年9月16日	5,162,400	5,227,200	64,800
平成30年6月15日	道区修第30-1-3号	道路区画線修繕工事	ヨシダメンテナンス(株)	戸野目他	平成30年9月14日	現地調査の結果、区画線設置工L=435mを増工するもの	平成30年9月16日	6,620,400	6,642,000	21,600
平成30年6月15日	道区修第30-13-1号	道路区画線修繕工事	ヨシダメンテナンス(株)	三和区広井他	平成30年9月14日	現地調査の結果、区画線設置工L=764mを増工するもの	平成30年9月16日	3,207,600	3,281,040	73,440
平成30年6月1日	29災第716号	道路災害復旧工事	(株)第三建設	牧区上牧	平成30年9月14日	現地掘削の結果、補強土壁工A=2㎡、補強土壁工(すりつけ工)A=2㎡を減工するもの ほか	平成30年10月2日	7,452,000	7,064,280	△ 387,720
平成30年6月29日	都生環受第30-1号	大手町資源物常時回収ステーション舗装工事	飯塚組建設(株)	大手町	平成30年9月14日	現地精査の結果、雨水を適切に処理するため、オーバーレイ舗装厚を変更するもの ほか	平成30年9月20日	3,218,400	3,339,360	120,960
平成30年6月29日	営工第29-205号	春日新田小学校特別教室棟老朽施設改造(その2)機械設備工事	(株)井上商会	大字春日新田	平成30年9月14日	1階事務室の給水管の改修をとりやめ減工するもの ほか	平成30年9月30日	10,508,400	10,401,480	△ 106,920
平成30年7月23日	交道修第29-5-30-A40-101号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	牧区小川	平成30年9月19日	関係機関との協議の結果、交通誘導員を配置するもの	平成30年10月4日	4,881,600	4,911,840	30,240
平成30年7月30日	交道修第29-11-30-A40-102号	道路舗装修繕工事	太陽開発(株)	板倉区孤立	平成30年9月19日	現地精査の結果、廃材処分を増工するもの	平成30年10月20日	9,180,000	9,462,960	282,960
平成30年6月22日	公汚第30-8-416号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	大貫2丁目他	平成30年9月19日	現地精査の結果、打換工A=20㎡を増工するもの	平成30年9月22日	12,690,000	12,830,400	140,400
平成30年3月9日	道改第29-1-17-A5-3号	環境配管設置工事	(株)タハラ	有間川	平成30年9月20日	県道占用協議の結果、環境配管L=38mを増工するもの	平成30年9月24日	1,944,000	2,222,640	278,640
平成30年6月29日	教施第30-16号	柿崎中学校エレベーター設置ほか外壁仕上材除去工事	上越マテリアル(株)	柿崎区法音寺	平成30年9月20日	実績数量により廃棄処分費を増額するもの	平成30年9月21日	4,550,040	4,742,280	192,240
平成30年8月17日	公汚樹第30-77号	石沢地内接続樹新設工事	(株)有坂建設	石沢	平成30年9月20日	当該工事は、近接工事(公汚第30-2-23号高田南部汚水幹線851他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	平成30年12月1日	6,048,000	4,829,760	△ 1,218,240
平成30年6月19日	営工第29-204号	春日新田小学校特別教室棟老朽施設改造(その2)電気設備工事	信越機工(株)	大字春日新田	平成30年9月20日	1階西階段室部の幹線について、ブレーカー容量に適合させるため増工するもの ほか	平成30年9月30日	3,488,400	3,582,360	93,960
平成30年6月1日	交道調第30-1-53-A1-9-2号	路線測量設計業務委託	(株)岡田測量	藤野新田	平成30年9月20日	現地精査の結果、路線延長を0.02km延伸するもの	平成30年9月22日	1,608,120	1,923,480	315,360
平成30年7月30日	道修第30-1-33号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	四辻町	平成30年9月20日	現地調査の結果、AS殻処分をV=53tからV=100tへ増工するもの ほか	平成30年9月28日	2,268,000	2,678,400	410,400
平成30年6月22日	公管修第30-20号	五智公園東屋塗装修繕工事	(株)小島塗装店	五智6丁目	平成30年9月20日	屋根高圧水洗浄及び下地処理を行った結果、下地処理を全面103㎡に増工するもの ほか	平成30年9月26日	1,890,000	2,284,200	394,200

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年6月29日	交道調第30-1-42-A1-6号	函渠設計業務委託	(株)ナルサワコンサル タレント	大字東中 島他	平成30年9月21日	旧川横断部分の詳細設計を実施するにあたり、設計項目に「仮設計画」を追加するもの	平成30年10月27日	3,596,400	3,938,760	342,360
平成30年6月29日	交道修第29-4-30-A40-102号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	大島区田 麦	平成30年9月21日	事業進捗のため、延長L=64.0mを増工するもの	平成30年10月13日	7,862,400	8,451,000	588,600
平成30年7月13日	農林委補第30-2号	林道橋点検業務委託	(株)トップライズ	下正善寺 他	平成30年9月21日	現場状況を精査した結果、中清水橋と本手橋の2橋において、徒歩及び梯子による点検に変更するもの	平成30年12月29日	7,473,600	7,319,160	△ 154,440
平成30年7月17日	下水セ委第30-5号	No.2-2汚水ポンプ 分解点検整備業務 委託	敦井産業(株) 上 越支店	藤野新田	平成30年9月25日	NO. 2-2汚水ポンプ分解点検整備業務委託において、ポンプを取外し 工場で分解整備をしたところ、羽根車に追加で加工をする必要が生じたため 増額するもの	平成31年1月12日	12,420,000	12,744,000	324,000
平成29年9月15日	上農震第29-1号	ため池廃止工事	(株)第三建設	牧区宮口	平成30年9月26日	残土処理箇所であるため池内において、堆積土砂を改良する必要がある ことからセメント改良工を増工するもの	平成30年10月1日	7,074,000	8,530,920	1,456,920
平成30年2月19日	林災補第29-1号	林道南葉高原線災 害復旧工事	(株)荷屋建設	大字中ノ 俣	平成30年9月26日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措 置により、各単価を変更するもの	平成30年10月17日	18,036,000	18,193,680	157,680
平成30年6月21日	営工第29-203号	春日新田小学校特別 教室棟老朽施設 改造(その2)工事	中田建設(株)	大字春日 新田	平成30年9月26日	保健室床のパーケットブロックにおける劣化部の撤去新設を増工するもの	平成30年9月30日	15,444,000	15,604,920	160,920
平成30年4月1日	—	小中学校電気保安 管理業務委託	(一財)東北電気 保安協会	大手町小 学校他	平成30年9月27日	和田小学校キュービクル変圧器改修工事により設備容量が増加したため、 変更するもの	平成31年3月31日	9,825,279	9,832,600	7,321
平成30年7月30日	道修第30-13-3号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	三和区本 郷	平成30年9月27日	現地確認の結果、延長をL=2.3m伸ばし、舗装面積A=11㎡を増工するも の ほか	平成30年10月8日	5,454,000	5,759,640	305,640
平成30年7月13日	営工第29-228号	春日小学校普通教 室棟屋上防水改修 工事	(株)高館組	大豆1丁 目	平成30年9月28日	屋上手摺の一部に腐食がみられたため、この部分の撤去を行い、補修跡 の補修工事を追加し増工するもの ほか	平成30年10月15日	23,220,000	23,784,840	564,840
平成30年7月6日	林維補第30-吉-1号	林道大下名木山線 法面保護工事	(株)源建設	吉川区大 賀	平成30年9月28日	現場確認の結果、植生基材吹付工の面積A=41㎡を増工するもの	平成30年10月25日	4,449,600	4,948,560	498,960
平成30年6月22日	農調委補第30-2号	下馬場池地区ため 池整備調査計画業 務委託	(株)北伸技術	下馬場	平成30年9月28日	ため池利用者の要望により、洪水吐の設計作業1式を増工するもの	平成31年3月15日	4,082,400	5,262,840	1,180,440