

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成29年9月1日	上板産深工第29-5-1号	牧湯の里深山荘法面補強工事	(株)米持建設	牧区宇津俣	平成30年12月3日	現地再調査の結果、駐車場部に埋設されている排水管が経年劣化等により破損していたため、配管修繕工を増工するもの	平成30年12月11日	53,994,600	54,544,320	549,720
平成30年8月28日	公汚柵第30-42号	上源入地内接続柵新設工事	中田建設(株)	上源入	平成30年12月3日	M344-1-1マンホールのインバートの施工及び現地精査により、区画線設置を増工するもの	平成30年12月11日	5,940,000	6,036,120	96,120
平成30年9月14日	上農改第30-2号	ため池送水管修繕工事	頸城建設(株)	浦川原区谷	平成30年12月3日	現地精査の結果、既設送水管との接続箇所において80cm下流側の既設送水管に傷を発見したことから、布設延長をL=236mからL=237mに1.0m増工するもの	平成31年1月15日	3,510,000	3,520,800	10,800
平成30年5月22日	林維持第30-浦-1号	林道巡視業務(浦川原区他)委託	ゆきぐに森林組合	浦川原区他2区	平成30年12月4日	林道巡視の結果により、巡回延長をL=423kmからL=412kmに減工するものほか	平成30年12月20日	561,600	550,800	△ 10,800
平成30年9月14日	交道改第29-13-17-A106-11号	歩道新設工事	(株)澤井商事	三和区鴨井	平成30年12月4日	当該工事は、近接工事(交道改第29-13-17-A106-9号歩道新設工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	平成31年2月21日	18,036,000	16,534,800	△ 1,501,200
平成30年3月9日	牧農災第9021号	棚広地区上江用水路災害復旧工事	(株)牧建設	牧区棚広	平成30年12月4日	現地再確認の結果、2工区の植生施工工部について、泥岩であり植生が困難であるため、法面工(植生)A=187㎡を減工するもの	平成30年12月8日	10,229,760	8,979,120	△ 1,250,640
平成30年8月28日	上三総第30-3号	既設防火水槽有蓋化工事	(株)澤井商事	三和区上田	平成30年12月5日	現地精査の結果、防火水槽躯体壁の損傷が著しく補修が必要となったことから、壁補修工を増工するもの	平成30年12月11日	2,160,000	2,285,280	125,280
平成30年8月28日	上三総第30-5号	既設防火水槽有蓋化工事	(株)藤新開発	三和区末野新田	平成30年12月5日	現地精査の結果、立上り給水管設置工について、ガス管の延長をL=6.6mからL=5.85mに減工するものほか	平成30年12月11日	2,106,000	2,080,080	△ 25,920
平成30年7月6日	交道改第29-1-30-A38-4号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	春日山町3丁目	平成30年12月5日	当該工事は、近接工事(交道改第29-1-30-A38-5号道路側溝改良工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	平成30年12月13日	11,988,000	11,396,160	△ 591,840
平成29年12月8日	交道改第29-1-17-A96-6号	歩道新設工事	中田建設(株)	安江	平成30年12月5日	現地再調査の結果、仮設道路下の地盤が弱いいため、クッション材を増工するもの	平成31年2月18日	24,069,960	32,473,440	8,403,480
平成30年4月1日	-	合併処理浄化槽維持管理業務(谷浜地区南部)委託	(一財)上越市環境衛生公社	谷浜地区南部	平成30年12月6日	使用を休止していた1基について、平成30年10月17日から使用を再開したことから、委託契約の対象に当該浄化槽を追加するもの	平成31年3月31日	1,265,560	1,305,520	39,960
平成30年10月15日	公汚第30-6-301号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	上荒浜	平成30年12月6日	現地精査により、横断歩道内の段差を解消するため、舗装範囲を見直したこと及び歩道部の舗装を追加したことにより増工するものほか	平成30年12月18日	3,780,000	4,547,880	767,880
平成30年8月31日	交道改第29-1-17-A35号	道路側溝改良工事	(有)ナガセ建工	仲町2丁目他	平成30年12月6日	警察との協議の結果、交通誘導員の配置を2人/箇所から1人/箇所に変更するもの	平成30年12月14日	3,963,600	3,899,880	△ 63,720
平成30年10月15日	公汚第30-10-413号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	寺他	平成30年12月6日	現場精査の結果、切削オーバーレイ工A=26㎡を増工するもの	平成30年12月29日	1,501,200	1,625,400	124,200
平成30年8月3日	中消改第30-2号	消雪パイプ更新工事	(株)日曹建設	中郷区福田	平成30年12月6日	現地精査の結果、融雪効果を高めるため、舗装工A=144㎡を増工するもの	平成31年2月3日	21,924,000	22,737,240	813,240
平成30年7月4日	営工第30-11号	市営南新町住宅E棟外壁等改修工事	田辺建設(株)	南新町	平成30年12月6日	建具改修部分の敷居が腐食している住戸があったため、撤去復旧することとし増工するものほか	平成30年12月9日	69,120,000	71,966,880	2,846,880
平成30年4月20日	交道改第29-8-17-A105-9号	道路側溝改良工事	(株)頸城建工	頸城区西福島	平成30年12月6日	現場精査の結果、既設舗装とのすり付けが困難なため、舗装面積を増工するもの	平成31年1月15日	20,196,000	22,148,640	1,952,640
平成30年7月4日	営工第30-29号	清里小学校給食室改修電気設備工事	(株)城東電工	清里区岡嶺新田	平成30年12月6日	前室周りのレイアウト変更に伴い、電気設備の配置等を変更し減工するものほか	平成30年12月10日	14,796,000	14,785,200	△ 10,800

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年10月15日	公汚第30-大-203号	K30-1他舗装本復旧工事	(株)源建設	大瀨区渋柿浜	平成30年12月10日	現地再精査の結果、打換工A=12㎡を増工するもの	平成30年12月18日	3,672,000	3,691,440	19,440
平成30年11月13日	公汚第30-10-33号	鴨島汚水幹線3-2他工事	田中産業(株)	子安新田	平成30年12月10日	当該工事は、近接工事(公汚第30-10-27号 鴨島汚水幹線4-1他工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	平成31年3月31日	68,904,000	63,456,480	△ 5,447,520
平成30年8月8日	営工第30-41号	市営メゾン山崎住宅外壁等改修工事	(株)武江組	浦川原区中猪子田	平成30年12月10日	外壁改修の劣化部改修について、施工数量調査結果に基づき増工するもの ほか	平成30年12月21日	21,384,000	21,728,520	344,520
平成30年10月9日	公汚第30-7-305号	公共下水道舗装本復旧工事	大陽開発(株)	三ツ橋	平成30年12月10日	現況舗装厚が平均でt=8cmであったため、搬運搬・処分V=34㎡を増工するもの ほか	平成30年12月18日	5,810,400	6,214,320	403,920
平成30年7月6日	交道改第29-1-30-A38-4号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	春日山町3丁目	平成30年12月10日	現地精査の結果、舗装工A=160㎡を増工するもの	平成31年1月12日	11,396,160	11,776,320	380,160
平成30年2月19日	農震委補第29-3号	上越中郷地区震災対策農業水利施設調査計画業務委託	(株)北伸技術	中郷区稲荷山	平成30年12月11日	中間打合せ回数について当初1回を見込んでいたが、関係機関との打合せが必要となったことから回数を3回に変更するもの	平成31年3月15日	6,717,600	6,906,600	189,000
平成30年8月31日	交道改第29-13-17-A106-12号	道路改良工事	(株)藤新開発	三和区今保	平成30年12月11日	工事に支障となる既存マンホールポンプ制御盤の移設工N=1基を増工するもの	平成31年1月12日	5,454,000	7,011,360	1,557,360
平成30年7月13日	公委汚第30-2-211号	春日南部処理地区地質調査業務委託	川崎地質(株)	岩木3丁目他	平成30年12月12日	当初想定した土質と実際の土質との間に差異が生じたため、調査内容を実際の土質に変更するもの	平成30年12月19日	5,103,000	5,914,080	811,080
平成30年9月14日	公汚柵第30-84号	国府1丁目地内接続柵新設工事	(株)大島組	国府1丁目	平成30年12月12日	現地精査の結果、管路延長L=5.0mを減工するもの ほか	平成30年12月15日	2,138,400	2,096,280	△ 42,120
平成30年10月15日	公汚第30-10-412号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)三原田組	稲田1丁目他	平成30年12月12日	起工測量の結果、施工延長L=40.8m及び切削オーバーレイA=303㎡を増工するもの	平成30年12月22日	4,071,600	6,137,640	2,066,040
平成30年4月27日	公汚第30-10-11号	戸野目汚水幹線271-S1他枝線工事	(株)草間組	稲田4丁目	平成30年12月12日	地元要望により、工事延長L=40m及び接続柵N=4箇所を増工するもの	平成31年3月4日	68,580,000	74,399,040	5,819,040
平成29年9月1日	公セ工補第29-機高-3号	下水道センター1系最初沈殿池耐震補強工事	(株)高館組	藤野新田	平成30年12月12日	足場工を手摺先行型枠足場から移動足場(ローリングタワー)に変更するもの ほか	平成31年1月31日	75,816,000	75,877,560	61,560
平成30年6月15日	営工第29-201号	大瀨町小学校体育館老朽施設改造工事	(株)高館組	大瀨区土底浜	平成30年12月12日	既存鉄骨胴縁の劣化部について、撤去新設することし増工するもの ほか	平成30年12月14日	73,332,000	74,115,000	783,000
平成30年11月9日	公雨第30-2号	御殿山排水区雨水排水施設新設工事	大和土工工業(株)	大貫3丁目	平成30年12月12日	当該工事は、近接工事(公雨第30-6号 御殿山排水区圧送管布設工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	平成31年3月31日	18,360,000	17,929,080	△ 430,920
平成30年10月16日	-	旧直江津銀行廃棄物収集運搬処理業務委託	(株)エコシステム	中央3丁目	平成30年12月14日	産業廃棄物処理について、実績に基づき運搬・処分の数量を変更し減工するもの ほか	平成30年12月17日	3,218,400	2,805,786	△ 412,614
平成30年6月1日	農林名補第30-1号	林道大町鉢畑線(大町工区)開設工事	(株)牛木組	名立区名立大町	平成30年12月14日	現地精査を行った結果、残土処理場底面に湧水が発生しているため、暗渠排水工を増工するもの	平成31年3月11日	83,700,000	85,736,880	2,036,880
平成30年6月15日	交道改第29-1-30-A38-6号	道路側溝改良工事	黒岩商事(株)	上昭和町	平成30年12月17日	現地確認の結果、既存住宅からの排水管接続工を増工するもの	平成30年12月20日	14,614,560	14,931,000	316,440
平成30年10月2日	公汚第30-柿-203号	89他舗装本復旧工事	(株)古田組	柿崎区上下浜	平成30年12月17日	現地精査の結果、打替工A=251㎡を増工するもの	平成30年12月23日	8,208,000	10,193,040	1,985,040

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年4月27日	交道改第29-1-30-A38-5号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	春日山町3丁目	平成30年12月18日	事業の進捗を図るため、側溝工L=72mを増工するもの	平成31年2月1日	17,388,000	20,570,760	3,182,760
平成30年9月28日	上農整公工第30-4号	あじさい公園土手整備工事	(有)ナガセ建工	大字寺	平成30年12月19日	町内会及び隣接者との立会により、ブロック積みの設置位置が確定したことから、ブロック積み延長を減工するもの	平成30年12月22日	1,890,000	1,783,080	△ 106,920
平成30年7月30日	公汚第30-8-8号	大貫汚水幹線1248-1-S1他枝線工事	大和土工工業(株)	大貫4丁目他	平成30年12月19日	現地精査により、塩ビ製マンホール設置工N=1基及び接続樹設置工N=1箇所を減工するもの	平成30年12月22日	11,502,000	10,749,240	△ 752,760
平成30年4月27日	公汚第30-柿2号	汚水幹線89他枝線工事	(株)三牧建設工業	柿崎区上下浜	平成30年12月19日	接続樹設置調査の結果、管路延長L=43.5mを減工するもの	平成30年12月29日	40,932,000	38,077,560	△ 2,854,440
平成29年4月28日	営工第29-15号	木田第1庁舎空調設備改修工事	菱機・高菱共同企業体	木田1丁目	平成30年12月19日	天井解体範囲の見直しを行った結果、解体範囲の縮小及びそれに伴う天井取付機器の取外し再取付等の関連工事も縮小となったことから減工するもの ほか	平成30年12月31日	336,708,360	336,148,920	△ 559,440
平成30年4月20日	公汚第30-10-18号	稲田汚水幹線119他枝線工事	田中産業(株)	寺他	平成30年12月19日	地下埋設物により、発進立坑N=3箇所をφ2500ケーシング立坑からφ2000ケーシング立坑に変更するもの ほか	平成31年2月11日	79,704,000	77,835,600	△ 1,868,400
平成30年10月15日	公汚第30-2-302号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	岩木他	平成30年12月19日	現地精査により、打換工A=40㎡を減工するもの	平成31年1月2日	7,840,800	7,553,520	△ 287,280
平成30年4月1日	603-16	山荘京ヶ岳等浄化槽等維持管理業務委託	(株)上越メンテナンス	清里農村体験宿泊休憩施設	平成30年12月19日	浄化槽等に沈殿する汚泥等の状況を確認したところ、沈殿量が非常に少ないため、汚泥抜き取りを不要とし、グリストラップ量を360Lとするもの	平成30年12月31日	498,960	386,078	△ 112,882
平成30年5月9日	交道改第29-1-30-A32-5号	道路側溝改良工事	阪田建設(株)	大貫4丁目	平成30年12月19日	事業の進捗を図るため、側溝工L=46mを増工するもの	平成31年2月4日	8,119,440	10,687,680	2,568,240
平成30年9月25日	道歩修第30-1-1号	歩道修繕工事	(株)タカワ建工	新南町	平成30年12月19日	歩行者の安全確保を図るため、視線誘導標示L=60mを増工するもの	平成30年12月19日	4,906,440	5,300,640	394,200
平成30年6月22日	営工第30-51号	大潟コミュニティプラザ空調設備更新機械設備工事	(株)山田商会	大潟区土底浜	平成30年12月21日	撤去を行う既存エアコンの冷媒処分実施重量について、実施量に合わせ減工するもの	平成30年12月23日	57,853,440	57,108,240	△ 745,200
平成30年10月26日	道修適第30-8-2号	道路舗装修繕工事	(有)清水建材	頸城区下吉	平成30年12月21日	現地確認した結果、既設舗装の継目まで舗装修繕する必要があるため、幅員を拡げて、舗装面積A=100㎡を増工するもの	平成31年1月9日	4,860,000	5,231,520	371,520
平成30年8月17日	道水第30-1-1号	道路改良工事	(有)ヤカタ建設	西本町4丁目	平成30年12月21日	(仮称)直江津地区新保育園新築屋外整備工事による歩道改良工事終点部までの工事延長L=7.0mを増工するもの	平成31年2月2日	9,504,000	10,823,760	1,319,760
平成30年8月17日	公汚樹第30-77号	石沢地内接続樹新設工事	(株)有坂建設	石沢	平成30年12月25日	現地再調査の結果、推進鋼管径300から500に変更し、地盤改良をN=2本から8本に増工するもの	平成31年1月28日	4,829,760	6,090,120	1,260,360
平成30年4月20日	公汚第30-10-17号	稲田汚水幹線111工事	(株)草間組	寺他	平成30年12月25日	推進工において、当初想定していた土質と異なることから推進機をレキ対応に変更するもの	平成31年3月11日	85,104,000	95,619,960	10,515,960
平成30年9月14日	林災単第29-40号	林道北谷線横断管復旧工事	(株)大島組	西谷内	平成30年12月26日	降雨により施工箇所上流にある谷止工から雨水が常時流れ、小口止工のコンクリート打設養生及び盛土工に支障となっているため、水替ポンプの台数及び稼働日数を増工するもの	平成30年12月29日	2,700,000	3,179,520	479,520
平成30年6月8日	交道改第29-13-17-A106-9号	歩道新設工事	(株)澤井商事	三和区鴨井	平成30年12月26日	整備する歩道の一部区間において、歩道脇の水路との高低差があり、歩行者の安全確保を図るため転落防止柵L=137mを増工するもの	平成31年3月15日	34,776,000	44,362,080	9,586,080
平成30年11月2日	道修第30-1-81号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	大字駒林	平成30年12月28日	現地精査の結果、アスファルト敷処分V=9㎡を増工するもの	平成30年12月31日	2,970,000	3,101,760	131,760

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年10月26日	交道修第29- 1-30-A40- 101-2号	道路舗装修繕工事	太陽開発(株)	上吉野	平成30年12月28日	既設舗装厚が想定より厚かったため、殻運搬・処分費を増工するもの ほか	平成31年1月4日	3,888,000	4,617,000	729,000