

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年11月9日	福第30-9号	上越リゾートセンターくるみ家族園排煙装置等修繕工事	田辺建設(株)	大字東中島	平成31年1月4日	浴室排煙装置修繕工事について、窓枠が劣化し腐食が見られることから、窓枠撤去・取付を増工するもの ほか	平成31年2月13日	2,138,400	2,970,000	831,600
平成30年11月9日	公汚柵第30-頸-206号	頸城区上三分一地内接続柵新設工事	(株)高館組	頸城区上三分一	平成31年1月4日	起工測量の結果、推進角度が61°未満となるため鞘管を残置することとし、また、全作業を県道側から施工することになったため交通誘導員7.5人を増工するもの	平成31年1月7日	1,782,000	2,193,480	411,480
平成30年11月9日	上もの雪第30-1号	旧安塚ほのぼの荘雪室改修・増築工事	横尾建設工業(株)	安塚区和田	平成31年1月4日	フォークリフトによる雪室貯蔵品の出入庫に関し、最大限の安全性を確保するため、ヘッドガードの脱着なく雪室への出入りができるよう、下方に15cm拡大することとし、雪室内部の床をはつき緩やかなスロープですりあわせる改修を行うもの ほか	平成31年3月15日	8,316,000	11,897,280	3,581,280
平成30年10月22日	公汚第30-2-405号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	岩木	平成31年1月4日	現地立会い協議の結果、一部工区を小型車施工として増工するもの	平成31年1月20日	11,880,000	14,524,920	2,644,920
平成30年10月26日	道修適第30-1-3号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	春日野1丁目	平成31年1月4日	起工測量の結果、L=6.4m、A=60㎡を増工するもの	平成31年1月16日	8,586,000	9,128,160	542,160
平成30年5月25日	道照第30-1-1号	道路照明工事	大和電建(株)	大和1丁目他	平成31年1月4日	既存ガス水道管の埋設位置が当初想定と異なりハンドホールの設置に支障となることから、ハンドホールの設置位置を変更し、管内電線L=35mを増工するもの	平成31年1月15日	12,906,000	13,273,200	367,200
平成30年7月26日	営工第30-37号	柿崎中学校エレベーター設置ほか電気設備工事	(株)矢野電気工業所	柿崎区法音寺	平成31年1月4日	エレベーターの電源配線について、メーカー仕様により内容を変更し増工するもの ほか	平成31年3月5日	3,456,000	3,692,520	236,520
平成30年4月27日	上農災第9016号	名立区平谷地区農業用施設災害復旧工事	(株)牛木組	名立区平谷	平成31年1月7日	労働基準監督署からの指導による施工範囲上部の不安定土塊の除去と、当初想定していた水路位置と実際の位置との相違により、土工掘削を増工するもの	平成31年1月15日	16,200,000	19,346,040	3,146,040
平成30年4月27日	公汚第30-10-20号	稲田汚水幹線108他枝線工事	田中産業(株)	寺他	平成31年1月7日	推進工において、当初想定していた土質と異なることから、推進機及び推進管をレキ対応に変更するもの	平成31年3月15日	43,897,680	63,617,400	19,719,720
平成30年6月22日	交道調第30-1-42-A1-6-2号	用地測量業務委託	(株)滝田測量	大字上五貫野他	平成31年1月9日	現地と公図が合わない箇所について、地図訂正のため隣接地の測量が追加で必要となったため、測量面積A=6,900㎡を増工するもの	平成31年1月30日	975,240	1,550,880	575,640
平成30年2月19日	交道改第29-1-17-A5-2号	仮栈橋撤去・取付護岸・道路工事	(株)高館組	有間川	平成31年1月9日	現場精査の結果、取付護岸A=10㎡、県道及び市道の舗装工A=118㎡を増工するもの	平成31年1月17日	33,156,000	37,420,920	4,264,920
平成30年4月1日	道管委第30-11-1号	道路等維持管理業務(板倉区)委託	(株)八幸建設	板倉区一円	平成31年1月9日	8月豪雨による巡回作業が必要となったことから、災害等による異常時巡回を増工するもの	平成31年3月31日	6,047,244	6,141,960	94,716
平成30年4月1日	道管委第30-5-1号	道路等維持管理業務(牧区)委託	(株)第三建設	牧区一円	平成31年1月9日	8月豪雨及び台風21号による巡回作業が必要となったことから、災害等による異常時巡回を増工するもの	平成31年3月31日	5,238,000	5,435,640	197,640
平成30年4月1日	道管委第30-12-1号	道路等維持管理業務(清里区)委託	(株)三原田組	清里区一円	平成31年1月9日	8月豪雨による巡回作業が必要となったことから、災害等による異常時巡回を増工するもの	平成31年3月31日	7,257,600	7,359,120	101,520
平成30年4月1日	道管委第30-10-1号	道路等維持管理業務(中郷区)委託	(有)オカダ重工	中郷区一円	平成31年1月9日	8月豪雨及び台風21号による巡回作業が必要となったことから、災害等による異常時巡回を増工するもの	平成31年3月31日	3,625,074	3,727,674	102,600
平成30年6月22日	公汚第30-柿3号	汚水幹線83他枝線工事	(株)三牧建設工業	柿崎区上下浜	平成31年1月9日	接続柵設置調査の結果、管路延長L=54.9mを減工するもの	平成31年3月1日	37,537,560	30,656,880	△ 6,880,680
平成30年5月1日	営工第30-5号	小林古径記念美術館増築工事	久保田・清水共同企業体	本城町	平成31年1月10日	基礎工事の掘削時の地下水対策を行い、増工するもの ほか	平成32年2月29日	332,640,000	344,233,800	11,593,800
平成30年4月20日	交道改第29-1-30-A24-2号	道路改良工事	(株)草間組	大字中田新田他	平成31年1月15日	現地精査の結果、鉄筋構造物取壊工V=2.0㎡を減工するもの	平成31年1月20日	44,606,160	44,553,240	△ 52,920

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年4月27日	公汚第30-10-19号	稲田污水幹線128他枝線工事	(株)草間組	寺	平成31年1月15日	現地精査の結果、法線を見直し、マンホールN=1基及び接続柵N=1箇所を増工するもの ほか	平成31年1月21日	45,946,440	49,554,720	3,608,280
平成30年8月31日	公汚柵第30-88号	中田原地内接続柵新設工事	丸世建設(株)	中田原	平成31年1月15日	当初、転用土を埋戻しに使用する予定であったが適さなかったため、改良土に変更するもの	平成31年2月17日	7,884,000	10,033,200	2,149,200
平成30年10月22日	公汚柵第30-74号	大和2丁目地内接続柵新設工事	(株)有坂建設	大和2丁目	平成31年1月16日	現地精査の結果、管路延長L=1.8m、接続柵N=1箇所を減工するもの	平成31年1月18日	3,963,600	3,724,920	△ 238,680
平成30年10月29日	公汚柵第30-110号	黒井地内接続柵新設工事	相村建設(株)	黒井	平成31年1月16日	現地立会いの結果、接続柵設置位置を変更し、推進延長L=1.5mを増工するもの	平成31年1月21日	3,402,000	3,565,080	163,080
平成30年8月3日	交道雪第29-10-30-A10-1号	流雪溝導水用横断工事	(有)アオバ	中郷区藤沢	平成31年1月16日	現地再調査及び県道管理者との協議の結果、自由勾配側溝の延長を2m減工するもの ほか	平成31年1月21日	3,888,000	3,367,440	△ 520,560
平成30年6月29日	交道委第30-1-30-A1-20号	道路照明点検業務委託	(株)大輝	市内一円	平成31年1月17日	事業促進のため、点検箇所N=62基を増工するもの	平成31年1月18日	6,739,200	7,322,400	583,200
平成30年3月9日	林災調第29-1号	林道南葉山線地質調査業務委託	(株)キタック	名立区瀬戸	平成31年1月17日	現場状況を調査した結果、地すべり変動が見られず床掘状況も安定していたことから、水位観測回数等を変更するもの	平成31年1月31日	3,996,000	3,703,320	△ 292,680
平成30年6月1日	29災第715号	道路災害復旧工事	(株)三原田組	清里区赤池	平成31年1月17日	現地精査の結果、新たにコンクリートブロック積及びU形側溝の破損を確認したため、コンクリートブロック積工A=14㎡、U形側溝L=17mを増工するもの	平成31年1月28日	22,464,000	23,180,040	716,040
平成30年10月22日	公汚第30-2-404号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	岩木	平成31年1月18日	ガス水道工事との調整により、打換工A=500㎡を減工するもの	平成31年1月20日	15,444,000	14,306,760	△ 1,137,240
平成30年10月15日	上こ工受第30-1号	西福島二区南児童遊園公園柵建替工事	(有)北島組	頸城区西福島	平成31年1月18日	隣接する県用地との境界から離隔を取ったことにより、施工延長を97.6mから95.6mに減工するもの	平成31年2月6日	3,186,000	3,164,400	△ 21,600
平成30年4月27日	公汚第30-2-5号	中屋敷污水幹線1848他枝線工事	上新開発(株)	岩木1丁目	平成31年1月18日	現地精査により、接続柵設置工N=3箇所及び管路延長L=2.9mを増工するもの	平成31年1月22日	63,396,000	64,600,200	1,204,200
平成30年7月30日	交道修第29-8-30-A32-101号	道路改良等工事	(株)頸城建工	頸城区百間町	平成31年1月23日	事業促進のため、自由勾配側溝延長L=65.2mを増工するもの	平成31年3月14日	27,324,000	30,599,640	3,275,640
平成30年6月22日	公汚第30-6-3号	市之町污水幹線188枝線工事	相村建設(株)	黒井	平成31年1月23日	家屋調査9棟の内、4棟の調査を外部のみに変更するもの	平成31年1月24日	11,185,560	10,984,680	△ 200,880
平成30年12月13日	林松委補第30-4号	松くい虫防除(秋期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	西ヶ窪浜他	平成31年1月23日	伐倒後の樹高の測定結果に基づき、薬剤及びくん蒸シートの適正な使用量を算出し、変更するもの ほか	平成31年2月10日	842,400	1,026,000	183,600
平成30年11月13日	林上委補第30-1号	市営分収林土口団地整備業務委託	くびき野森林組合	大字土口	平成31年1月23日	間伐材の搬出で利用していた林道の路肩が豪雨で崩落して通行不能となり、間伐材搬出ができなくなったため、間伐が完了した実績で減工するもの	平成31年2月28日	5,670,000	2,507,760	△ 3,162,240
平成30年6月1日	交道修委第30-1-54-A1-5-3号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ	市内一円	平成31年1月24日	区域内にある点検対象橋精査の結果、5橋の点検を増工するもの ほか	平成31年2月5日	21,168,000	22,499,640	1,331,640
平成30年6月1日	交道修委第30-1-54-A1-5-4号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ	市内一円	平成31年1月24日	区域内にある点検対象橋精査の結果、有間川橋を減工し、無名橋497を追加するもの ほか	平成31年1月29日	8,607,600	7,950,960	△ 656,640
平成30年6月1日	交道修委第30-1-54-A1-5-5号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ	市内一円	平成31年1月24日	区域内にある点検対象橋精査の結果、5橋を増工するもの ほか	平成31年2月5日	4,957,200	6,956,280	1,999,080

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年6月1日	交道修委第30-1-54-A1-5-6号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ	市内一円	平成31年1月24日	区域内にある点検対象橋精査の結果、5橋を増工するもの ほか	平成31年2月8日	9,687,600	10,142,280	454,680
平成30年6月1日	交道修委第30-1-54-A1-5-7号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ	市内一円	平成31年1月24日	区域内にある点検対象橋精査の結果、11橋を増工するもの ほか	平成31年2月8日	7,840,800	9,062,280	1,221,480
平成29年11月6日	公名工補第29-機高-3号	名立浄化センター水処理施設耐震補強工事	(株)牛木組	名立区名立大町	平成31年1月25日	施工方法検討の結果、返送汚泥ポンプNo.1~3の撤去・据付を減工するもの	平成31年1月31日	28,080,000	28,058,400	△ 21,600
平成30年7月6日	交道改第29-1-30-A38-4号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	春日山町3丁目	平成31年1月25日	現地精査の結果、側溝工L=7m及び舗装工A=10㎡を増工するもの	平成31年1月29日	11,776,320	11,924,280	147,960
平成30年9月25日	公高補第29-2号	高田公園内堀護岸築造その2工事	(有)ダイワ技建	本城町	平成31年1月25日	近接工事との施工区間調整のため、木柵工L=5.25mを減工するもの ほか	平成31年2月2日	3,736,800	3,325,320	△ 411,480
平成30年9月25日	公高補第30-1号	高田公園内堀護岸築造工事	(有)ダイワ技建	本城町	平成31年1月25日	連日の降雨により内堀の水位が上昇し、一部作業の施工が困難となったため、水替工を増工するもの ほか	平成31年2月2日	3,661,200	4,768,200	1,107,000
平成30年7月27日	営工第30-32号	リージョンプラザ上越レジヤープール内部改修工事	中田建設(株)	下門前	平成31年1月28日	既設の設備ダクト表面及びスパイラルスライダの滑り面が劣化しているため、塗装改修を追加増工するもの ほか	平成31年1月31日	34,560,000	34,975,800	415,800
平成30年8月2日	営工第30-33号	リージョンプラザ上越レジヤープール内部改修電気設備工事	信越機工(株)	下門前	平成31年1月28日	照明器具・誘導灯について、撤去・新設数量及び新設機器仕様を変更し、増工するもの ほか	平成31年1月31日	10,368,000	12,025,800	1,657,800
平成30年4月27日	営工第30-1号	(仮称)上越市体操アリーナ新築工事	福田・高館・西田共同企業体	大潟区九戸浜	平成31年1月28日	造成工事後の地耐力を確認した結果、杭重機転倒防止の地盤改良が不要となったため取止めとし、減工するもの ほか	平成31年11月30日	1,134,000,000	1,130,996,520	△ 3,003,480
平成30年5月25日	交道改第29-1-17-A105-15号	道路側溝改良工事	(株)清水組	稲田3丁目	平成31年1月30日	既設ガス水道管について、想定していた埋設位置と異なっていたことから、支障となる箇所側溝工L=217mを減工するもの	平成31年2月16日	28,836,000	20,181,960	△ 8,654,040
平成30年12月13日	上医セ委第30-2号	上越地域医療センター病院アスベスト分析業務委託	(一財)上越環境科学センター	南高田町	平成31年1月28日	分析試料採取の支障物の撤去及び再設置を本業務に含め増工するもの	平成31年2月25日	1,139,400	1,164,240	24,840
平成30年8月3日	上新区委第30-5号	清算金台帳等作成業務委託	(株)清水都市設計	大和5丁目他	平成31年1月28日	税務署と事前協議を行った結果、課税の特例制度が適用されることから、税務署に提出する証明書及び権利者へ交付する証明書作成を追加するもの	平成31年3月15日	1,404,000	1,814,400	410,400
平成30年12月13日	林松委補第30-柿-3号	柿崎区松くい虫防除(秋期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	柿崎区上下浜他	平成31年1月29日	伐倒後の樹高の測定結果に基づき、薬剤及びくん蒸シートの適正な使用量を算出し、変更するもの	平成31年2月10日	1,706,400	1,735,560	29,160
平成30年12月14日	公汚第30-柿-8号	污水枝線工事	(株)古田組	柿崎区川井	平成31年1月30日	埋戻土について、建設発生土搬出先からの積込運搬等を増工するもの	平成31年2月15日	2,052,000	2,732,400	680,400
平成30年7月23日	公汚第30-10-29号	稲田污水幹線13他枝線工事	(株)清水組	稲田3丁目	平成31年1月31日	17路線において、最上流の接続樹設置位置の変更に伴い、開削工(φ150)L=11.0mを増工するもの ほか	平成31年3月6日	46,488,600	48,107,520	1,618,920
平成30年4月20日	公汚第30-10-17号	稲田污水幹線111工事	(株)草間組	寺他	平成31年1月31日	取付管推進工において、地下水位が高いことから簡易ウェルポイントN=6本を増工するもの ほか	平成31年3月11日	95,619,960	96,925,680	1,305,720
平成30年5月9日	交道改第29-1-30-A32-5号	道路側溝改良工事	阪田建設(株)	大貫4丁目	平成31年1月31日	現地を掘削したところ、既設現場打ち側溝が確認されたため、構造物撤去工(無筋コンクリート)V=10㎡を増工するもの	平成31年2月4日	10,687,680	11,001,960	314,280
平成30年7月23日	営工第30-49号	柿崎中学校下水道接続工事	北陸工業(株)	柿崎区法音寺	平成31年1月31日	除雪時の除雪車の動線を考慮し、第1ポンプ槽をコンクリート直方体槽から耐荷重型の丸型槽に変更することとし、減工するもの ほか	平成31年2月2日	34,020,000	27,259,200	△ 6,760,800

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年6月15日	営工第30-6号	小林古径記念美術 館増築電気設備工 事	(株)東光クリエート	本城町	平成31年1月31日	建築基礎の高さの変更に伴い、マンホールが設置できないためハンドホ ールに変更し、減工するもの	平成32年2月29日	50,760,000	50,245,920	△ 514,080
平成29年10月27日	河電委単第 29-3号	保安林解除申請書 作成業務委託	新潟県上越国土 測量(株)	大字夷浜	平成31年1月31日	関係機関との協議回数について、当初2回を見込んでいたが、上越農林振 興部との打合せが必要となり、回数を4回に変更するもの ほか	平成31年3月20日	1,274,400	1,359,720	85,320