

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成31年4月26日	公汚第31-9-23号	高田南部污水幹線849他枝線工事	(株)有坂建設	石沢	令和元年6月4日	当該工事は、近接対象工事(公汚第31-9-21号高田南部污水幹線829工事、公汚第31-9-22号高田南部污水幹線834工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの ほか	令和元年12月20日	54,216,000	47,346,200	△ 6,869,800
平成31年4月19日	公汚第31-2-4号	中屋敷污水幹線1847他枝線工事	上新開発(株)	岩木	令和元年6月4日	当該工事は、近接対象工事(公汚第31-2-3号中屋敷污水幹線1870他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの ほか	令和元年12月13日	51,408,000	49,755,200	△ 1,652,800
平成31年4月19日	公汚第31-2-3号	中屋敷污水幹線1870他枝線工事	上新開発(株)	岩木	令和元年6月4日	当該工事は、近接対象工事(公汚第31-2-4号中屋敷污水幹線1847他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの ほか	令和元年12月13日	54,000,000	52,509,600	△ 1,490,400
平成31年4月19日	公汚第31-9-22号	高田南部污水幹線834工事	(株)有坂建設	石沢	令和元年6月4日	当該工事は、近接対象工事(公汚第31-9-21号高田南部污水幹線829工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの ほか	令和2年1月18日	89,640,000	83,614,300	△ 6,025,700
平成31年4月19日	公汚第31-10-24号	稲田污水幹線8-12工事	田中産業(株)	鴨島3丁目	令和元年6月4日	当該工事は、近接対象工事(公汚第31-10-17号稲田污水幹線8-8工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの ほか	令和元年12月30日	59,184,000	53,993,500	△ 5,190,500
平成30年9月14日	交道改第30-1-54-A1-1-4号	橋梁耐震補強工事	田中運輸機工(株)	木田他	令和元年6月5日	鉄筋探査によりアンカーボルトの位置が変更となったことから、再度構造計算を行った結果、板厚が厚くなったため、変位制限装置(取付金具)を0.5t増工するもの	令和元年6月19日	14,148,000	14,557,320	409,320
平成30年8月17日	河改補第30-1号	準用河川改修工事	大栄建設(株)	小滝	令和元年6月7日	終点部現況河川へ現場打擁壁工のすり付けを増工するもの	令和元年6月10日	17,832,960	18,025,200	192,240
平成31年4月26日	-	牧高齢者等福祉センター玄関上防水改修工事	クボタシーエス(株)	牧区田島	令和元年6月7日	灯油タンク2個について、配管の切り離し、レッカーによる移動、再設置作業が新たに必要となったため増工するもの	令和元年7月6日	1,598,400	1,645,920	47,520
平成31年4月19日	公汚第31-大-1号	污水幹線141他枝線工事	西田建設(株)	大瀧区犀瀧	令和元年6月11日	当該工事は、近接対象工事(公汚第31-大-3号污水幹線140他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの ほか	令和2年1月7日	58,536,000	56,378,300	△ 2,157,700
平成31年4月19日	公汚第31-大-3号	污水幹線140他枝線工事	西田建設(株)	大瀧区犀瀧	令和元年6月11日	当該工事は、近接対象工事(公汚第31-大-1号污水幹線141他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの ほか	令和2年2月21日	71,064,000	69,506,800	△ 1,557,200
平成30年10月9日	交道修第30-1-54-A1-2-3号	橋梁修繕工事	田中産業(株)	高土町1丁目他	令和元年6月13日	塗装塗替工において、素地調整後、鋼材露出が確認されなかったことから下塗A=270㎡を減工するもの	令和元年6月27日	36,720,000	35,569,800	△ 1,150,200
平成31年4月26日	浦産工第31-1号	浦川原区工業団地修繕工事	大陽開発(株)	浦川原区印内	令和元年6月14日	現地精査した結果、大型Co土のう積後、切土法面が露出しており、今後の雨水等で法面浸食が懸念されるため、植生シート工(A=72㎡)を増工するもの ほか	令和元年8月17日	3,942,000	4,512,240	570,240
令和元年5月13日	公汚第31-10-28号	稲田污水幹線30他枝線工事	(株)清水組	稲田2丁目他	令和元年6月14日	当該工事は、近接対象工事(公汚第31-10-9号稲田污水幹線4-S4他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの ほか	令和2年1月31日	94,392,000	89,903,000	△ 4,489,000
平成31年4月1日	-	小中学校電気保安管理業務委託	(財)東北電気保安協会	大手町小学校他	令和元年6月20日	普通教室空調設備設置工事に伴い5月中に設備容量が増加したため、6月から契約変更するもの	令和2年3月31日	9,935,960	9,991,543	55,583
平成30年12月14日	浦農災第0001号	上岡地区農道災害復旧工事	(株)環境サービス	浦川原区上岡	令和元年6月20日	当初、残土処理について、運搬距離L=2kmを見込んでいたが、現場付近処理が可能となったため減工するもの	令和元年7月8日	9,039,600	8,924,040	△ 115,560
平成30年11月13日	公汚第30-10-33号	鴨島污水幹線3-2他工事	田中産業(株)	子安新田	令和元年6月20日	関連工事との調整により、工事延長L=115.0mとマンホール設置工N=4基(1号組立入孔)を減工するもの	令和元年12月2日	63,456,480	36,618,480	△ 26,838,000
令和元年5月9日	林松委補第31-2号	松くい虫防除(無人ヘリ散布)業務委託	エアテックジャパン(株)	大字西ヶ窪浜他	令和元年6月21日	当該現場労働者について、社会保険料等の加入状況に応じて、加入実態状況調査表のとおり、加算率の見直しを行うもの。	令和元年6月30日	2,106,000	2,008,800	△ 97,200
令和元年5月9日	林松委補第31-柿-1号	柿崎区松くい虫防除(無人ヘリ散布)業務委託	エアテックジャパン(株)	柿崎区上下浜他	令和元年6月21日	当該現場労働者について、社会保険料等の加入状況に応じて、加入実態状況調査表のとおり、加算率の見直しを行うもの。	令和元年7月7日	3,942,000	3,760,560	△ 181,440

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年5月13日	施り修第31-1号	ヨーデル金谷外壁・屋根塗装修繕工事	(株)平林塗装	大貫2丁目	令和元年6月20日	現地精査の結果、耐久性を重視し、煙突上・鉄部の塗料を耐熱塗料から屋根用塗料に変更するもの ほか	令和元年7月5日	5,724,000	5,832,000	108,000
平成30年8月31日	上農里第30-2号	上中條第2地区用水管改修工事	(株)三原田組	清里区上中條	令和元年6月24日	現地精査の結果、コンクリート舗装A=199㎡をA=139㎡に減工するもの	令和元年7月25日	36,723,240	36,400,320	△ 322,920
平成30年9月14日	交道改第30-1-54-A1-1-4号	橋梁耐震補強工事	田中運輸機工(株)	木田他	令和元年6月25日	交通誘導警備員の配置について再検討した結果、調査・計測時に不要となるため、交通誘導警備員を減とするもの	令和元年6月27日	14,557,320	14,157,720	△ 399,600
平成31年4月1日	-	地域バス運行業務委託	(株)みなもとの郷	吉川区	令和元年6月25日	吉川区内の遠距離通学支援方法の見直しにより、令和元年7月1日から川谷地区は定期券補助(路線バス利用)となることから、川谷地区から地域バスを利用した吉川小学校及び吉川中学校までの送迎が不要となるため、運行ルートを変更するもの	令和2年3月31日	4,432,269	4,371,334	△ 60,935