

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年6月14日	交道改第30-1-53-A1-9-2号	道路側溝改良工事	(株)高橋建設	藤野新田	令和元年9月3日	既存側溝の断面が当初設計より大きかったことから、撤去工V=2㎡を増工するもの ほか	令和元年9月3日	2,182,680	2,377,080	194,400
平成31年2月5日	営工第30-203号	南本町小学校他2校普通教室空調設備設置工事	サトコウ・山田商会共同企業体	南本町3丁目他	令和元年9月3日	特記事項に基づき負荷計算を行い、機器能力を変更し、減工するもの(南本町小学校、高田西小学校、城西中学校) ほか	令和元年9月6日	123,120,000	121,197,600	△ 1,922,400
令和元年6月14日	道舗修第31-6-1号	道路舗装修繕工事	(株)三牧建設工業	柿崎区下牧	令和元年9月5日	現地再調査の結果、既設舗装厚が想定よりも厚かったため、舗装搬運搬V=25㎡、処分費W=58tを増工するもの ほか	令和元年9月23日	6,523,200	7,440,120	916,920
令和元年7月5日	保調受第31-1号	現況測量業務委託	(株)かみえちご測地	中央2丁目	令和元年9月5日	現地調査の結果、4級基準点測量N=3点、現地測量A=0.003k㎡及び伐採を増工するもの	令和元年9月22日	1,546,560	1,778,760	232,200
令和元年6月28日	教ス修第1-1号	高田公園野球場内野整備修繕工事	(株)丸富	本城町	令和元年9月5日	現地精査の結果、搬入砂に不足が生じることから数量変更を行うもの ほか	令和元年9月30日	1,620,000	1,925,640	305,640
令和元年5月31日	上教三分第1-2号	美守小学校昇降口外部改修工事	クボタシーエス(株)	三和区本郷	令和元年9月5日	天井張替について、昇降口屋上の防水不良が原因で、雨漏りが進行し天井板が腐食、落下の危険性が出てきたため、天井張替工事を追加するもの	令和元年9月25日	3,726,000	3,925,800	199,800
平成31年4月22日	-	農振土地利用計画図作成業務委託	(株)ナカノアイシステム	木田1丁目	令和元年9月5日	消費税及び地方消費税を8%から10%に変更するもの(当初は8%で契約したもの)	令和2年3月13日	9,072,000	9,240,000	168,000
平成31年4月1日	-	小中学校電気保安管理業務委託	(一財)東北電気保安協会	大手町小学校他	令和元年9月5日	普通教室空調設備設置工事に伴い8月中に設備容量が増加したため、9月から契約変更するもの	令和2年3月31日	10,252,524	10,287,084	34,560
平成31年1月31日	営工第30-217号	高士小学校他2校普通教室空調設備設置工事	(株)城東電工	大字高津他	令和元年9月5日	特記事項に基づき負荷計算を行い、機器能力を変更し、減工するもの(高士小学校、牧小学校、牧中学校) ほか	令和元年9月8日	38,880,000	31,752,000	△ 7,128,000
平成31年1月28日	営工第30-211号	大瀧町小学校他1校普通教室空調設備設置工事	(株)セイセツ	大瀧区土底浜他	令和元年9月6日	特記事項に基づき負荷計算を行い、機器能力を変更し、減工するもの(大瀧町小学校、大瀧町中学校) ほか	令和元年9月10日	48,924,000	42,724,800	△ 6,199,200
平成31年4月1日	-	重症心身障害者緊急短期入所用居室確保事業委託	独立行政法人 国立病院機構 さいがた医療センター	市内一円	令和元年9月9日	事業費(居室確保料)については厚生労働省が示す報酬単価を基に算出されているが、10月からの消費税増税に伴い報酬単価が改定されるため、改定分を増額するもの	令和2年3月31日	13,129,740	13,160,850	31,110
平成31年1月28日	営工第30-202号	富岡小学校他2校普通教室空調設備設置工事	(株)セイセツ	大字富岡他	令和元年9月11日	特記事項に基づき負荷計算を行い、機器能力を変更したため、減工するもの(富岡小学校、稲田小学校、戸野目小学校) ほか	令和元年9月14日	51,840,000	48,502,800	△ 3,337,200
平成31年4月19日	公汚第31-2-402号	公共下水道舗装本復旧工事	世紀東急工業(株)	岩木	令和元年9月11日	本工事において受注者が「週休2日」を達成したことから、間接工事費率等を補正するもの	令和元年9月24日	29,825,280	29,879,280	54,000
令和元年6月7日	公汚第31-大-204号	1015他舗装本復旧工事	(株)植木組	大瀧区九戸浜	令和元年9月11日	本工事において受注者が「週休2日」を達成したことから、間接工事費率等を補正するもの ほか	令和元年9月26日	11,664,000	12,097,080	433,080
令和元年6月14日	道舗修第31-1-1号	道路舗装修繕工事	丸運建設(株)	稲荷他	令和元年9月11日	起工測量の結果、打替工A=40㎡を増工するもの	令和元年10月2日	15,930,000	16,308,000	378,000
令和元年5月31日	交道調第30-1-30-A1-39号	路線測量設計業務委託	(株)かみえちご測地	西本町1丁目他	令和元年9月11日	現地測量の結果、構造物簡易設計N=7箇所を増工するもの	令和元年9月22日	2,282,040	2,585,520	303,480
令和元年7月5日	-	防災行政無線屋外拡声子局移設工事	(株)東光クリエート	頸城区玄僧	令和元年9月12日	移設先の変更により工期が10月以降となることに伴い、消費税及び地方消費税を8%から10%に変更するもの	令和元年10月31日	3,996,000	4,070,000	74,000
令和元年5月20日	公汚第31-10-415号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	寺他	令和元年9月12日	現地立会の結果、打換工A=20㎡を増工するもの	令和元年9月23日	7,290,000	7,309,440	19,440

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年6月14日	公汚第31-10-422号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)上越道路	稲田3丁目	令和元年9月12日	現場精査の結果、打換工A=90㎡を減工するもの ほか	令和元年10月14日	8,402,400	8,340,840	△ 61,560
令和元年6月21日	農調委補第1-9号	上越西部第6地区ため池廃止実施設計業務委託	(株)ナルサワコンサルタント	岩木他	令和元年9月12日	長池の廃止計画にあたり、当初、路線測量を計上していたが、過去に県が実施した、ため池耐震点検業務委託にて測量を実施しており、県から測量成果の提供を受けることができたため、当該測量業務を減工するもの ほか	令和2年3月15日	3,630,000	3,609,100	△ 20,900
令和元年6月28日	営工第1-27号	名立区総合事務所南面東側外壁改修工事	(株)牛木組	名立区名立大町	令和元年9月12日	施工数量調査結果に基づき、改修数量を変更し増工するもの ほか	令和元年9月20日	5,076,000	5,191,560	115,560
平成31年2月18日	交道改第30-1-59-A1-2-15号	道路築造工事	田中運輸機工(株)	三田新田	令和元年9月13日	将来工事(道路照明灯設置工事)と整合を図るため、当工事に地下埋設管(保護管)及びハンドホールの設置費を増工するもの ほか	令和元年9月16日	14,796,000	17,953,920	3,157,920
令和元年5月31日	公汚第31-10-303号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	鴨島1丁目他	令和元年9月13日	現場精査の結果、打換工A=128㎡を減工するもの	令和元年9月25日	3,164,400	2,559,600	△ 604,800
令和元年5月20日	交道改第30-6-30-A23号	道路側溝改良工事	(有)ミズノ建設	柿崎区柿崎一区	令和元年9月13日	現場掘削の結果、当初想定よりも既設構造物撤去量が多かったため、取壊し・処理費を増工するもの ほか	令和元年9月20日	5,616,000	6,429,240	813,240
令和元年8月9日	公管委第31-31号	高田公園案内標識変更業務委託	(株)トミヤDS	本城町地内	令和元年9月13日	表示板の数量を2面から1面へ変更するもの	令和元年9月17日	534,600	345,600	△ 189,000
平成31年4月19日	営工第30-227号	東本町小学校①、②、⑤棟建具改修工事	田中産業(株)	東本町2丁目	令和元年9月17日	現地再確認の結果、防火設備の設置が不要であることが分かったため、防火設備仕様を取止め、減工するもの ほか	令和元年9月22日	38,988,000	38,856,240	△ 131,760
令和元年5月31日	公汚樹第31-21号	東城町1丁目地内接続樹新設工事	市川建設(株)	東城町1丁目	令和元年9月17日	申請者との協議結果により、接続樹設置深さを変更したことに伴い、土工数量を増工するもの	令和元年10月21日	4,752,000	4,887,000	135,000
令和元年8月30日	上斎委第31-7号	上越斎場地すべり対策施設維持管理業務委託	(有)勝建設	大字居多	令和元年9月17日	業務の実施によりボーリング孔洗浄を減工するもの ほか	令和元年10月8日	626,400	294,460	△ 331,940
令和元年6月28日	牧災工第31-1号	道路災害復旧工事	(有)協和建設	牧区上牧	令和元年9月17日	現地掘削の結果、既設側溝及び既設舗装の被災が無かったため、排水構造物工L=12m及び舗装工A=7㎡を減工するもの	令和元年9月24日	3,456,000	3,130,920	△ 325,080
令和元年5月20日	交道改第30-6-30-A23号	道路側溝改良工事	(有)ミズノ建設	柿崎区柿崎一区	令和元年9月18日	現場作業時の交通誘導員配置人数を2名から1名に減工するもの	令和元年9月20日	6,429,240	6,089,040	△ 340,200
令和元年7月12日	林維補第31-大-1号	林道西菖蒲線路肩復旧工事	大陽開発(株)	大島区菖蒲	令和元年9月18日	現地精査の結果、舗装工A=5.6㎡を増工するもの	令和元年9月30日	2,127,600	2,137,320	9,720
平成31年2月18日	交道修第30-1-54-A1-1-2号	橋梁修繕工事	田中産業(株)	木田他	令和元年9月18日	現地再調査の結果、歩道用伸縮装置L=1.26mを減工するもの	令和元年10月6日	23,479,200	23,238,360	△ 240,840
令和元年6月21日	用単委第1号	春日山町一丁目普通財産用地境界確定測量業務委託	新潟県上越国土測量(株)	春日山町1丁目	令和元年9月18日	隣接地権者との協議に基づき境界標設置の数量等を変更するもの	令和元年9月30日	1,026,000	972,000	△ 54,000
平成31年1月31日	営工第30-212号	柿崎小学校他2校普通教室空調設備設置工事	新貝工業(株)	柿崎区柿崎他	令和元年9月20日	配管作業用の仮設足場が計画よりも多く必要となったことから変更し、増工するもの(柿崎小学校、柿崎中学校) ほか	令和元年9月23日	75,060,000	89,465,040	14,405,040
令和元年7月2日	営工第31-103号	八千浦中学校下水道接続工事	島津工業(株)	大字下荒浜	令和元年9月24日	既存浄化槽(第1沈殿分離槽)の貯水槽としての利用が取り止めとなったため、埋め戻し処理を追加し増工するもの ほか	令和元年9月25日	3,315,600	3,520,800	205,200
令和元年7月12日	公汚樹第31-62号	土橋地内接続樹新設工事	田中産業(株)	土橋	令和元年9月24日	起工測量の結果、推進延長L=0.8mを減工するもの	令和元年9月30日	2,289,600	2,016,360	△ 273,240

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和元年6月14日	-	柿崎中学校飾桁雨樋改修工事	(株)三牧建設工業	柿崎区法音寺	令和元年9月24日	既設飾桁を撤去したところ、外壁補修の必要が無いことが判明したため減工するもの ほか	令和元年9月25日	6,804,000	6,669,000	△	135,000
令和元年6月28日	診改第1-1号	上越休日・夜間診療所内部改修工事	(株)高館組	新光町1丁目	令和元年9月25日	現地再精査の結果及び職員の要望により、動線改善の観点からエントランス・廊下において不要となるドア撤去を追加するもの ほか	令和元年9月25日	8,802,000	9,039,600		237,600
令和元年6月28日	診改第1-2号	上越休日・夜間診療所内部改修電気設備工事	(有)富士電気工事店	新光町1丁目	令和元年9月25日	現地再精査の結果及び職員の要望により、適切な照度の確保に当たり、照明器具の箇所数を変更するもの ほか	令和元年9月25日	4,212,000	4,397,760		185,760
令和元年7月5日	牧災工第31-2号	道路災害復旧工事	(株)第三建設	牧区上牧	令和元年9月25日	再検討の結果、より安全な通行を確保するため視線誘導標N=6本を設置するもの ほか	令和元年9月30日	3,240,000	3,312,360		72,360
令和元年5月20日	農林水大委単第31-1号	上越市大潟漁港西防波堤・物揚場機能保全計画策定業務委託	(株)センク21	大潟区洪柿浜	令和元年9月26日	機能保全計画策定施設の調査をした結果、対策施設を2施設から5施設に増工するもの ほか	令和元年9月30日	5,821,200	7,502,760		1,681,560
令和元年6月14日	道舗修第31-1-3号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	北城町1丁目	令和元年9月26日	起工測量の結果、延長L=2.1m、表層工A=100㎡を増工するもの	令和元年9月29日	15,422,400	16,588,000		1,165,600
令和元年6月14日	道舗修第31-1-5号	道路舗装修繕工事	(株)植木組	川原町	令和元年9月26日	警察と協議した結果、交通誘導員を13.5人日(3人配置)から27.0人日(6人配置)に増工するもの ほか	令和元年10月3日	14,364,000	15,261,400		897,400
平成31年4月1日	-	中学校し尿浄化槽清掃及び維持管理業務(合併前上越市)委託	(資)平和環境サービス	八千浦中学校他	令和元年9月27日	八千浦中学校のし尿浄化槽について、当該校の下水道接続工事に伴い維持管理業務が不要となるため変更するもの	令和2年3月31日	650,147	327,587	△	322,560
令和元年9月2日	-	三和西部産業団地調整池汚泥等清掃業務委託	(株)藤新開発	三和区岡木 地内	令和元年9月27日	汚泥清掃業務を実施した結果、汚泥収集量の実績が当初予定量を下回ったため変更するもの	令和元年9月30日	1,242,000	820,800	△	421,200
平成31年2月14日	営工第30-207号	高志小学校他1校普通教室空調設備設置工事	北陸・井上共同企業体	木田3丁目他	令和元年9月27日	天井ふところが十分にあり、室内露出配管を少なくし美観の向上を図れることから、室内機を天井吊り型から天井カセット型に変更するもの	令和元年10月7日	100,440,000	104,668,600		4,228,600
令和元年8月2日	公管修第31-10号	高田公園東入口トイレ屋根塗装修繕工事	(株)彩美社	本城町	令和元年9月27日	詳細に現状を確認した結果、下屋根については、2段設置として加重を分散する必要があり、また上屋から下屋への落雪を防ぐ必要が認められたことから、上屋の雪止めアングル1段を追加するもの ほか	令和元年9月30日	793,800	925,560		131,760
令和元年9月6日	-	処理困難物(コンクリートがら)処理業務委託	(株)アイザック・オール	富山県富山市	令和元年9月27日	処理困難物(コンクリートがら)処分の実績数量が当初予定数量を上回ったため変更するもの	令和元年9月30日	1,080,000	1,242,540		162,540
令和元年7月5日	消委第31-1-3号	消融雪施設実施設計業務委託	(株)興和	南城町3丁目他	令和元年9月30日	消雪パイプにより散水された水を受けるための道路側溝が未設置の区間があり、本委託での設計が必要のため、道路側溝設置に係る設計費を増工するもの	令和2年1月30日	4,015,000	4,587,000		572,000
令和元年6月27日	上斎修第31-1号	上越斎場火葬炉補修工事	(株)宮本工業所	大字居多	令和元年9月30日	工事が順調に進み、9月30日までに引き渡しを受け、検査が完了する見込みとなったことから、消費税及び地方消費税を10%から8%に変更するもの	令和元年10月4日	4,950,000	4,860,000	△	90,000
平成31年4月26日	交道改第30-1-53-A1-3-4号	道路側溝改良工事	(株)関建設	大和5丁目	令和元年9月30日	現地精査の結果、側溝工L=4.2mを増工するもの	令和元年10月12日	6,739,200	7,210,500		471,300
平成31年2月4日	営工第30-205号	東本町小学校他2校普通教室空調設備設置工事	高菱・関原共同企業体	東本町2丁目他	令和元年9月30日	空調設備の設置教室の見直しを行い、設置箇所が減ったことから、減工するもの(東本町小学校、飯小学校) ほか	令和元年11月30日	132,450,011	120,056,456	△	12,393,555
平成31年2月13日	営工第30-201号	大手町小学校他2校1園普通教室等空調設備設置工事	高菱・関原共同企業体	大手町他	令和元年9月30日	現地確認の結果、敷き鉄板を延長しなければ機器搬入ができないため増工するもの(大手町小学校、城東中学校) ほか	令和元年11月30日	108,000,000	116,673,890		8,673,890
令和元年8月28日	-	上越地域医療センター病院東玄関・南玄関回転ドア修繕工事	(株)新潟ナブコ	南高田町	令和元年9月30日	工事が順調に進み、9月24日までに履行確認を行ったことから、消費税及び地方消費税を10%から8%に変更するもの	令和元年11月10日	2,602,600	2,555,280	△	47,320