

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年6月14日	営工第1-14号	南川保育園改修電気設備工事	信越機工(株)	頸城区上吉	令和2年2月3日	既存開閉器箱S-1内ブレーカーが3P 50/50Aであったため、新設S-1内ブレーカーの仕様を既製品に合わせ変更し、減工するもの ほか	令和2年2月15日	8,195,000	8,092,700	△ 102,300
令和元年10月1日	交道改第31-13-53-A1-4-3号	歩道新設工事	(株)サワイ	三和区鴨井	令和2年2月3日	学校関係者と現地立会をした結果、駐車場利用者の安全を確保するため、駐車場からの歩道乗入部の小型擁壁工を増工するもの	令和2年3月4日	7,755,000	9,340,100	1,585,100
令和元年10月11日	公汚連第31-柿-1号	初田地区汚水連携接続管渠工事	(株)三牧建設工業	柿崎区行法	令和2年2月3日	事業進捗を図るため、工事延長L=55.5mを増工するもの	令和2年2月29日	13,530,000	17,930,000	4,400,000
令和元年6月21日	交道改第31-6-65-A1-5号	道路側溝改良工事	(株)三牧建設工業	柿崎区柿崎3区	令和2年2月3日	計画の見直しにより、工事延長72mを減工するもの	令和2年2月7日	12,870,000	10,208,000	△ 2,662,000
平成31年4月19日	公汚第31-大-2号	汚水幹線133他枝線工事	(株)荷屋建設	大潟区犀潟	令和2年2月4日	試掘調査の結果、一部開削路線において、当初想定よりも地下水位が高く施工に支障となるため、ジメンスウェル工を増工するもの ほか	令和2年2月7日	35,856,000	38,173,300	2,317,300
令和元年9月6日	交道改第30-1-42-A1-8号	道路改良工事	(株)勇和工業	名立区名立大町	令和2年2月4日	現地精査の結果、自由勾配側溝蓋の設置枚数を減工するもの	令和2年2月16日	8,727,400	8,632,800	△ 94,600
令和元年8月2日	公汚第31-10-32号	鴨島汚水幹線3-3-3他枝線工事	久保田建設(株)	子安新田他	令和2年2月4日	県との協議の結果、M3-3-3-1マンホールを交差点外に設置するよう指示されたことから、位置を変更することとし、M1036-1マンホールを追加するもの ほか	令和2年2月29日	55,330,000	66,733,700	11,403,700
平成31年4月19日	公汚第31-大-3号	汚水幹線140他枝線工事	西田建設(株)	大潟区犀潟	令和2年2月4日	試掘調査の結果、一部開削路線(140路線)において、当初想定よりも地下水位が高く、開削工法での施工が困難なため、推進工法に変更するもの ほか	令和2年2月21日	69,506,800	82,927,900	13,421,100
令和元年12月13日	林松委補第31-4号	松くい虫防除(秋期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	西ヶ窪浜地内他	令和2年2月4日	伐倒後の樹高の測定結果に基づき、薬剤及びくん蒸シートの適正な使用量を算出するもの	令和2年2月10日	1,391,500	1,397,000	5,500
令和元年7月22日	農調委補第31-吉-1号	上越北部地区ため池廃止実施設計業務委託	(株)ナルサワコンサルタント	吉川区山直海	令和2年2月5日	現地精査の結果、4級基準点測量を3点追加するもの ほか	令和2年2月16日	2,057,000	2,308,900	251,900
令和元年9月13日	交道修第31-54-A1-4-3号	橋梁修繕工事	(株)牛木組	名立区名立大町	令和2年2月5日	防護柵塗装塗替えに伴い塗料中の有害物質を調査したところ、塗料の成分に鉛が確認されたことから、防護柵取替工を採用し増工するもの	令和2年3月15日	27,060,000	33,262,900	6,202,900
令和元年10月11日	公補第31-1号	公共下水道マンホール蓋取替工事	(有)北島組	中央1丁目	令和2年2月5日	マンホールの深さを再調査した結果、梯子取付箇所をN=4箇所を増工するもの	令和2年2月11日	4,730,000	4,787,200	57,200
令和元年10月30日	公雨第30-10号	新町北第一排水区雨水管渠新設工事	田中・植木・谷村共同企業体	大字土橋	令和2年2月5日	工事において床付部に帯水砂層が確認され、ボイリングが発生する可能性が高かったことから、簡易ウェルポイント工を増工するもの	令和2年2月25日	21,050,700	22,203,500	1,152,800
令和元年8月2日	公委汚第31-7-202号	有田処理地区実施設計業務委託	(株)日建技術	富岡	令和2年2月5日	現地調査の結果、推進及び開削工法の延長を変更し、推進工法の検討に必要な地質調査を3孔増工するもの	令和2年3月20日	20,937,400	25,557,400	4,620,000
令和元年8月9日	中消改第31-1号	消雪井戸更新工事	(株)新協地質	中郷区岡沢	令和2年2月5日	現地掘削の結果、掘削土質の変更によるさく井工を増工するもの ほか	令和2年3月8日	30,613,000	32,791,000	2,178,000
令和元年8月9日	中消改第31-2号	消雪井戸更新工事	(株)興和	中郷区金山	令和2年2月5日	関係者との協議の結果、井戸位置を変更するとともに、掘削土質の変更及び工事に伴い発生した泥水の処分量を増工するもの	令和2年2月16日	25,183,400	26,053,500	870,100
平成31年4月19日	公汚第31-柿-1号	汚水幹線74他枝線工事	(株)古田組	柿崎区上下浜	令和2年2月6日	地元との施工方法協議の結果、開削工法の一部区間を推進工法に変更し増工するもの ほか	令和2年2月25日	73,980,000	77,297,000	3,317,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年10月7日	交道改第30-1-53-A1-9-3号	道路側溝改良工事	(株)勇和工業	藤野新田	令和2年2月6日	別途、近接対象工事と一体で舗装復旧を行うこととしたため、表層工A=85㎡及び区画線工L=160mを減工するもの	令和2年2月12日	9,452,300	9,408,300	△ 44,000
令和元年10月7日	交道改第30-1-53-A1-9-4号	道路側溝改良工事	(株)勇和工業	藤野新田	令和2年2月6日	別途、近接対象工事と一体で舗装復旧を行うこととしたため、表層工A=116㎡及び区画線工L=151mを増工するもの	令和2年2月12日	5,614,400	6,670,400	1,056,000
令和元年10月7日	交道改第31-1-65-A1-3-5号	道路側溝改良工事	(株)清水土木工業	大貫4丁目	令和2年2月6日	施工期間短縮のため、自由勾配側溝の基礎処理を現場打ちコンクリート基礎から二次製品の基礎版に変更するもの	令和2年2月17日	4,218,500	4,764,100	545,600
令和元年6月28日	交道改第31-1-65-A1-4-2号	道路側溝改良工事	(有)渡邊工務店	夷浜	令和2年2月10日	施工業者と協議の結果、近隣において残土処分地が確保できないため、残土処分地を変更し処分費用を計上するもの	令和2年2月28日	10,560,000	11,448,800	888,800
令和元年6月28日	公雨第30-大3号	鶴の浜排水区雨水管渠工事	高館・西田共同企業体	大潟区雁子浜	令和2年2月10日	到達立坑進入ルート再検討の結果、敷鉄板を37枚から195枚を増工するものほか	令和2年3月15日	83,537,300	85,771,400	2,234,100
平成31年4月26日	交道改第30-1-30-A1-29-3号	道路側溝改良工事	田辺建設(株)	春日山町3丁目	令和2年2月12日	事業の進捗を図るため、排水構造物工L=27mを増工するもの	令和2年2月18日	18,684,000	21,066,100	2,382,100
令和元年7月5日	公管修第31-1号	高田公園内堀詰杭修繕工事	大和土建工業(株)	本城町	令和2年2月12日	既存木杭の引抜について、腐食による欠損が著しかったことから、引抜の本数をN=504本からN=117本に減工するもの	令和2年2月29日	13,695,000	12,226,500	△ 1,468,500
令和元年5月31日	交道改第30-1-53-A1-11号	道路側溝改良工事	(株)タカワ建工	鴨島3丁目	令和2年2月12日	現地精査の結果、排水計画の見直しにより排水構造物工L=21mを増工するものほか	令和2年2月26日	16,168,900	22,885,500	6,716,600
令和元年9月6日	交道修第31-54-A1-2-2号	橋梁修繕工事	(株)古田組	柿崎区川井他	令和2年2月14日	地元協議により、通行止めでの作業が可能となったことから交通誘導員を減工するもの	令和2年3月8日	17,325,000	17,131,400	△ 193,600
令和元年10月7日	公雨第31-6号	脇野田第三排水区雨水管渠工事	(株)有坂建設	大和5丁目	令和2年2月14日	県との協議により、県道車道部の土被りを3.0m以上確保する事となったことから、No.0+15.40mに落差工(3号MH)を追加するものほか	令和2年2月29日	14,960,000	31,769,100	16,809,100
平成31年3月15日	公雨第30-大2号	鶴の浜排水区雨水管渠工事	西田建設(株)	大潟区九戸浜	令和2年2月14日	雨水排水整備計画変更に伴い、自由勾配側溝L=32.5m及び仮設配管の撤去復旧を増工するもの	令和2年3月10日	12,906,000	21,882,000	8,976,000
令和元年10月21日	教施第31-27号	高田西小学校高圧負荷開閉器等更新工事	(株)東光クリエート	大貫2丁目	令和2年2月14日	他校に保管してあるコンデンサーを再利用することとし減工するものほか	令和2年2月25日	4,675,000	4,576,000	△ 99,000
令和元年12月6日	-	南川保育園乳児・ほふく室2床暖房更新及びエアコン設置工事	(株)山田商会	頸城区上吉	令和2年2月14日	手洗い器及び暖房機の取外し・再取付を追加するものほか	令和2年2月28日	7,480,000	9,464,950	1,984,950
令和元年10月7日	公雨第31-5号	排水ゲート新設工事	(有)勝建設	薄袋他	令和2年2月14日	仮締切工の削除と転落防止柵(フェンス)及びステップを増工するもの	令和2年2月28日	4,070,000	4,230,600	160,600
令和元年9月6日	農林委補第31-3号	林道大町鉢畑線用地測量業務委託	(有)三栄測量	名立区名立大町	令和2年2月17日	現地測量の結果、用地測量面積A=5,500㎡を増工するもの	令和2年3月4日	3,976,500	5,307,500	1,331,000
令和元年9月6日	農林委補第31-4号	林道大町鉢畑線用地調査業務委託	(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	名立区名立大町	令和2年2月17日	現地調査の結果、用地調査面積A=5,500㎡を増工するもの	令和2年3月4日	1,169,300	1,463,000	293,700
令和元年9月24日	公受補第1号	(仮称)100年映画館周辺交流広場整備工事	田中産業(株)	本町6丁目	令和2年2月17日	地元町内会との協議の結果、歩行者の安全確保のため、現場作業中は交通誘導員1名を常駐させることとするものほか	令和2年2月23日	11,110,000	11,676,500	566,500

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年7月5日	交道改第30-1-53-A1-5-2-2号	道路改良工事	(株)草間組	戸野目	令和2年2月17日	L型擁壁設置工に伴う地盤支持力試験の結果、地盤支持力が不足することが判明したため、支持力対策工(ジオセルマット)L=142mを増工するもの	令和2年2月20日	54,450,000	60,009,400	5,559,400
令和元年8月30日	-	高田街なか回遊サイン整備業務委託	頸城自動車(株)広告部	高田街なか	令和2年2月19日	各所に設置する看板について、雁木の基礎等が発見されたため、基礎埋設方法を変更し増額するもの ほか	令和2年3月15日	7,590,000	8,402,900	812,900
平成30年11月16日	公委雨第30-224号	本城町排水区雨水排水実施設計業務委託	(株)日本海コンサルタント	本城町他	令和2年2月20日	基本計画の再検討の結果、掘で発生している浸水被害を軽減するため、雨水管渠計画断面をφ900mmから□1400mm×1400mmに変更するもの	令和2年3月16日	6,071,760	7,035,360	963,600
令和元年8月9日	公委雨第30-227号	中通町排水区雨水排水実施設計業務委託	(株)新日本コンサルタント	中通町他	令和2年2月20日	現地精査の結果、既存の雨水排水路を活かした計画とするため、基本設計(雨水)A=49.4haを増工するもの ほか	令和2年2月27日	19,890,200	26,829,000	6,938,800
令和元年9月18日	公雨第30-9号	新町北第一排水区雨水管渠新設工事	田中・植木・谷村共同企業体	土橋	令和2年2月20日	仮設鋼矢板を利用し埋設する施工箇所において、軟弱の粘土層であり、仮設鋼矢板引抜後に埋設管の沈下が懸念されることから、引抜同時充填工法を増工するもの ほか	令和2年2月25日	52,859,400	62,107,100	9,247,700
令和元年8月9日	公委雨第30-226号	本城町排水区雨水排水実施設計業務委託	(株)日水コン	本城町他	令和2年2月20日	現地精査の結果、既存の雨水排水路を活かした計画とするため、推進工法L=211mを増工するもの ほか	令和2年2月29日	26,401,100	28,319,500	1,918,400
平成30年6月15日	営工第30-6号	小林古径記念美術館増築電気設備工事	(株)東光クリエート	本城町	令和2年2月26日	アトリエ、古径邸の火災報知設備を既存設備のままとすると共に、受信機回路数を減らすもの ほか	令和2年2月29日	50,245,920	49,955,400	△ 290,520
平成30年6月15日	営工第30-7号	小林古径記念美術館増築機械設備工事	(株)井上商会	本城町	令和2年2月26日	企画展示室、常設展示室の冷房効果向上のため、空調用制気口形状を変更し減工するもの ほか	令和2年2月29日	55,620,000	55,429,920	△ 190,080
令和元年10月11日	交道改第31-1-53-A1-8-8号	歩道新設工事	クボタシーエス(株)	南高田町他	令和2年2月27日	現場精査の結果、工事箇所周辺の舗装の老朽化が進んでおり、車両等の通行に支障を及ぼす恐れがあるため、舗装工A=221㎡を増工するもの	令和2年3月23日	5,940,000	8,547,000	2,607,000