

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年4月1日	道管委第2-1-1号	道路等維持管理業務委託	(株)高館組	合併前上越市の北部桑取谷浜	令和2年4月1日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和3年3月31日	20,295,000	20,496,190	201,190
令和2年4月1日	道管委第2-1-2号	道路等維持管理業務委託	田中産業(株)	合併前上越市の関川西部	令和2年4月1日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和3年3月31日	26,840,128	27,274,720	434,592
令和2年4月1日	道管委第2-1-3号	道路等維持管理業務委託	(株)清水組	合併前上越市の関川東部	令和2年4月1日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和3年3月31日	16,940,000	17,193,000	253,000
令和2年4月1日	道管委第2-7-1号	道路等維持管理業務(大潟区)委託	西田建設(株)	大潟区一円	令和2年4月1日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和3年3月31日	2,796,200	2,816,880	20,680
令和2年4月1日	道管委第2-11-1号	道路等維持管理業務(板倉区)委託	(株)牧信	板倉区一円	令和2年4月1日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和3年3月31日	6,325,000	6,414,210	89,210
令和2年4月1日	道管委第2-13-1号	道路等維持管理業務(三和区)委託	(株)ウエルジョウエツ	三和区一円	令和2年4月1日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和3年3月31日	7,482,222	7,595,500	113,278
令和2年4月1日	道管委第2-14-1号	道路等維持管理業務(名立区)委託	(株)牛木組	名立区一円	令和2年4月1日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和3年3月31日	3,740,000	3,788,400	48,400
令和2年2月17日	上農災第1003号	名立区池田地区農業用施設災害復旧工事	牛木商事(株)	名立区池田	令和2年4月15日	残土受け入れ先が近隣に確保できたことから、運搬方法及び運搬距離を変更するもの	令和2年4月15日	4,620,000	4,030,400	△ 589,600
令和2年3月23日	道舗修第1-12-1号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	清里区南田中他	令和2年4月17日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和2年7月2日	10,230,000	10,260,800	30,800
令和2年3月23日	道舗修第1-5-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	牧区小川	令和2年4月17日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和2年7月8日	13,365,000	13,405,700	40,700
令和2年2月19日	営監第1-202号	上越文化会館外壁改修工事監理業務委託	パル設計(有)	新光町1丁目	令和2年4月21日	委託契約約款30条に基づく、設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置の適用による変更	令和2年12月22日	3,850,000	3,936,900	86,900
令和2年1月29日	営工第1-201号	上越文化会館外壁改修工事	日曹・中田共同企業体	新光町1丁目	令和2年4月21日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和2年12月6日	286,000,000	286,498,300	498,300
令和元年9月6日	交道修第31-54-A1-4号	橋梁修繕工事	相村建設(株)	大潟区潟守新田	令和2年4月21日	現地再調査の結果、ひび割れ補修をL=67.3mからL=71.3mにL=4.0m増工するもの	令和2年5月12日	25,304,400	25,923,700	619,300
令和2年3月23日	道舗修第1-3-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	浦川原区法定寺	令和2年4月22日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	未定	9,075,000	9,084,900	9,900
令和2年3月23日	公高補第3号	高田公園ひょうたん池周辺広場整備工事	田中産業(株)	本城町	令和2年4月22日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和2年10月20日	37,730,000	37,930,200	200,200
令和2年3月23日	道舗修第1-1-3号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	南新町	令和2年4月23日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	未定	6,270,000	6,289,800	19,800
令和2年3月2日	大農災第1004号	大島区西沢地区農道災害復旧工事	(株)武江組	大島区西沢	令和2年4月30日	当初残土処理において、運搬距離2kmを見込んでいたが、現場付近処理が可能となったため、減工するもの	令和2年6月4日	6,105,000	4,836,700	△ 1,268,300

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年3月23日	道舗修第1-1-1号	道路舗装修繕工事	(株)北越トラスト	北城町2丁目	令和2年4月30日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和2年7月13日	18,004,800	18,049,900	45,100
令和2年3月23日	道舗修第1-1-2号	道路舗装修繕工事	(株)植木組	春日新田4丁目	令和2年4月30日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和2年7月9日	12,760,000	12,790,800	30,800
令和2年3月23日	道舗修第1-1-4号	道路舗装修繕工事	丸運建設(株)	稲荷	令和2年4月30日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和2年7月12日	13,530,000	13,571,800	41,800