

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年6月7日	-	埋設農薬掘削・無害 化处理業務委託	(株)植木組	大字西谷 内	令和2年5月11日	現地精査の結果、仮設を鋼矢板からライナープレート矩形に変更するもの ほか	令和3年2月15日	95,700,000	75,097,000	△ 20,603,000
令和元年9月13日	交道修第31- 54-A1-3-12 号	橋梁修繕工事	(有)ヤカタ建設	安江1丁 目他	令和2年5月13日	現地調査の結果、舗装をA=35㎡からA=61㎡に増工するもの ほか	令和2年6月11日	2,750,000	3,154,800	404,800
令和2年3月23日	道舗修第1-7- 1号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	大潟区 蜘蛛ヶ池	令和2年5月13日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労 務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和2年6月26日	10,010,000	10,040,800	30,800
令和元年8月9日	補道調第31- 1-2号	用地測量業務委託	(株)東北測量設計 社	三ツ橋他	令和2年5月14日	現地精査の結果、用地測量A=21600㎡及び用地面積測量A=20800㎡、用 地幅杭測量L=0.2kmを増工するもの	令和2年6月24日	26,548,500	32,144,200	5,595,700
令和元年8月9日	補道調第31- 1-3号	用地調査業務委託	(公社)新潟県公共 嘱託登記土地家屋 調査士協会	三ツ橋他	令和2年5月14日	現地測量の結果、用地調査A=21600㎡及び地積測量図作成A=20800㎡、 地役権図面作成N=39枚を増工するもの	令和2年6月28日	6,432,800	8,576,700	2,143,900
令和2年3月23日	河排委第1-2 号	地質調査業務委託	(株)村尾技建	大字安江 他	令和2年5月14日	委託契約約款30条に基づく、設計業務委託等技術者単価の運用に係る 特例措置の適用による変更	令和2年6月20日	3,597,000	3,615,700	18,700
令和2年3月2日	交道改第31- 13-53-A1-4- 2号	道路改良工事	(株)I. Kサービス	三和区今 保	令和2年5月14日	既設集水柵について、完成後の路面と段差が生じたため、嵩上げ及び蓋 掛けを増工するもの	令和2年5月17日	2,915,000	3,395,700	480,700
令和2年4月24日	上教潟分第2- 1号	大潟町小学校プー ルサイド塗装防水修 繕工事	(株)源建設	大潟区土 底浜	令和2年5月19日	現地再調査の結果、予定していた既設飛び込み台の再利用を取りやめ、 既設14台を撤去及び処分するもの	令和2年6月17日	1,650,000	1,742,400	92,400
令和元年8月9日	河電第31-1号	道路改良工事	(株)高館組	夷浜	令和2年5月27日	地元町内会と協議の結果、現道(市道夷浜2号線)の通行止期間を最小限 で施工するため、排水構造物工L=71mを減工するもの	令和2年6月5日	80,711,400	74,816,500	△ 5,894,900