

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年3月23日	交道修委第1-54-A1-10-5号	下達橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	大島区下達	令和2年7月3日	設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、新単価に変更するもの	令和2年7月26日	3,366,000	3,458,400	92,400
令和2年3月23日	交道改第31-6-65-A1-5-2号	道路側溝改良工事	(有)コウエツ建設	柿崎区坂田新田	令和2年7月3日	現地精査の結果、宅内排水管を道路側溝に接続するため、排水工N=18箇所を増工するもの	令和2年7月23日	8,437,000	8,619,600	182,600
令和元年12月6日	交道改第31-1-53-A1-1号	旧橋撤去・取付護岸工事	(株)高館組	有間川	令和2年7月3日	鋼矢板圧入について、施工方法を再検討した結果、70tクレーンとの2台による施工に変更するもの ほか	令和2年7月6日	41,910,000	47,709,200	5,799,200
令和2年5月14日	公汚第2-10-16号	稲田汚水幹線1078-1他枝線工事	市川建設(株)	子安新田他	令和2年7月3日	当該工事は、近接工事(公汚第2-10-24号鴨島汚水幹線1050他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一の業者が請け負ったため変更するもの	中止解除以後132日間	27,005,000	24,426,600	△ 2,578,400
令和2年5月14日	公汚第2-10-4号	稲田汚水幹線291他枝線工事	(株)草間組	稲田4丁目他	令和2年7月3日	当該工事は、近接工事(公汚第2-10-9号稲田汚水幹線38-3他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一の業者が請け負ったため変更するもの	令和2年12月5日	31,020,000	29,187,400	△ 1,832,600
令和2年5月7日	公汚第2-大-2号	汚水幹線120他枝線工事	西田建設(株)	大潟区犀潟	令和2年7月3日	開削工153路線において、道路沿線の住宅所有者から公共下水道の設置申請があったことから、管路延長L=73.0mを増工するもの	令和2年12月13日	36,300,000	43,172,800	6,872,800
令和2年3月23日	交道調第31-1-53-A1-14-2号	測量設計業務委託	新潟県上越国土測量(株)	上千原	令和2年7月8日	現地測量の成果を基に地元協議を行った結果、当初計画時の排水先を変更することとなったため、路線測量L=0.20kmを増工するもの	令和2年8月21日	1,624,700	2,516,800	892,100
令和2年5月7日	公汚第2-10-6号	稲田汚水幹線270他枝線工事	(株)清水組	稲田2丁目	令和2年7月9日	当該工事は、近接工事(公汚第2-10-7号稲田汚水幹線28他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一の業者が請け負ったため変更するもの	令和3年1月23日	83,270,000	77,817,300	△ 5,452,700
令和2年5月14日	公汚第2-10-9号	稲田汚水幹線38-3他枝線工事	(株)草間組	稲田4丁目	令和2年7月9日	当該工事は、近接工事(公汚第2-10-4号稲田汚水幹線291他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一の業者が請け負ったため変更するもの	令和2年12月5日	38,610,000	36,990,800	△ 1,619,200
令和元年6月28日	交道改第31-1-53-A1-3号	道路側溝改良工事	(株)清水組	稲田3丁目	令和2年7月13日	現地精査の結果、交通誘導員の配置を見直したことからN=11.5人を減工するもの	令和2年7月16日	18,273,200	18,070,800	△ 202,400
令和2年4月1日	-	小学校プール設備保守点検業務⑤委託	(株)三京 上越営業所	上越市立黒田小学校他8校	令和2年7月14日	新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今年度の上越市内の小中学校のプール授業が中止になったことに伴い、点検項目を見直し、不要点検分を減額するもの	令和2年10月15日	485,100	386,100	△ 99,000
令和2年5月21日	林松委補第2-1号	松くい虫防除(春期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	大字下馬場他	令和2年7月15日	現場精査の結果、材積をV=27.81㎡からV=31.65㎡に増工するもの	令和2年7月19日	990,000	1,126,400	136,400
令和2年5月21日	林松委補第2-3号	松くい虫防除(春期)伐倒駆除業務委託	くびき野森林組合	大字西ヶ窪浜他	令和2年7月15日	現場精査の結果、材積をV=14.78㎡からV=15.53㎡に増工するもの	令和2年7月19日	522,500	548,900	26,400
令和元年8月9日	河電第31-1号	道路改良工事	(株)高館組	夷浜	令和2年7月15日	土砂搬出に伴い、地盤(砂質土)が軟弱であることから、仮設工の敷鉄板N=57枚を増工するもの	令和2年7月22日	74,816,500	76,755,800	1,939,300
令和2年4月1日	-	小学校プール設備保守点検業務①委託	(株)大昭商事	上越市立大手町小学校他8校	令和2年7月16日	新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今年度の上越市内の小中学校のプール授業が中止になったことに伴い、点検項目を見直し、不要点検分を減額するもの	令和2年10月15日	485,100	339,570	△ 145,530
令和2年5月20日	公汚第2-10-11号	稲田汚水幹線233他枝線工事	久保田建設(株)	鴨島1丁目	令和2年7月17日	当該工事は、近接工事(公汚第2-10-12号稲田汚水幹線1313他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一の業者が請け負ったため変更するもの	令和2年12月13日	30,580,000	27,563,800	△ 3,016,200
令和元年10月7日	板農調委補第1-2号	上越第五地区第1-7次地質調査業務委託	(株)新協地質	板倉区機織	令和2年7月20日	当初想定していた地質と実際の地質に相違があったことから、調査内容を実績に合わせて変更するもの ほか	令和2年7月23日	8,668,000	10,377,400	1,709,400

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年11月15日	交道修第31-54-A1-2号	橋梁修繕工事	中田建設(株)	下五貫野 他	令和2年7月21日	剥離剤試験施工の結果、1回目の剥離剤量を0.5kg/m <sup>2</sup> から0.8kg/m <sup>2</sup> に変更するもの ほか	令和2年8月23日	72,270,000	79,866,600	7,596,600
令和2年5月1日	公汚第2-10-7号	稲田污水幹線28他 枝線工事	(株)清水組	稲田3丁 目	令和2年7月21日	当該工事は、近接工事(公汚第2-10-8号稲田污水幹線41-1他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一の業者が請け負ったため変更するもの	令和2年12月13日	39,600,000	38,023,700	△ 1,576,300
令和2年5月7日	公汚第2-10-8号	稲田污水幹線41-1 他枝線工事	(株)清水組	稲田3丁 目	令和2年7月21日	当該工事は、近接工事(公汚第2-10-7号稲田污水幹線28他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一の業者が請け負ったため変更するもの	令和2年12月3日	31,790,000	29,826,500	△ 1,963,500
令和2年3月23日	交道調第31-1-65-A1-14-2号	測量設計業務委託	(株)信和測量設計 社	新光町1 丁目	令和2年7月22日	現地測量の結果、簡易設計(側溝工A)N=1箇所を増工するもの	令和2年7月29日	946,000	983,400	37,400
令和2年5月14日	-	有田保育園駐車場 改修工事	中田建設(株)	安江	令和2年7月31日	エントランス前の新設As舗装部分の勾配を調査した結果、既存樹では集水できないことから、新たに集水樹を設置するもの ほか	令和2年8月22日	2,420,000	2,833,600	413,600
令和2年4月24日	1災第367号	道路災害復旧工事	(株)清里開発	清里区青 柳	令和2年7月31日	残土処理工において、現場付近の清里区青柳地内(運搬距離L=0.25km)で可能となったため、土砂運搬工を減工するもの	令和2年8月7日	5,434,000	5,326,200	△ 107,800