

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年9月11日	公汚第2-10-22号	鴨島汚水幹線1028他枝線工事	田中産業(株)	子安	令和3年4月2日	現地測量の結果、1028、1026路線の両側側溝が当初想定より深かったため管底高を50cm下げ増工するもの ほか	令和3年5月9日	57,512,400	63,585,500	6,073,100
令和2年8月6日	営工第2-41号	旧今井染物屋耐震改修電気設備工事	(有)富士電気工事店	大町5丁目	令和3年4月7日	照明器具について、一部仕様変更を行うとともに器具配置を見直し、台数を減らしたことにより減工するもの ほか	令和3年4月12日	10,208,000	9,699,800	△ 508,200
令和2年8月4日	営工第2-42号	旧今井染物屋耐震改修機械設備工事	(株)高菱	大町5丁目	令和3年4月7日	既存建屋改修時に不要な既設配管が残留されていたため、撤去し、大雪災害により屋外配管用の除雪・排雪費用を追加増工するもの ほか	令和3年4月12日	10,780,000	11,074,800	294,800
令和2年10月23日	公雨第2-3号	中通町排水区水路改良工事	市川工業(株)	仲町1丁目	令和3年4月7日	現地再精査の結果、既設水路壁においてひび割れが生じており漏水を防ぐ必要があるため、ひび割れ補修を増工するもの	令和3年5月9日	19,800,000	20,444,600	644,600
令和2年8月3日	営工第2-40号	旧今井染物屋耐震改修工事	(株)清水組	大町5丁目	令和3年4月9日	隠蔽部のため設計時に確認できなかった屋根下地、土台、柱、梁等について、腐食が著しく構造上支障があるため、補修を追加増工するもの ほか	令和3年4月12日	65,780,000	73,307,300	7,527,300
令和3年3月19日	交道雪第2-12-65-A1-12-12号	消雪井戸更新工事	(株)三原田組	清里区南田中	令和3年4月12日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和3年10月16日	30,998,000	31,028,800	30,800
令和3年3月1日	道舗修第2-7-1号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	大湊区土底浜他	令和3年4月15日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和3年6月3日	10,307,000	10,326,800	19,800
令和3年3月19日	交道雪第2-11-65-A1-12-11号	消雪パイプ更新工事	(株)牧信	板倉区山部	令和3年4月16日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和3年8月13日	11,550,000	11,601,700	51,700
令和3年3月19日	公委雨第2-229号	春日新田東排水区地質調査業務委託	(株)村尾技建	春日新田2丁目	令和3年4月21日	令和3年3月から適用する「設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」に基づき、受注者から請負代金額変更の請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和3年6月30日	3,602,500	3,621,200	18,700
令和3年3月19日	公委雨第2-230号	春日新田東排水区排水ポンプ新設実施設計図面作成業務委託	(有)三栄測量	春日新田2丁目	令和3年4月21日	令和3年3月から適用する「設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」に基づき、受注者から請負代金額変更の請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和3年7月3日	831,600	850,300	18,700
令和3年2月15日	補道修第2-9号	橋梁修繕工事	田中運輸機工(株)	高和町	令和3年4月20日	現地精査により、安全対策のため、防護柵4基を増工するもの	令和3年6月14日	2,068,000	2,613,600	545,600
令和3年3月19日	道舗修第2-2-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	安塚区板尾他	令和3年4月26日	現地精査の結果、表層工A=160㎡を減工するもの	令和3年6月5日	7,697,800	7,489,900	△ 207,900
令和3年3月19日	交道改第2-5-65-A1-18号	道路側溝改良工事	(有)美創	牧区岩神	令和3年4月26日	現地精査の結果、円滑な流水を図るため、上流部の集水柵まで自由勾配側溝L=3.0mを増工するもの	令和3年6月11日	1,386,000	1,600,500	214,500
令和3年3月19日	公管五委第1号	五智公園ゴーカートコース橋梁更新測量業務委託	(株)かみえちご測地	五智6丁目	令和3年4月27日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和3年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から業務委託金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和3年6月6日	2,006,400	2,033,900	27,500
令和3年3月19日	公管五委第3号	五智公園ゴーカートコース橋梁更新地質調査業務委託	明治コンサルタント(株)	五智6丁目	令和3年4月27日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和3年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から業務委託金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和3年5月18日	3,096,500	3,105,300	8,800
令和3年3月19日	公管高委第1号	高田城址公園内掘護岸詰杭更新測量業務委託	航空写真調査(株)	本城町	令和3年4月27日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和3年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から業務委託金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和3年6月6日	2,006,400	2,033,900	27,500
令和2年4月1日		柿崎・大湊浄化センター包括的維持管理業務委託	緑水工業(株) 上越営業所	柿崎区馬正面及び大湊区下小船津浜	令和3年4月27日	下水汚泥運搬処理事業者の変更に伴い、委託契約額を変更するもの。	令和5年3月31日	286,704,000	285,098,000	△ 1,606,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和2年4月1日		名立浄化センター包括的維持管理業務委託	糸魚川二幸(株)	名立区 名立大町	令和3年4月27日	下水汚泥運搬処理事業者の変更に伴い、委託契約額を変更するもの。	令和5年3月31日	83,028,000	82,635,300	△	392,700
令和2年9月4日	教ス整第2-7号	高田城址公園陸上競技場トラック等改修工事	田中産業(株)	本城町	令和3年4月28日	利用者用フェンス扉先階段について、高低差が大きく、安全な運用に支障をきたす恐れがあることから、固定式とすることとし、固定のための基礎工事及び固定式仕様を増工するもの	令和3年4月30日	34,870,000	35,508,000		638,000
令和2年10月23日	補道調第2-1-6号	軟弱地盤解析業務委託	(株)日さく	三ツ橋他	令和3年4月28日	地質調査の結果より、現況地盤が想定より軟弱であったため、解析・検討断面を2断面から5断面を増工するもの ほか	令和3年6月10日	10,386,200	12,313,400		1,927,200
令和2年7月17日	補道改第2-1-2-1号	橋梁耐震補強工事	草間・清水共同企業体	稲田 2丁目他	令和3年4月30日	鉄筋探査によりアンカーボルトの位置が変更になったため、再度構造計算を行った結果、ブラケットの寸法を変更し、工場製作工を増工するもの	令和3年9月2日	179,300,000	181,710,100		2,410,100
令和3年3月15日	公雨第2-6号	御殿山排水区雨水管渠工事	加賀田・田中共同企業体	御殿山町	令和3年4月30日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事請負契約額を変更するもの	令和3年12月14日	107,800,000	108,071,700		271,700
令和2年9月11日	補道修第2-1号	橋梁修繕工事	田中産業(株)	木田他	令和3年4月30日	既設塗膜の含有試験の結果、PCBが含まれていたことから、処分を別途委託するため、処分を減工し、「週休2日取得モデル工事」特記仕様書に基づき、工事現場において4週8休を達成したことから、経費の補正を行うもの	令和3年5月22日	57,200,000	59,375,800		2,175,800
令和3年3月19日	公管五委第3号	五智公園ゴーカートコース橋梁更新地質調査業務委託	明治コンサルタント(株)	五智 6丁目	令和3年4月30日	当初想定した土質と実際の土質との間に差異が生じたため、調査内容を実際の土質に変更し増工するもの	令和3年5月18日	3,105,300	3,171,300		66,000
令和3年3月19日	補道修第2-補-1号	橋梁修繕工事	(有)美創	浦川原区 小谷島	令和3年4月30日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事請負契約額を変更するもの	令和3年7月6日	3,311,000	3,341,800		30,800