

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年9月29日	河防合第2-2-1号	災害防止対策工事	(株)高館組	大字下吉野他	令和3年9月1日	伐木除根工において、処分量を実績に合わせて増工するもの	令和3年11月25日	56,320,000	66,019,800	9,699,800
令和3年5月19日	交道調第3-1-53-A1-3-5号	測量設計業務委託	e-group(株)	寺町	令和3年9月1日	現地測量の結果及び地元町内会等との協議の結果、構造物簡易設計側溝工(A)を3箇所、集水樹工1箇所を増工するもの	令和3年9月29日	744,700	941,600	196,900
令和3年8月3日	道調行第R3-13-1-3号	用地調査業務委託	米川登記・測量設計事務所	三和区川浦	令和3年9月1日	現地調査の結果、用地調査A=900㎡、地積測量図A=800㎡を増工するもの	令和3年11月15日	774,400	849,200	74,800
令和3年3月19日	公委雨第2-229号	春日新田東排水区地質調査業務委託	(株)村尾技建	春日新田2丁目	令和3年9月1日	想定より支持層が深い位置にあったことから、ボーリング長を57mから64mに延伸するとともに、ボーリング後の土質状況を踏まえ、構造物の基礎検討に必要な土質試験を増工するもの	令和3年9月15日	3,621,200	5,831,100	2,209,900
令和3年5月19日		除雪支援システム支障物件入力業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	市内一円	令和3年9月2日	除雪支障物件の入力件数が増加したため増額するもの	令和3年9月15日	748,000	864,600	116,600
令和3年5月24日	上教島分第3-1号	大島中学校屋外運動場照明設備解体撤去工事	(株)武江組	大島区上達	令和3年9月2日	照明基礎解体後は、残土で埋戻し整地する予定であったが、NO6照明基礎周辺はアスファルト舗装となっており、生徒の安全を確保するため、照明基礎部をアスファルト舗装し、増工するもの ほか	令和3年9月14日	14,300,000	14,551,900	251,900
令和3年5月19日	交道改第3-1-65-1-A1-20号	道路改良その2工事	田中運輸機工(株)	北本町4丁目	令和3年9月6日	コンクリート舗装版について、現地を確認したところ鉄筋が入っていたことから、取壊し手間及び処分費を無筋構造物から鉄筋構造物へ増工するもの	令和3年10月5日	11,275,000	12,219,900	944,900
令和3年5月13日	浦教工第1号	浦川原体育館ホリゾン幕設置工事及び不要幕等解体撤去工事	クボタシーエス(株)	浦川原区六日町	令和3年9月7日	ホリゾン幕を含む必要幕の補強(麻ロープからワイヤーに吊替え)について、現地確認の結果、国の安全基準に不適合事項があったことからワイヤー径の変更及び設置に伴う制度管理作業等を追加し増工するもの	令和3年10月7日	1,595,000	2,090,000	495,000
令和3年5月6日	交道調第3-1-53-A1-9-4号	測量設計業務委託	航空写真調査(株)	東城町1丁目	令和3年9月7日	現地測量の結果、集水樹工(A)をN=3箇所増工し、暗渠工(A)を1箇所減工するもの	令和3年9月24日	1,863,400	2,032,800	169,400
令和3年5月6日	交道調第3-1-53-A1-3-3号	測量設計業務委託	(株)トデック	昭和町2丁目	令和3年9月7日	現地測量の結果、排水路計画の見直しが必要となったため、側溝工(A)N=5箇所、集水樹工(A)N=4箇所を増工し、暗渠工(A)N=1箇所を減工するもの	令和3年9月24日	1,687,400	2,139,500	452,100
令和3年3月19日	交道雪第2-1-65-A1-12-8号	加温消雪パイプボイラー施設更新工事	(株)大岩マシナリー	南城町3丁目他	令和3年9月7日	当該工事にて新設するポンプの電源供給について、既設の電柱だけでは、電力を賄うことができないことが電力会社と協議の結果、判明したことから、新たに電力用引込柱及び受電盤を設置し、増工するもの	令和3年11月14日	25,190,000	30,690,000	5,500,000
令和3年4月7日	交道調第2-1-42-A1-11-4号	物件調査修正業務委託	新潟県上越国土測量(株)	柿崎区馬正面	令和3年9月7日	新型コロナウイルスの影響により、対象者の営業状態が例年と異なったため、営業再算定を実施しないこととするもの	令和3年10月23日	2,475,000	1,925,000	△ 550,000
令和2年12月7日	公汚第2-10-39号	戸野目汚水幹線26-1他工事	(株)草間組	大字四ヶ所	令和3年9月7日	現地立会いにより、立杭位置の見直しを行った結果、推進工L=0.2m増工するほか、現場4週8休達成及び熱中症対策による補正を行うもの	令和3年9月15日	38,525,300	39,901,400	1,376,100
令和3年4月23日	公汚第3-8-7号	高田西部汚水幹線1129-1他枝線工事	丸世建設(株)	大貫1丁目	令和3年9月7日	現地立会いの結果、圧送管(PEΦ75)布設において法線変更により継手工を増工するほか、熱中症対策による補正を行うもの	令和3年9月18日	14,740,000	15,633,200	893,200
令和3年7月2日	教施第3-12号	城西中学校南棟・昇降口棟1階照明器具入替工事	(株)城東電工	南新町	令和3年9月8日	既存照明器具に著しい劣化があったため、器具交換箇所を追加し、また、既存照明器具の配置では暗すぎる箇所があったため、照明器具を追加し、増工するもの	令和3年9月30日	4,675,000	4,906,000	231,000
令和3年5月18日		海水浴場漂着ごみ運搬・処理業務委託	(株)上越ハイキー	なおえつ海水浴場及びたにはま海水浴場	令和3年9月9日	漂着物(可燃ごみ)の一部について、県が実施する海岸整備で処理をしたことで市の処理数量が減少したため、減額するもの	令和3年9月30日	3,230,095	2,372,023	△ 858,072
令和3年5月31日	営工第3-8号	リージョンプラザ上越ジャンボプール改修電気設備工事	信越機工(株)	下門前	令和3年9月9日	既存照明器具及び配線器具に劣化・腐食がみられたため撤去・新設し、水飲場コンセントの用途を考慮し、個数及び配線方法を見直し増工するもの ほか	令和3年9月30日	3,575,000	4,127,200	552,200

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年4月1日		小中学校電気保安管理業務委託	(一財)東北電気保安協会 新潟事業本部	上越市立大手町小学校他69施設	令和3年9月10日	直江津中学校電気設備改修工事に伴い、電気設備容量が増加したため増額するもの	令和4年3月31日	3,247,596	3,253,932	6,336
令和3年2月22日	河防第2-2-2号	災害防止対策工事	(株)栄鵬建設	安塚区細野	令和3年9月10日	現地盤の保護及び箱型擁壁工との取付を安全にするため、植生土のう工N=566袋を増工するもの	令和3年9月15日	24,970,000	25,923,700	953,700
令和3年4月1日		移動露店市場管理業務委託	公益社団法人上越観光コンベンション協会	高田城址公園ほか	令和3年9月13日	新型コロナウイルス感染症の拡大により、一部移動露店市場の開設を中止したため、中止に伴う経費を減額するもの	令和3年9月15日	5,154,902	3,961,070	△ 1,193,832
令和3年6月18日	上教頸分第3-2号	頸城明治野球場他施設撤去工事	青海建設(株)	頸城区手島	令和3年9月14日	施設撤去における廃材数量等の確定に伴い増額するもの	令和3年9月15日	5,478,000	5,540,700	62,700
令和3年6月11日	浦観修第3-6号	第2クワッドリフト支え索切詰工事	安全索道(株)	安塚区須川	令和3年9月14日	工事中に支えい索に新たな破損部分が見つかり、安全性と強度を確保するため増工するもの	令和3年11月8日	1,815,000	2,059,200	244,200
令和3年7月2日	公管工第3-4号	とどろき公園外柵更新工事	創高建設(株)	栄町1丁目	令和3年9月15日	現地精査の結果、セフティパイプ設置延長をL=7.5m減工するもの	令和3年9月17日	3,663,000	3,602,500	△ 60,500
令和3年6月18日	上教名分第1号	ひなさき運動広場解体撤去工事	(株)エコシステム	名立区名立大町	令和3年9月16日	水道の本管から施設までの水道管の撤去工事が仕様書に入っていないことから、水道管撤去工事を増工するもの	令和3年11月24日	4,290,000	4,451,700	161,700
令和3年5月28日	営工第3-9号	リージョンプラザ上越ジャンボプール改修機械設備工事	北陸工業(株)	下門前	令和3年9月16日	冷凍配管の既設仕切弁に不具合があり、維持管理上支障となるため、仕切弁を新設し、また、当初改修範囲外の既設冷凍配管に劣化・腐食がみられたため、改修範囲を追加増工するもの ほか	令和3年9月30日	23,980,000	24,267,100	287,100
令和2年11月9日	河防合第2-1-1号	災害防止対策工事	(株)大島組	大字福田	令和3年9月17日	現場発生土が転用土として使用できなかったため、埋戻し及び盛土に必要な購入土を増工するもの	令和3年11月1日	38,713,400	43,744,800	5,031,400
令和3年7月5日	上教潟分第3-4号	大潟町中学校屋外テニスコート照明設備解体撤去工事	上越マテリアル(株)	大潟区潟町	令和3年9月17日	仮設工事、フェンス復旧工事及び木くず等処分の実績に基づき増工するもの	令和3年9月21日	3,410,000	3,531,138	121,138
令和3年6月2日	営工第3-7号	リージョンプラザ上越ジャンボプール改修工事	中田建設(株)	下門前	令和3年9月21日	ロッカー室及び男女トイレの湿気を考慮し、壁下地をシーキング石膏ボードから構造用合板特類へ変更し、また、プール槽の床壁面の補修開所を施工数量調査に基づき変更し、増工するもの ほか	令和3年9月30日	52,910,000	54,942,800	2,032,800
令和3年7月2日	公管工第3-3号	桐ノ木公園外柵更新工事	創高建設(株)	佐内町	令和3年9月21日	基礎構造物の傾きに合せて建込む必要があるため、コンクリート削孔の径をΦ80からΦ100へ増工するもの	令和3年9月29日	3,124,000	3,143,360	19,360
令和3年7月16日	上農防第3-吉-1号	上越北部第2地区ため池廃止工事	(株)ナカミチ建設	吉川区山直海	令和3年9月21日	池敷を盛土、整地するための重機進入路について、軟弱土が確認されたことから地盤改良を行い増工するもの	令和3年10月26日	2,585,000	3,289,000	704,000
令和3年4月1日	公管委第3-15号	上越妙高駅東西口駅前広場等植栽管理業務委託	(株)青花園	大和2丁目他	令和3年9月22日	大雪の影響により、マダケの支柱が全体的に破損したことから、東口駅前広場の60本に加え、東口駅前公園の49本の取り換えをしたことにより増額するもの	令和4年3月31日	6,160,000	6,272,200	112,200
令和3年6月25日	公汚第3-10-406号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	大字四ヶ所	令和3年9月22日	現地立会いにより、舗装本復旧範囲の見直しを行った結果、打換工A=40㎡を増工するほか、熱中症対策による現場管理費の補正を行ったもの	令和3年9月30日	8,712,000	9,014,500	302,500
令和3年7月8日	公雨第3-5号	本城町排水区污水管渠移設工事	(株)エヌ・テックス	北城町1丁目	令和3年9月24日	現地掘削の結果、取付管径を100mmで想定していたところ150mmが確認されたため、管径を変更して増工するもの	令和3年10月18日	1,595,000	1,648,900	53,900
令和3年1月25日	河防第2-2-1号	災害防止対策工事	東武土木(株)	安塚区小黒	令和3年9月24日	現場再精査の結果、現場発生土が良質土であることから法面盛土工にV=20㎡転用し、また、仮設排水方法を排水ポンプから仮排水管に変更し、減工するもの	令和3年10月10日	11,220,000	10,243,200	△ 976,800

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年3月19日	交道調第2-1-53-A1-17号	路線測量設計業務委託	(有)三栄測量	柿崎区上下浜	令和3年9月24日	現地測量の結果を基に地元協議を行った結果、当初計画時の排水先を変更することとなったため、構造物簡易設計側溝工(A)を6箇所から10箇所へ、集水樹工(B)を1箇所増工するもの	令和3年10月6日	2,415,600	3,551,900	1,136,300
令和3年7月2日	教施第3-8号	直江津中学校電気設備改修工事	田辺工業(株)	西本町4丁目	令和3年9月27日	別途契約している営工第2-205号直江津中学校南・東校舎棟外壁・空調等改修電気設備工事において設置するエアコンの容量に合わせて電気設備容量が増加したため、東北電力への申請手続きに係る費用を増額するもの	令和3年9月30日	3,520,000	3,559,600	39,600
令和3年6月16日	公プ委第3-3号	こどもプール管理業務委託	(公社)上越市シルバー人材センター	市内12か所	令和3年9月29日	こどもプール開設期間中に、熱中症対策や台風接近によりプールを閉鎖したことにより減額するもの	令和3年9月30日	2,279,280	2,177,112	△ 102,168
令和3年3月17日	営工第2-201号	木田第1庁舎北側おもしろい駐車区画等改修工事	(株)高館組	木田1丁目	令和3年9月29日	警備室の壁タイルについて、破損している箇所の貼り替えを追加し、また、おもしろい駐車区画のマークについて、利用者が分かりやすい仕様を変更し増工するもの ほか	令和3年10月31日	66,999,900	69,615,700	2,615,800
令和3年4月23日	公汚第3-10-12号	稲田污水幹線8-1他枝線工事	(株)草間組	稲田2丁目	令和3年9月29日	接続樹設置調査の結果、N=3箇所増工するほか、熱中症対策による現場管理費の補正を行うもの	令和3年10月11日	21,560,000	23,062,600	1,502,600
令和3年3月19日	交道改第2-1-53-A1-14号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	大豆2丁目	令和3年9月29日	週休2日の実施に伴い、4週8休を達成したことから、補正を行うもの	令和3年10月7日	15,418,700	16,270,100	851,400
令和3年7月2日	上教名分第2号	名立地区公民館屋外運動場照明設備解体撤去工事	(株)牛木組	名立区名立大町	令和3年9月30日	産業廃棄物増減と設計時になかった産業廃棄物(廃油、廃プラ、金属)の収集運搬、処分を増工するもの	令和3年10月3日	6,270,000	6,378,865	108,865
令和3年6月4日	大農災第2003号	大島区大平地区農地災害復旧工事	サン工業(株)	大島区大平	令和3年9月30日	現地再精査及び施工方法を再検討した結果、法面盛土の締めめを人力施工から機械施工に減工するもの	令和3年10月13日	3,190,000	2,140,600	△ 1,049,400