

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和3年6月25日	公委汚第3-8-201号	高田西部処理地区実施設計業務委託	(株)日本海コンサルタント	大貫3丁目	令和4年1月4日	現地確認の結果、委託延長L=701.0mからL=696.0mに減工するもの	令和4年1月26日	14,082,200	13,927,100	△	155,100
令和3年10月29日	公汚柵第3-90号	接続柵新設工事	(株)清水組	稲田3丁目	令和4年1月6日	現地調査の結果、既存排水路下部の安定処理層により、当初計画法線での施工が困難であることが判明したことから、安定処理層の範囲を確認するため、支障物探査N=1箇所を増工するもの	令和4年1月27日	3,718,000	4,204,200		486,200
令和3年3月15日	公汚第3-10-23号	稲田汚水幹線7-5他工事	田中・大和共同企業体	子安新田他	令和4年1月6日	他工区との工程調整を行った結果、マンホール設置工を1基増工するもの	令和4年2月5日	119,080,500	120,410,400		1,329,900
令和3年9月3日	補道修第3-3号	橋梁修繕工事	(株)源建設	吉川区東田中他	令和4年1月6日	現場精査の結果、新たにひびわれ注入工をL=7.2m、舗装打換工をA=6㎡増工するもの	令和4年1月30日	15,510,000	16,176,600		666,600
令和3年6月18日	公汚第3-柿-1号	汚水幹線27他枝線工事	(株)古田組	柿崎区上下浜	令和4年1月6日	立杭掘削時の土質確認の結果、当初設計時に想定した土質と実際の土質が異なったため、推進工法をVP150低耐荷力圧入工からVP200低耐荷力泥土圧に増工するもの	令和4年3月17日	76,450,000	78,531,200		2,081,200
令和3年6月25日	上農適第3-1号	上島排水機場電気設備更新工事	敦井産業(株)	大字北田屋新田	令和4年1月7日	電気設備のマグネットスイッチについて、耐用年数が経過しており、消耗が激しい部品であることから、交換することにより排水機場の機能保持を図るため増工するもの	令和4年1月27日	2,178,000	3,281,300		1,103,300
令和3年6月4日	公委雨第3-221号	新町南排水区現況調査業務委託	(株)SIC桑原	新町他	令和4年1月14日	現地調査の結果、集水区域が当初の想定よりも広範囲であることが判明したため調査範囲を9haから16haへ増工するもの	令和4年1月23日	770,000	990,000		220,000
令和3年7月10日	交道改第2-1-42-A1-6号	道路改良工事	高館・中田共同企業体	下吉野	令和4年1月14日	地盤改良工について、既設橋台の改良面よりも下部分は存置することとしていたが、当初の想定よりも橋台が小さく控除量が減少したことから212㎡を増工するものほか	令和4年2月3日	122,092,300	123,803,900		1,711,600
令和3年5月28日	交道調第3-1-53-A1-2-3号	測量設計業務委託	航空写真調査(株)	大字寺町他	令和4年1月14日	地元町内会との協議の結果、歩道詳細設計をL=0.19km増工するもの	令和4年1月20日	9,033,200	9,477,600		444,400
令和3年8月10日	公汚第3-大-203号	公共下水道舗装本復旧工事	太陽開発(株)	大潟区犀潟	令和4年1月17日	起工測量の結果、打換工A=80㎡を減工するもの	令和4年1月31日	9,625,000	8,395,200	△	1,229,800
令和3年10月22日	柿福工第3-2号	頸北斎場告别ホール床張替修繕工事	(株)三牧建設工業	柿崎区柿崎	令和4年1月19日	工事中においても大型炉(棺の長さ190cmを超え215cmまで)の使用を可能にするため、棺運搬台車が通れるよう合板を設置するもの	令和4年3月3日	8,778,000	8,965,000		187,000
令和3年5月28日	河排第2-1号	道田川排水路改修工事	中田建設(株)	大字安江他	令和4年1月20日	週休2日の達成に伴い増額し、また、現場発生土が転用土として使用できないものであったため、埋戻し及び盛土を購入土での施工に変更し、増工するもの	令和4年3月15日	59,400,000	60,481,300		1,081,300
令和3年5月28日	交道調第3-1-42-A1-12号	道路概略設計業務委託	(株)ナルサワコンサルタント	丹原他	令和4年1月20日	現地確認の結果、路線選定にあたり、より広範囲の測量が必要となったことから測量面積をA=0.04km <sup>2</sup> からA=0.06km <sup>2</sup> に増工するもの	令和4年3月11日	3,465,000	3,697,100		232,100
令和3年3月30日	公雨第2-6号	御殿山排水区雨水管渠工事	加賀田・田中共同企業体	御殿山町	令和4年1月25日	現地調査の結果、既設構造物撤去工の工法変更により、簡易推進工(撤去工)を減工するほか、休日取得4週8休による補正を行うもの	令和4年2月8日	108,071,700	110,354,200		2,282,500
令和3年6月11日	交道修第3-1-65-A1-16号	道路冠水注意喚起システム設置工事	(株)雲田商会	春日山町3丁目他	令和4年1月25日	現地精査の結果、既存防草シートA=183.5㎡について再利用ができないことを確認したため、新設材による復旧に変更し、増工するもの	令和4年3月15日	37,180,000	37,950,000		770,000
令和3年7月27日	農調委補第3-3号	上越西部第7地区測量業務委託	(株)滝田測量	名立区赤野俣	令和4年1月26日	現地精査の結果、当初予定していた面積・延長に増があったため、実績に合わせて増工するもの	令和4年2月1日	1,258,400	1,324,400		66,000
令和3年11月29日	公汚補第1号	公共下水道マンホール蓋取替工事	(有)ヤカタ建設	東町他	令和4年1月28日	計画的修繕事業の進捗を図るため3箇所増工するもの	令和4年3月8日	4,730,000	5,589,100		859,100

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和3年10月5日	補道修第3-12 号	橋梁修繕工事	田中運輸機工(株)	板倉区 久々野他	令和4年1月28日	現地精査の結果、鋼桁補修工のシート接着面積、現場塗装工の塗装面積を減工するもの	令和4年3月4日	9,867,000	9,267,500	△	599,500
令和3年4月1日		観光物産宣伝推進 業務委託	公益社団法人 上越観光コンベン ション協会	静岡県静岡 市、上越市 内他	令和4年1月28日	新型コロナウイルス感染症の影響により、物産展の開催を中止及び縮小したため、それに伴う経費を減額するもの	令和4年3月31日	13,512,931	8,918,397	△	4,594,534