

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年3月24日	公都補第3-1号	古城公園遊具更新工事	創高建設(株)	港町1丁目	令和4年7月1日	現地精査の結果、撤去する砂場枠の処分量及びそれに伴う埋戻しが当初の見込みより上回ったため、構造物取壊工及び埋戻し工を増工するもの	令和4年7月7日	2,418,900	3,065,700	646,800
令和3年10月22日	補道修第3-13号	橋梁修繕工事	(株)郷土建設藤村組	浦川原区長走	令和4年7月6日	現地精査の結果、橋脚回りにおける作業員の安全を確保するため、足場工をA=40㎡増工するもの	令和4年7月13日	60,830,000	62,024,600	1,194,600
令和4年6月3日	公管委第4-35号	上越総合運動公園ため池周辺樹木伐採処分業務委託	(株)いぶき	戸野目古新田 他	令和4年7月6日	伐採木の処分量が、当初見込み9.0tから25.37tに増加したことにより増額するもの	令和4年7月12日	660,000	1,056,154	396,154
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-14-3号	道路側溝改良工事	(有)ナガセ建工	東本町3丁目	令和4年7月7日	現地精査の結果、コンクリート舗装切断60mを0.6mに減工するもの	令和4年7月27日	6,608,800	6,457,000	△ 151,800
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-3-3号	道路側溝改良工事	(有)ダイワ技建	上昭和町	令和4年7月7日	建設発生土の受入態勢が整わないため、残土処分場を変更し減工するもの	令和4年7月22日	8,674,600	8,599,800	△ 74,800
令和4年4月22日		令和4年度中山間地域等直接支払交付金オルソ画像図面整備・出力業務委託	(株)オリス	浦川原区総合事務所他	令和4年7月11日	中山間地域等直接支払交付金の対象にしようとする農用地について、要件を確認するための傾斜測定や、交付金額の根拠となる農用地の面積を測定する等の図面整備の必要な箇所数を増工するもの	令和4年7月29日	5,852,000	8,151,000	2,299,000
令和4年5月27日	教施第4-4号	豊原小学校灯油地下タンク内面FRPライニング工事	北越空調(株)	板倉区高野	令和4年7月11日	タンク内事前検査を実施したところ、タンク内の残油量が当初の見込みより多かったため、廃油処理を増工するもの	令和4年8月31日	3,388,000	3,430,900	42,900
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-18号	道路側溝改良工事	双栄建業(有)	中郷区八斗蒔他	令和4年7月11日	現地精査の結果、コンクリート構造物取壊工(V=7㎡)を減工するもの	令和4年7月27日	7,553,700	7,047,700	△ 506,000
令和4年3月24日	交道改第3-1-65-A1-17号	道路側溝改良工事	(株)佐藤興産	板倉区久々野	令和4年7月11日	現地再測定の結果、コンクリート構造物取壊工(V=5㎡)を減工するもの	令和4年7月22日	5,857,500	5,569,300	△ 288,200
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-14-7号	道路側溝改良工事	(有)上新商事	春日山町1丁目	令和4年7月11日	交通誘導警備員の配置を再検討した結果、全工種2名配置から1名配置に減工するもの	令和4年7月22日	6,815,600	6,464,700	△ 350,900
令和3年10月5日	交道改第3-1-53-A1-15-6号	道路築造(その1)工事	(株)大島組	三田新田	令和4年7月11日	現地精査の結果、隣接する民地構造物への影響を考慮し、マンホール工N=2箇所及び管渠工L=39mを増工するもの ほか	令和4年9月26日	70,668,400	85,556,900	14,888,500
令和4年3月24日	公都補第3-3号	至徳寺公園遊具更新工事	(有)ヤカタ建設	東雲町2丁目	令和4年7月14日	現地掘削の結果、撤去する遊具の基礎コンクリート処分量が当初の想定より下回ったため、コンクリート構造物取壊し・運搬・処分を減工するもの	令和4年7月25日	4,695,900	4,664,000	△ 31,900
令和4年3月24日	公都補第3-6号	木田新田ふれあい公園遊具更新工事	(株)勇和工業	木田新田1丁目	令和4年7月14日	現地掘削の結果、撤去する遊具の基礎コンクリートが無かったため、コンクリート構造物取壊し・運搬・処分を減工するもの	令和4年7月18日	1,376,100	1,366,200	△ 9,900
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-7-2号	道路改良工事	(株)アイシン	上源入他	令和4年7月14日	現地精査の結果、路面復旧工をA=173㎡増工するもの	令和4年8月21日	8,395,200	8,624,000	228,800
令和4年3月7日	道区修第3-1-1号	道路区画線修繕工事	新交ロード(株)	栄町2丁目他	令和4年7月14日	当初計画した修繕箇所に他工事が予定されるため、外側線・実線(加熱ペイント)L=6052m及び中央線・破線(加熱式ペイント)L=317mを減工するもの	令和4年8月1日	5,775,000	5,123,800	△ 651,200
令和4年9月28日	交道改第3-1-65-A1-6号	歩道新設工事	(有)城北建設	大字下池部	令和4年7月14日	事業の進捗を図るため、工事延長L=10mを増工するもの	令和4年8月2日	25,894,000	30,338,000	4,444,000
令和4年3月24日	交道改第3-1-65-A1-4-2号	道路側溝改良工事	(有)池田建設	下吉野	令和4年7月14日	当初、構造物取壊し工を有筋構造物V=21㎡で見込んだが、現地掘削の結果、無筋構造物V=14㎡に変更し、減工するもの	令和4年7月25日	5,692,500	4,992,900	△ 699,600

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年3月24日	補道修委第3-補-1号	別所川橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	板倉区上福田新田	令和4年7月15日	現地踏査の結果、伸縮装置に損傷が見られたことから、補修設計を増工するものほか	令和4年8月16日	4,745,400	5,016,000	270,600
令和4年3月24日	補道修委第3-補-2号	前田橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	名立区瀬戸	令和4年7月15日	補修設計業務において、補修工法が簡易であることから、詳細な電子成果品は不要とし、作成費用を減工するものほか	令和4年8月16日	4,116,200	4,050,200	△66,000
令和4年3月24日	補道修委第3-補-3号	宮前橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	柿崎区下条	令和4年7月15日	現地踏査の結果、伸縮装置に損傷が見られたことから、補修設計を増工するものほか	令和4年8月16日	4,446,200	4,716,800	270,600
令和4年3月24日	補道修委第3-補-4号	別所川橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	板倉区戸狩他	令和4年7月15日	補修設計業務において、補修工法が簡易であることから、詳細な電子成果品は不要とし、作成費用を減工するもの	令和4年7月17日	3,239,500	3,136,100	△103,400
令和4年3月24日	補道修委第3-補-5号	川田橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	木田新田2丁目他	令和4年7月15日	補修設計業務において、補修工法が簡易であることから、詳細な電子成果品は不要とし、作成費用を減工するもの	令和4年7月17日	3,523,300	3,411,100	△112,200
令和4年3月24日	補道修委第3-補-6号	下条橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	柿崎区下条	令和4年7月15日	現地踏査の結果、主桁及び横桁、伸縮装置に損傷が見られたことから、補修設計を増工するものほか	令和4年8月16日	3,832,400	4,028,200	195,800
令和4年3月24日	補道修委第3-補-7号	折居橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	名立区折居	令和4年7月15日	現地踏査の結果、床版及び伸縮装置に損傷が見られたことから、補修設計を増工するもの	令和4年7月17日	3,799,400	3,864,300	64,900
令和4年3月24日	補道修委第3-補-8号	往下橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	東本町3丁目他	令和4年7月15日	現地踏査の結果、伸縮装置及び橋面舗装に損傷が見られたことから、補修設計を増工するもの	令和4年8月16日	3,921,500	4,134,900	213,400
令和4年3月24日	補道修委第3-補-9号	東吉尾橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	東吉尾	令和4年7月15日	現地踏査の結果、伸縮装置に損傷が見られたことから、補修設計を増工するもの	令和4年7月17日	3,447,400	3,512,300	64,900
令和4年3月24日	交道改第3-1-65-A1-5-4号	道路側溝改良工事	上信車輛工業(株)	大潟区九戸浜	令和4年7月20日	現地精査の結果、土間コンクリート及び排水管の復旧を増工するもの	令和4年7月22日	8,668,000	9,759,200	1,091,200
令和4年3月24日	公都補第3-7号	江向公園遊具更新工事	(株)勇和工業	大学前	令和4年7月21日	現地掘削の結果、撤去する遊具の基礎コンクリートが無かったため、コンクリート構造物取壊し・運搬・処分を減工するもの	令和4年7月31日	1,376,100	1,366,200	△9,900
令和4年3月24日	交道改第3-1-65-A1-5号	道路側溝改良工事	(有)ミズノ建設	柿崎区金谷	令和4年7月25日	現地精査の結果、間詰めコンクリート工を減工するもの	令和4年8月8日	4,510,000	4,106,300	△403,700
令和4年3月24日	上農防委第3-補-1号	農道橋点検業務委託	(株)トップライズ	市内一円	令和4年7月25日	大島区の「柘沢橋」及び「無名橋」について、点検方法を選定フローに基づき、徒歩・梯子から点検車に変更し、増工するもの	令和4年8月5日	2,497,000	3,461,700	964,700
令和3年7月27日	林災委第3-1号	林道中ノ俣線測量・調査・設計業務委託	国土防災技術(株)	大字中ノ俣	令和4年7月25日	地すべりの滑動が終息しないことによる観測期間の延長及び公共災害として申請するために必要となる計画概要書作成業務を増工するもの	令和4年7月29日	19,360,000	20,922,000	1,562,000
令和4年3月24日	交道修第3-1-65-A1-13-1号	道路舗装修繕工事	(株)植木組	東雲町1丁目他	令和4年7月26日	現地再精査の結果、すりつけ部の範囲を見直し、施工面積が減少したため、切削オーバーレイ工をA=70㎡減工するもの	令和4年8月3日	14,960,000	14,826,900	△133,100
令和4年3月24日	交道改第3-1-65-A1-4号	道路側溝改良工事	(有)北島組	中央3丁目	令和4年7月26日	現地精査の結果、既設側溝が無筋構造物であったことにより、取壊し・運搬・処分(有筋)V=12㎡を減工するもの	令和4年8月1日	6,594,500	6,300,800	△293,700
令和4年3月24日	交道修第3-1-65-A1-13-2号	道路舗装修繕工事	世紀東急工業(株)	中央3丁目他	令和4年7月28日	現地再精査の結果、当初計画した施工箇所に隣接する舗装の損傷が著しく、通行の妨げになるおそれがあるため、切削オーバーレイ工をA=660㎡増工するもの	令和4年8月6日	21,501,700	25,285,700	3,784,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年6月24日	公汚補第1号	公共下水道マンホール蓋取替工事	(有)ヤカタ建設	中央 1丁目他	令和4年7月28日	計画的修繕事業の進捗を図るため、1箇所増工するもの	令和4年10月4日	3,718,000	4,092,000	374,000
令和4年6月3日	施シ名工第4-1号	シーサイドパーク名立木造パーゴラ付デッキ解体工事	(株)牛木組	名立区 名立小泊	令和4年7月29日	基礎コンクリートの解体において、施設維持管理の面から土留め擁壁兼用の基礎を残置としたことや、階段コンクリートの解体において、処分量が確定したことから、減工するもの	令和4年9月5日	3,883,000	3,265,900	△617,100
令和4年3月7日	道区修第3-1-2号	道路区画線修繕工事	(株)クオンテック	大学前他	令和4年7月29日	現地再精査の結果、外側線及び中央線の延長を見直すとともに、停止指導線の摩耗箇所を増工するもの	令和4年8月1日	4,576,000	4,602,400	26,400