

上越市「週休2日取得モデル工事」実施要領【営繕工事】

1. 目的

本要領は、営繕工事における週休2日の取組において労務費の補正等の試行を行うために必要な事項を定め、もって週休2日を促進することを目的とする。

また、本実施要領は新潟県「営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領」を準用するものとする。

2. 用語の定義

(1) 週休2日

対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

(2) 対象期間

工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

(3) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。

(4) 4週8休以上

対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

3. 対象工事

令和5年4月1日以降に公告又は指名通知を行う営繕工事に適用する。ただし、発注者が週休2日促進工事に適さないと判断した工事は除外する。

4. 発注方式

次の①または②のいずれかによる方式を基本とする。なお、一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、全ての工事について同一の方式を選択する。また、分離発注で受注者希望方式を選択する場合、契約後に全ての工事の受注者が合意した上で実施する。

① 発注者指定方式

発注者が週休2日に取り組むことを指定する方式（設計書に別紙1（「週休2日促進工事（発注者指定方式）」特記仕様書）を添付する。）

② 受注者希望方式

受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む方式（設計書に別紙2（「週休2日促進工事（受注者希望方式）」特記仕様書）を添付する。）

5. 積算方法等

(1) 補正方法

建設業全体で週休2日の取組が進むためには、各企業の施工体制等に応じた取組が可能となる環境の構築が必要となる。このため、最終的には、4週8休以上の現場閉所による週休2日の取得を目指しつつも、週休2日の取得に取り組む企業を拡大するため、各企業の施工体制等の実情を踏まえ、受注者希望方式においては、4週6休以上の現場

閉所について、状況に応じた補正係数を設定することにより、建設現場の週休2日の実現に取り組むこととする。

週休2日促進工事において、以下の①から③までの現場閉所の状況に応じた補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正する（市場単価等の補正率は、平成30年3月20日付け国営積第20号、大臣官房官庁営繕部計画課営繕積算企画調整室長を準用する（別添1））。

①4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日/28日）以上）

1.05

②4週7休以上4週8休未満（現場閉所率25%（7日/28日）以上28.5%未満）

1.03

③4週6休以上4週7休未満（現場閉所率21.4%（6日/28日）以上25%未満）

1.01

（2）積算及び変更方法

①発注者指定方式

当初の予定価格から、4週8休以上を前提に、（1）①により労務費を補正し工事費を積算する。

現場閉所の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、建設工事請負基準約款第25条の規定に基づき請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。その際、4週6休以上であっても、（1）②及び③の補正は考慮しない。

②受注者希望方式

現場閉所の状況を確認後、（1）①から③までの現場閉所の状況に応じて、労務費を補正し工事費を積算し、建設工事請負基準約款第25条の規定に基づき請負代金額を変更する。

なお、4週6休に満たない場合及び工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかった場合（受注者が週休2日の取組を希望しない場合を含む）については、変更の対象としない。

6. 現場閉所の確認方法等

（1）現場閉所の確認方法

①工事着手前

・監督員は、「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を受注者より受領し、週休2日が確保されていることを確認する。

・「対象期間」の設定として、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施した期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。

②工事着手後

・監督員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を受注者より受領し、現場閉所の状況を確認する。

・監督員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等により、定期的に対象期間内の現場閉所日数を確認する。

・受注者は、監督員による現場閉所の状況の確認のため「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、監督員に提出する。

③その他留意事項

・現場閉所の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。

- ・ 監督員は、現場閉所の前日などに、現場閉所中の作業が発生するような指示等を行わないように配慮する。

- ・ 監督員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間（分離で発注した工事を含む。）の調整を適切に実施する。

- ・ 工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要がある場合は、その都度、監督員は受注者と協議する。

（２）週休２日促進工事の見える化

受注者は、週休２日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。

（３）工事成績評定

上越市建設工事成績評定要領において「休日・代休の確保」を標準の評価項目として設定していることから、週休２日を確保した場合は従来と同様に適切に評価する。