

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年11月8日	補道修第3-8号	橋梁修繕工事	(株)武江組	大島区 下達	令和5年2月1日	足場設置後の現場精査の結果、断面修復工をV=1.25m増工するもの	令和5年2月14日	23,430,000	32,531,400	9,101,400
令和4年4月1日		マイナンパーカード出張 申請受付等業務委託	(株)エム・コミュニ ケーション	市内 民間 企業や商業 施設など	令和5年2月1日	マイナポイント第2弾の対象となるマイナンパーカード申請期限が「令和4年12月末まで」から「令和5年2月末まで」に延長されることに伴い、引き続き申請率の向上に向けて取り組む必要があるため、出張申請の実施回数を増やすとともに、実施体制を強化するため、増額するもの	令和5年3月31日	60,242,180	69,152,180	8,910,000
令和4年12月27日	林松委補第4- 柿-2号	柿崎区松くい虫防除(秋 期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	大潟区四 ツ屋浜他	令和5年2月2日	施工計画書の作成、対象木の決定、伐倒作業、くん蒸における追加伐倒と材積の増量(伐倒駆除60.33㎡から71.86㎡に増)による増額と事業量の増加に伴い工期を延長するもの	令和5年3月16日	2,214,300	2,607,000	392,700
令和4年10月19日	除委第4-1-4 号	道路除雪管理システ ムデータ整備委託	協同組合くびき野 地理空間情報セ ンター	市内一円	令和5年2月3日	除雪車の位置情報取得のための通信回線について、3Gのエリアが縮小されたことから、通信端末を3Gから4Gに変更するもの	令和5年3月31日	1,254,000	2,626,800	1,372,800
令和4年12月16日		旧三和ネイチャリングホテ ル米本陣貯水槽等及び不 用品処分業務委託	上越マテリアル(株)	三和区 宮崎新田	令和5年2月6日	産廃物等の処分内容及び処分量が確定したことに伴い増額するもの ほか	令和5年2月13日	3,740,000	3,842,047	102,047
令和4年5月2日	交道調第3-1- 65-A1-3-7号	道路測量設計業務 委託	新潟県上越国土 測量(株)	春日山町 1丁目	令和5年2月7日	現地測量の結果、排水路計画の見直しが必要となったため、集水構工(A)及び暗渠工(A)をそれぞれ1か所増工するもの	令和5年2月24日	2,759,900	2,930,400	170,500
令和4年5月9日	営工第4-6号	市営港町特定公共賃 貸住宅外部改修工事	高館・中田共同企 業体	港町 2丁目	令和5年2月7日	撤去する既存シーリングのアスベスト含有の分析調査を追加し、増工するもの ほか	令和5年2月10日	128,702,200	128,746,200	44,000
令和4年6月14日	公雨委第R4- 5号	上越市公共下水道(雨 水)台帳作成業務委託	(株)ナカノアイシ ステム 上越支社	合併前上 越市全域	令和5年2月8日	当初想定した作業の数量を実績に合わせ変更するもの	令和5年2月28日	627,000	552,200	△ 74,800
令和4年9月1日		原子力防災に関する普及啓 発用動画制作業務委託	(株)エム・コミュニ ケーション	木田 1丁目	令和5年2月8日	動画の素案について、イラスト素材やアニメーションの変更、ナレーションの再収録を追加するもの	令和5年3月31日	869,000	946,000	77,000
令和4年9月9日	河防三第4-1- 5号	災害防止対策工事	(株)澤井商事	三和区 鴨井	令和5年2月8日	現地精査の結果、周辺から集まる湧水等により施工が困難であったことから、仮設工として、水替えポンプ(Φ50)2台を増工し、湧水等を排除の上、施工するもの	令和5年2月14日	16,500,000	16,563,800	63,800
令和4年5月9日	営工第3-204 号	スポーツ公園野球場照明 設備更新工事	田辺・富士・名立 共同企業体	春日新田 2丁目	令和5年2月9日	既存キュービクルの腐食が進行しており、部分改修ができないため、全て更新することとし、増工するもの ほか	令和5年3月15日	289,333,000	314,399,800	25,066,800
令和3年12月13日	R3災第15号	雨水幹線排水路災 害復旧工事	西田・高館共同企 業体	大潟区 雁子浜	令和5年2月10日	台風14号により令和4年9月20日に仮締切工の鋼矢板が被災したことに伴い、仮復旧工を増工し、さらに、インプレスライド条項に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの ほか	令和5年3月31日	135,300,000	211,798,400	76,498,400
令和4年9月9日	営工第4-48号	柿崎中学校校舎改 修工事	(株)源建設	柿崎区 法音寺	令和5年2月10日	外壁開口部に防火措置を要することが判明したため、防火ダンパー付き換気フード設置1か所を増工するもの	令和5年2月16日	16,090,800	16,221,700	130,900
令和3年10月5日	交道改第3-1- 53-A1-15-6号	道路築造(その1)工事	(株)大島組	三田新田	令和5年2月13日	現地精査の結果、残土置き場として使用している運動公園内への土砂搬入に伴い、運搬車両の搬入路及び転回スペースを確保するため、仮設工の敷鉄板N=81枚を増工するもの	令和5年2月18日	85,556,900	89,577,400	4,020,500
令和4年10月24日	営工第4-51号	子安保育園下水道 接続工事	頸城水道(株)	鴨島	令和5年2月14日	現地調査の結果、新設配管の経路・埋設深さを変更し、増工するもの ほか	令和5年2月17日	6,339,300	6,782,600	443,300
令和4年7月8日	補道改第4-1- 2号	歩道新設工事	(株)澤井商事	三和区 下中他	令和5年2月15日	L型擁壁の設置に伴い、現地盤の支持力検査を行った結果、地耐力が不足することが判明したため、支持力対策工(ジオグリッドマットレス工)を増工するもの	令和5年3月10日	53,680,000	66,319,000	12,639,000
令和4年8月24日	中教工第4- 10-2号	中郷小学校駐車場 整備工事	(株)日曹建設	中郷区 二本木	令和5年2月16日	現地掘削の結果、ヒューム管(Φ300)L=10mが埋設されていることが判明し、当該埋設管が路床工の施工に支障となるため、ヒューム管撤去、CSB新設工L=10mを増工するもの	令和5年3月15日	36,425,400	36,627,800	202,400
令和4年11月14日		上越大通り海水浴場看板 解体処分業務委託	市川工業(株)	石橋 3丁目	令和5年2月16日	地上からは確認できなかった解体物の解体作業を追加するもの	令和5年3月31日	1,430,000	2,024,000	594,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年8月5日	道調委第4-1-1号	道路照明点検業務委託	(株)大輝	市内一円	令和5年2月16日	現地精査の結果、点検計画の見直しを行ったため、点検箇所22か所を増工するもの	令和5年3月6日	4,334,000	4,763,000	429,000
令和4年3月24日	交道雪第3-1-65-A1-12-4号	消雪井戸更新工事	(株)興和	仲町2丁目	令和5年2月17日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請求代金の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの ほか	令和5年3月19日	45,296,900	49,701,300	4,404,400
令和4年8月2日	営工第3-213号	春日小学校校舎トイレ改修電気設備工事	大和電建(株)	大豆1丁目	令和5年2月17日	機械はつりについて、天井内既存開口部を利用できたため、取りやめとし減工するもの ほか	令和5年2月25日	6,600,000	6,144,600	△455,400
令和4年6月14日	農排委第R4-1号	農業集落排水台帳デジタル化業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	木田	令和5年2月17日	当初想定した作業の数量を実績に合わせ変更するもの	令和5年2月28日	3,861,000	3,700,400	△160,600
令和4年5月27日	浦農委補第4-1号	浦川原・頸城地区団体営土地改良事業調査設計業務委託	(株)北伸技術	浦川原区・頸城区の一部	令和5年2月20日	基本設計業務における関係機関との打合せ回数が増えたことから、中間の打合せ回数を変更するもの	令和5年3月15日	1,881,000	2,041,600	160,600
令和4年7月4日	営工第3-212号	春日小学校校舎トイレ改修工事	(株)高館組	大豆1丁目	令和5年2月21日	撤去予定の壁仕上げ材に石綿が含有していたため、これを除去し、増工するもの ほか	令和5年2月25日	48,400,000	52,641,600	4,241,600
令和4年7月1日	営工第3-214号	春日小学校校舎トイレ改修機械設備工事	(株)イズミ	大豆1丁目	令和5年2月21日	給水管改修により、東校舎、南校舎への給水が一部止まることが判明したため、仮設給水管を設置し、増工するもの ほか	令和5年2月25日	39,006,000	39,502,100	496,100
令和4年12月27日	林松委補第4-4号	松くい虫防除(秋期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	大字西ヶ窪浜 他	令和5年2月21日	現場精査の結果、材積をV=25.34㎡からV=33.61㎡に増工するもの	令和5年2月25日	1,040,600	1,345,300	304,700
令和4年12月6日	公樹委第4-5号	高田城址公園松くい虫防除(樹幹注入)業務委託	くびき野森林組合	本城町	令和5年2月21日	大雪の影響により実施を予定していた松2本が倒伏したため、樹幹注入を行わないこととし減額するもの	令和5年3月15日	1,793,000	1,716,000	△77,000
令和4年7月15日	河排第4-1号	排水路改修工事	中田建設(株)	大字松村新田他	令和5年2月22日	埋戻し材を現場発生土から購入土に変更し、増工するもの	令和5年3月31日	54,780,000	57,081,200	2,301,200
令和4年7月8日	補道改第4-1-2号	歩道新設工事	(株)澤井商事	三和区下中他	令和5年2月28日	現地精査の結果、L型擁壁の規格を変更し、増工するもの	令和5年3月10日	66,319,000	65,717,300	△601,700