

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年9月9日	河防三第4-1-2号	災害防止対策工事	(株)藤新開発	三和区 井ノ口	令和5年3月1日	搬入路検討の結果、敷鉄板80枚を増工するもの	令和5年3月15日	20,460,000	24,885,300	4,425,300
令和4年8月17日	営工第4-47号	南川小学校暖房設備改修工事	田辺工業(株)	頸城区 上吉	令和5年3月3日	FF暖房機の設置について、現地調査の結果、吸排気管の貫通が困難なことからFF暖房機をエアコン設置に変更するもの ほか	令和5年3月6日	27,440,600	28,078,600	638,000
令和4年10月24日		合併前上越市道路台帳附図補正業務委託	(株)ナカノアイシステム	合併前上 越市一円	令和5年3月3日	現地調査の結果、整備延長に変更が生じたため数量を変更するもの	令和5年3月10日	4,213,000	4,313,100	100,100
令和4年10月21日		上越市道路台帳調査等作成業務委託	(株)ナカノアイシステム	市内 一円	令和5年3月3日	合併前上越市及び各区の道路台帳附図補正業務委託における補正数量の実績に基づき、補正審査及び各調査作成の数量を変更するもの	令和5年3月10日	3,520,000	3,565,100	45,100
令和4年9月9日	板農調委補第4-6号	猿崩地区排水路整備実施設計業務委託	(株)北伸技術	中郷区 岡沢	令和5年3月6日	砂防指定地内協議に必要となる資料作成を増工するもの	令和5年3月15日	3,245,000	3,338,500	93,500
令和4年10月24日	消管委第4-1-9号	消雪パイプ電気計装設備点検管理業務委託	昱工業(株) 北陸支店	仲町 1丁目他	令和5年3月6日	降雪時のパトロール及び事故発生時の応急対応の回数を変更するもの	令和5年3月25日	2,233,000	1,822,700	△ 410,300
令和4年2月4日	補道修委第3-7号	用地調査業務委託	米川登記・測量設計事務所	大潟区 潟町	令和5年3月6日	現地調査の結果、用地調査面積をA=3,300㎡、地積測量図作成面積をA=500㎡増工するもの	令和5年3月16日	876,700	1,218,800	342,100
令和4年10月24日	消管委第4-1-14号	無散水歩道融雪施設点検管理業務委託	(株)興和 上越支店	大手町 他	令和5年3月9日	融雪に必要な循環水が不足したことから、注入作業5日を増工するもの	令和5年3月25日	693,000	1,100,000	407,000
令和4年7月8日	林森委第4-1号	令和4年度上越市森林境界明確化調査業務委託	(株)オリス	中郷区 二本木他	令和5年3月9日	業務実施に伴い、プロット調査実施箇所を3か所から9か所に変更するほか、所有森林位置図の作成を追加するもの	令和5年3月15日	6,160,000	6,624,200	464,200
令和4年7月1日	農林名補第4-1号	林道大町鉢畑線(鉢畑工区)開設工事	(株)牛木組	名立区 鉢畑	令和5年3月9日	現地精査を行った結果、残土置場の土留め対策が必要となったことから、大型フン籠工をV=168㎡増工するもの	令和5年3月31日	66,000,000	67,399,200	1,399,200
令和4年10月24日	消管委第4-1-10号	河川水加温消雪パイプ点検管理業務委託	(株)やまいち建設	南城町 3丁目他	令和5年3月10日	故障発生時の応急対応の回数を実績に基づき変更するもの	令和5年3月25日	7,260,000	7,529,500	269,500
令和4年10月24日	消管委第4-1-8号	消雪パイプ点検調整管理業務委託	(株)やまいち建設	大手町 他	令和5年3月10日	対象箇所と故障発生時の応急対応の回数を実績に基づき変更するもの	令和5年3月25日	4,235,000	4,587,000	352,000
令和4年2月4日	補道修委第3-6号	用地測量業務委託	(株)平成測量	大潟区 潟町	令和5年3月10日	現地調査の結果、実測面積をA=3,300㎡、用地面積計算をA=500㎡増工するもの	令和5年3月14日	1,045,000	1,859,000	814,000
令和4年10月4日	農調委補第4-5号	ため池ハザードマップ作成業務委託	(株)ナルサワコンサルタント	市内 一円	令和5年3月10日	現地調査の結果、解析結果が現地と整合がとれなかったことにより、再解析が必要となり、浸水想定区域の算定(N=3か所)を増工するもの	令和5年3月15日	2,783,000	3,212,000	429,000
令和4年7月25日	営工第4-38号	上越地域医療センター病院第2・3病棟スプリンクラー設備工事	田辺工業(株)	南高田町	令和5年3月14日	圧力損失計算及び消防協議の結果、新規送水口の設置が不要となったため、新設を取りやめ、減工するもの ほか	令和5年3月15日	40,480,000	39,187,500	△ 1,292,500
令和4年6月14日	営工第4-2号	柿崎屋内水泳プール大規模改修電気設備工事	(株)矢野電気工業所	柿崎区 法音寺	令和5年3月16日	撤去する動力盤内の低圧進相コンデンサーについて、PCB含有分析試験を追加し、増工するもの ほか	令和5年5月8日	22,880,000	23,372,800	492,800
令和4年6月10日	営工第4-3号	柿崎屋内水泳プール大規模改修機械設備工事	(株)高菱	柿崎区 法音寺	令和5年3月16日	既存プール循環配管が別途建築工事で新設する杭と干渉するため、既存管の撤去及び新設を追加し、増工するもの ほか	令和5年5月8日	36,190,000	39,100,600	2,910,600
令和4年10月4日	公樹委第4-4号	高田城址公園桜剪定業務委託	(有)北陸園芸	(有)北陸園芸	令和5年3月17日	枝の処分量を実績に基づき変更するもの	令和5年3月27日	2,035,000	2,154,900	119,900

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年10月4日	消管委4-1-19号	流雪溝管理業務委託	(公社)上越市シルバー人材センター	本町2丁目他	令和5年3月20日	作業日数を実績に基づき変更するもの	令和5年3月20日	984,800	604,168	△ 380,632
令和4年11月10日		エネルギー価格等高騰支援金運営業務委託	(株)パーツプロダクション	仕様書のとおり	令和5年3月24日	当初、想定処理時間を10分/1件としていたが、支援金の申請期間が終了し処理時間が30分/1件で確定したことから増分を基に契約内容を変更するもの	令和5年3月31日	6,600,000	16,704,160	10,104,160
令和4年9月9日	河防三第4-1-3号	災害防止対策工事	(株)藤新開発	三和区錦	令和5年3月27日	現地精査の結果、洪水時の水位が想定より高く、堤防の侵食を十分に防ぐことができない可能性が高いことから、かごマットの段数を1段増工するもの	令和5年6月1日	27,500,000	33,743,600	6,243,600
令和4年5月9日	営工第4-1号	柿崎屋内水泳プール大規模改修工事	三牧・西田共同企業体	柿崎区法音寺	令和5年3月27日	鉄骨部材や屋根外壁の鉄骨下地の補修補強について、腐食損傷等の状況により内容を変更し、増工するもの ほか	令和5年5月28日	213,792,700	234,506,800	20,714,100
令和4年6月17日	農調委補第4-1号	上越西部第10地区測量業務委託	e-group(株)	名立区名立大町	令和5年3月28日	現地精査の結果、草木伐採を増工するもの	令和5年3月28日	1,575,200	1,669,800	94,600
令和4年9月2日	農調委補第4-3号	上越西部第10地区ため池廃止実施設計業務委託	(株)ナルサワコンサルタント	名立区名立大町	令和5年3月29日	集水面積が大きいため、ため池廃止に伴い整備予定の水路・減勢工の規模が大きくなることから、構造計算を追加するもの	令和5年3月30日	1,562,000	2,428,800	866,800
令和4年4月1日	公管委第4-1号	公園公衆便所清掃業務委託	(公社)上越市シルバー人材センター	五智公園他 全26か所	令和5年3月30日	観桜会期間の変更や工事等のため清掃作業の日程を変更したことにより実施回数を4,112回から4,083回に変更するもの	令和5年3月31日	6,215,799	6,201,097	△ 14,702