

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

| 入札(見積)日 | 工事・委託番号 | 工事・委託名 | 契約の相手方 | 工事・委託場所 | 変更契約日 | 変更理由 | 竣工の時期 | 契約額 | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|---|-----------|-------------|-------------|----|------------|
| | | | | | | | | 変更前 | 変更後 | 増減 | |
| 令和5年4月1日 | — | 河川水等採取及び水質分析業務委託 | (一財)上越環境科学センター | 市内一円 | 令和5年4月1日 | 測定項目等の仕様変更に伴い減額するもの | 令和6年3月31日 | 7,238,000 | 6,281,000 | △ | 957,000 |
| 令和5年4月1日 | 道管委第5-1-2号 | 道路等維持管理業務委託 | 田中産業(株) | 合併前上越市の関川西部地区 | 令和5年4月1日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの | 令和6年3月31日 | 27,288,252 | 27,970,070 | | 681,818 |
| 令和4年4月1日 | - | 板倉浄化センター包括的維持管理業務委託 | (一財)上越市環境衛生公社 | 板倉区田井 | 令和5年4月1日 | 下水汚泥運搬処分単価を変更するとともに、電気料金の支払いを受託者から市へ変更するもの | 令和7年3月31日 | 139,220,400 | 119,723,498 | △ | 19,496,902 |
| 令和5年4月1日 | 道管委第5-14-1号 | 道路等維持管理業務(名立区)委託 | (株)牛木組 | 名立区一円 | 令和5年4月1日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの | 令和6年3月31日 | 3,256,000 | 3,285,289 | | 29,289 |
| 令和5年4月1日 | 道管委第5-13-1号 | 道路等維持管理業務(三和区)委託 | (株)ウエルジョウエツ | 三和区一円 | 令和5年4月1日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの | 令和6年3月31日 | 7,722,386 | 8,117,630 | | 395,244 |
| 令和5年4月1日 | 道管委第5-1-1号 | 道路等維持管理業務委託 | (株)高館組 | 合併前上越市の北部桑取谷浜地区 | 令和5年4月1日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの | 令和6年3月31日 | 20,619,500 | 20,647,951 | | 28,451 |
| 令和5年4月1日 | 道管委第5-1-3号 | 道路等維持管理業務委託 | (株)清水組 | 合併前上越市の関川東部地区 | 令和5年4月1日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの | 令和6年3月31日 | 17,160,000 | 17,608,657 | | 448,657 |
| 令和4年9月16日 | 河防合第4-1号 | 災害防止対策工事 | 大和土建工業(株) | 大字下箱井 | 令和5年4月10日 | 地元との協議の結果、農地からの排水処理工を2か所増工するもの | 令和5年4月29日 | 18,568,000 | 19,310,500 | | 742,500 |
| 令和5年3月6日 | 道舗修第4-12-1号 | 道路舗装修繕工事 | (株)三原田組 | 清里区青柳 | 令和5年4月12日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年5月18日 | 2,222,000 | 2,241,800 | | 19,800 |
| 令和5年3月6日 | 交道修委第4-1-65-A1-26号 | 道路測量設計業務委託 | (株)興和 上越支店 | 牧区上牧 | 令和5年4月12日 | 令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの | 令和6年1月24日 | 26,785,000 | 28,248,000 | | 1,463,000 |
| 令和5年3月17日 | 交道調第4-1-65-A1-5-4号 | 道路測量設計業務委託 | (株)平成測量 | 柿崎区三ツ屋浜 | 令和5年4月17日 | 令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの | 令和5年7月4日 | 2,987,600 | 3,120,700 | | 133,100 |
| 令和5年2月27日 | 公都補第4-4号 | 愛の浦公園遊具更新工事 | (株)勇和工業 | 春日山町3丁目 | 令和5年4月17日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年6月15日 | 2,695,000 | 2,715,900 | | 20,900 |
| 令和5年2月27日 | 公都補第4-5号 | 松の木公園遊具更新工事 | 創高建設(株) | 国府4丁目 | 令和5年4月17日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年6月3日 | 1,782,000 | 1,793,000 | | 11,000 |
| 令和5年2月27日 | 公都補第4-9号 | 木田新田ふれあい公園遊具更新工事 | (株)勇和工業 | 木田新田1丁目 | 令和5年4月17日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年6月5日 | 1,540,000 | 1,549,900 | | 9,900 |
| 令和5年3月17日 | 交道調第4-1-65-A1-21-3号 | 道路測量設計業務委託 | (株)トクサス | 柿崎区三ツ屋浜 | 令和5年4月17日 | 令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの | 令和5年8月1日 | 2,444,200 | 2,557,500 | | 113,300 |
| 令和5年3月17日 | 交道調第4-1-65-A1-5-3号 | 道路測量設計業務委託 | (株)かみえちご測地 | 大潟区下小船津浜 | 令和5年4月17日 | 令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの | 令和5年7月2日 | 2,317,700 | 2,440,900 | | 123,200 |
| 令和5年3月17日 | 交道調第4-1-65-A1-21-2号 | 道路測量設計業務委託 | (株)真 | 柿崎区川井 | 令和5年4月17日 | 令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの | 令和5年7月24日 | 2,734,600 | 2,876,500 | | 141,900 |
| 令和4年8月24日 | 補道修第4-1号 | 橋梁修繕工事 | 高館・頸城建工・山田共同企業体 | 頸城区百間町他 | 令和5年4月19日 | 作業中の安全性を確保するため、仮設足場の防災対策及び塗膜剥離工作業用としてシート張り防護工を1重構造から3重構造に増工するもの | 令和5年6月10日 | 103,400,000 | 109,490,700 | | 6,090,700 |

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

| 入札(見積)日 | 工事・委託 番号 | 工事・委託名 | 契約の相手方 | 工事・ 委託場所 | 変更契約日 | 変更理由 | 竣工の時期 | 契約額 | | |
|-----------|---------------------|------------|------------|-------------|-----------|---|-----------|------------|------------|----------|
| | | | | | | | | 変更前 | 変更後 | 増減 |
| 令和5年3月10日 | 交道改第4-1-65-A1-3-5号 | 道路側溝改良工事 | (有)上新商事 | 春日山町1丁目 | 令和5年4月20日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年8月16日 | 13,640,000 | 13,949,100 | 309,100 |
| 令和5年3月6日 | 交道改第4-1-65-A1-5-2号 | 道路側溝改良工事 | (株)古田組 | 柿崎区馬正面 | 令和5年4月20日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年9月25日 | 35,035,000 | 35,863,300 | 828,300 |
| 令和5年3月6日 | 交道改第4-1-65-A1-21号 | 道路側溝改良工事 | (株)古田組 | 柿崎区直海浜 | 令和5年4月20日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年8月1日 | 14,850,000 | 14,967,700 | 117,700 |
| 令和5年2月27日 | 道舗修第4-9-1号 | 道路舗装修繕工事 | (株)源建設 | 吉川区下町 | 令和5年4月20日 | 現地再調査の結果、オーバーレイ工をA=60㎡減工するもの | 令和5年5月5日 | 5,940,000 | 5,781,600 | △158,400 |
| 令和5年3月17日 | 交道調第4-1-65-A1-11-3号 | 道路測量設計業務委託 | (株)大和コンサル | 大字黒田 | 令和5年4月21日 | 令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの | 令和5年6月29日 | 2,745,600 | 2,877,600 | 132,000 |
| 令和5年3月17日 | 交道調第4-1-65-A1-11-4号 | 道路測量設計業務委託 | (株)頸城技研 | 高崎新田 | 令和5年4月21日 | 令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの | 令和5年6月24日 | 2,052,600 | 2,156,000 | 103,400 |
| 令和5年3月10日 | 交道改第4-1-65-A1-3-3号 | 道路側溝改良工事 | (有)上新商事 | 春日山町1丁目 | 令和5年4月21日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年7月12日 | 5,940,000 | 6,077,500 | 137,500 |
| 令和5年3月6日 | 補道改第4-1-3-2号 | 道路側溝改良工事 | (株)やまいち建設 | 南城町3丁目 | 令和5年4月21日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年9月8日 | 21,560,000 | 21,912,000 | 352,000 |
| 令和5年3月6日 | 補道改第4-1-4-2号 | 道路側溝改良工事 | 大和土建工業(株) | 仲町2丁目 | 令和5年4月21日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年9月24日 | 20,350,000 | 20,821,900 | 471,900 |
| 令和5年3月10日 | 交道改第4-1-65-A1-5号 | 道路側溝改良工事 | (有)ミズノ建設 | 柿崎区上下浜他 | 令和5年4月21日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年8月19日 | 10,285,000 | 10,611,700 | 326,700 |
| 令和5年3月10日 | 交道調第4-1-65-A1-11-5号 | 道路測量設計業務委託 | (株)かみえちご測地 | 国府1丁目 | 令和5年4月21日 | 令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの | 令和5年7月2日 | 2,915,000 | 3,056,900 | 141,900 |
| 令和5年3月17日 | 交道改第4-1-65-A1-24-2号 | 道路改良工事 | (株)牛木組 | 名立区名立大町 | 令和5年4月21日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年7月12日 | 4,785,000 | 4,837,800 | 52,800 |
| 令和5年3月10日 | 交道改第4-1-65-A1-3-3号 | 道路側溝改良工事 | (株)タカワ建工 | 鴨島3丁目 | 令和5年4月21日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年7月29日 | 6,380,000 | 6,559,300 | 179,300 |
| 令和5年3月6日 | 補道改第4-1-5号 | 道路側溝改良工事 | (株)清水土木工業 | 大貫1丁目 | 令和5年4月21日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年8月15日 | 9,570,000 | 9,754,800 | 184,800 |
| 令和5年3月6日 | 交道改第4-1-65-A1-23号 | 道路側溝改良工事 | (株)頸城建工 | 頸城区松橋 | 令和5年4月21日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年9月19日 | 29,260,000 | 29,896,900 | 636,900 |
| 令和5年3月17日 | 交道調第4-1-65-A1-25-2号 | 道路測量設計業務委託 | (株)中村測量 | 頸城区潟口他 | 令和5年4月21日 | 令和5年3月から適用する公共委託設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの | 令和5年7月2日 | 2,769,800 | 2,902,900 | 133,100 |
| 令和5年1月10日 | 社受第4-1号 | 地質調査業務委託 | (株)新協地質 | 大貫2丁目 | 令和5年4月25日 | 土質調査による支持層を確認した結果、N=2孔のボーリング延長をL=40mからL=53mに増工するもの | 令和5年4月27日 | 5,419,700 | 6,320,600 | 900,900 |
| 令和5年3月6日 | 道舗修第4-1-10号 | 道路舗装修繕工事 | 飯塚組建設(株) | 寺町2丁目 | 令和5年4月26日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年7月13日 | 7,590,000 | 7,661,500 | 71,500 |

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

| 入札(見積)日 | 工事・委託 番号 | 工事・委託名 | 契約の相手方 | 工事・ 委託場所 | 変更契約日 | 変更理由 | 竣工の時期 | 契約額 | | |
|-----------|---------------------|------------|------------------|-------------|-----------|---|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | 変更前 | 変更後 | 増減 |
| 令和5年3月17日 | 道舗修第4-1-4号 | 道路舗装修繕工事 | 飯塚組建設(株) | 本城町 他 | 令和5年4月26日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年7月11日 | 6,028,000 | 6,099,500 | 71,500 |
| 令和4年3月6日 | 公委雨第4-227号 | 特別単価調査業務委託 | (一財)建設物価調査会 北陸支部 | 上越 市内 | 令和5年4月26日 | 春日新田東排水雨水排水ポンプ事業の積算業務を進めるにあたり、新たに調査が必要となった鋼製階段及び手摺を追加するもの | 令和5年6月6日 | 2,046,000 | 2,197,800 | 151,800 |
| 令和5年3月10日 | 交道雪第4-1-65-A1-12-1号 | 消雪パイプ更新工事 | 田中産業(株) | 仲町 2丁目他 | 令和5年4月27日 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの | 令和5年11月6日 | 80,520,000 | 85,639,400 | 5,119,400 |